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DAUGIABUCIO NAMO DARIAUS IR GIRENO 27, SILALE ATNAUJINIMO

(adresas)

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJU PLANAS

2013 metai
Siauliai

Investiciju plano rengimo vadovas ir rengéjas:

Vilma Mockaitien¢, kvalifikacijos atestato Nr.10081, Nr.0125, Nr.0024, Nuolatinio
Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pazyma Nr. (SA21-19.3)S19-008-
2452 (i8duota 2008-04-18)

(parasas)

Uzsakovas (bendrojo naudojimo objekty valdytojas):
Silalés rajono savivaldybés administracija
Administracijos direktorius

(data) (parasas)

Suderinta:
Biisto ir urbanistinés plétros agentiiros

(atstovo pareigos, parasas, var das, pavard¢, data)
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1. JVADAS

Daugiabu¢io namo DARIAUS IR GIRENO 27, SILALE atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy plano (toliau — Investicijy planas) uzsakovas Silalés rajono savivaldybés administracija.
Investicijy planas rengiamas 2013.05.21 sutarties Nr. B6-105(b) pagrindu tarp

Silalés rajono savivaldybés administracija ,

V3] "Siauliy regiono plétros agentiira” ir

Biisto ir urbanistinés plétros agentiira

Daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas rengiamas vadovaujantis:

1. Pastaty energinio naudingumo eksperto  Vilmos Mockaitienés ~ 2013 m. birZelio 05 d. atlikta vizualine
2. Pastaty energinio naudingumo eksperto Renato Milasiaus 2013 m. liepos 19 d. iSduotu Pastato
energinio naudingumo sertifikatu Nr. KG-0233-0168 bei priedais Pastato energijos sagnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas;

3. 2012 m. rugsé¢jo statinio apzitiros aktu;

4. Daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavmo) projekto rengimo tvarkos aprasu (LR Aplinkos ministro 2011-11-
11 jsakymas Nr.D1-871);

5. Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybés 2011-12-28 nutarimas Nr.1556);

6. UAB ,,Sistela® sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais.

Investicinio plano rengimo vadovas ir rengéjas:

Vilma Mockaitiené, kvalifikacijos atestato Nr.10081, suteikta teisé eiti ypatingo statinio statybos vadovés ir
ypatingo statinio statybos techninés prieziiiros vadovés pareikgas, kvalifikacijos atestato Nr.0125, suteikta teisé
atlikti energinio naudingumo sertifikavimg, kvalifikacijos atestato Nr.0024, suteikta auditoriaus kvalifikacija atlikti
energijos vartojimo audita pastatuose, gyv.Klevy g.13-11, Siauliai, tel.: 8-620-29707.

2. Daugiabudio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) trisluoksniy gelzbetonio plokséiy ;
2.2. auksty skaiCius 4 ;
2.3. statybos metai 1989 ;
2.4. namo energinio naudingumo klasé E;

namo energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0233-0168 ;

namo energinio naudingumoisdavimo data 2013.07.19 ;
2.5. uzstatytas plotas ( m? 229 ;

2.6. namui priskirto zemés sklypo plotas (mz) ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, vnt. Pastabos
1 2 3 4 5
3.1. bendrieji rodikliai

Duomenys paimti i§ Nekilnojamojo turto

3.1.1. buty skai¢ius vnt. 12 . L. .
registro centrinio duomeny banko israso

Duomenys paimti i§ Namy valdos teisinés

. . )
3.1.2. buty naudingasis plotas m 704,60 registracijos dokumenty bylos Nr.735

namo negyvenamosios paskirties
3.1.3. Eyve P vnt. 0
patalpy skaiCius*




3.1.4.

namo negyvenamosios paskirties
patalpy bendrasis (naudingasis) plotas

3.1.5.

namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4)

fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir

704,6

Trisluoksniy gelzbetonio plokséiy, 270 mm

2
321 kt. angy plota), jskaitant angokrascius m 703,03 plocio.
L .. . STR 2.05.01:2005 reglamentuotas leistinas
fasadiniy sieny Silumos perdavimo " . i
3.2.2. . W/m2K 1,27 Silumos perdavimo koeficientas 0,20
koeficientas
W/m2K
. Juostiniai surenkami gelzbetonio blokai
2
3.2.3. |cokolio plotas m 7,72 420mm storio, i§ iSorés tinkuoti.
324 cokolio §ilumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,85

3.3.1 stogo dangos plotas m? 227,98 Sutapdintas. Lietaus nuvedimas vidinis
STR 2.05.01:2005 reglamentuotas leistinas
3.3.2. [stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,77 Silumos perdavimo koeficientas 0,16

W/m2K

patalpy (laiptiniy, risiy ir kt.)

3.4.1. buty ir kity patalpy langy skaiius, i§ jy: vnt. 36
skaiCius langy, pakeisty | mazesnio Langai plastikiniai su vienkameriu stiklo
3.4.1.1. |, . vat. 27
Silumos pralaidumo langus paketu
3.4.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i3 jy: m> 110,76
plotas langy, pakeisty | mazesnio Langai plastikiniai su vienkameriu stiklo
342.1. |, . m? 78,46
Silumos pralaidumo langus paketu
skaicius buty ir kity patalpy balkon
3.43. cus butuir Kty pata’py 4 vat 12
(lodzijy) dury, i§ ju:
skaiCius dury, pakeisty j mazesnio I . L.
3.43.1 |, . . vnt. 7 Plastikinés su vienkameriu stiklo paketu
Silumos pralaidumo duris
3.4.4. plot?.s. buty ir kim patalpy balkony m2 19,97 Plastikinés su vienkameriu stiklo paketu
(lodzijy) dury, i$ ju:
plotas dury, pakeisty i mazesnio Silumos S . L.
3.4.4.1. . . m? 11,65 Plastikinés su vienkameriu stiklo paketu
pralaidumo duris
skaicius bendrojo naudojimo patalpy La1pt1ne§e B me.d1n1_a1. remat, Sud\.]e'.ur.ltl. .
34.5. (laiptiniy, rasiy ir kt.) langy, i ju: vnt. 20 paparasti stiklai. Risiuose - mediniai rémai,
phiniy, rusty ’ 8 158 dvigubi paprasti stiklai
skaiCius langy, pakeisty j mazesnio
3.4.5.1. [Silumos pralaidumo bendrojo naudojimo vnt. 0
patalpy (laiptiniy, risiy ir kt.)
3.4.6. plgtag b.endtoJ © .naudOJ 1mo p?félpq m> 18,57 Mediniai rémai, dvigubi paprasti stiklai
(laiptiniy, rasiy ir kt.) langy, i8 ju:
plotas langy, pakeisty j mazesnio
3.4.6.1. [Silumos pralaidumo bendrojo naudojimo m? 0,00

w



3.4.7.

lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaiius

vnt.

2,00

medinés.

I¢jimo | laiptines ir rGisiy durys naujos su
Siluminés izoliacijos sluoksniu ir
automatiniu pritraukéju. Tambury durys

3.4.8.

lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas

m2

3,96

Kiauryminés gelzbetonio plokstés,

koeficientas

3.5.1. risio perdangos plotas m?> 204,82 patalpose medinés grindys, papildomai
nesiltintos
o . . STR 2.05.01:2005 reglamentuotas leistinas
riisio perdangos Silumos perdavimo o . ..
3.5.2. W/m2K 0,77 Silumos perdavimo koeficientas 0,35

W/m2K

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuciame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo

turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

Vizualiné namo apziiira - fotofiksaciné medziaga

Pastato energinio naudingumo vizualiné apzitira atlikta eksperto Vilmos Mockaitienés,
Energinio naudingumo vizualiné apZitira pateikiame 1 priede.

4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemu fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniy

Eil. Nr. Vertinimo objektas . Be.n (?ras « I§samus”bﬁklés ?p.raéymas (de?fgktai, aﬁiﬁrq, s'taFyboswt Y ringjimy
jvertinimas deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) | ir vizualinés apzitiros akty
datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)
Dalyje sieniniy ploks¢iy suiro apsauginis Vadovaujantis: 1. Pastaty
betono sluoksnis, atvira armatira energinio naudingumo
koroduoja. Daugelyje viety suiro sieniniy eksperto Vilmos
plok&iy sandarinimo sitlés. Silumos Mockaitienés2013 m.
perdavimo koeficientas, lyginant su leistinu |birzelio 05 d.atlikta
1,27<UMN<0,20 W/m?K reglamentuotu vizualine apZziira; 2.
STR 2.05.01:2005, virsija apie 4 kartus. Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
4.1. sienos (fasadinés) 3 Pastato energinio

naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0168 bei priedais
Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apzitiros aktu;.




4.2.

pamatai ir nuogrindos

Dalyje pamaty cokolinés dalies suiro
apdailinis tinkas ir montazinés sitlés tarp
bloky. Aplink pastata jrengtos Saligatvio
plyteliy nuogrindos. Nuogrindos ir aikstelés
prie laiptinés sudubo, suiro. Didzioji
dauguma nuogrindy sunyko. Biklé
patenkinama

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apZiira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0168 bei priedais
Pastato energijos sagnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apzitros aktu;.

4.3.

stogas

Lietvamzdziai susidévéjo, uzsikiso. Stogo
danga ir ventiliacijos kaminy miras bei
skardinimas susidévéjo, suiro. Dabartiné
stogo konstrukcija neatitinka Sioms
atitvaroms keliamus Siluminiy
charakteristiky reikalavimy. Silumos
perdavimo koeficientas, lyginant su leistinu
(0,85x0,13)=0,11<UMN<0,16 W/m?K
reglamentuotu STR 2.05.01:2005, atitinka
jam keliamus reikalavimus

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apzitira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus isduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0168 bei priedais
Pastato energijos sagnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apzitros aktu;.

4.4.

langai ir balkony durys butuose ir kitose
patalpose

Dalis langy ir balkony dury pakeista naujais
plastikiniais. Likusieji langai ir balkony
durys mediniai, seni, su suporintais langy
rémais ir paprastais stiklais. Per medines
atitvaras didel¢ iSorinio oro infiltracija.

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apzitira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0168 bei priedais
Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apzitros aktu;.




4.5.

balkony ar lodzijy laikanc¢iosios
konstrukcijos

Balkony laikanti konstrukcija — kiauryminés
gelzbetoninés plokstés. Balkony aptvérimai
gelzbetonio ploksciy, jy buklé gera. Dalis
balkony jstiklinta, stiklinimo ir tvorelés
apdaila nevienoda, skirtingos konstrukcijos
ir skirtingy medziagy

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apZiira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0168 bei priedais
Pastato energijos sagnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apzitros aktu;.

4.6.

risio perdanga

Kiauryminiy gelzbetonio ploks¢iy be
papildomo apsiltinimo. Buklé patenkinama.
Silumos perdavimo koeficientas, lyginant su
leistinu 0,7 I<SUMNE<0,25 W/m?K
reglamentuotu STR 2.05.01:2005, virsija
apie 2 kartus.

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apzitira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus isduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0168 bei priedais
Pastato energijos sagnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apzitros aktu;.

4.7.

langai ir lauko durys laiptinése ir kitose
bendrojo naudojimo patalpose

2/5

Visi risio lagai mediniy rémy, su suporintais
paprastais stiklais. Laiptinése langai seni
mediniai, su suporintais langy rémais ir
paprastais stiklais. Per medines atitvaras
didelé iSorinio oro infiltracija. Tambiry
durys be automatinio pritraukéjo, todel
patiriama Salto oro infiltracija j patalpas per
Sias lauko duris. Dury buklé gera

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apziiira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0168 bei priedais
Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apzitros aktu;.




Silumos energija, reikalinga pastatui §ildyti
ir vandeniui pasildyti, tiekiama i§ miesto
centralizuoty tinkly pagal priklausoma
sistemg atsizvelgiant j iSorés temperatiira,
yra tik iSorés temperatiriniai davikliai.
Namo $ilumos punktas automatizuotas,
atnaujintas. Sildymo sistema vienvamzdeé,
apatinio paskirstymo. Sildymo prietaisai
butuose — skardos bei ketaus radijatoriai be
termoreguliatoriy. Sildymo sistema
iSbalansuota, patalpos Sildomos netolygiai,

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apZiira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.

4.8. Sildymo inZinerinés sistemos néra galimybés reguliuoti patalpose KG-0233-0168 bei priedais
temperatlira. Vamzdyny izoliacija vietomis |Pastato energijos sagnaudy
suiro, stovai neizoliuoti, nepakankamai skai¢iavimo rezultatai ir
izoliuota uzdaromoji armatira. Dél Priemoniy pastato
nepakankamos izoliacijos patiriami Silumos |energiniam naudingumui
nuostoliai. Siluminé erergija, suvartota gerinti jvertinimas; 3.
patalpy sildymui, apskaitoma bendrai ir statinio apzitros aktu;.
iSdalijama patalpy savininkams proporcingai
turimam plotui.

Karstas vanduo ruoSiamas pastato Silumos |Vadovaujantis: 1. Pastaty
punkte, automatizuotu ploksteliniu energinio naudingumo
Silumokaiciu. Vamzdynai dalinai neizoliuoti, [eksperto Vilmos
ju bukle patenkinama. Cirkuliacinés linijos |Mockaitienés2013 m.
néra birzelio 05 d.atlikta
vizualine apzitira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
4.9. karsto vandens inzinerinés sistemos Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0168 bei priedais
Pastato energijos sagnaudy
skaiCiavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apzitros aktu;.
Vanduo tiekiamas centralizuotai. Vamzdyny | Vadovaujantis: 1. Pastaty
buklé patenkianam energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apziiira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
4.10. vandentiekio inzinerinés sistemos Pastato energinio

naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0168 bei priedais
Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apzitros aktu;.




nuoteky Salinimo inZinerinés sistemos

Buitiniy nuoteky salinimo sistema jrengta i
ketiniy vamzdziy, nekeisti nuo namo
pastatymo mety. Stovy buklé patenkinama.

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apZiira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0168 bei priedais
Pastato energijos sagnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apzitros aktu;.

4.12.

védinimo inZinerinés sistemos

Name jrengta nattrali védinimo sistema.
Oro pritekéjimas vyksta per langus ir duris,
o pasalinamas per kiekviename bute
irengtus védinimo kanalus ir langus. Buklé
patenkinama

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apZitra; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus isduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0168 bei priedais
Pastato energijos sagnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apzitros aktu;.

4.13.

elektros bendrosios inzinerinés sistemos

Magistraliniai elektros laidai nuo jvadinés
spintos iki skydy laiptinése aliuminiai.
Laidai nekeisti nuo namo pastatymo mety.
Esamas laidy skerspjyvis nepakankamas dél
padidéjusio elektros vartojimo galingumy
butuose. Buklé patenkinama

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apZitra; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus isduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0168 bei priedais
Pastato energijos sagnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apzitros aktu;.

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas (baitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja

pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidinuy).

5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj (

2013

metai)




3 lentelé

Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skai¢iuojamosios namo $iluminés Dunomenys i§ pastato energinio
energijos sanaudos pagal esamos s 31334 naudingumo sertifikavimo priedo ,,Pastato
1. padéties energinio naudingumo KWh/m"/metus > energijos sanaudy skaic¢iaimo rezultatai*
sertifikato duomenis, i§ viso Nr.KG-0233-0168
I8 juy:
5.1, |sildymui KWh/m?/metus 271,28
5.1.2 kar$tam vandeniui ruosti KWh/m%/metus 21,05

5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis:
5.2.1 Silumos nuostoliai per pastato sienas:
5.2.2 Silumos nuostoliai per pastato stoga:
5.2.3 Silumos nuostoliai per pastato perdanga vir§ nesildomo riisio:
5.2.4 Silumos nuostoliai per pastato langus:
5.2.5 Silumos nuostoliai per pastato ilginius ilumos tiltelius:
5.2.6 Pastato nuostoliai per iSorines jéjimo duris:
5.2.7 Energijos sgnaudos pastato védinimui:

5.3

117,12 kWh/m?%metus;

27.57 kWh/m*metus;
10,26 kWh/m*metus;
34,28 kWh/m¥metus;
46,78 kWh/m?metus;

0,22 kWh/m*metus;
24,04 kWh/m?¥metus;

Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima identifikuoti, kad
diziausi Silumos nuostoliai juos vardinant mazéjimo tvarka susidaro per pastato sienas, langus, ilginius
Silumos tiltelius ir pastato stoga. Detaliau Zr. pastato energetinio naudingumo sertifikata.

Nustatyta, kad pastate neuztikrinama STR 1.12.05:2002 apibrézty pastato privalomyjy reikalavimy visuma.
Konkreciai — netenkinamas energijos taupymo ir Silumos saugojimo reikalavimas. Pagal galiojanéius teisés
aktus (STR 1.12.05:2002), pastato naudotojas jgauna prievole jgyvendinti privalomasias priemones,
ivardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios bus

pateikiamos 6 skyriuje.

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techninéje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos priemonés pateikiamos

pagal variantus.
4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas Nr. I (suformuotas pagal gyventojy pageidavima))

Eil. Nr.

Priemonés pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai*

Investicijos priemonés
jgyvendinimui

1

2

3

4

6.1.

Energijos efektyvuma didinancios priemonés

6.1.1

Sildymo ir karito vandens
sistemy pertvarkymas ar
keitimas

Modernizuojama karsto vandentiekio sistema: kei¢iami stovai ir
paskirstomieji vamzdynai iki apskaitos prietaisy butuose, jrengiama karsto
vandens cirkuliaciné linija ir vonios ranksluosc¢iy dziovintuvai butuose.

Patalpy plotas - 704,6
kv.m. naudingo ploto;
preliminari kaina - 15,62
Lt/kv.m.; investicijy suma -
11005,85 Lt. Preliminarts
kiekiai: magistraliniy
vamzdyny 24 m, stovy 80
m, uzdaromosios armatiiros
ant stoy 6 vnt




Sildymo sistemy

Namo vienvamzdé¢ Sildymo sistema keic¢iama j dvivamzde. Ant kiekvieno
Sildymo sistemos stovo jrengiami balansiniai ventiliai. Butuose esantys
radijatoriai keiiami j naujus, su termostatiniais ventiliais. T ikslesnei
Silumos apskaitai jvertinti prie radijatoriy montuojami §ilumos mokesciy
indikatoriai-dalikliai bei jrengiama reikalinga jranga duomeny nuskaitymui
nuotoliniu budu. Atsizvelgiant j projektuojama padétj, ir esant butinybei,
kei¢iami Silumos punkto ruosimo jrenginiai, kei¢iant jy pajungimo schema.

Patalpy plotas - 704,6
kv.m. naudingo ploto;
preliminari kaina - 90,22
Lt/kv.m.; investicijy suma -
63569,01 Lt. Preliminarts
kiekiai: magistraliniy
vamzdyny 76 m, stovy 242

6.1.1.1 |pertvarkymas | Kei¢iami magistraliniai vamzdynai riisyje ir stovai, vamzdynai izoliuojami. | m, balansiniy ventiliy ant
dvivamzde Keiciamy radijatoriy tipas, galingumas, dvivamzdés Sildymo sistemos stovy 10 vnt, radijatoriy 40
irengimui reikalingy vamzdyny diametas, Silumos punkto jrenginiy vnt
techninés charakteristikos ir sujungimo schema nustatoma rengiant
techninj darbo projekta.
Ventiliacijos ir
rekuperacijos sistemy
6.1.2 .
pertvarkymas, keitimas
ar jrengimas
Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atiszvelgiant i LR Aplinkos Kiekis - 704,6 kv.m.
ministro 2011-11-11 jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabu¢io namo naudingo ploto; preliminari
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso 33 p.) kaina - 2,66 Lt/kv.m.;
Virsutinéje védinimo kanaly dalyje traukai pagerinti pasalinamos dirbtinai | investicijy suma - 1874,24
irengtos klititys, jei reikalinga — paaukstinami. Galimybé perteklinei Lt. Preliminarus valomy
6.1.2.1 Védinimo sistemos drégmei ir uzterStam orui pasalinti per ortakius sumazins $alto oro kanaly kiekis 434 m
e sutvarkymas infiltracijg per atidarytus langus. Buto atskiry patalpy ir kity patalpy
papildomas védinimas, perteklinés drégmés pasalinimas sprendziamas
eksploatacijos metu (atidarant langus).
Gyventojy pageidavimu numatoma rekonstruoti esama stoga, jirengiant Preliminarus perdangos po
Stogo Siltinimas, taip pat [naujg $laitinj stogg. [vertinami su Siais darbais susije biitinieji darbai: esamo | naujai jrengiamu $laitiniu
ir naujos dangos ar naujo |denginio nuvalymas bei skardinimy demontavimas, paaukstinamas parapety|  stogu plotas - 227,98
Slaitinio stogo bei kaminy miras, naujo stogo konstrukcijos montavimas, impregnavimas, | kv.m.; preliminari kaina -
irengimas (iSskyrus Siluminés izoliacijos sudéjimas. 580 Lt/kv.m.; investicijy
6.1.3 patalpy pastogéje suma - 132227,82 Lt.
jrengima) ir (ar) Preliminarus stogloviy
perdangos po védinama kiekis 70 m, lietvamzdziy
Slaitinio stogo pastoge 37m
siltinimas
Fasado sieny (taip pat ir
cokolio) siltinimas,
iskaitant sieny (cokolio)
6.1.4 konstrukcijos defekty
pasalinima ir nuogrindos
sutvarkyma
6.1.4.1 [|Fasado sieny Siltinimas |Fasado sienos visai neapSiltintos. Fasadas Siltinamas mineraline vata ar Kiekis - 932,75 kv.m.

(tinkuojamas fasadas)

polistireno putplas¢iu, tinkuojamas. Sienos iki II auksto palangés
armuojamos papildomu sluoksniu, siekiant padidinti atsparuma smigiams.
Biitina Siltinti angokras¢ius aplink langus ir duris. Kei¢iamos iSorinés
palangés. Atliekami iSoriniy atitvary ir fasado architektiriniy detaliy
(balkony, stogeliy) remonto darbai. Balkony atitvaros (tvorelés)
remontuojamos ir apdailinamos pagal vieningg projekta. Pamatai ir
cokoliné pamato dalis visu perimetru Siltinamas polistireninio putplascio,
tikslinga naudoti ekstriidinj polistireng, plokstémis, apsiltinimo jgilinimas
ne maziau 60-120 cm. Cokolin¢je pamato dalyje risio langy iSorines
palanges apdailinti akmens masés plytelémis ar kita medziaga, kuria bus
apdailinamas cokolis. Jei pamato cokoliné dalis bus tinkuojama - jrengti
cinkuotos skardos iSorines palanges. Atstatomos nuogrindos.
remontuojamos lauko laipty konstrukcijos

atitvaros ploto; preliminari
kaina - 190 Lt/kv.m.;
investicijy suma -
177223,07 Lt.
Preliminarts kiekiai:
cokoliy 98,10 m?, fasady
861,86 m? (t.sk.
Stiklinamuose balkonuose
132 m?), balkoniniy
tvoreliy 66 m?, balkoniniy
gelzbetonio ploksciy 9 vnt
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Pries pradedant fasady ir cokolio apsiltinimo darbus, biitina Siuos pavirsius
paruosti: uztaisyti plysius, remontuoti gelzbetonio elementus, uzpildyti
iStrupéjusias sitiles, atstatyti suirusj cokolinés dalies tinka. Atlikti pamaty
pozeminés dalies hidroizoliacija. Medziagos parenkamos techninio-darbo
projekto rengimo metu. Bitina atitraukti dujotiekio jvadus reikiamu
atstumu. Atstatoma, o ten kur nebuvo jrengiama nuogrinda. Apsiltinimui
naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant
techninj darbo projekta. Atlikti sieny Siltinimo darbai turi tenkinti STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika® Sioms atitvaroms
keliamus reikalavimus, t.y. sienos $ilumos perdavmo koeficientas turi biti
U<0,20 W/m%K.

Balkony ar lodzijy

Visi balkonai stiklinami PVC rémais su vienkameriu stiklo paketu, kur abu
stiklai su selektyvine danga. Apatiné stiklo paketo dalis atspari smiigiams,
nepermatomas (matintas ar rastuotas). Balkonai, kuriy iSoriné atitvara yra
sandarts, jy konstrukcija atitinka techninius ir energinius (ilumos
iSsaugojimo) reikalavimus, architekto sprendimu (atsizvelgiant j statybos
techninio reglamento reikalavimus projektavimui bitina islaikyti
simetriska ir grazy pastato fasada) gali buti paliekami nekei¢iant.

Kiekis - 99 kv.m. atitvaros
ploto; preliminari kaina -
420 Lt/kv.m.; investicijy

suma - 41580 Lt.

6.1.5 iStﬂfﬁnimaS pagal viena  |priemongje jvertintas visy balkony stiklinimas. Atlickant projektavimo
projekta darbus bitinas kiekvieno balkono biklés jvertinimas. Pastaba: stiklinant
balkonus, siena tarp balkono ir patalpos nesiltinama, nes stiklintas
balkonas turi buti jrengiamas kaip lodzija (Silta atitvara). T aip iSsaugomas
naudingas balkono plotas.
Buty ir kity patalpy langy
6.1.7 keitimas | mazesnio
Silumos pralaidumo langus
Rusio seni mediniai langai keiCiami j naujus plastikinius langus su Kiekis - 10,166 kv.m.
vienkameriais stiklo paketais. Risiy patalpose projektuojamas varstomy atitvaros ploto; preliminari
langy skaiCius turi atitikti gaisrinés saugos reikalavimus. kaina - 426 Lt/kv.m.;
Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir |investicijy suma - 4330,716
6.1.7.1 |langy keitimas riisyje iSorés jéjimo durys® Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. Silumos Lt.
perdavmo koeficientas turi biti U<1,4 W/m?K.
Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys kei¢iami j naujus Kiekis - 40,622 kv.m.
plastikinius langus su vienkameriais stiklo paketais kai vienas stiklas su atitvaros ploto; preliminari
selektyvine danga. Gyventojams pageidaujant ir papildomai apmokant, kaina - 530 Lt/kv.m.;
butuose gali biti sumontuojami geresniy energiniy charakteristiky langai. investicijy suma - 21529,66
Atliekama vidiniy angokras¢iy apdaila, kei¢iamos vidinés palanggs. Lt.
Keiciant langus kurie ribojasi su vidiniu pastato kampu, reikia turéti
6172 langy ir balkono dury OTnenyje, kadfasada‘ fipéiltinus sien.a atsitrauks j.la.ngo pusg ir uideggs lz.mgo
A Kkeitimas butuose réma. Kad to i$vengti rekomenduojam langus minétose patalpose siaurinti
iki reikiamo plocio.
Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir
iSorés jéjimo durys* Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. Silumos
perdavmo koeficientas turi buti U<1,4 W/m2
Seni mediniai langai kei¢iami j naujus plastikinius langus su vienkameriais  |Kiekis - 8,4 kv.m. atitvaros
stiklo paketais kai vienas stiklas su selektyvine danga. Laiptinése ploto; preliminari kaina -
projektuojamas toks atidaromy langy kiekis, kad biity uztikrinta patogi juy 500 Lt/kv.m.; investicijy
prieziiira, virSutiniame auks$te montuojamas langas, atitinkantis gaisrinés suma - 4200 Lt.
6.1.7.3 [langy laiptinése keitimas |saugos reikalavimus, apatiné lango dalis turi atitikti saugaus naudojimo
reikalavimus (atsparumas diziui).
6.2. Kitos priemonés
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Elektros instaliacijos

Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo
iki buty skydeliy. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty skydeliai, atnaujinami
atjungimo automatai, laiptinése ir rsyje Sviestuvai ir jungikliai pakeic¢iami
naujais. Elektros instaliacijos atnaujinimui parengiamas techninis-darbo
projektas.

Buty plotas - 704,6 kv.m.
naudingo ploto; preliminari
kaina - 8,86 Lt/kv.m.;
investicijy suma - 6242,76
Lt. Preliminarts kiekiai:

6.2.1. atnaujinimas bendro laiotini
» aiptiniy 1 vnt, pastato
naudojimo patalpose aukitis 12,10 m, risio
plotas 204,82 m?
4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)
Eil. Nr. | Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai* Ianstlcl]os Pr}emf)nes
igyvendinimui
1 2 3 4
6.1. Energijos efektyvuma didinancios priemonés
Karsto vandentiekio sistema: kei¢iami stovai ir paskirstomieji vamzdynai Patalpy plotas - 704,6
iki apskaitos prietaisy butuose kv.m. naudingo ploto;
preliminari kaina - 9
Lt/kv.m.; investicijy suma -
. . . 6341,4 Lt. Preliminaris
Sildymo ir karsto vandens Kickiai- istralini
. iekiai: magistraliniy
6.1.1 51sFe.mq pertvarkymas ar vamzdyny 24 m, stovy 80
keitimas N . -
m, uzdaromosios armatiiros
ant stoy 6 vnt
Vienvamzdé Sildymo sistema paliekama, nekeiciant jos j dvivamzdg. Patalpy plotas - 704,6
Kei¢iami tik susidévéje magistraliniai vamzdynai ir stovai. Sildymo kv.m. naudingo ploto;
prietaisai, jei reikia, pergrupuojami, remontuojami. Ant stovy preliminari kaina - 57,55
sumontuojami balansiniai ventiliai, ant §ildymo prietaisy - termostatiniai  [Lt/kv.m.; investicijy suma -
ventiliai ir trieigiai ¢iaupai. T ikslesnei Silumos apskaitai jvertinti prie 40549,73 Lt. Preliminards
Sildymo sistemy radijatoriy montuojami Silumos mokes¢iy indikatoriai-dalikliai bei kiekiai: magistraliniy
6.1.1.1 |remontas, individuali jrengiama reikalinga jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu biidu. vamzdyny 76 m, stovy 121
apskaita Atsizvelgiant j projektuojama padétj, jei reikalinga,vtikslinama Siluminio m, balansiniy ventiliy ant
punkto pajungimo schema.Vamzdynai izoliuojami. Silumos punkto stovy 10 vnt, radijatoriy 40
irenginiy techninés charakteristikos ir suyjungimo schema bei kiti techniniai vnt
sprendiniai parenkami rengiant techninj darbo projekta.
Dabartiné stogo konstrukcija neatitinka Sioms atitvaroms keliamy Preliminarus stogo plotas -
Siluminiy charakteristiky reikalavimy. Stoga butina apsiltinti. Denginys 227,98 kv.m.; preliminari
e . Siltinamas mineralinés vatos arba polistireninio putplas¢io plokstémis, taip kaina - 180 Lt/kv.m.;
'Stogo.sﬂtmlmas, taip p'at kad atitikty gaisrinés saugos reikalavimus. Atliekamas ventiliacijos investicijy suma - 41036,22
ir naujos dangos ar naujo kaminy konstrukcijos remontas, kei¢iamos lietaus nuvedimo sistemos. Lt. Preliminarus parapet
e U | ) parapety
tc.laltu.no St",?" Paaukstinami parapetai ir ventiliacijos kaminai, kei¢iami atsikvépimo (i§ kiekis 38 m, stogloviy 32
trengimas (1ssk¥rus WC) kaminéliai. ApSiltinimui naudojamos medziagos tipas ir reikalingas m, lietvamzdziy 36 m
6.1.3 Patalpq pa§t0geje storis parenkamas rengiant techninj darbo projekta. Atlikti stogo Siltinimo
rengima) ir (ar)‘ . darbai turi tenkinti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika“
perdangos po védinama |,. . . . . .
o Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. stogo Silumos perdavmo
Slaitinio stogo pastoge |y, eficientas turi biti U<0,16 W/mK.
siltinimas
Fasado sieny (taip pat ir
cokolio) Siltinimas,
6.1.4 iskaitant sieny (cokolio)

konstrukcijos defekty
pasalinimg ir nuogrindos
sutvarkyma
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6.1.4.1

Fasado sieny Siltinimas
(ventiliuojamas fasadas)

Fasadas Siltinamas mineraline vata, jrengiant védinama fasada su apdailos
plokstémis, atspariomis atmosferos poveikiui ir pasizymin¢iomis
antivandalinémis savybémis. Bitina Siltinti angokrascius aplink langus ir
duris. Kei¢iamos iSorinés palangés. Atliekami iSoriniy atitvary ir fasado
architektiriniy detaliy (balkony, stogeliy) remonto darbai. Balkony
atitvaros (tvorelés) remontuojamos ir apdailinamos pagal vieningg
projekta. Pamatai ir cokoliné pamato dalis visu perimetru $iltinamas
polistireninio putplascio, tikslinga naudoti ekstradinj polistirena,
plokstémis, apsiltinimo jgilinimas ne maziau 60-120 cm. Cokolinéje
pamato dalyje riisio langy iSorines palanges apdailinti akmens masés
plytelémis ar kita medziaga, kuria bus apdailinamas cokolis. Jei pamato
cokoliné dalis bus tinkuojama - jrengti cinkuotos skardos iSorines palanges.
Atstatomos nuogrindos. remontuojamos lauko laipty konstrukcijos

Pries pradedant fasady ir cokolio apsiltinimo darbus, biitina Siuos pavirsius
paruosti: uztaisyti plysius, remontuoti gelzbetonio elementus, uzpildyti
iStrupéjusias sitiles, atstatyti suirusj cokolinés dalies tinka. Atlikti pamaty
pozeminés dalies hidroizoliacija. Medziagos parenkamos techninio-darbo
projekto rengimo metu. Bitina atitraukti dujotiekio jvadus reikiamu
atstumu. Atstatoma, o ten kur nebuvo jrengiama nuogrinda. Apsiltinimui
naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant
techninj darbo projekta. Atlikti sieny Siltinimo darbai turi tenkinti STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika® Sioms atitvaroms
keliamus reikalavimus, t.y. sienos Silumos perdavmo koeficientas turi biti
U<0,20 W/m%K.

Kiekis - 932,753 kv.m.
atitvaros ploto;
preliminari kaina - 270
Lt/kv.m.; investicijy suma -
251843,31 Lt.
Preliminards kiekiai:
cokoliy 98,10 m? fasady
861,86 m?, balkoniniy
tvoreliy 66 m?, balkoniniy
gelzbetonio ploksciy 9 vnt

Laiptiniy lauko dury ir
tambiro dury keitimas,
iskaitant susijusius

Tambiro durys kei¢iamos naujomis, su automatiniu pritraukéju

Kiekis - 2,23 kv.m.
atitvaros ploto; preliminari
kaina - 580 Lt/kv.m.;
investicijy suma - 1293,4

6.1.6 apdailos darbus, j¢jimo
. . Lt.
laipty remontg ir
pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams
Buty ir kity patalpy langy
6.1.7 keitimas j mazesnio
Silumos pralaidumo langus
Rasio seni mediniai langai kei¢iami j naujus plastikinius langus su Kiekis - 10,166 kv.m.
vienkameriais stiklo paketais. Riisiy patalpose projektuojamas varstomy atitvaros ploto; preliminari
langy skaiCius turi atitikti gaisrinés saugos reikalavimus. kaina - 426 Lt/kv.m.;
Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir |investicijy suma - 4330,716
6.1.7.1 |langy keitimas riisyje iSorés jéjimo durys* Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. Silumos Lt.
perdavmo koeficientas turi bati U<1,4 W/m?K.
Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys kei¢iami j naujus Kiekis - 40,622 kv.m.
plastikinius langus su vienkameriais stiklo paketais kai vienas stiklas su atitvaros ploto; preliminari
selektyvine danga. Gyventojams pageidaujant ir papildomai apmokant, kaina - 580 Lt/kv.m.;
butuose gali biiti sumontuojami geresniy energiniy charakteristiky langai. investicijy suma - 23560,76
Atlickama vidiniy angokras¢iy apdaila, kei¢iamos vidinés palanggs. Lt.
Keiciant langus kurie ribojasi su vidiniu pastato kampu, reikia turéti
) omenyje, kad fasada apsiltinus siena atsitrauks j lango pusg ir uzdengs lango
6.1.7.2 langy ir balkono dury réma. Kad to iSvengti rekomenduojam langus minétose patalpose siaurinti

keitimas butuose

iki reikiamo plocio.

Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir
iSorés jéjimo durys® Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. Silumos
perdavmo koeficientas turi buti U<1,4 W/m2
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Seni mediniai langai kei¢iami j naujus plastikinius langus su vienkameriais  |Kiekis - 8,4 kv.m. atitvaros
stiklo paketais kai vienas stiklas su selektyvine danga. Laiptinése ploto; preliminari kaina -
projektuojamas toks atidaromy langy kiekis, kad bty uztikrinta patogi juy 500 Lt/kv.m.; investicijy
prieziiira, virSutiniame auks$te montuojamas langas, atitinkantis gaisrinés suma - 4200 Lt.
6.1.7.3  |langy laiptinése keitimas |sangos reikalavimus, apatiné lango dalis turi atitikti saugaus naudojimo
reikalavimus (atsparumas diziui).
6.2. Kitos priemonés
Atnaujinami/kei¢iami buitiniy nuoteky Salinimo magistraliniai vamzdynai Kiekis - 704,6 kv.m.
risyje (iki pirmojo Sulinio) ir pajungimas j nuoteky surinkimo Sulinius. naudingo ploto; preliminari
PakeiCiami stovai j atitinkamo diametro naujus vamzdzius. kaina - 62,65 Lt/kv.m.;
Buitiniy nuoteky investiciju,.su.ma - 44.143,.19
6.2.1. Salinimo sistemy Lt. Preliminarts kiekiai:
atnaujinimas magistraliniy vamzdyny 45
m, stovy 70 m
Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo Buty plotas - 704,6 kv.m.
iki buty skydeliy. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty skydeliai, atnaujinami naudingo ploto; preliminari
atjungimo automatai, laiptinése ir riisyje Sviestuvai ir jungikliai pakeic¢iami kaina - 8,86 Lt/kv.m.;
Elektros instaliacijos naujais. Elektros instaliacijos atnaujinimui parengiamas techninis-darbo investicijy suma - 6242,76
6.2.1. atnaujinimas bendro projektas. Lt.. Pire.liminarﬁs kiekiai:
naudojimo patalpose lalptlglq Lvat, pasta.to
aukstis 12,10 m, risio
plotas 204,82 m?
Atnaujinami $alto vandens magistraliniai vamzdynai riisyje, stovai ir Kiekis - 704,6 kv.m.
uzdaromoji stovy armatiira. Keic¢iamas paskirstomasis vamdynas butuose iki [ naudingo ploto; preliminari
apskaitos prietaisy. kaina - 6,66 Lt/kv.m.;
investicijy suma - 4692,64
Lt. Preliminards kiekiai:
Salto vandens sistemos magistraliniy vamzdyny 45
6.2.3. atnaujinimas m, stovy 70 m,
uzdaromosios armatros ant
stovy 6 vnt

* trumpas priemonés apra§ymas, nurodant konstrukciniy sprendiny principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan.

Atitvary §ilumos perdavimo koeficiento U (W/(mzK)vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2005.01:2005 ,,Pastaty atitvary
Siluminé technika®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. jsakymu Nr. D1-156 (Zin., 2005, Nr. 100-3733)

7. Numatomuy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo

nustatymas
5 lentelé
Kiekis
Planuojama
Paketas I
Eil. Nr. Rodikliai Mat t.
o oa aovn Esama padétis (suformuotas
pagal Paketas 11
gyventojy
pageidavima)
1 2 3 4 5 6
7.1. Pastato energinio naudingumo klasé Klase E C C
79 Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos sanaudos s 27198 038 54,08
- patalpy $ildymui kwh/m*/metus ) , ,
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7.2.1 I8 jy pagal energija taupancias priemones: kwh/m?/metus
Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar

7.2.1.1 Keiti 271,28 83,80 84,98

eitimas

Stogo siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo

7212 'slaltnjno st.ogo irengimas (1sskyr1?s .patalplv; p'as't(?geje 27.57 5.19 5.19
jrengimg) ir (ar) perdangos po védinama §laitinio stogo
nastooe &iltinimas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant

7.2.1.3 [sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimag ir 117,12 18,07 18,44
nuogrindos sutvarkyma
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant

7.2.1.4 |susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remontg ir 0,22 0,22 0,22
pritaikyma nejgaliyjy poreikiams

7915 Butq.ir kity patalpy langy keitimas | mazesnio Silumos 3428 28.40 29.13
pralaidumo langus

7.2.1.6 |Rasio perdangos Siltinimas 10,26 4,89 4,89
Skaiciuojamyjy Siluminés energijos sanaudy

7.3. smngvzgjlrpas, .paly'gmtl su esama p'adetl‘m1 procentais - 69% 69%
(skai¢iuojamosiomis sanaudomis iki projekto
igyvendinimo)
Skai¢iuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas,

7.4. palyginti su esama padétimi (skai¢iuojamosiomis kwh/m?%/metus - 187,48 186,30
sanaudomis iki projekto jgyvendinimo)
Skaiciuojamoji sutaupytos Siluminés energijos verté pagal ) -

5. . . 44,24 4

75 esamos padéties kaing** Lt/m"/metus ’ 3,96

76 SkalcluOJam.OJ} suta.upytﬁ)s sﬂum1ne§ energijos verté pagal tiikst. Lt/metus - 31,17 30.97
esamos padéties kaing visam namui

7.7. Iimetamo SESD (CO, o) kiekio sumaz¢jimas tony/metus - 0,00 0,00

* Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas apskai¢iuojamas pagal formulg (Sc—Sp) : Se x 100, kur S — esamos skai¢iuojamosios §iluminés energijos sanaudos, nurodytos

lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje, Sp - planuojamos Siluminés energijos sanaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.

** Energijos verté nustatoma pagal esamos padéties viduting meting Silumos kaing konkrecioje vietovéje ir Siluminés energijos sagnaudy sumazéjimo rodiklj, nurodyta 5

lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( kwh/mz/metus).

I$metamy §iltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau — SESD) (CO, ) kiekio sumaZinimo skaitiavimas

Siluminés energijos sutaupymo atveju

Paketas I
(suformuotas
pagal
gyventojy
pageidavima)

Paketas IT

Metinis Siluminés energijos suvartojimo
sumazinimas (sutaupymas)

MWh/metus

(A)

132,10

131,27

TarSos faktoriaus reikSmé

t COyye /MWh

(B)'

0,00

0,00
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Metinis SESD kiekio sumazinimas t CO, /metus (©)=(A)x (B) 0,00 0,00
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D) 20,00 20,00
Bendras i¥metamy SESD kiekio sumaZinimas t COyyy. (E) =(C) x (D) 0,00 0,00

PASTABA: Anglies dvideginio iSskyrimas j aplinkg skai¢iuojamas vadovaujantis LR AM 2010-04-06 jsakymu Nr.D1-
275 patvirtintu "Klimato kaitos specialiosios programos 1éSy naudojimo tvarkos aprasu". Kai Siluminés energijos
gamybai naudojamos malkos, Siaudai ar biodujos, tarSos fktorius CO2/vnt=0

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas, duomenys pateikiami
pagal variantus.

6 lentelé
Preliminari kaina
Paketas I (suformuotas
pagal gyventojy Paketas 11
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas pageidavima)
2 2
I§ viso, Lt/m™ I3 viso, Lt/m™
tikst. Lt (naudingojo titkst. Lt (naudingojo
ploto) ploto)
1 2 3 4 5 6
8.1. Energijos efektyvuma didinanc¢ios priemonés:
8.1.1 gildymo ir kar§to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 11,01 15,63 6,34 9,00
8.1.1.1 [Sildymo sistemy pertvarkymas j dvivamzde 63,57 90,22
8.1.1.2 [Sildymo sistemy remontas, individuali apskaita 40,55 57,55
812 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar
o jrengimas
8.1.2.1 |Védinimo sistemos sutvarkymas 1,87 2,65
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo Slaitinio stogo
8.1.3 jrengimas (i$skyrus patalpy pastogéje jrengima) ir (ar) perdangos po 132,23 187,67 41,04 58,24
védinama $laitinio stogo pastoge Siltinimas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
8.14 . N .
konstrukcijos defekty pasalinima ir nuogrindos sutvarkyma
8.1.4.1 [Fasado sieny Siltinimas (ventiliuojamas fasadas) 251,84 357,43
8.1.4.2 [Fasado sieny S$iltinimas (tinkuojamas fasadas) 177,22 251,52
8.1.5 Balkony ar lodzijy jstiklinimas pagal viena projekta 41,58 59,01
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant susijusius
8.1.6 apdailos darbus, j¢jimo laipty remontg ir pritaikyma nejgaliyjy 1,29 1,84
poreikiams
8.1.7 Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo langus
8.1.7.1 [langy keitimas risyje 4,33 6,15 4,33 6,15
8.1.7.2 [langy ir balkono dury keitimas butuose 21,53 30,56 23,56 33,44
8.1.7.3 [langy laiptinése keitimas 4,20 5,96 4,20 5,96
I8 viso: 457,54 649,36 373,15 529,60
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8.2. Kitos priemonés:
8.2.1. Buitiniy nuoteky Salinimo sistemy atnaujinimas 44,14 62,65
8.2.2. Elektros instaliacijos atnaujinimas bendro naudojimo patalpose 6,24 8,86 6,24 8,86
8.2.3. Salto vandens sistemos atnaujinimas 4,69 6,66
I8 viso: 6,24 8,86 55,07 78,17
Galutiné suma: 463,78 658,22 428,22 607,77

9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas, duomenys pateikiami
pagal variantus.

7 lentelé
Preliminari kaina, tukst. Lt Santykiné kaina, Lt/m?
Paketas | Paketas I
Eil. Nr. I$laidy pavadinimas (suformuotas (suformuotas
pagal Paketas I1 pagal Paketas 11
gyventojy gyventojy
pageidavima) pageidavima)
1 2 3 4 5 6
9.1. Statybos darbai, i§ viso: 463,78 428,22 658,22 607,75
I8 juy:
Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms
9.1.1. . . 457,54 373,15 649,36 529,59
priemonéms
92, ?I‘O_]ekt? Parengl‘mva.lf (lskalt.ant ekspertlzg, jei bitina, ir projekto 23.19 21.41 32.91 30,39
igyvendinimo priezitra, kurig vykdo Projekto vadovas)
9.3. Statybos techniné priezitira 9,28 8,56 13,16 12,15
9.4. Projekto administravimas 7,16 7,16 10,16 10,16
Galutiné suma: 503,41 465,36 714,46 660,46

10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés grupuojamos
pagal etapus.

8 lentelé
Igyvendinamy namo atnaujinimo
. (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei .. . Darby pabaiga (metai,
Eil. Nr. . . . . Darby pradzia (metai, ménuo) . Pastabos
projektas jgyvendinamas etapais) ménuo)
pavadinimas
A etapas
101 Energijos efektyvuma didinancios
o priemonés:
" ) ) Nurodytas preliminarus
1011 Sildymo ir karsto Va'm'dens sistemy 2014.02. 2014 11. atliekamy darby pradzios ir
pertvarkymas ar keitimas pabaigos laikas, kuris bus
tikslinamas namo
101.1.1 Sllfiymo sistemy pertvarkymas | 2014.02. 2014.11. atnaujlnl.mo . .
dvivamzde (modernizavimo) projekto
Sl st tas. individuali igyvendinimo eigoje.
10.1.1.2 | DrEYmo sistemy remontas, maviciat 2014.02. 2014.11.
apskaita
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Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy

10.1.2 .. . . 2014.02. 2014.11.
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas
10.1.2.1 Védinimo sistemos sutvarkymas 2014.02. 2014.11.
Stogo siltinimas, taip pat ir naujos
dangos ar naujo $laitinio stogo
1013 frengimas .(1sskyrus patalpy pastogéje 2014.02. 2014.11.
irengima) ir (ar) perdangos po
védinama Slaitinio stogo pastoge
Siltinimas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
10.1.4 konstrukcijos defekty pasalinima ir 2014.02. 2014.11.
nuogrindos sutvarkyma
Fasado sieny §iltinimas
10.1.4.1 (ventiliuvojamas fasadas) 2014.02. 2014.11.
10142 Fasado sieny S$iltinimas (tinkuojamas 2014.02. 2014.11.
fasadas)
1015 B.alkonq a.r lodzijy istiklinimas pagal 2014.02. 2014.11.
vieng projekta
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury
10.1.6 | Keitimas, iskaitant susijusius apdailos 2014.02. 2014.11.
darbus, jéjimo laipty remontg ir
pritaikyma nejgaliyjy poreikiams
10.1.7 | Butuirkitupatalpy langy keitimas i 2014.02. 2014.11.
mazesnio §ilumos pralaidumo langus
10.1.7.1 langy keitimas riisyje 2014.02. 2014.11.
10.1.7.2 | langy ir balkono dury keitimas butuose 2014.02. 2014.11.
10.1.7.3 | langy laiptinése keitimas 2014.02. 2014.11.
10.2. Kitos priemonés:
102.1 Bu1t1n}q. nuoteky Salinimo sistemy 2014.02. 2014.11.
atnaujinimas
1022 Elektros 1nsteﬂ1acuos atnaujinimas 2014.02. 2014.11.
bendro naudojimo patalpose
10.2.3 Salto vandens sistemos atnaujinimas 2014.02. 2014.11.
11. Projekto finansavimo planas
9 lentelé
Planuojamos lésos
Eil. Nr. Leésy Saltiniai Paketas 1 Paketas I1 Pastabos
Suma. tiikst. Lt Procentiné | Suma, tukst. | Procentiné
’ ) dalis Lt dalis
1 2 3 4 5 6 7

Planuojami 1é8y Saltiniai projekto
igyvendinimo laikotarpiu
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11.1.1.

Buty ir kity patalpy savininky nuosavos
1éSos

11.1.2.

Kreditas (finansuotojo 1&Sos)*

486,97

100%

449,63

100%

Lengvatinis kreditas
atnaujinimo
(modernizavimo) projektui
parengti ir jgyvendinti su
Vyriausybés nustatyto
dydzio, taciau ne
didesnémis kaip 3 procenty
fiksuotomis metinémis
paltikanomis.

11.1.3.

Valstybés parama apmokant
Vyriausybés nustatyta islaidy dalj

16,44

100%

15,73

100%

Valstybés parama
apmokant Vyriausybés
nustatytg atnaujinimo
(modernizavimo) projekto
igyvendinimo
administravimo bei
statybos techninés
priezitros islaidy dalj.

11.1.4.

Kitos

Investicijy suma, i$ viso:

503,41

100%

465,36

100%

I8 ju valstybés parama pagal Valstybés
paramos taisykles**:

11.2.1.

Projekto parengimo islaidy
kompensavimas

23,19

100%

21,41

100%

Kompensuojama ne daugiau
5% statybos darby kainos,
jei pritaikomi tipiniai
projektai kompensuojama
ne daugiau 2% statybos
darby kainos.

11.2.2.

Statybos techninés priezitros islaidy
kompensavimas

9,28

100%

8,56

100%

Kompensuojama ne daugiau
2% statybos darby kainos.

11.2.3.

Projekto administravimo islaidy
kompensavimas

7,16

100%

7,16

100%

Valstybés parama
apmokama Vyriausybés
nustatyta atnaujinimo
(modernizavimo) projekto
igyvendinimo
administravimo islaidy
dalis.

11.2.4.

Statybos rangos darby iSlaidy, tenkanéiy
energinj efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms, kompensavimas

68,63

15%

55,97

15%

Pasiekus ne mazesng kaip
D pastato energinio
naudingumo klasé ir
skai¢iuojamasis energijos
sgnaudas sumazinus
nemaziau 20%.
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Pasiekus ne mazesng kaip
D pastato energinio
naudingumo klase ir
Statybos rangos darby islaidy, tenkanéiy skaiéiuojama}sisvenergijos
11.2.5 energinj efektyvuma didinancioms 68.63 159 55.07 50 sa,naudz.as sumazinus
““~ |priemonéms, kompensavimas ’ % ’ ”|nemaziau 40%. Valstybes
(papildomai) parama i§ Klimato kaitos
specialiosio programos.
Pasiekus ne mazesng kaip
D pastato energinio
naudingumo klasé ir
skai¢iuojamasis energijos
Statybos rangos darby iSlaidy, tenkanciy sanaudas sumazinus
energinj efektyvuma didinanc¢ioms " .
11.2.5. . gnl ) l}:v 4 . 45,75 10% 37,32 10% | nemaziau 40%. Valstybés
prlerTlonem?,, ompensavimas parama i§ Klimato kaitos
(papildomai) specialiosio programos
(papildomai).
Valstybés parama i$ viso: 222,64 44% 186,40 40%

* nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.
** | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturinéioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturinéioms

Seimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims jstatymg.

11.3. Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto

vienam kvadratiniam metrui: 4,84 Lt/m*/mén., 1 priemoniy paketas 5,48 Lt/m*/mén. 11 priemoni
paketas (apskai¢iuojama pagal formule nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d.

nutarimo Nr. 1725 ,Dél valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy
patvirtinimo ir daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo naso ir (ar)

kitu imoku didZiausios ménesinés imokos nustatvmo (Zin.. 2009. Nr. 156-7024: 2011. Nr. 15-651) 2.4 punkte).
Meénesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu (jskaitant kredito

grazinimg ir paliikanas), jgyvendinus daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti buto
naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1 kv. metrui, neturi biiti didesné (i¥skyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu
pritaria buto ar kity patalpy savininkas) uz apskaiciuotajg pagal formule:

I =((Ee - Ep) x Ke/ 12) x Kx Kp, kur:

1=((271,28-83,8)x0,236/12)x1,01x1,3=4,84 I priemoniy paketas;
1=((271,28-84,98)x0,236/12)x1,15x1,3=5,48 IT priemoniy paketas.

I — didZiausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (Lt/m” per ménesj);

Ee — skaiCiuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus pries daugiabu¢io namo atnaujinimo

(modernizavimo) projekto igyvendinima (kWh/ m? per metus);
Ep — skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus jgyvendinus daugiabuio namo atnaujinimo

(modernizavimo) projekta (kWh/ m? per metus);
Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje atnaujinimo (modernizavimo) projekto

patvirtinimo diena (Lt/kWh);
12 — ménesiy skaiCius metuose (mén.);
Kp — siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos poky¢io jvertinimo paklaidos koeficientas — 1,3;

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energijg taupanciomis atnaujinimo (modernizavimo)
priemonémis, kuris apskai¢iuojamas pagal formule:
K=( Ien +Ikt)/ Ien , kur:

K=(457,54+6,24)/457,54=1,01 I priemoniy paketas;
K=(373,15+55,07)/373,15=1,15 II priemoniy paketas.
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Ien — daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty namo energinj efektyvuma didinanéiy
priemoniy pagal Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (toliau — Programa) (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-2839;
2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2010, Nr. 72-3651, 2012, Nr. 1-1), prieda, kaina (tikst. lity);
Ikt — daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty kity atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy pagal Programos priedg kaina (tukst. lity).
Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy i¥mokéjimo laikotarpiui (i¥skyrus
tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas).

11.4. Orientacinis kredito terminas:
patikslinamas kreditavimo sutartyje.

VidutiniSkai mokéti butui
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kai, iSlaidy suma jvertinus valstybés paramg sudaro

metais

2,54 Lt/m2/mén., I priemoniy paketas,

ir (arba)

430107,21 Lt, namo naudingas plof

2,51 Lt/m*/mén., 1I priemoniy paketas,

kai, iSlaidy suma jvertinus valstybés paramag sudaro

424949,17 Lt, namo naudingas plof

ménesiais,

kuris

704,6 m’;

704,6 m’.

11.5. Preliminarus 1éSy paskirstymas daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkams (nejskaitant valstybés

paramos).
10.1 lentelé (I paketas (suformuotas pagal gyventojy pageidavima))
Patalpy Sy
. ) ) naudinga sis Bendra :
il g, || B0 arkitupatalpu numeris ar kias | Cplocasar | investciy | projekto | gyeondimimo| S0P | Savbos
"o poyms bendrasis suma, litais | parengimui |administravim tec':hvn‘l_ne% Fangos
plotas, m’ ui priezitrai darbams
1 2 3 4 5 6 7 8
11.5.1. |ButasNr. 1 53,91 40138,90 1774,23 547,94 709,69 37107,04
11.5.2. |ButasNr. 2 53,77 37065,26 1769,62 546,52 707,85 34041,28
11.5.3. |ButasNr. 3 68,47 46251,12 2253,41 695,93 901,36 42400,42
11.5.4. |ButasNr. 4 53,91 37152,74 1774,23 547,94 709,69 34120,89
11.5.5. |ButasNr. 5 53,77 41501,17 1769,62 546,52 707,85 38477,19
11.5.6. |ButasNr. 6 68,47 52936,65 2253,41 695,93 901,36 49085,95
11.5.7. |ButasNr. 7 53,91 37152,74 1774,23 547,94 709,69 34120,89
11.5.8. |ButasNr. 8 53,77 41501,17 1769,62 546,52 707,85 38477,19
11.5.9. |ButasNr. 9 68,47 46251,12 2253,41 695,93 901,36 42400,42
11.5.10. |Butas Nr. 10 5391 40138,90 1774,23 547,94 709,69 37107,04
11.5.11. |Butas Nr. 11 53,77 37065,26 1769,62 546,52 707,85 34041,28
11.5.12. |Butas Nr. 12 68,47 46251,12 2253,41 695,93 901,36 42400,42
I8 viso: 704,60 503406,15 23189,00 7161,55 9275,60] 463780,00
10.2 lentelé (11 paketas)
Patalpy 18 ju
Eil. Nr Buto ar kity patalpy numeris ar kitas ne;;gltlﬁaails in]?/::t?;l' Proick . Proj ;c;(t.o Statybos Statybos
T indentifikavi-mo pozymis bendrasis uma liti?s Tojex to . I%V.el.l tlnlmo techninei rangos
, 5 paréengimul |a 11'115' ravim pr1e21ﬁra1 darbams
plotas, m ui
1 2 3 4 5 6 7 8
11.5.1. |ButasNr. 1 53,91 37070,36 1638,19 547,94 655,28 34228,95
11.5.2. |ButasNr. 2 53,77 33714,71 1633,93 546,52 653,57 30880,68
11.5.3. |ButasNr. 3 68,47 42931,86 2080,63 695,93 832,25 39323,05
11.5.4. |ButasNr. 4 5391 33802,49 1638,19 547,94 655,28 30961,08
11.5.5. |ButasNr. 5 53,77 38569,10 1633,93 546,52 653,57 35735,07
11.5.6. |ButasNr. 6 68,47 50248,09 2080,63 695,93 832,25 46639,28
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11.5.7. |ButasNr. 7 53,91 33802,49 1638,19 547,94 655,28 30961,08
11.5.8. |ButasNr. 8 53,77 38569,10 1633,93 546,52 653,57 35735,07
11.5.9. |ButasNr. 9 68,47 42931,86 2080,63 695,93 832,25 39323,05
11.5.10. |ButasNr. 10 53,91 37070,36 1638,19 547,94 655,28 34228.95
11.5.11. |ButasNr. 11 53,77 33714,71 1633,93 546,52 653,57 30880,68
11.5.12. |ButasNr. 12 68,47 42931,86 2080,63 695,93 832,25 39323,05
18 viso: 704,60 465356,95 21411,00 7161,55 8564,40( 428220,00
12. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas
Faktiniy Silumos sgnaudy skai¢iavimas
Sildymo sezonai
Eil.Nr. Rodikliai Mato vnt. 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 Vidurkis
m. m. m.
1 Faktinés Silumos sanaudos kWh/sildymo sezonui 120543,00 124059,00| 109542,00| 118048,00
,  |Faktinés Silumos sanaudos ploto kWh/m2 171,08 176,07 155,47 167,54
vienetui
3 Faktiniai $ildymo sezono dienolaipsniai [dienolaipsniai/Sildymo sezonui 2157,60 2368,80 2031,30 2185,90
4 I\Tormm‘lal §411f1ym0 sezono dienolaipsniai/Sildymo sezonui 3445,00
dienolaipsniai
5 Norminés $ilumos sagnaudos kWh/sildymo sezonui 186044,81
Sildymo sezono trukmé paromis 186 188 183 186

Investiciju atsipirkimo laikas

Investicijy atsipirkimo laikas apskaiCiuotas vadovaujantis Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)

investicijy ekonominio naudingumo jvertinimo metodika.

Eil.Nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reiksmé Pastabos
I paketas II paketas
1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
1.1. pagal suvesting kaing metai 18,9 17,3
1.2. atémus valstybés parama metai 14,0 15,2
2. Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
2.1. pagal suvesting kaing metai 16,8 13,4
2.2. atémus valstybés parama metai 11,4 9,7

Investiciniame plane numatyty namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimas uZztikrina esminius
statinio reikalavimus, prailgina pastato eksploatacijos trukme, Zenkliai sumazina pastato Silumos nuostolius ir
eksploatacijos sgnaudas, pagerina pastato energinj naudinguma, sumazina CO2 patekimg ] aplinka, sukuria
komfortiskesnes ir estetiSkesnes gyvenimo salygas, pagerina estetinj namo vaizda, didina name esanciy buty ir kity
patalpy nert¢ nekilnojamo turto rinkoje.

Projekto ekonominis naudingumas remiasi salyga, kad biisto savininkai po atnaujinimo mokés ne maziau kaip 10
proc. maziau. Lik¢ Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy grazinimui per kredito grazinimo laikotarpj.
Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp Sildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy pateiktas Zemiau

esan¢iame paveiksle.
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