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1. ITVADAS

Daugiabuéio namo J.BASANAVICIAUS G.19 SILALE atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy plano (toliau — Investicijy planas) uzsakovas Silalés rajono savivaldybés administracija.
Investicijy planas rengiamas 2013.05.21 sutarties Nr. B6-105(b) pagrindu tarp

Silalés rajono savivaldybés administracija ,

VE] "Siauliy regiono plétros agentiira" ir

Biisto ir urbanistinés plétros agentiira

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas rengiamas vadovaujantis:

1. Pastaty energinio naudingumo eksperto  Vilmos Mockaitienés 2013 m. birzelio 05 d. atlikta vizualine
2. Pastaty energinio naudingumo eksperto Renato Milasiaus 2013 m. liepos 18 d. i8duotu Pastato
energinio naudingumo sertifikatu Nr. KG-0233-0159 bei priedais Pastato energijos sgnaudy
skaiCiavimo rezultatai ir Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas;

3. 2012 m. rugséjo statinio apziiros aktu;

4. Daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavmo) projekto rengimo tvarkos aprasu (LR Aplinkos ministro 2011-
11-11 jsakymas Nr.D1-871);

5. Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybés 2011-12-28 nutarimas Nr.1556);
6. UAB ,,Sistela* sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais.

Investicinio plano rengimo vadovas ir rengéjas:

Vilma Mockaitiené, kvalifikacijos atestato Nr.10081, suteikta teisé eiti ypatingo statinio statybos vadovés ir
ypatingo statinio statybos techninés priezitiros vadovés pareikgas, kvalifikacijos atestato Nr.0125, suteikta teisé
atlikti energinio naudingumo sertifikavima, kvalifikacijos atestato Nr.0024, suteikta auditoriaus kvalifikacija atlikti
energijos vartojimo audita pastatuose, gyv.Klevy g.13-11, Siauliai, tel.: 8-620-29707.

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) silikatiniy pilnaviduriy plyty miras ;
2.2. auksty skai¢ius 3
2.3. statybos metai 1961 ;
2.4. namo energinio naudingumo klasé E;

namo energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0233-0159 ;

namo energinio naudingumoisdavimo data 2013.07.18 ;
2.5. uzstatytas plotas ( m? 249 ;

2.6. namui priskirto Zemés sklypo plotas (mz) ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, vnt. Pastabos
1 2 3 4 5
3.1. bendrieji rodikliai
311 buty skaicius vot. 9 Duomenys paimti i§ Nekilnojamojo turto

registro centrinio duomeny banko israso

Duomenys paimti i§ Namy valdos teisinés

1.2, ingasis pl 2 41 . .
3 buty naudingasis plotas m 0,88 registracijos dokumenty bylos Nr.262

namo negyvenamosios paskirties
3.13. EYVenamosios p vnt. 2
patalpy skaiCius




namo negyvenamosios paskirties
patalpy bendrasis (naudingasis) plotas

188,65

namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4)

fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir

599,53

Silikatiniy pilnaviduriy plyty miiras, 380

2
3.2.1 kt. angy plota), jskaitant angokrascius m 391,57 mm plocio.
PN . STR 2.05.01:2005 reglamentuotas
fasadiniy sieny Silumos perdavimo A . -
3.2.2. Kocficientas W/m2K 1,27 leistinas §ilumos perdavimo koeficientas
0,20 W/m?K
. Juostiniai surenkami gelzbetonio blokai
2
323, Jeokolio plotas m 73,95 420mm storio, i§ iSorés tinkuoti.
3.2.4. cokolio §ilumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,85

3.3.1. stogo dangos plotas m? 248,02 Sutapdintas. Lietaus nuvedimas iSorinis
STR 2.05.01:2005 reglamentuotas
3.3.2. stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,77 leistinas Silumos perdavimo koeficientas

0,16 W/m?K

patalpy (laiptiniy, risiy ir kt.)

3.4.1. buty ir kity patalpy langy skai¢ius, i§ jy: vnt. 38
skaicius langy, pakeisty j mazesnio Langai plastikiniai su vienkameriu stiklo
3.4.1.1. |.. . vnt. 28
Silumos pralaidumo langus paketu
3.4.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i ju: m> 129,74
plotas langy, pakeisty i mazesnio Langai plastikiniai su vienkameriu stiklo
3421, | . m? 96,41
Silumos pralaidumo langus paketu
skaicius buty ir kity patalpy balkony
3.4.3. - o vnt 0
(lodzijy) dury, i8 ju:
skaicius dury, pakeisty j mazesnio S . L
3431 |.. . . vnt. 0 Plastikinés su vienkameriu stiklo paketu
Silumos pralaidumo duris
plotas buty ir kity patalpy balkony ) S . L.
3.4.4. (lodzijuy) dury, i§ ju: m 0,00 Plastikinés su vienkameriu stiklo paketu
plotas dury, pakeisty | mazesnio Silumos s . L.
3.4.4.1 . . m? 0,00 Plastikinés su vienkameriu stiklo paketu
pralaidumo duris
oy . .. Laiptinése - plastikinai rémai,
3.4.5. Ei:}lctlil;sibei_;ir;ﬁ rliztiu)d;);rllmo Ii)ga.t avlpq vnt. 4 vienkameris stiklo paketas. Riisiuose -
pliat, Tusty ’ B 15 % mediniai rémai, dvigubi paprasti stiklai
skaicius langy, pakeisty j mazesnio
3.4.5.1. [8ilumos pralaidumo bendrojo naudojimo vnt. 0
patalpy (laiptiniy, rasiy ir kt.)
s, [Plotas bendrojo naudojimo patalpy o a
(laiptiniy, rGsiy ir kt.) langy, i8 ju:
plotas langy, pakeisty | mazesnio
3.4.6.1. [Silumos pralaidumo bendrojo naudojimo m? 0,00




Iéjimo | laiptines ir risiy durys naujos su
NP - Siluminés izoliacijos sluoksniu ir
3.4.7. lauko dury (faiptiniy ir kt.) skai€ius vat. 4,00 automatiniu pritraukéju. Tambury durys
senos medines.
3.4.8. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 8,83
3.5. risys
Kiauryminés gelzbetonio plokstés,
patalpose medinés grindys, papildomai
3.5.1. risio perdangos plotas m> 56,64 nesiltintos. Rusys yra tik dalyje pastato,
kitoje dalyje -grindys ant grunto,
papildomai nesiltintos
o - . STR 2.05.01:2005 reglamentuotas
rusio perdangos Silumos perdavimo A . ..
352 . W/m2K 0,77 leistinas $ilumos perdavimo koeficientas
koeficientas
0,35 W/mK

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuc¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo

turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

Vizualiné namo apziiira -

we —

fotofiksaciné medziaga

Pastato energinio naudingumo vizualiné apzitira atlikta eksperto Vilmos Mockaitienés,
Energinio naudingumo vizualiné apZiiira pateikiame 1 priede.

4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniy
apzitry, statybos

Eil. Nr. Vertinimo objektas . Be'nqras Issamu%bukles gp‘ra.s.y.mas (de-fe.ktal, tyrinéjimy ir vizualinés
jvertinimas* deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) ap7ilros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
Neapskaiciuotai sumazintas lietvamzdzio | Vadovaujantis: 1. Pastaty
skerspjuvis. Akivaizdu, kad per alkiing energinio naudingumo
vanduo daznai prasiverzia iSorén — tai eksperto Vilmos
liudija i$plautas miras. Daugelyje viety Mockaitienés2013 m.
iSplautos ir suirusios miro siiilés, ypac tai  |birzelio 05 d.atlikta
akivaizdu karnizy srityje. Miro erozija vizualine apzitira; 2.
karnizy srityje. Silumos perdavimo Pastaty energinio
koeficientas, lyginant su leistinu naudingumo eksperto
1,27<UMN<0,20 W/m*K reglamentuotu Renato Milasiaus iSduotu
STR 2.05.01:2005, virsija apie 4 kartus. Pastato energinio
4.1. sienos (fasadinés) 3 naudingumo sertifikatu Nr.

KG-0233-0159 bei
priedais Pastato energijos
sanaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam
naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio
apzitros aktu;.




4.2.

pamatai ir nuogrindos

Dalyje pamaty cokolinés dalies suiro
apdailinis tinkas. Aplink pastatg jrengtos
Saligatvio plyteliy nuogrindos. Nuogrindos
ir aikstelés prie laiptinés sudubo, suiro.
Biklé patenkinama

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apZiira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0159 bei
priedais Pastato energijos
sgnaudy skaic¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam
naudingumui gerinti
ivertinimas; 3. statinio
apzitiros aktu;.

4.3.

stogas

Stogo danga ir ventiliacijos kaminy miras
bei skardinimas susidévéjo, suiro. Idrékio
zymeés karnizy srityje rodo apie nesandaria
stogo danga ir nesandarias lietaus nuo stogo
nuvedimo sistemas. Dabartiné stogo
konstrukcija neatitinka Sioms atitvaroms
keliamus Siluminiy charakteristiky
reikalavimy. Silumos perdavimo
koeficientas, lyginant su leistinu
(0,85x0,13)=0,11<UMN<0,16 W/m?K
reglamentuotu STR 2.05.01:2005, atitinka
jam keliamus reikalavimus

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apziiira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0159 bei
priedais Pastato energijos
sanaudy skaiciavimo
rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam
naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio
apzitros aktu;.

44,

langai ir balkony durys butuose ir kitose
patalpose

Dalis langy i pakeista nayjais plastikiniais.
Likusieji langai mediniai, seni, su
suporintais langy rémais ir paprastais
stiklais. Per medines atitvaras didelé
iSorinio oro infiltracija.

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apzitira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus isduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0159 bei
priedais Pastato energijos
sagnaudy skaic¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam
naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio
apzitros aktu;.




4.6.

risio perdanga

Kiauryminiy gelzbetonio ploksciy be
papildomo apsiltinimo. Biiklé
patenkinama. Silumos perdavimo
koeficientas, lyginant su leistinu
0,71<UMN<0,25 W/m*K reglamentuotu
STR 2.05.01:2005, virsija apie 2 kartus.

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apZiira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0159 bei
priedais Pastato energijos
sgnaudy skaic¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam
naudingumui gerinti
ivertinimas; 3. statinio
apzitiros aktu;.

4.7.

langai ir lauko durys laiptinése ir kitose
bendrojo naudojimo patalpose

2/3

Visi risio lagai mediniy rémy, su
suporintais paprastais stiklais. Laiptinése
langai seni mediniai, su suporintais langy
rémais ir paprastais stiklais. Medinés
tambury durys susidévéjo, tapo nesandarios

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apzitira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0159 bei
priedais Pastato energijos
sagnaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam
naudingumui gerinti
ivertinimas; 3. statinio
apzitros aktu;.

4.8.

Sildymo inZzinerinés sistemos

Silumos energija, reikalinga pastatui $ildyti
ir vandeniui pasildyti, tickiama i§ miesto
centralizuoty tinkly pagal priklausoma
sistema atsizvelgiant j iSorés temperatira,
yra tik iSorés temperatiriniai davikliai.
Namo Silumos punktas automatizuotas,
atnaujintas. Sildymo sistema vienvamzde,
apatinio paskirstymo. Sildymo prietaisai
butuose — skardos bei ketaus radijatoriai be
termoreguliatoriy. Sildymo sistema
iSbalansuota, patalpos sildomos netolygiai,
néra galimybés reguliuoti patalpose
temperatlira. Vamzdyny izoliacija vietomis
suiro, stovai neizolivoti, nepakankamai
izoliuota uzdaromoji armatira. Dél
nepakankamos izoliacijos patiriami Silumos
nuostoliai. Siluminé erergija, suvartota
patalpy Sildymui, apskaitoma bendrai ir
iSdalijama patalpy savininkams
proporcingai turimam plotui.

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apziira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0159 bei
priedais Pastato energijos
sgnaudy skaic¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam
naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio
apzitros aktu;.




4.9.

karsto vandens inZzinerinés sistemos

Karstas vanduo ruosiamas pastato Silumos
punkte, automatizuotu ploksteliniu
Silumokaiciu. Cirkuliacinés linijos néra

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apZiira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0159 bei
priedais Pastato energijos
sgnaudy skaic¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam
naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio
apzitiros aktu;.

4.10.

vandentiekio inzinerinés sistemos

Vanduo tiekiamas centralizuotai

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apziiira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0159 bei
priedais Pastato energijos
sanaudy skaiciavimo
rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam
naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio
apzitiros aktu;.

nuoteky Salinimo inZinerinés sistemos

Buitiniy nuoteky Salinimo sistema jrengta i3
ketiniy vamzdziy, nekeisti nuo namo
pastatymo mety. Stovy buklé patenkinama.

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apzitira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0159 bei
priedais Pastato energijos
sagnaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam
naudingumui gerinti
ivertinimas; 3. statinio
apzitros aktu;.




4.12.

védinimo inZinerinés sistemos

Name jrengta natiirali védinimo sistema.
Oro pritekéjimas vyksta per langus ir duris,
o pasSalinamas per kiekviename bute
irengtus védinimo kanalus ir langus. Buklé
patenkinama

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apZiira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0159 bei
priedais Pastato energijos
sgnaudy skaic¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam
naudingumui gerinti
ivertinimas; 3. statinio
apzitiros aktu;.

elektros bendrosios inzinerinés sistemos

Magistraliniai elektros laidai nuo jvadinés
spintos iki skydy laiptinése aliuminiai.
Laidai nekeisti nuo namo pastatymo mety.
Esamas laidy skerspjyvis nepakankamas dél
padidéjusio elektros vartojimo galingumy
butuose. Biklé patenkinama

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta
vizualine apzitira; 2.
Pastaty energinio
naudingumo eksperto
Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0233-0159 bei
priedais Pastato energijos
sgnaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam
naudingumui gerinti
ivertinimas; 3. statinio
apzitros aktu;.

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas (butina remontuoti nedelsiant,

egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).

5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj ( 2013  metai)
3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skai¢iuojamosios namo $iluminés Dunomenys i§ pastato energinio naudingumo
energijos sanaudos pagal esamos s 2923 sertifikavimo priedo ,,Pastato energijos sanaudy
>1. padéties energinio naudingumo KWh/m"/metus ’ skaitiaimo rezultatai Nr.KG-0233-0159
sertifikato duomenis, i viso
18 ju:
5.1.1. Sildymui KWh/m*/metus 250,24
5.1.2 karstam vandeniui ruosti KWh/m%/metus 21,05

5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis:
5.2.1 Silumos nuostoliai per pastato sienas:
5.2.2 Silumos nuostoliai per pastato stoga:

101,24 kWh/m*metus;
34,38 kWh/m?*metus;




5.2.3 Silumos nuostoliai per pastato perdangg vir§ nesildomo riisio:
5.2.4 Silumos nuostoliai per pastato langus:

5.2.5 Silumos nuostoliai per pastato ilginius ilumos tiltelius:

5.2.6 Pastato nuostoliai per iSorines jéjimo duris:

5.2.7 Pastato nuostoliai per grindis ant grunto:

5.2.8 Energijos sanaudos pastato védinimui:

4,71 kWh/m*metus;
34,46 kWh/m?*metus;
38,59 kWh/m*metus;

1,85 kWh/m?/metus;

4,74 kWh/m?*/metus;
24,04 kWh/m*metus;

5.3 Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima identifikuoti, kad
diziausi Silumos nuostoliai juos vardinant mazéjimo tvarka susidaro per pastato sienas, langus, ilginius
Silumos tiltelius ir pastato stoga. Detaliau zr. pastato energetinio naudingumo sertifikatg.

Nustatyta, kad pastate neuztikrinama STR 1.12.05:2002 apibrézty pastato privalomyjy reikalavimy
visuma. Konkrec€iai — netenkinamas energijos taupymo ir Silumos saugojimo reikalavimas. Pagal
galiojanCius teisés aktus (STR 1.12.05:2002), pastato naudotojas jgauna prievole jgyvendinti

privalomasias priemones, jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate,

pateikiamos 6 skyriuje.

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

kurios bus

Jei projekto techningje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos priemonés pateikiamos

pagal variantus.

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas Nr. I)

Investicijos priemonés

Eil. Nr. | Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai* . o
igyvendinimui
1 2 3 4
6.1. Energijos efektyvuma didinanc¢ios priemonés
Kei¢iami kar$to vandens magistraliniai vmzdynai rasyje ir stovai butuose. | Patalpy plotas - 599,53

Magistraliniai vamzdynai apSiltinami

Sildymo ir karsto vandens
6.1.1 sistemy pertvarkymas ar
keitimas

kv.m. naudingo ploto;

preliminari kaina - 9
Lt/kv.m.; investicijy suma
5395,77 Lt. Preliminaris

kiekiai: magistraliniy
vamzdyny 18 m, stovy 32

m, uzdaromosios

armatiros ant stovy 4 vnt

Sildymo sistemy
6.1.1.1 [pertvarkymas |
dvivamzde

jrengimui reikalingy vamzdyny diametas, Silumos punkto jrenginiy
techninés charakteristikos ir sujungimo schema nustatoma rengiant
techninj darbo projekta.

Namo vienvamzde¢ Sildymo sistema keic¢iama j dvivamzde. Ant kiekvieno | Patalpy plotas - 599,53
Sildymo sistemos stovo jrengiami balansiniai ventiliai. Butuose esantys kv.m. naudingo ploto;
radijatoriai kei¢iami j naujus, su termostatiniais ventiliais. Tikslesnei preliminari kaina - 90,22
silumos apskaitai jvertinti prie radijatoriy montuojami Silumos mokes¢iy |Lt/kv.m.; investicijy suma
indikatoriai-dalikliai bei jrengiama reikalinga jranga duomeny nuskaitymui |54089,60 Lt. Preliminarts
nuotoliniu budu. Atsizvelgiant j projektuojama padétj, ir esant batinybei, kiekiai: magistraliniy
kei¢iami Silumos punkto ruosimo jrenginiai, kei¢iant jy pajungimo schema. | vmzdyny 54 m, stovy 207
Kei¢iami magistraliniai vamzdynai riisyje ir stovai, vamzdynai izoliuojami.| m, balansiniy ventiliy ant
Kei¢iamy radijatoriy tipas, galingumas, dvivamzdés Sildymo sistemos stovy 15 vnt, radijatoriy

45 vnt




Stogo Siltinimas, taip pat
ir naujos dangos ar naujo
Slaitinio stogo

irengimas (iSskyrus

Stogas Siltinamas mineralinés vatos arba polistireninio putplascio
plokstémis, taip kad atitikty gaisrinés saugos reikalavimus. Atlieckamas
ventiliacijos kaminy remontas, kei¢iamos lietaus nuvedimo sistemos.
Apsiltinimui naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis parenkamas
rengiant techninj darbo projekta. Atlikti stogo Siltinimo darbai turi

Preliminarus stogo plotas -
248,02 kv.m. atitvaros
ploto; preliminari kaina -
180 Lt/kv.m.; investicijy
suma - 44643,15 Lt.

6.1.3 patalpy pastogéje tenkinti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika® Sioms Preliminards kiekiai: stogo
jrengima) ir (ar) atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. stogo Silumos perdavmo 248,02 m, parapety 22 m,
perdangos po védinama  |koeficientas turi buti U<0,16 W/m’K. stogloviy 45 m,
Slaitinio stogo pastoge lietvamzdziy 28 m
Siltinimas
Fasado sieny (taip pat ir
cokolio) Siltinimas,

6.1.4 iskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty
pasalinimg ir nuogrindos
sutvarkyma

6.1.4.1 [Fasado sieny Siltinimas Fasado sienos visai neapsiltintos. Fasadas siltinamas mineraline vata, Kiekis - 537,6 kv.m.
(ventiliuojamas fasadas) |jrengiant védinamg fasada su apdailos plokstémis, atspariomis atmosferos atitvaros ploto;

poveikiui ir pasizyminciomis antivandalinémis savybémis. Bitina Siltinti preliminari kaina - 270
angokrascius aplink langus ir duris. Kei¢iamos iSorinés palangés. Pamatai |Lt/kv.m.; investicijy suma
visai neapsiltinti, pamato cokolinéje dalyje nutrupéjo tinkas. Cokolis 145152 Lt. Preliminars
visu perimetru Siltinamas polistireninio putplascio, tikslinga naudoti kiekiai: cokoliy 73,92 m?,
ekstridinj polistirena, plokstémis, apsiltinimo jgilinimas ne maziau 60 cm fasady 463,68 m?
nuo zemés pavirsiaus. Cokolin¢je pamato dalyje riisio langy iSorines
palanges apdailinti akmens masés plytelémis ar kita medziaga, kuria bus
apdailinamas cokolis. Jei pamato cokoliné dalis bus tinkuojama - jrengti
cinkuotos skardos iSorines palanges. Atstatomos nuogrindos.
remontuojamos lauko laipty konstrukcijos ir jrengiami pandusai
nejgaliesiems
Prie§ pradedant fasady ir cokolio apSiltinimo darbus, biitina Siuos pavirsius
paruosti: uztaisyti plysius, uzpildyti iStrupéjusias siiiles, atstatyti suirusj
cokolinés dalies tinka. Atlikti pamaty pozeminés dalies hidroizoliacija.
Medziagos parenkamos techninio-darbo projekto rengimo metu. Batina
atitraukti dujotiekio jvadus reikiamu atstumu. Atstatoma, o ten kur
nebuvo jrengiama nuogrinda. Apsiltinimui naudojamos medziagos tipas ir
reikalingas storis parenkamas rengiant techninj darbo projekta. Atlikti
sieny $iltinimo darbai turi tenkinti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary
Siluminé technika® Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. sienos
silumos perdavmo koeficientas turi biti U<0,20 W/m?2K.
Laiptiniy lauko dury ir Kei¢iamos tambury durys naujomis, su automatiniais pritraukéjais. Kielfis -2,25 kv.m.
tambiro dury keitimas, ?tvaar.os Plom;
Lo e preliminari kaina - 550
iskaitant susijusius . .
6.16 apdailos darbus, j¢jimo Lt/kv.m.; investicijy suma
. . 1237,5 Lt.
laipty remonta ir
pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams
Buty ir kity patalpy langy
6.1.7 keitimas j mazesnio
Silumos pralaidumo langus
Risio seni mediniai langai keiCiami j naujus plastikinius langus su Kiekis - 0,6555 kv.m.
vienkameriais stiklo paketais. atitvaros ploto;
Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir| preliminari kaina - 426
6.1.7.1 |langy keitimas risyje iSorés jéjimo durys® Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. Silumos |Lt/kv.m.; investicijy suma

perdavmo koeficientas turi buti U<1,4 W/m?K.

279,243 Lt.
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langy ir balkono dury

Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys kei¢iami j naujus
plastikinius langus su vienkameriais stiklo paketais. Atlickant vidiniy
angokrasc¢iy apdaila, kei¢iamos vidinés palangés. Keiciant langus kurie
ribojasi su vidiniu pastato kampu, reikia turéti omenyje, kad fasada
apsiltinus siena atsitrauks j lango pusg¢ ir uzdengs lango réma. Kad to
iSvengti rekomenduojam langus minétose patalpose siaurinti iki reikiamo

Kiekis - 33,3375 kv.m.
atitvaros ploto;
preliminari kaina - 500
Lt/kv.m.; investicijy suma
16668,75 Lt.

keitimas

6.1.7.2 i .
keitimas butuose plocio.
Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 ,,Langai
ir iSorés jéjimo durys“ Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y.
Silumos perdavmo koeficientas turi biti U<I,4 W/m?.
6.2. Kitos priemonés
Atnaujinami/kei¢iami buitiniy nuoteky Salinimo stovai bei magistraliniai Patalpy plotas - 599,53
vamzdynai riisyje ir pajungimas j nuoteky surinkimo Sulinius. Pakei¢iami kv.m. naudingo ploto;
stovai j atitinkamo diametro naujus vamzdzius. preliminari kaina - 52,65
Lt/kv.m.; investicijy suma -
Buitiniy nuoteky 31565,25 Lt. Preliminards
6.2.1. Salinimo sistemy kiekiai: magistraliniy
atnaujinimas vamzdyny 30 m, stovy 32
m
Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo patalpy plotas - 599,53
iki buty skydeliy. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty skydeliai, kei¢iami kv.m. naudingo ploto;
atjungimo automatai, laiptinése ir risyje Sviestuvai ir jungikliai preliminari kaina - 8,86
pakeiciami nauyjais. Elektros instaliacijos atnaujinimui parengiamas Lt/kv.m.; investicijy suma
techninis-darbo projektas. 5311,84 Lt. Preliminards
Elektros instaliacijos kiekiai: laiptiniy 1, pastato
6.2.2. atnaujinimas bendro aukstis 6,90 m, laiptinés
naudojimo patalpose plotas (horizontali
projekcija kiekviename
aukste 31,50 m?
Atnaujinami $alto vandens magistraliniai vamzdynai risyje, stovai ir Patalpy plotas - 599,53
uzdaromoji stovy armatira. Kei¢iamas paskirstomasis vamdynas butuose kv.m. naudingo ploto;
iki apskaitos prietaisy. preliminari kaina - 6,66
Lt/kv.m.; investicijy suma
3992,87 Lt. Preliminaris
Salto vandens sistemos kiekiai: magistraliniy
6.2.3. atnaujinimas vamzdyny 29 m, stovy 32
m, uzdaromosios
armatiros ant stovy 4 vnt
4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)
Eil. Nr. | Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai* Inve§tlcljos Pricmones
igyvendinimui
1 2 3 4
6.1. Energijos efektyvuma didinanc¢ios priemonés
Keic¢iami kar$to vandens magistraliniai vmzdynai rasyje ir stovai butuose. | Patalpy plotas - 599,53
Magistraliniai vamzdynai apSiltinami kv.m. naudingo ploto;
preliminari kaina - 9
Lt/kv.m.; investicijy suma
& . 5395,77 Lt. Preliminaris
Sildymo ir karsto vandens Kickiai: magistralini
. : magis ]
6.1.1 sistemy pertvarkymas ar

vamzdyny 18 m, stovy 32
m, uzdaromosios
armatiros ant stovy 4 vnt
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Sildymo sistemy

Vienvamzdé¢ Sildymo sistema paliekama, nekeiciant jos j dvivamzde.
Keic¢iami tik susidévéje magistraliniai vamzdynai ir stovai, Sildymo
prietaisai pergrupuojami. Ant stovy sumontuojami balansiniai ventiliai,
ant Sildymo prietaisy - termostatiniai ventiliai ir trieigiai ¢iaupai.
Tikslesnei silumos apskaitai jvertinti prie radijatoriy montuojami Silumos
mokesciy indikatoriai-dalikliai bei jrengiama reikalinga jranga duomeny
nuskaitymui nuotoliniu biidu. Atsizvelgiant j projektuojama padétj, jei

Patalpy plotas - 599,53
kv.m. naudingo ploto;
preliminari kaina - 57,55
Lt/kv.m.; investicijy suma
34502,95 Lt. Preliminaras
kiekiai: magistraliniy
vmzdyny 54 m, stovy 103

6.1.1.1 [|remontas, individuali
apskaita reikalinga, tikslinama Siluminio punkto pajungimo schema.Vamzdynai m, balansiniy ventiliy ant
izoliuojami. Kei¢iamy radijatoriy tipas, galingumas, vamzdyny diametas, stovy 15 vnt, radijatoriy
Silumos punkto jrenginiy techninés charakteristikos ir suyjungimo schema 45 vnt
nustatoma rengiant techninj darbo projekta.
Ventiliacijos ir
6.1.2 rekuperacijos sistemy
o pertvarkymas, keitimas
ar jrengimas
Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atiszvelgiant j LR Patalpy plotas - 599,53
Aplinkos ministro 2011-11-11 jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto kv.m. naudingo ploto;
Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo preliminari kaina - 2,66
tvarkos apraso 33 p.) VirSutinéje védinimo kanaly dalyje traukai pagerinti [Lt/kv.m.; investicijy suma
pasalinamos dirbtinai jrengtos kliatys, jei reikalinga — paaukstinami. 1594,75 Lt. Preliminarus
6121 Védinimo sistemos Galimybé perteklinei drégmei ir uzterStam orui pasalinti per ortakius valomy kanaly kiekis 166
sutvarkymas sumazins Salto oro infiltracija per atidarytus langus. Buto atskiry patalpy ir m
kity patalpy papildomas védinimas, perteklinés drégmés pasalinimas
sprendziamas eksploatacijos metu (atidarant langus).
Stogas Siltinamas mineralinés vatos arba polistireninio putplascio Preliminarus stogo plotas -
S e . plokstémis, taip kad atitikty gaisrinés saugos reikalavimus. Atlickamas 248,02 kv.m. atitvaros
togo Siltinimas, taip pat A ) . . . R
ir naujos dangos ar naujo VeIlVFlll.a(%IJOS. kamm.q remontasv,.kelcla.mos.hete?us r.1uved1mo .51stemos. ploto; prehmm.arl kal.nfl. -
Haitinio stogo Ap51}t1n1mu1 ngquOJamos m<.3d21agos t.1pa's ir relkgllpgas storis p.arer?kamas 180 Lt/kv.m.; investicijy
irengimas (idskyrus reng{anF techninj darbo projekta. At11kt‘1 stogo'§1ltlf11mo dar‘t?al tur? suma - 446{13,?5. Lt.
6.13 patalpy pastogje te?klntl STR 2..05.0 1 :2.005 ,,Pastatq atitvary sllummé technika® Sioms Preliminards kiekiai: stogo
irengima) ir (ar) atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. stogo Silumos perdavmo 248,02 m, parapety 22 m,
daneos po védinama koeficientas turi bati U<0,16 W/m?K. stogloviy 45 m,
percangos p lietvamzdziy 28 m
Slaitinio stogo pastoge
Siltinimas
Fasado sieny (taip pat ir
cokolio) siltinimas,
6.1.4 iskaitant sieny (cokolio)
o konstrukcijos defekty
pasalinima ir nuogrindos
sutvarkyma
6.1.4.1 [Fasado sieny Siltinimas |Fasado sienos visai neapsiltintos. Fasadas Siltinamas mineraline vata ar Kiekis - 537,6 kv.m.

(tinkuojamas fasadas)

polistireno putplas¢iu, tinkuojamas. Sienos iki II auksto palangés
armuojamos papildomu sluoksniu, sickiant padidinti atsparuma smiigiams.
Bitina Siltinti angokrascius aplink langus ir duris. Kei¢iamos iSorinés
palanges. Cokolis visu perimetru Siltinamas polistireninio putplascio,
tikslinga naudoti ekstridinj polistirena, plokstémis, apsiltinimo jgilinimas
ne maziau 60 cm nuo zemés pavirSiaus. Atstatomos nuogrindos.
remontuojamos lauko laipty konstrukcijos.

atitvaros ploto;
preliminari kaina - 190
Lt/kv.m.; investicijy suma
102144 Lt. Preliminaris
kiekiai: cokoliy 73,92 m?,

fasady 463,68 m?
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Cokolinéje pamato dalyje riisio langy iSorines palanges apdailinti akmens
masés plytelémis ar kita medziaga, kuria bus apdailinamas cokolis. Jei
pamato cokoliné dalis bus tinkuojama - jrengti cinkuotos skardos iSorines
palanges.  Pries pradedant fasady ir cokolio apsiltinimo darbus, biitina
$iuos pavirsius paruosti: uztaisyti plysius, uzpildyti iStrupéjusias sitles,
atstatyti suirusj cokolinés dalies tinka. Atlikti pamaty pozeminés dalies
hidroizoliacija. Medziagos parenkamos techninio-darbo projekto rengimo
metu. Bitina atitraukti dujotiekio jvadus reikiamu atstumu. Atstatoma, o
ten kur nebuvo jrengiama nuogrinda. ApSiltinimui naudojamos medziagos
tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant techninj darbo projekta.
Atlikti sieny Siltinimo darbai turi tenkinti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty
atitvary Siluminé technika® Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y.
sienos Silumos perdavmo koeficientas turi biti U<0,20 W/m?2K.

Laiptiniy lauko dury ir
tambiro dury keitimas,
iskaitant susijusius

Kei¢iamos tambury durys naujomis, su automatiniais pritraukéjais.

Kiekis - 2,25 kv.m.
atitvaros ploto;
preliminari kaina - 550
Lt/kv.m.; investicijy suma -

6.1.6 apdailos darbus, j¢jimo
. . 1237,5 Lt.
laipty remonta ir
pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams
Buty ir kity patalpy langy
6.1.7 keitimas j mazesnio
Silumos pralaidumo langus
Risio seni mediniai langai kei¢iami j naujus plastikinius langus su Kiekis - 0,6555 kv.m.
vienkameriais stiklo paketais. atitvaros ploto;
Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 ,,.Langai ir| preliminari kaina - 426
iSorés jéjimo durys® Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. Silumos |[Lt/kv.m.; investicijy suma
6.1.7.1 |langy keitimas riisyje perdavmo koeficientas turi buti U<1,4 W/m2K. 279,243 Lt.
Risio langai mazinami, mazinant jy aukstj tiek, kad pasikelty nuo grunto.
Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys kei¢iami j naujus Kiekis - 33,3375 kv.m.
plastikinius langus su vienkameriais stiklo paketais. Atliekant vidiniy atitvaros ploto;
angokrasciy apdaila, kei¢iamos vidinés palangés. Keiciant langus kurie preliminari kaina - 500
ribojasi su vidiniu pastato kampu, reikia turéti omenyje, kad fasada Lt/kv.m.; investicijy suma -
apsiltinus siena atsitrauks j lango pus¢ ir uzdengs lango réma. Kad to 16668,75 Lt.
langy ir balkono dury iSvengti rekomenduojam langus minétose patalpose siaurinti iki reikiamo
6.1.7.2 i eitimas butuose plocio.
Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 ,,Langai
ir iSorés jéjimo durys™ Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y.
Silumos perdavmo koeficientas turi bati U<1,4 W/m2
6.2. Kitos priemonés
Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo patalpy plotas - 599,53
iki buty skydeliy. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty skydeliai, kei¢iami kv.m. naudingo ploto;
atjungimo automatai, laiptinése ir risyje Sviestuvai ir jungikliai preliminari kaina - 8,86
pakeiciami nauyjais. Elektros instaliacijos atnaujinimui parengiamas Lt/kv.m.; investicijy suma
techninis-darbo projektas. 5311,84 Lt. Preliminards
Elektros instaliacijos kiekiai: laiptiniy 1, pastato
6.2.1. atnaujinimas bendro aukstis 6,90 m, laiptinés

naudojimo patalpose

plotas (horizontali
projekcija kiekviename
aukste 31,50 m?
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* trumpas priemonés aprasymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary $ilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan.

Atitvary §ilumos perdavimo koeficiento U (W/(mzK)verlés turi buti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2005.01:2005 ,,Pastaty atitvary
$iluminé technika“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. jsakymu Nr. D1-156 (Zin., 2005, Nr. 100-3733)

7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo

nustatymas
5 lentele
Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. » Planuojama
Esama padétis
Paketas | Paketas I1
1 2 3 4 5 6
7.1. Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E B B
79 Skaiciuojamosios namo Siluminés energijos sanaudos ) 250.24 76.72 $3.48
- patalpy Sildymui kwh/m”/metus s , ,

7.2.1 18 jy pagal energija taupancias priemones: kwh/m2/metus
Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar

7.2.1.1 Keiti 250,24 76,72 83,48

eitimas

Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo

7212 .slaltlplo st.ogo irengimas (1sskyr1.15 Patalpl} p.ast(?geje 3438 6.47 479
irengimag) ir (ar) perdangos po védinama §laitinio stogo
nastooe &ltinimas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant

7.2.1.3 [sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg ir 101,24 15,94 22.15
nuogrindos sutvarkyma
Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury keitimas, jskaitant

7.2.1.4 [susijusius apdailos darbus, jé¢jimo laipty remontg ir 1,85 1,85 0,56
pritaikyma nejgaliyjy poreikiams

7915 Buty .ir kity patalpy langy keitimas | mazesnio Silumos 34.46 29.77 2772
pralaidumo langus

7.2.1.6 |Rusio perdangos $iltinimas 4,71 2,71 421
Skaic¢iuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy

7.3. sum;.1vz.ejlr.nas, .paly.glntl U esar.na. p.adetl.ml procentais - 69% 67%
(skai¢iuojamosiomis sagnaudomis iki projekto
igyvendinimo)
Skaic¢iuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas,

7.4. palyginti su esama padétimi (skai¢iuojamosiomis kwh/m?/metus - 173,52 166,76
sanaudomis iki projekto jgyvendinimo)
Skaic¢iuojamoji sutaupytos Siluminés energijos verté pagal ) _

75 esamos padéties kaing** Lt/m"/metus 40.94 39,35

76 Ska101u0Jar11'0!1 suta}lpytf)s sﬂumme{s energijos verté pagal tikst. Lt/metus - 2455 23.59
esamos padéties kaing visam namui

7.7. Ismetamo SESD (CO, 4. ) kiekio sumaZéjimas tony/metus - 0,00 0,00

* Siluminés energijos sagnaudy sumazéjimas apskaiciuojamas pagal formule (Se=Sp) : Se x 100, kur S — esamos skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos, nurodytos

lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje, S, - planuojamos Siluminés energijos sanaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.
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** Energijos verté nustatoma pagal esamos padéties viduting meting $ilumos kaing konkrecioje vietovéje ir Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimo rodiklj, nurodyta 5

lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( kwh/mz/metus)

I$Smetamy §iltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau — SESD) (CO, ) kiekio sumaZinimo skaitiavimas

Siluminés energijos sutaupymo atveju

Paketas | Paketas I1
Metlrys §1lum1nes energijos suvartojimo MWh/metus (A) 104.03 99.98
sumazinimas (sutaupymas)
Tar$os faktoriaus reik§mé t COsey/ MWh (B)' 0,00 0,00
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t CO,ey /metus (C)=(A) x (B) 0,00 0,00
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 20,00 20,00
Bendras ismetamy SESD kiekio sumazinimas t COyxv. (E)=(C)x (D) 0,00 0,00

PASTABA: Anglies dvideginio iSskyrimas j aplinkg skai¢iuojamas vadovaujantis LR AM 2010-04-06 jsakymu
Nr.D1-275 patvirtintu "Klimato kaitos specialiosios programos 1éSy naudojimo tvarkos apraSu". Kai Siluminés
energijos gamybai naudojamos malkos, Siaudai ar biodujos, tarSos fktorius CO2/vnt=0

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas, duomenys pateikiami
pagal variantus.

6 lentelé
Preliminari kaina
Paketas | Paketas I1
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas 2 2
I8 viso, Lt{m ) I8 viso, Lt{m )
tikst. Lt (naudingojo | (gkst. Lt | (naudingojo
ploto) nloto)
1 2 3 4 5 6
8.1. Energijos efektyvumg didinancios priemonés:
8.1.1 Sildymo ir kar§to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 5,40 9,01 5,40 9,00
8.1.1.1 |Sildymo sistemy pertvarkymas j dvivamzde 54,09 90,22
8.1.1.2 |Sildymo sistemy remontas, individuali apskaita 34,50 57,55
312 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar
o jrengimas
8.1.2.1 [Védinimo sistemos sutvarkymas 1,59 2,66
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo $laitinio stogo
8.1.3 irengimas (i$skyrus patalpy pastogéje irengima) ir (ar) perdangos po 44,64 74,46 44,64 74,46
védinama $laitinio stogo pastoge Siltinimas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
8.1.4 .. e .
konstrukcijos defekty pasalinima ir nuogrindos sutvarkyma
8.1.4.1 [|Fasado sieny Siltinimas (ventiliuojamas fasadas) 145,15 242,11
8.1.4.2 [Fasado sieny Siltinimas (tinkuojamas fasadas) 102,14 170,37
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant susijusius
8.1.6 apdailos darbus, jé¢jimo laipty remontg ir pritaikyma nejgaliyjy 1,24 2,07 1,24 2,06
poreikiams
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8.1.7 Buty ir kity patalpy langy keitimas | mazesnio Silumos pralaidumo langus
8.1.7.1 [|langy keitimas risyje 0,28 0,47 0,28 0,47
8.1.7.2 [langy ir balkono dury keitimas butuose 16,67 27,81 16,67 27,80
I8 viso: 267,47 446,13 206,46 344,38
8.2. Kitos priemoneés:
8.2.1. Buitiniy nuoteky Salinimo sistemy atnaujinimas 31,57 52,65
8.2.2. Elektros instaliacijos atnaujinimas bendro naudojimo patalpose 5,31 8,86 5,31 8,86
8.2.3. Salto vandens sistemos atnaujinimas 3,99 6,66
I8 viso: 40,87 68,17 5,31 8,86
Galutiné suma: 308,34 514,30 211,77 353,24

9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas, duomenys pateikiami
pagal variantus.

7 lentelé
Preliminari kaina, tikst. Lt iné kai 2
Eil. Nr. I8laidy pavadinimas Santykiné kaina, Lt/m
Paketas | Paketas I1 Paketas | PaketasII
1 2 3 4 5 6
9.1. Statybos darbai, i§ viso: 308,34 211,77 514,30 353,23
IS ju:
Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms
9.1.1. . . 267,47 206,46 446,13 344,37
priemonéms
99 ?rOJektg }?arenglln{a.i (;skalt'ant ekspertlz?, jei butina, ir projekto 15.42 10,59 25.72 17.66
igyvendinimo priezitra, kuriag vykdo Projekto vadovas)
9.3. Statybos techniné priezitira 6,17 4,24 10,29 7,06
9.4. Projekto administravimas 6,09 6,09 10,16 10,16
Galutiné suma: 336,02 232,69 560,47 388,12

10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, igyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés grupuojamos

pagal etapus.
8 lentele
Igyvendinamy namo atnaujinimo
. (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei . . Darby pabaiga (metai,
Eil. Nr. . . . . Darby pradzia (metai, ménuo) . Pastabos
projektas jgyvendinamas etapais) ménuo)
pavadinimas
A etapas
101 Energijos efektyvuma didinancios
o priemongs:
1011 Sildymo ir karsto vggdens sistemy 2014.02. 2014.11.
pertvarkymas ar keitimas
10.1.1.1 Sildymo sistemy pertvarkymas | 2014.02. 2014.11.

dvivamzdg
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Sildymo sistemy remontas, individuali

10.1.1.2 . 2014.02. 2014.11.
apskaita
10.1.2 Ventiliacijos ir relfu'peracuqs 51st.emq 2014.02. 2014.11.
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas
10.1.2.1 Védinimo sistemos sutvarkymas 2014.02. 2014.11.
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos
dangos ar nauyjo $laitinio stogo
1013 %rengmas psskyrus patalpy pastogéje 2014.02. 2014.11.
jrengima) ir (ar) perdangos po
védinama $laitinio stogo pastoge o
Siltinimas Nurodytas preliminarus
atliekamy darby pradzios ir
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) p.z]i(bzli}gos laikas, kuris bus
i L . . tikslinamas namo
Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) o
10.1.4 konstrukcijos defekty pasalinimg ir 2014.02. 2014.11. atnaujlnl.mo ) )
nuogrindos sutvarkymg (modernizavimo) projekto
igyvendinimo eigoje.
10.1.4.1 Fasadf).sw.nq Siltinimas 2014.02. 2014.11.
(ventiliuojamas fasadas)
10.1.4.2 Fasado sieny Siltinimas (tinkuojamas 2014.02. 2014.11.
fasadas)
Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury
10.1.6 keltlma's.,'%skalta'nt susijusius anallos 2014.02. 2014.11.
darbus, jé¢jimo laipty remontg ir
pritaikyma nejgaliyjy poreikiams
10.1.7 | Butuirkitupatalpy langy keitimas | 2014.02. 2014.11.
mazesnio Silumos pralaidumo langus
10.1.7.1 langy keitimas riisyje 2014.02. 2014.11.
10.1.7.2 | langy ir balkono dury keitimas butuose 2014.02. 2014.11.
10.2. Kitos priemonés:
10.2.1 Bl.lltln}l.}v nuoteky Salinimo sistemy 2014.02. 2014.11.
atnaujinimas
1022 Elektros 1nsteﬂ1ac1jos atnaujinimas 2014.02. 2014.11.
bendro naudojimo patalpose
10.2.3 Salto vandens sistemos atnaujinimas 2014.02. 2014.11.
11. Projekto finansavimo planas
9 lentele
Planuojamos lésos
Eil. Nr. Leésy Saltiniai Paketas | Paketas I Pastabos
Suma. tikst. Lt Procentiné |Suma, tikst.| Procentiné
o st dalis Lt dalis
1 2 3 4 5 6 7
11 Planuojami lésy Saltiniai projekto

igyvendinimo laikotarpiu

17



11.1.1.

Buty ir kity patalpy savininky nuosavos
1ésos

11.1.2.

Kreditas (finansuotojo 1éS0s)*

323,76

100%

222,36

100%

Lengvatinis kreditas
atnaujinimo
(modernizavimo)
projektui parengti ir
igyvendinti su Vyriausybés
nustatyto dydzio, taciau ne
didesnémis kaip 3
procenty fiksuotomis
metinémis palikanomis.

11.1.3.

Valstybés parama apmokant
Vyriausybés nustatyta islaidy dalj

12,26

100%

10,33

100%

Valstybés parama
apmokant Vyriausybés
nustatyta atnaujinimo
(modernizavimo) projekto
igyvendinimo
administravimo bei
statybos techninés
priezitiros islaidy dalj.

11.1.4.

Kitos

Investicijy suma, i§ viso:

336,02

100%

232,69

100%

I8 ju valstybés parama pagal Valstybés
paramos taisykles**:

11.2.1.

Projekto parengimo i§laidy
kompensavimas

15,42

100%

10,59

100%

Kompensuojama ne
daugiau 5% statybos darby
kainos, jei pritaikomi
tipiniai projektai
kompensuojama ne
daugiau 2% statybos darby
kainos.

11.2.2.

Statybos techninés priezitros islaidy
kompensavimas

100%

4,24

100%

Kompensuojama ne
daugiau 2% statybos darby
kainos.

11.2.3.

Projekto administravimo iSlaidy
kompensavimas

6,09

100%

6,09

100%

Valstybés parama
apmokama Vyriausybés
nustatyta atnaujinimo
(modernizavimo) projekto
igyvendinimo
administravimo islaidy
dalis.

11.2.4.

Statybos rangos darby islaidy, tenkandiy
energinj efektyvuma didinanc¢ioms
priemonéms, kompensavimas

40,12

15%

30,97

15%

Pasiekus ne mazesng kaip
D pastato energinio
naudingumo klase ir
skaiCiuojamasis energijos
sanaudas sumazinus
nemaziau 20%.
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Pasiekus ne mazesng kaip
D pastato energinio
naudingumo klase ir

Statybos rangos darby islaidy, tenkangiy skaiciuo jama}sisvenergijos
1125 energinj efektyvuma didinan¢ioms 40.12 150 10.97 50 sa,naudz.as sumazinus
““*7" |priemonéms, kompensavimas ’ % ’ %o|nemaziau 40%. Valstybes
(papildomai) parama i§ Klimato kaitos

specialiosio programos.

Pasiekus ne mazesng kaip
D pastato energinio
naudingumo klasé ir
skaiCiuojamasis energijos
Statybos rangos darby iSlaidy, tenkanciy sanaudas sumazinus
energinj efektyvuma didinan¢ioms

11.2.5. ¢ ¢ ! 26.75 10% 20.65 10% | nemaziau 40%. Valstybés
pricmonems, kompensavimas ’ ’ parama i3 Klimato kaitos
(papildomai) specialiosio programos

(papildomai).
Valstybés parama i viso: 134,67 40% 103,50 44%

* nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.
** i valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturin¢ioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturin¢ioms

Seimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims jstatymg.

11.3. Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto

vienam kvadratiniam metrui: 5,10 Lt/m’/mén., I priemoniy paketas 4,39 Lt/m*/mén. 11 priemon
paketas (apskai¢iuojama pagal formule nustatytag Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d.

nutarimo Nr. 1725 D¢l valstybés paramos daugiabuc¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy
patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar)

kitu imoku didZiausios ménesinés imokos nustatvmo* (Zin.. 2009. Nr. 156-7024: 2011. Nr. 15-651) 2.4 punkte).
Meénesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu (jskaitant kredito

grazinimg ir paliikanas), jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti buto
naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1 kv. metrui, neturi biiti didesné (i$skyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu
pritaria buto ar kity patalpy savininkas) uz apskaiciuotajg pagal formule:
I =((Ee - Ep) x Ke/ 12) x Kx Kp, kur:
1=((250,24-76,72)x0,236/12)x1,15x1,3=5,1 I priemoniy paketas;
1=((250,24-83,48)x0,236/12)x1,03x1,3=4,39 IT priemoniy paketas.
I — didZiausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (Lt/m” per ménesj);
Ee — skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus prieS daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinima (KWh/ m*per metus);
Ep — skaiiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus jgyvendinus daugiabuCio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta (kWh/ m? per metus);
Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje atnaujinimo (modernizavimo) projekto
patvirtinimo diena (Lt/kWh);
12 — ménesiy skai¢ius metuose (mén.);

Kp — siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos poky¢io jvertinimo paklaidos koeficientas — 1,3;

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energijg taupan¢iomis atnaujinimo (modernizavimo)
priemonémis, kuris apskai¢iuojamas pagal formule:
K=( Ien +Ikt)/ Ien , kur:

K=(267,47+40,87)/267,47=1,15 I priemoniy paketas;

K=(206,46+5,31)/206,46=1,03 IT priemoniy paketas.
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Ien — daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty namo energinj efektyvumg didinanciy
priemoniy pagal Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (toliau — Programa) (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-
2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2010, Nr. 72-3651, 2012, Nr. 1-1), prieda, kaina (tikst. lity);

Ikt — daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty kity atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy pagal Programos prieda kaina (tukst. lity).

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy i¥mokeéjimo laikotarpiui (i§skyrus
tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas).

11.4. Orientacinis kredito terminas: 20 metais  ir  (arba)  meénesiais, kuris
patikslinamas kreditavimo sutartyje.

VidutiniSkai mokéti butui 2,18 Lt/m*/mén., I priemoniy paketas,

kai, i§laidy suma jvertinus valstybés parama sudaro 313539,58 Lt, namo naudingas plc 599,53 m’;
1,52 Lt/m’/mén., II priemoniy paketas,

kai, i§laidy suma jvertinus valstybés parama sudaro 218580,42 Lt, namo naudingas plc 599,53 m’.

11.5. Preliminarus 1éSy paskirstymas daugiabuc¢io namo buty ir kity patalpy savininkams (nejskaitant valstybés
paramos).
10.1 lentelé (I paketas)

Patalpy Sy
naudinga sis ;

Eil. Nr. Buto flr kitq. patalpq numevris ar kitas plotai ar in]\?::Islt(?zeilju Projekto igyir:éz:i(;no Statyl'aosv Statybos

ndentifikavi-mo pozymis bendrasis suma, litais | parengimui [administravim te?h?{neT rangos

plotas, m’ ui priezitrai darbams

1 2 3 4 5 6 7 8
11.5.1. [ButasNr. 1 43,39 24424 84 1115,78 441,02 446,31 22421,73
11.5.2. [Parduotuvée 2 93,59 49852,12 2406,68 951,25 962,67 45531,52
11.5.4. [VAISTINE 4 95,06 50635,14 244448 966,19 977,79 46246,67
11.5.5. [ButasNr. 5 43,14 22979,17 1109,35 438,47 443,74 20987,60
11.5.6. [ButasNr. 6 47,32 26518,21 1216,84 480,96 486,74 24333,67
11.5.7. |ButasNr. 7 47,29 28523,48 1216,07 480,66 486,43 26340,33
11.5.8. [ButasNr. 8 43,75 28659,10 1125,04 444,68 450,02 26639,37
11.5.9. [ButasNr. 9 43,27 23048,42 1112,69 439,80 445,08 21050,85
11.5.10. (ButasNr. 10 49,40 26313,65 1270,33 502,10 508,13 24033,09
11.5.11. (ButasNr. 11 49,45 26340,29 1271,61 502,61 508,65 24057,42
11.5.12. (ButasNr. 12 43,87 28723,02 1128,12 445,89 451,25 26697,75
18 viso: 599,53 336017,42] 15417,00 6093,62 6166,80| 308340,00
10.2 lentelé (11 paketas)
Patalpy I8 jy
Eil N. Buto ar kitL% Patalpq nu_mevris ar kitas nz;)t;g{[r;faails in]\?zls]t(:z?jq Projekto igyli/reori Z:(r:i?no Statybos. Statybos
indentifikavi-mo pozymis bendrasis suma. litais imui |administravim techninei rangos
> parengimui |a e
plotas, m? Ui priezitrai darbams
1 2 3 4 5 6 7 8

11.5.1. |[ButasNr. 1 43,39 16946,50 766,33 441,02 306,53 15432,63
11.5.2. [Parduotuvé 2 93,59 33721,74 1652,92 951,25 661,17 30456,40
11.5.4. [VAISTINE 4 95,06 34251,40 1678,89 966,19 671,55 30934,77
11.5.5. |ButasNr. 5 43,14 15543,93 761,91 438,47 304,76 14038,78
11.5.6. |ButasNr. 6 47,32 18362,54 835,73 480,96 334,29 16711,55
11.5.7. |ButasNr. 7 47,29 20372,98 835,20 480,66 334,08 18723,04
11.5.8. |ButasNr. 8 43,75 21118,72 772,68 444,68 309,07 19592,29
11.5.9. |ButasNr. 9 43,27 15590,77 764,21 439,80 305,68 14081,08
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11.5.10. [ButasNr. 10 49,40 17799.,49 872,47 502,10 348,99 16075,93
11.5.11. [ButasNr. 11 49,45 17817,50 873,35 502,61 349,34 16092,20
11.5.12. [ButasNr. 12 43,87 21161,95 774,80 445,89 309,92 19631,34
I§ viso: 599,53 232687,52] 10588,50 6093,62 4235,40| 211770,00
12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas
Faktiniy Silumos sgnaudy skaiciavimas
Sildymo sezonai
Eil.Nr. Rodikliai Mato vnt. 2009-2010 | 2010-2011 |2011-2012 Vidurkis
m. m. m.
1 Faktinés Silumos sgnaudos kWh/sildymo sezonui 89967,00 87746,00( 82542,00 86751,67
) Fz.aktme's Silumos sgnaudos ploto KWh/m2 150,06 146,36 137,68 144,70
vienetul
3 Faktiniai Sildymo sezono dienolaipsniai |dienolaipsniai/Sildymo sezonui 2157,60 2368.,80 2031,30 2185,90
4 |Norminiai Sildymo sezono dienolaipsniai/ildymo sezonui 3445,00
dienolaipsniai
5 Norminés Silumos sgnaudos kWh/sildymo sezonui 136721,48
Sildymo sezono trukmé paromis 186 188 183 186

Investicijy atsipirkimo laikas

Investicijy atsipirkimo laikas apskaiCiuotas vadovaujantis Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy ekonominio naudingumo jvertinimo metodika.

Eil.Nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reiksmé Pastabos
I paketas II paketas
1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
1.1. pagal suvesting kaing metai 16,7 11,5
1.2. atémus valstybés parama metai 15,3 14,1
2. Energija taupanc¢iy priemoniy atsipirkimo laikas
2.1. pagal suvesting kaing metai 12,8 10,1
2.2. atémus valstybés parama metai 9,5 10,9

Investiciniame plane numatyty namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimas uztikrina esminius
statinio reikalavimus, prailgina pastato eksploatacijos trukme, Zenkliai sumazina pastato Silumos nuostolius ir
eksploatacijos sgnaudas, pagerina pastato energinj naudingumg, sumazina CO2 patekimg j aplinka, sukuria
komfortiskesnes ir estetiSkesnes gyvenimo salygas, pagerina estetinj namo vaizdg, didina name esan¢iy buty ir kity
patalpy nert¢ nekilnojamo turto rinkoje.

Projekto ekonominis naudingumas remiasi sglyga, kad blisto savininkai po atnaujinimo mokés ne maziau kaip 10
proc. maziau. Lik¢ Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy grazinimui per kredito grazinimo laikotarpj.
Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp Sildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy pateiktas Zemiau
esan¢iame paveiksle.
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