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DAUGIABUCIO NAMO DARIAUS IR GIRENO G.50 SILALE ATNAUJINIMO

(adresas)

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJU PLANAS

2013 metai
Siauliai

Investicijy plane rengimo vadovas ir rengéjas:
Vilma Mockaitiene, kvalifikacijos atestato Nr.10081, Nr.0125, Nr.0024, Nuolatinio Lietuvos
gyventojo individualios veiklos vykdymo paZzyma Nr. (SA21-19.3)S19-008-2452 (isduota

2008-04-18) //2 Y 7/
)

/
7/ (pa7‘
UZsakovas (bendrojo naudojimo objekty valdytojaé):
Silalés rajono savivaldybés administracija
Administracijos direktorius

(data) (parasas)

Suderinta:
Bisto ir urbanistinés plétros agentiiros

(atstovo pareigos, parasas, var das, pavardé, data)




1. IVADAS

DARIAUS IR GIRENO G.50 SILALE atnaujinimo (modernizavimo)

Silalés rajono savivaldybés administracija.

Daugiabucio namo
investicijy plano (toliau — Investicijy planas) uZsakovas

Investicijy planas rengiamas 2013.05.21 sutarties Nr. B6-105(b) pagrindu tarp
Silalés rajono savivaldybés administracija ,
V3] "Siauliy regiono plétros agentiira" ir

Biisto ir urbanistinés plétros agentlira
Daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas rengiamas vadovaujantis:
Vilmos Mockaitienés 2013 m. birZelio 05 d.
2. Pastaty energinio naudingumo eksperto Renato Milagiaus 2013 m. liepos 19 d.
energinio naudingumo sertifikatu Nr. KG-0233-0169 bei priedais Pastato energijos sgnaudy
skai€iavimo rezultatai ir Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas;
3. 2012 m. rugséjo mén, statinio apZitiros aktu;
4. Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavmo) projekto rengimo tvarkos apraSu (LR Aplinkos ministro 2011-11-11
jsakymas Nr.D1-871);
5. Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybés 2011-12-28 nutarimas Nr.1556);
6. UAB ,,Sistela* sustambintais statybos darby kainy apskai&iavimais.
Investicinio plano rengimo vadovas ir rengéjas:
Vilma Mockaitiené, kvalifikacijos atestato Nr.10081, suteikta teisé eiti ypatingo statinio statybos vadovés ir ypatingo statinio
statybos techninés prieZitiros vadovés pareikgas, kvalifikacijos atestato Nr.0125, suteikta teisé atlikti energinio naudingumo
sertifikavima, kvalifikacijos atestato Nr.0024, suteikta auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditg pastatuose,

.. . dLUlIKid vizualne
1. Pastaty energinio naudingumo eksperto

.
aniiiras

iSduotu Pastato

gyv.Klevy g.13-11, Siauliai, tel.; 8-620-29707.

2. Daugiabudio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibuidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas)

silikatiniy pilnaviduriy plyty miro ;

2.2. auksty skaiCius

4;

2.3. statybos metai

1980 ;

2.4. namo energinio naudingumo klasé

D ;

namo energinio naudingumo sertifikato Nr.

KG-0233-0169 ;

namo energinio naudingumoisdavimo data

2013.07.19 ;

2.5. uZstatytas plotas ( m?

362 ;

2.6. namui priskirto Zemeés sklypo plotas (mz)

5

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé

Kiekis, vnt,

Eilés Nr. Pavadinimas Mato vit.

Pastabos

1 2 3 4

3011 buty skaitius vnt. 20

5

Duomenys paimti i§ Nekilnojamojo turto
registro centrinio duomeny banko i3rao

3.1.2, buty naudingasis plotas m? 1049,88

Duomenys paimti i§ Namy valdos teisinés
registracijos dokumenty bylos Nr.523

namo negyvenamosios paskirties patalpy

s vnt. 0
skaigius*




namo negyvenamosios paskirties patalpy
bendrasis (naudingasis) plotas

0,00

namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4)

fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir kt.

1049,88

Silikatiniy pilnaviduriy plyty miiras, 5000

stogo dangos plotas

32.1. lota). iskaitant angokrasdiu m 1159,19 mm plogio. Galinés sienos - keraminiy
angy plota), iskaitant ang 5 kiaurymeéty plyty miiro, tinkuotos
2 fasadiniy sieny $ilumos perdavimo 2 127 STR 2.05.01:2005 reglamentuotas leistinas
32.2. koeficientas Wim'K ’ $ilumos perdavimo koeficientas 0,20 W/m?K
Juostiniai surenkami gelZbetonio blokai
; 2
323 feokolioplotas m 128,22 420mm storio, i§ iSores tinkuoti.
3.2.4. cokolio ilumos perdavimo koeficientas 0,85

369,20

Sutapdintas. Lietaus nuvedimas vidinis

stogo §ilumos perdavimo koeficientas

W/m’K

0,71

>

STR 2.05.01:2005 reglamentuotas leistinas
$ilumos perdavimo koeficientas 0,16 W/m?K

34.1, buty ir kity patalpy langy skaiius, i§ ju: vnt. 68
skaidius langy, pakeisty | maZzesnio Silumos Langai plastikiniai su vienkameriu stiklo
34.1.1. . vnt. 54
pralaidumo langus paketu
342 buty ir kity patalpy langy plotas, i§ ju: m? 166,81
plotas langy, pakeisty | maZesnio Silumos 2 Langai plastikiniai su vienkameriu stiklo
34.2.1. . m 134,78
pralaidumo langus paketu
343 skaic::.i}xs buty ixi kiu? patalpy balkony vnt 20
(lodzijy) dury, 13 ju:
3431 | alé.l us durd, gakelstq  maZesnio Silumos vat. 13 Plastikinés su vienkameriu stiklo paketu
pralaidumo duris
lot; ir ki 1 lodzij o . o
344, p:o awaL-ltl'.[ ir ity patalpy balkony (lodziju) m? 33,29 Plastikinés su vienkameriu stiklo paketu
dury, i8 jy:
t i i io 8i o . . .
3441, plo a-s dury, pak.eistq i mazesnio Silumos m? 21,64 Plastikinés su vienkameriu stiklo paketu
pralaidumo duris
skaiius bendroio naudoiimo patal Laiptinése - mediniai rémai, sudvejinti
34.5. (laiptiniy, risi Jir kt) lai l‘: . ‘Pl{ vnt. 36 paparasti stiklai. RGsiuose - mediniai rémai,
phiny, risiy ) Bl 15 U dvigubi paprasti stiklai
skaitius langy, pakeisty j maZesnio §ilumos
3.4.5.1. [|pralaidamo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 0
(laiptiniy, riisiy ir kt.)
346 plqtas' b.cndio_l_o t'xaudopmo pqta?p}; e 32,46
(laiptiniy, rasiy ir kt.) langy, i3 jy:
plotas languy, pakeisty | maZesnio $ilumos
34.6.1. |pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m? 0,00
(laiptiniy, riisiy ir kt.)
347 |lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius Vi, 4,00 ¢jimo | laiptines ir risiy durys medines

senos, Tambury durys senos medinés.




lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas

riisio perdangos plotas

10,84

320,43

Kiaurymineés gelzbetonio plokstés, patalpose
medinés grindys,

papildomai nesiltintos

3.5.2.

riisio perdangos $ilumos perdavimo

koeficientas

W/m’K

0,77

STR 2.05.01:2005 reglamentuotas leistinas
3ilumos perdavimo koeficientas 0,35 W/m*K

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabugiame name esangios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip

atskiras nekilnojamasis daiktas.

Vizualiné namo apZiiira - fotofiksaciné medZiaga

Pastato energinio naudingumo vizualiné apZidra atlikta eksperto Vilmos Mockaitiengés,

Energinio naudingumo vizualing apZiiira pateikiame 1 priede.

4. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentele

Eil. Nr.

Vertinimo objektas

Bendras
jvertinimas*

I$samus biklés apragymas (defektai,
deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.)

[vertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniy
apZitiry, statybos tyringjimy
ir vizualinés apZitiros akty
datos, registracijos numeriai,
vykdytojai)

4.1.

sienos (fasadines)

Keraminiy plyty miiras paZeistas erozijos.
Suiro silikatiniy plyty miro sidilés ir
montaZinés sifilés sgramy montavimo vietose.
erozijos.Stogeliy vir¥ j¢jimo | laiptines danga
susidévéjo, gelZbetonio plokstés jdrékusios,
pastebimi erozijos poZymiai. Silumos
perdavimo koeficientas, lyginant su leistinu
1,27<UMN<0,20 W/m’K reglamentuotu STR
2.05.01:2005, vir§ija apie 4 kartus.

Vadovaujantis: |. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birZelio 05 d.atlikta vizualine
apZidra; 2. Pastaty energinio
naudingumo eksperto Renato
Milasiaus i§duotu Pastato
energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-
0169 bei priedais Pastato
energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apZiliros aktu;.

4.2.

pamatai ir nuogrindos

Dalyje pamaty cokolinés dalies suiro apdailinis
tinkas. Aplink pastata jrengtos Saligatvio
plyteliy nuogrindos.Biklé patenkinama

Vadovaujantis: . Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienes2013 m.
birZetio 05 d.atlikta vizualine
apZitra; 2. Pastaty energinio
naudingumo eksperto Renato
Milasiaus i§duotu Pastato
energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-
0169 bei priedais Pastato
energijos sanaudty
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apZitiros aktu;.




43,

stogas

Stogo danga ir ventiliacijos kaminy miiras bei
skardinimas susidévéjo, suiro. Dabartine stogo
konstrukcija neatitinka Sioms atitvaroms
keliamus Siluminiy charakteristiky
reikalavimy. Silumos perdavimo koeficientas,
lyginant su leistinu
(0,85x0,13)=0,1 I<SUMNZ=<0,16 W/m?K
reglamentuotu STR 2.05.01:2005, atitinka jam
keliamus reikalavimus

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingurho
cksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta vizualine
apZilira; 2. Pastaty energinio
naudingumo eksperto Renato
Mila3iaus i§duotu Pastato
energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-
0169 bei priedais Pastato
energijos sgnaudy
skaiéiavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apZiliros aktu;.

4.4.

langai ir balkony durys butuose ir kitose
patalpose

Dalis langy yra pakeista naujais plastikiniais.

Likusieji langai mediniai, seni, su suporintais

langy rémais ir paprastais stiklais. Per medines
atitvaras didelé¢ iSorinio oro infiltracija.

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birZelio 05 d.atlikta vizualine
apzZiiira;, 2. Pastaty energinio
naudingumo eksperto Renato
Mila3iaus i¥duotu Pastato
energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-
0169 bei priedais Pastato
energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apZidros aktu;.

4.5.

batkony ar lodZijy laikanéiosios
konstrukcijos

Kiaurymings gelzbetonio plokstés. Bikle
patenkinama. Soninés tvorelés -
fibrocementiniy plokséiy. Jy bikle
patenkinama

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birZelio 05 d.atlikta vizualine
apzilira; 2. Pastaty energinio
naudingumo cksperto Renato
Mila3iaus i¥duotu Pastato
energinio naudingumno
sertifikatu Nr. KG-0233-
0169 bei priedais Pastato
energijos sgnaudy
skaiéiavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apZiliros aktu;.




4.6.

risio perdanga

Kiauryminiy gelZbetonio plok3éiy be
papildomo apsiltinimo. Biklé patenkinama.
Silumos perdavimo koeficientas, lyginant su
leistinu 0,71<UMN<0,25 W/m*K
reglamentuotu STR 2.05.01:2005, viriija apic
2 kartus.

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birZelio 05 d.atlikta vizualine
apzilira; 2. Pastaty energinio
naudingumo eksperto Renato
Milasiaus i§duotu Pastato
energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-
0169 bei priedais Pastato
energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apZilros aktu;.

4.7.

langai ir lauko durys laiptinése ir kitose
bendrojo naudojimo patalpose

273

Susidévéjo mediniai laiptiniy ir risiy langai.
Medinés laiptiniy, risiy ir tambury durys
sisidévéjo, sukrypo ir tapo nesandrios.

Vadovaujantis: |. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birZelio 05 d.atlikta vizualine
apZiiira; 2. Pastaty energinio
naudingumo cksperto Renato
Milagiaus i§duotu Pastato
energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-
0169 bei pricdais Pastato
energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apZilros aktu;.

4.8.

Sildymo inZinerinés sistemos

Silumos energija, reikalinga pastatui 3ildyti ir
vandeniui paSildyti, tiekiama i§ miesto
centralizuoty tinkly pagal priklausomg sistema
atsizvelgiant | i3orés temperattira, yra tik iSorés
temperatiiriniai davikliai. Namo 3ilumos
punktas automatizuotas, atnaujintas. Sildymo
sistema vienvamzde, apatinio paskirstymo.
Sildymo prietaisai butuose — skardos bei
ketaus radijatoriai be termoreguliatoriy.
Sildymo sistema iSbalansuota, patalpos
gildomos netolygiai, néra galimybés reguliuoti
patalpose temperatiirg. Vamzdyny izoliacija
vietomis suiro, stovai neizoliuoti,
nepakankamai izoliuota uZzdaromoji armatiira.
D¢l nepakankamos izoliacijos patiriami
Silumos nuostoliai. Siluminé crergija, suvartota
patalpy $ildymui, apskaitoma bendrai ir
i§dalijama patalpy savininkams proporcingai
turimam plotui.

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birZelio 05 d.atlikta vizualine
apzZifira; 2. Pastaty energinio
naudingumo eksperto Renato
Milasiaus i§duotu Pastato
energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-
0169 bei priedais Pastato
encrgijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apZitros aktu;.




4.9.

kar3to vandens inZinerinés sistemos

Kar§tas vanduo ruo8iamas pastato §ilumos
punkte, automatizuotu ploksteliniu
Silumokaiciu. Vamzdynai dalinai neizoliuoti,
jy biklé patenkinama. Cirkuliacinés linijos
néra

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birZelio 05 d.atlikta vizualine
apZiiira; 2. Pastaty energinio
naudingumo eksperto Renato
Milagiaus iduotu Pastato
energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-
0169 bei priedais Pastato
energijos sahaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apZitros aktu;.

4.10.

vandentiekio inZinerinés sistemos

Vanduo tiekiamas centralizuotai. Vamzdyny
biiklé patenkianama

Vadovaujantis: |. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birZelio 05 d.atlikta vizualine
apZitira, 2. Pastaty energinio
naudingumo eksperto Renato
Milasiaus i§duotu Pastato
energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-
0169 bei priedais Pastato
energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apZitiros aktu;.

4.11.

nuoteky 3alinimo inZinerinés sistemos

Buitiniy nuoteky 3alinimo sistema jrengta i§
ketiniy vamzdZiy, nekeisti nuo namo
pastatymo mety. Stovy biiklé patenkinama.

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birZelio 05 d.atlikta vizualine
apZitira; 2. Pastaty energinio
naudingumo eksperto Renato
Milasiaus i3duotu Pastato
energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-
0169 bei priedais Pastato
energijos sanaudy
skaiéiavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apZifiros aktu;,




védinimo inZinerinés sistemos

Name jrengta natiirali védinimo sistema. Oro
pritekéjimas vyksta per langus ir duris, o
pasalinamas per kiekviename bute jrengtus
védinimo kanalus ir langus. Bakle
patenkinama

Vadovaujantis: |. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienes2013 m.
birzelio 05 d.atlikta vizualine
apZifira; 2. Pastaty energinio
naudingumo eksperto Renato
Milasiaus i3duotu Pastato
energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-
0169 bei priedais Pastato
energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apZiliros aktu;.

4.13.

elektros bendrosios inZinerinés sistemos

Magistraliniai elektros laidai nuo jvadinés
spintos iki skydy laiptinése aliuminiai. Laidai
nekeisti nuo namo pastatymo mety. Esamas
laidy skerspjyvis nepakankamas dét
padidéjusio elektros vartojimo galingumy
butuose. Biiklé patenkinama

Vadovaujantis: 1. Pastaty
energinio naudingumo
eksperto Vilmos
Mockaitienés2013 m.
birzelio 05 d.atlikta vizualine
apziiira; 2. Pastaty energinio
naudingumo eksperto Renato
Milagiaus i§duotu Pastato
energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-
0169 bei priedais Pastato
energijos sgnaudy
skaitiavimo rezultatai ir
Priemoniy pastato
energiniam naudingumui
gerinti jvertinimas; 3.
statinio apZitiros aktu;.

* Jvertinimo skalé: 4 ~ geras; 3 — patenkinamas; 2 ~ blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas (bitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy
gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).

5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertiftkavimas)

Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj (

2013 metai)

3 lentelé
Eiles Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
A . L y Dunomenys i§ pastato energinio naudingumo
Skaitiuojamosios namo sxlumlnes enefg¥105 sertifikavimo priedo , Pastato energijos sanaudy
5.1. sanaudos pagal esamos padéties energinio | KWh/m¥metus 301,02 skaidiaimo rezultatai® Nr.KG-0233-0169
naudingumo sertifikato duomenis, i§ viso
By
5.1.1 Sildymui KWh/m¥/metus 276,49
5.1.2. kar§tam vandeniui ruogti KWh/m*metus 10,53

5.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis:

5.2.1 Silumos nuostoliai per pastato sienas:

5.2.2 Silumos nuostoliai per pastato stoga:

5.2.3 Silumos nuestoliai per pastato perdangg vir3 nesildomo riisio:
5.2.4 Silumos nuostoliai per pastato langus:

108,86 kWh/m?/metus;
29,29 kWh/m?¥metus;

10,69 kWh/m?*/metus;

38,11 kWh/m*/metus;




5.2.5 Silumos nuostoliai per pastato ilginius ilumos tiltelius:
5.2.6 Pastato nuostoliai per iSorines jéjimo duris:
5.2.7 Energijos sgnaudos pastato védinimui:

53

49,76 kWh/m*metus;
0,30 kWh/m*/metus;
24,04 kWh/m?*/metus;

Pagrindinés $ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis:
vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima identifikuoti, kad diZiausi $ilumos nuostoliai
juos vardinant maZé&jimo tvarka susidaro per pastato sienas, langus, ilginius Silumos tiltelius ir pastato stogg. Detaliau
Zr. pastato energetinio naudingumo sertitikatg.
Nustatyta, kad pastate neuZtikrinama STR 1.12.05:2002 apibréZty pastato privalomyjy reikalavimy visuma.
Konkregiai — netenkinamas energijos taupymo ir $ilumos saugojimo reikalavimas. Pagal galiojan&ius teisés aktus
(STR 1.12.05:2002), pastato naudotojas jgauna prievolg jgyvendinti privalomasias priemones, jvardintas pastato
energinio naudingumo sertifikate, kurios bus

pateikiamos 6 skyriuje.

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techninéje uZduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos priemonés pateikiamos pagal

variantus.
4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas Nr. I)
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai* Inviz;vmi ?]Zg;‘;n;?nes
1 2 3 4
6.1. Energijos efektyvumg didinangios priemonés

Sildymo ir karéto vandens

Modernizuojama karito vandentiekio sistema: kei¢iami stovai ir paskirstomieji
vamzdynai iki apskaitos prictaisy butuose, jrengiama karsto vandens
cirkuliacing linija ir vonios rank3luos¢iy dZiovintuvai butuose. Preliminariis
kiekiai: magistraliniy vamzdyny 122 m, stovy 138 m, uZdaromosios armatiiros
ant stovy 10 vnt, vonios dZiovintuvy (gyvatuky) 24 vnt

Patalpy plotas - 1049,88
kv.m. naudingo ploto;
preliminari kaina - 12,622
Lt/kv.m.; investicijy suma -
13251,58536 Lt.

pertvarkymas, keitimas ar
jrengimas

6.1.1 sistemy pertvarkymas ar
keitimas
Namo vienvamzdé Sildymo sistema kei¢iama | dvivamzde. Ant kiekvieno Patalpy plotas - 1049,88
Sildymo sistemos stovo jrengiami balansiniai ventiliai. Butuose esantys kv.m. naudingo ploto;
radijatoriai kei¢iami | naujus, su termostatiniais ventiliais. Tikslesnei §ilumos preliminari kaina - 90,44
apskaitai jvertinti prie radijatoriy montuojami $ilumos mokes¢iy indikatoriai- Lt/kv.m.; investicijy suma -
dalikliai bei jrengiama reikalinga jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu biidu. 94951,15 Lt.
AtsiZvelgiant | projektuojama padétj, ir esant bGtinybei, kei¢iami ilumos punkto
Sildymo sistemy ruodimo frenginiai, keiiant jy pajungimo schema. Kei¢iami magistraliniai
6.LLI1 pertvarkymas | dvivamzdg |vamzdynai risyje ir stovai, vamzdynai izoliuojami. Keitiamy radijatoriy tipas,
galingumas, dvivamzdés §ildymo sistemos jrengimui reikalingy vamzdyny
diametas, 3ilumos punkto jrenginiy techninés charakteristikos ir sujungimo
schema nustatoma rengiant techninj darbo projekta. Preliminaris kiekiai:
magistraliniy vamzdyny 151 m, stovy 428 m, balansiniy ventiliy ant stovy 17
vnt, radijatoriy 68 vnt
Ventiliacijos ir
6.12 rekuperacijos sistemy




6.1.2.1

Védinimo sistemos
sutvarkymas

Vedinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atisZvelgiant | LR Aplinkos
ministro 2011-11-11 jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprao 33 p.)
Viriutingje védinimo kanaly dalyje traukai pagerinti pa3alinamos dirbtinai
irengtos klidtys, jei reikalinga ~ paaukstinami. Galimybé perteklinei drégmei ir
ugter§tam orui pagalinti per ortakius sumaZins $alto oro infiltracija per atidarytus
langus. Buto atskiry patalpy ir kity patalpy papildomas védinimas, perteklinés
drégmeés pasalinimas sprendZiamas eksploatacijos metu (atidarant langus).
Preliminarus valomy kanaly kiekis 554 m.

Patalpy plotas - 1049,88
kv.m. naudingo ploto;
preliminari kaina - 2,66
Lt/kv.m.; investicijy suma -
2792,68 Lt.

Stogo Siltinimas, taip pat ir
naujos dangos ar naujo
Slaitinio stogo

jrengimas (i$skyrus patalpy
pastogéje jrengima) ir (ar)
perdangos po védinama
$laitinio stogo pastoge
§iltinimas

Stogas iltinamas mineralinés vatos arba polistireninio putplas€io plok3témis,
taip kad atitikty gaisrinés saugos reikalavimus. Atlickamas ventiliacijos
kaminy konstraukcijos remontas. Paaukstinami parapetal ir ventiliacijos
kaminai, kei&iami atsikvépimo (i§ WC) kaminéliai. Apiltinimui naudojamos
medZiagos tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant techninj darbo
projekta. Atlikti stogo Ziltinimo darbai turi tenkinti STR 2.05.01:2005 , Pastaty
atitvary $iluminé technika” $ioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. stogo
gilumos perdavmo koeficientas turi biti U<0,16 W/m*K.

Kiekis - 369,195 kv.m.
atitvaros ploto; preliminari
kaina - 180 Lt/kv.m.;
investicijy suma - 66455,1
Lt.

Fasado sieny (taip pat ir
cokolio) Ziltinimas,
jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty
pasalinimg ir nuogrindos
sutvarkyma

6.1.4.1

Fasado sieny 3iltinimas
(tinkuojamas fasadas)

Fasado sienos visai neap3iltintos. Fasadas 3iltinamas mineraline vata ar
polistireno putplas¢iu, tinkuojamas. Sienos iki I auksto palangés armuojamos
papildomu sluoksniu, siekiant padidinti atsparuma smagiams. Bitina $iltinti
angokrastius aplink langus ir duris. Kei¢iamos i3orinés palangés. Sienos tarp
3ildomy patalpy ir siklinty balkony (terasy) ne§iltinamos - §iltinamos visos
balkono iorinés atitvaros (balkoninés ploksteés kradtai bei dugnas ir sienelés).
Tokiu biidu sutaupomas naudingas balkono (terasos) plotas ir i$laikomi atitvary
norminiai energiniai parametrai. Pamatai ir cokoliné pamato dalis visu
perimetru $iltinamas polistireninio putplastio, tikslinga naudoti ekstrlidinj
polistireng, plok§témis, apsiltinimo gilinimas ne maZiau 60-120 cm. Cokolingje
pamato dalyje rGsio langy iSorines palanges apdailinti akmens masés plytelémis
ar kita medZiaga, kuria bus apdailinamas cokolis. Jei pamato cokoliné dalis bus
tinkuojama ~ jrengti cinkuotos skardos i3orines palanges. Atstatomos
nuogrindos. remontuojamos lauko laipty konstrukcijos. Preliminariis kiekiai:
cokoliy 127,74 m?, fasady 1457,06 m? (t.sk. Stiklinamuose balkonuose 233,2
m?), balkoniniy tvoreliy 111,8 m*

Prie§ pradedant fasady ir cokolio ap3iltinimo darbus, biitina 3iuos pavirsius
paruodti: uZtaisyti ply$ius, remontuoti gelZbetonio elementus, uzpildyti
iStrupéjusias siiiles, atstatyti suirusj cokolinés dalies tinkg. Atlikti pamaty
poZeminés dalies hidroizoliacija. MedZiagos parenkamos techninio-darbo
projekto rengimo metu. Biitina atitraukti dujotiekio jvadus reikiamu atstumu.
Atstatoma, o ten kur nebuvo jrengiama nuogrinda. ApSiltinimui naudojamos
medZiagos tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant techninj darbo
projekta. Atlikti sieny iltinimo darbai turi tenkinti STR 2.05.01:2005 , Pastaty
atitvary §iluming technika* $ioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. sienos
silumos perdavimo koeficientas turi biiti U<0,20 W/m?K.

Kiekis - 1528,92 kv.m.
atitvaros ploto; preliminari
kaina - 190 Lt/kv.m.;
investicijy suma - 290495,09
Lt.
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Balkony ar lodZijy
jstiklinimas pagal vieng
projekta

Visi balkonai stiklinami bei keigiamas jstiklinimas PVC rémais su vienkameriu
stiklo paketu, kur abu stiklai su selektyvine danga. Apating¢ stiklo paketo dalis
atspari smilgiams, nepermatomas (matintas ar rastuotas). Balkonai, kuriy i3oriné
atitvara yra sandards, jy konstrukcija atitinka techninius ir energinius (Silumos
i¥saugojimo) reikalavimus, architekto sprendimu (atsiZvelgiant j statybos
techninio reglamento reikalavimus projektavimui biitina i§laikyti simetriskg ir
grazy pastato fasadg) gali biti palickami nekeiciant. Priemonéje jvertintas visy
balkony stiklinimas. Atliekant projektavimo darbus btinas kiekvieno balkono
biiklés jvertinimas. Pastaba: stiklinant balkonus, siena tarp balkono ir patalpos
nesiltinama, nes stiklintas balkonas turi biti jrengiamas kaip lodZija (ilta
atitvara). Taip i§saugomas naudingas balkono plotas.

Kiekis - 167,64 kv.m.
atitvaros ploto; preliminari
kaina - 420 Lt/kv.m ;
investicijy suma - 70408,8
Lt.

Laiptiniy lauko dury ir
tambiiro dury keitimas,
jskaitant susijusius apdailos
darbus, j¢jimo faipty
remontg ir pritaikyma
nejgaliyjy poreikiams

Kei¢iamos tambury ir risiy durys naujomis, su automatiniu pritraukéju. Dury
varstymo kryptis sprendZiama techninio projekto metu, tatiau negali paZeisti
statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty reikalavimy. PASTABA:
sandarus tambdras sulaiko $aito oro infiltracija | laipting ir maZina Silumos
nuostolius (pagrinde patiriami 3ilumos nuostoliai pirmuosiuose aukStuose per
buto duris ir sienas, besiribojanéias su laiptine).

Kiekis - 15,53 kv.m.
atitvaros ploto; preliminari
kaina - 600 L/kv.m.;
investicijy suma - 9318 Lt.

Buty ir kity patalpy langy
keitimas | maZesnio §ilumos
pralaidumo langus

6.1.7.1

langy keitimas riisyje

Riisio seni mediniai langai kei¢iami j naujus plastikinius langus su
vienkameriais stiklo paketais. Riisiy patalpose projektuojamas varstomy langy
skaicius turi atitikti gaisrinés saugos reikalavimus.

Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 , Langai ir iSorés
jéjimo durys* Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. Silumos perdavmo
koeficientas turi bati U<1,4 W/m?K.

Kiekis - 10,56 kv.m.
atitvaros ploto; preliminari
kaina - 400 Lt/kv.m;
investicijy suma - 4224 Lt.

6.1.7.2

langy ir balkono dury
keitimas butuose

Lanagai numatomi keisti tik bute Nr.7. Langai ir balkony durys kei¢iami |
naujus plastikinius langus su vienkameriais stiklo paketais kai vienas stiklas su
selektyvine danga. Atlickama vidiniy angokra$¢iy apdaila, kei¢iamos vidinés
palangés.

Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 , Langai ir
iSoreés jéjimo durys* Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. Silumos
perdavmo koeficientas turi biiti U<1,4 W/m2

Kiekis - 43,6764 kv.m.
atitvaros ploto; preliminari
kaina - 560 Lt/kv.m,;
investicijy suma - 24458,784
Lt

6.1.7.3

langy laiptinése keitimas

Seni mediniai langai keigiami | naujus plastikinius langus su vienkameriais
stiklo paketais kai vienas stiklas su selektyvine danga. Laiptinése
projektuojamas toks atidaromy langy kiekis, kad biity uztikrinta patogi ju
prieZilira, vir§utiniame auk$te montuojamas langas, atitinkantis gaisrinés saugos
reikalavimus, apatiné lango dalis turi atitikti saugaus naudojimo reikalavimus
(atsparumas diZiui).

Kiekis - 21,9 kv.m. atitvaros
ploto; preliminari kaina -
480 Lvkv.m.; investicijy

suma - 10512 Lt.

6.2.

Kitos priemonés

Buitiniy nuoteky $alinimo
sistemny atnaujinimas

Atnaujinami/kei¢iami buitiniy nuoteky 3alinimo magistraliniai vamzdynai rlisyje
(iki pirmojo $ulinio) ir pajungimas j nuoteky surinkimo Sulinius. Pakei¢iami
stovai | atitinkamo diametro naujus vamzdZius, Preliminar(s kiekiai:
magistraliniy vamzdyny 82 m, stovy 138 m

Patalpy plotas - 1049,88
kv.m. naudingo ploto;
preliminari kaina - 43,68
Lt/kv.m.; investicijy suma -
45858,7584 Lt.
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Elektros instaliacijos

Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki
buty skydeliy. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty skydeliai,keiiami atjungimo
automatai, laiptinése ir risyje Sviestuvai ir jungikliai pakei¢iami naujais.
Elektros instaliacijos atnaujinimui parengiamas techninis-darbo projektas.
Laiptiniy 2 vat, pastato auk3tis 12,6 m, riisiy plotas 276,42 m?

Patalpy plotas - 1049,88
kv.m. naudingo ploto;
preliminari kaina - 8,8705
Lt/kv.m.; investicijy suma -
9312,96054 Lt.

6.2.2. atnaujinimas bendro
naudojimo patalpose
Atnaujinami $alto vandens magistraliniai vamzdynai riisyje, stovai ir uZdaromoji | Patalpy plotas - 1049,88
stovy armatira. Kei¢iamas paskirstomasis vamdynas butuose iki apskaitos kv.m. naudingo ploto;,
prietaisy. Preliminaris kiekiai: magistraliniy vamzdyny 82 m, stovy 138 m, preliminari kaina - 6,66
uZdaromosios armatiiros ant stovy 10 vat. Lt/kv.m.; investicijy suma -
6992,46 Lt.
Salto vandens sistemos
6.2.3. atnaujinimas
4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II) (suformuotas pagal gyventojy pageidavima)
Eil. Nr. | Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai* Invisgt;li ZZ::;;‘E?“CS
1 2 3 4
6.1. Energijos efektyvuma didinanéios priemonés
Karsto vandentiekio sistema: kei¢iami magistraliniai vamzdynai, stovai ir Patalpy plotas - 1049,88
paskirstomieji vamzdynai iki apskaitos prietaisy butuose. Preliminar(s kiekiai: kv.m. naudingo ploto;
magistraliniy vamzdyny 122 m, stovy 138 m, uZdaromosios armatiiros ant stovy |  preliminari kaina - 8,49
10 vnt. Lt/kv.m.; investicijy suma -
Sifdymo ir kar$to vandens 891348 Lt
6.1.1 sistemy pertvarkymas ar
keitimas
Namo vienvamzd¢ Sildymo sistema kei€iama | dvivamzdg. Ant kieckvieno Patalpy plotas - 1049,88
Sildymo sistemos stovo jrengiami balansiniai ventitiai. Butuose esantys kv.m. naudingo ploto;
radijatoriai kei€iami | naujus, su termostatiniais ventiliais. Tikslesnei §ilumos preliminari kaina - 90,44
apskaitai jvertinti prie radijatoriy montuojami §ilumos mokes¢iy indikatoriai- Lt/kv.m.; investicijy suma -
daliklial bei jrengiama reikalinga jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu biidu. 94951,15 Lt.
. . Atsizvelgiant | projektuojama padét], ir esant batinybei, kei¢iami $ilumos punkto
6.1.1.2 S"‘%W“" sl.stemq felnontas, ruoimo jrenginiai, keiiant jy pajungimo schema. Kei¢iami magistraliniai
individuali apskaita vamzdynai risyje ir stovai, vamzdynai izoliuojami. Keigiamy radijatoriy tipas,
galingumas, dvivamzdés §ildymo sistemos jrengimui reikalingy vamzdyny
diametas, Silumos punkto jrenginiy techninés charakteristikos ir sujungimo
schema nustatoma rengiant techninj darbo projekta. Preliminariis kiekiai:
magistraliniy vamzdyny 151 m, stovy 428 m, balansiniy ventiliy ant stovy {7
vnt, radijatoriy 68 vnt.
Stogas Siltinamas mineralinés vatos arba polistireninio putplas¢io plok§temis, Kiekis - 369,195 kv.m.
taip kad atitikty gaisrinés saugos reikalavimus. Atliekamas ventiliacijos atitvaros ploto; preliminari
Stogo Siltinimas, taip pat ir |kaminy konstraukcijos remontas. Paaukstinami parapetai ir ventiliacijos kaina - 280 Lt/kv.m.;
naujos dangos ar naujo kaminai, keiiami atsikvépimo (i§ WC) kamingéliai. Ap3iltinimui naudojamos investicijy suma - 103374,6
3laitinio stogo medZiagos tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant techninj darbo Lt.
6.13 frengimas (i8skyrus patalpy |projekta. Atlikti stogo §ilti‘r‘1ivmo darbai turi tenkinti STR 2.05.01:2005 , Pastaty

pastogéje jrengima) ir (ar)
perdangos po védinama
§laitinio stogo pastoge
siltinimas

atitvary §iluminé technika® $ioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. stogo
Silumos perdavmo koeficientas turi biiti U<0,16 W/m?K. Preliminarus stogo
plotas 369,20 m?, parapety 116 m.
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Fasado sieny (taip pat ir
cokolio) 3iltinimas,
iskaitant sieny (cokolio)
konstrukeijos defekty
pa$alinima ir nuogrindos
sutvarkyma

6.1.4.1

Fasado sieny §iltinimas
(ventiliuojamas fasadas)

Fasadas $iltinamas mineraline vata, jrengiant veédinama fasada su apdailos
plok3témis, atspariomis atmosferos poveikiui ir pasiZyminciomis
antivandalinémis savybémis. Bitina iltinti angokra§€ius aplink langus ir duris.
Keigiamos iSorinés palangés. Visos balkono iSorinés atitvaros (balkoninés
plokstés ir sienclés krastai bei dugnas) remontuojami ir Siltinami, kad biity
panaikinti ilginiai §ilumos tilteliai balkoniniy plok3€iy ir sienos sanddroje.
Sienos tarp $ildomy patalpy ir siklinty balkony (terasy) neiltinamos - Siltinamos
visos balkono iSorinés atitvaros (batkoninés plokités krastai bei dugnas ir
sienclés). Tokiu blidu sutaupomas naudingas balkono (terasos) plotas ir
i§laikomi atitvary norminiai energiniai parametrai. Atlickami iSoriniy atitvary ir
fasado architektiiriniy detaliy (balkony, stogeliy) remonto darbai. Virutiniuose
aukstuose vir§ balkony jrengiami stogeliai nuo krituliy. Atlickami iSoriniy
atitvary ir fasado architekttriniy detaliy (balkony, stogeliy) remonto darbai.
Balkony atitvaros (tvorelés) remontuojamos ir apdailinamos pagal vieningg
projekta,

Pamatai ir cokoliné pamato dalis visu perimetru Siltinamas polistireninio
putplastio, tikslinga naudoti ekstridinj polistirena, plok3témis, apSiltinimo
jgilinimas ne maziau 60-120 cm. Cokolinéje pamato dalyje riisio langy iSorines
palanges apdailinti akmens masés plytelémis ar kita medZiaga, kuria bus
apdailinamas cokolis. Jei pamato cokoliné dalis bus tinkuojama - jrengti
cinkuotos skardos iSorines palanges. Atstatomos nuogrindos. remontuojamos
lauko faipty konstrukeijos. Prie§ pradedant fasady ir cokolio ap3iltinimo darbus,
bitina $iuos pavir§ius paruosti: uztaisyti plysius, remontuoti gelZbetonio
elementus, uZpildyti istrupéjusias sifiles, atstatyti suirusj cokolings dalies tinkg.
Atlikti pamaty poZeminés dalies hidroizoliacija. MedZiagos parenkamos
techninio-darbo projekto rengimo metu. Bitina atitraukti dujotiekio jvadus
reikiamu atstumu. Atstatoma, o ten kur nebuvo jrengiama nuogrinda.
Apéiltinimui naudojamos medZiagos tipas ir reikalingas storis parenkamas
rengiant techninj darbo projekta. Atlikti sieny 3iltinimo darbai turi tenkinti STR
2.05.01:2005 , Pastaty atitvary $iluminé technika® $ioms atitvaroms keliamus
reikalavimus, t.y. sienos $ilumos perdavmo koeficientas turi biiti U<0,20
W/m?K. Preliminariis kiekiai: cokoliy 127,74 m?, fasady 1457,06 m? (t.sk.
Stiklinamuose balkonuose 179,3 m?), balkoniniy tvoreliy 111,8 m2

Kiekis - 1528,9215 kv.m.
naudingo ploto; preliminari
kaina - 270 Lt/kv.m.;
investicijy suma -
412808,805 Lt.

Balkony ar lodZijy
jstiklinimas pagal vieng
projekta

Stiklinami ar kei¢iamas stiklinimas balkonuose, kurie jstiklinti iki
modernizavimo. Stiklinami bei kei¢iamas jstiklinimas PVC rémais su
vienkameriu stiklo paketu, kur abu stiklai su selektyvine danga. Apatin¢ stikio
paketo dalis atspari smiigiams, nepermatomas (matintas ar raStuotas). Balkonai,
kuriy iSorin¢ atitvara yra sandards, jy konstrukceija atitinka techninius ir
energinius ($ilumos i§saugojimo) reikalavimus, architekto sprendimu
(atsiZvelgiant | statybos techninio reglamento reikalavimus projektavimui bitina
i§laikyti simetriskg ir graZy pastato fasadg) gali biti paliekami nekeiiant.
Priemonéje jvertintas visy balkony stiklinimas. Atlickant projektavimo darbus
biitinas kiekvieno balkono biiklés jvertinimas. Pastaba: stiklinant balkonus,
siena tarp balkono ir patalpos neSiltinama, nes stiklintas balkonas turi bati
jrengiamas kaip lodzZija (§ilta atitvara). Taip i§saugomas naudingas balkono
plotas.Balkonuose, kurie nestiklinami apsiltinamos visos kambrio iSorinés sienos
ir balkoniné ploksté susikirtime su siena.

Kiekis - 131,3 kv.m,
atitvaros ploto; preliminari
kaina - 420 Lt/kv.m,;
investicijy suma - 55146 Lt.

Laiptiniy lauko dury ir
tambiiro dury keitimas,
jskaitant susijusius apdailos
darbus, j¢jimo laipty
remontg ir pritaikyma
nejgaliujy poreikiams

Kei¢iamos tambury ir riisiy durys naujomis, su automatiniu pritraukéju. Dury
varstymo kryptis sprendZiama techninio projekto metu, tadiau negali paZeisti
statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty reikalavimy. PASTABA:
sandarus tambiiras sulaiko 3alto oro infiltracija i laipting ir maZina Silumos
nuostolius (pagrinde patiriami Silumos nuostoliai pirmuosiuose aukstuose per
buto duris ir sienas, besiribojanéias su laiptine).

Kiekis - 15,53 kv.m.
atitvaros ploto; preliminari
kaina - 600 Lt/kv.m.;
investicijy suma - 9318 Lt.
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6.1.7

Buty ir kity patalpy langy
keitimas | maZesnio $ilumos
pralaidumo langus

6.1.7.1

langy keitimas rlsyje

Riisio seni mediniai langai kei¢iami j naujus plastikinius langus su
vienkameriais stiklo paketais. Rilsiy patalpose projektuojamas varstomy langy
skaiius turi atitikti gaisrinés saugos reikalavimus.

Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorés
jéjimo durys* Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. Silumos perdavmo
koeficientas turi biiti U<1,4 W/m?*K.

Kiekis - 10,56 kv.m.
atitvaros ploto; preliminari
kaina - 400 Lt/kv.m.;
investiciju suma - 4224 Lt.

6.1.7.2

langy ir balkono dury
keitimas butuose

Lanagai numatomi keisti tik bute Nr.7. Langai ir balkony durys kei¢iami j
naujus plastikinius langus su vienkameriais stiklo paketais kai vienas stiklas su
selektyvine danga. Atliekama vidiniy angokra¥¢iy apdaila, keiciamos vidinés
palanges.

Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 ,Langai ir
iSorés jéjimo durys® Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. Silumos
perdavmo koeficientas turi biti U<!1,4 W/m?2.

Kiekis - 43,6764 kv.m.
atitvaros ploto; preliminari
kaina - 560 Lt/kv.m.;
investicijy suma - 24458,784
Lt.

6.1.73

langy laiptinése keitimas

Seni mediniai langai keitiami j naujus plastikinius langus su vienkameriais
stiklo paketais kai vienas stiklas su selektyvine danga. Laiptinése
projektuojamas toks atidaromy langy kiekis, kad biity uZtikrinta patogi jy
prieZidira, virutiniame auk3te montuojamas langas, atitinkantis gaisrinés saugos
reikalavimus, apatiné lango dalis turi atitikti saugaus naudojimo reikalavimus
(atsparumas duZiut).

Kiekis - 21,9 kv.m. atitvaros
ploto; preliminari kaina -
480 Lt/kv.m.; investicijy

suma- 10512 Lt.

Riisio perdangos §iltinimas

Perdanga vir§ negildomo riisio apSiltinama. Ap3iltinto riisio perdanga turi
nepalaikyti degimo ir biiti atspari mechaniniam sugadinimui. (Rekomenduojama
Siltinti kieta mineraline vata ir apdailinti fibrocementine plokste).

Kiekis - 362 kv.m. atitvaros
ploto; preliminari kaina -
160 Lvkv.m.; investicijy

suma - 57920 Lt.

6.2.

Kitos priemongés

6.2.1.

Elektros instaliacijos
atnaujinimas bendro
naudojimo patalpose

Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki
buty skydeliy. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty skydeliai keiiami atjungimo
automatai, laiptinése ir riisyje $viestuvai ir jungikliai pakeitiami naujais.
Elektros instaliacijos atnaujinimui parengiamas techninis-darbo projektas.
Laiptiniy 2 vnt., pastato auk$tis 12,6 m., risiy plotas 276,42 kv.m.

Kiekis - 1049,88 kv.m,
naudingo ploto; preliminari
kaina - 8,85 Lt/kv.m.;
investicijy suma - 9291,438
Lt.

* trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary ilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos
perdavimo koeficiento U (WHmK)vertés turi biiti ne didesnés u2 nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2005.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika®, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. jsakymu Nr. D1-156 (Zin., 2005, Nr. 100-3733)

7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (medernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo nustatymas

5 lentelé
Kiekis
Planuojama
. o Paketas I
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Esama padétis (suformuotas
Paketas [ pagal
gyventoju
pageidavima)
1 2 3 4 5 6
7.1 Pastato energinio naudingumo klasé Klas¢ D C C
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72 ?kaiéiuc?jamosios namo $iluminés energijos sgnaudos patalpy kwh/m?/metus 276.49 177 11467
Sildymui

7.2.1 I% ju pagal energija taupandias priemones: kwh/m*/metus

7.2.1.1 Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 276,49 111,77 114,67
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo $laitinio

7.2.12  |stogo jrengimas (isskyrus patalpy pastogéje jrengima) ir (ar) 2929 5,51 551
perdangos po védinama 3laitinio stogo pastoge iltinimas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant sieny

72.13 (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg ir nuogrindos 108,86 30,22 33,47
sutvarkyma
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant

72.1.4 |susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remontg ir 0,30 0,30 0,30
pritaikyma nejgaliyjy poreikiams

7915 Butq‘ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio Silumos 38.11 3224 31.82
pralaidumo langus

72.16 Rilsio perdangos §iltinimas 10,69 6,71 6,71
Skaigiuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas,*

7.3. palyginti su esama padétimi (skai¢iuojamosiomis sanaudomis procentais — 60% 59%
iki projekto jgyvendinimo)
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas,

74. palyginti su esama padétimi (skaitiuojamosiomis sgnaudomis kwh/m*metus - 164,72 161,82
iki projekto jgyvendinimo)
Skai¢iuojamoji sutaupytos Siluminés energijos verté pagal —

7.5. Jamoy swtatpy’ &y pag Lt/m¥metus 38,87 38,18
esamos padéties kaing
Skai¢iuojamoji sutaupytos $iluminés encrgijos verté pagal _ -

76. esamos padéties kaina visam namui takst. LUmetus 40,80 40,09

7.7. Ismetamo SESD (CO, ) kiekio sumazéjimas tony/metus - 0,00 0,00

* Siluminés encrgijos sanaud séjimas apskaitiuoj pagal formulg (§,-8,) : 8. x 100, kur S, — esamos skaigiuoj sif és energijos sanaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4

skiltyje, S, _ planuoj 3l és energijos sgnaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.

** Encrgijos verté nustatoma pagal esamos padéties viduting meting Silumos kaing konkregioje vietovéje ir Siluminés energijos sgnaudy sumaZéjimo rodiklj, nurodyty 5 lentelés 7.4 punkto 5

skiltyje ( kwh/m¥/metus).

I$metamy Siltnamio efekta sukelian€iy duju (toliau — SESD) (CO, ¢, kickio sumaZinimo skai€iavimas Siluminés

energijos sutaupymo atveju

Paketas Il
(suformuotas
Paketas [ pagal
gyventojy
pageidavima)
Metinis $iluminés energijos suvartojimo sumaZinimas
&y ! MWh/metus (A) 172,94 169,89
(sutaupymas)
TarSos faktoriaus reik¥mé t COse/MWh (B)! 0,00 0,00
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Metinis SESD kickio sumaZinimas t CO,qy /metus (C)=(A)x(B) 0,00 0,00
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (DY 20,00 20,00
Bendras i§metamy SESD kickio sumaZinimas t COy. (E)=(C)x (D) 0,00 0,00

PASTABA: Anglies dvideginio i$skyrimas | aplinka skai¢iuojamas vadovaujantis LR AM 2010-04-06 jsakymu Nr.D1-275
patvirtintu "Klimato kaitos specialiosios programos 168y naudojimo tvarkos aprafu". Kai Silumines energijos gamybai
naudojamos malkos, 3iaudai ar biodujos, tar¥os tktorius CO2/vnt=0

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas, duomenys pateikiami pagal

variantus.
6 lentelé
Preliminarti kaina
Paketas Il (suformuotas
Paketas [ pagal gyventojy
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas pageidavima)
7 p)
I§ viso, tikst. Lt/,m X I3 viso, tikst. Lt/'m .
Lt (naudingojo Lt (naudingojo
ploto) ploto)
1 2 3 4 5 6
8.1. Energijos efektyvuma didinancios priemongs:
8.1.1 Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 13,25 12,62 9,45 9,00
8.1.1.1 Sildymo sistemy pertvarkymas | dvivamzde 94,95 90,44 94,95 90,44
8.1.1.1 Sildymo sistemy remontas, individuali apskaita
8.1.2 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas
8.1.2.1 Védinimo sistemos sutvarkymas 2,79 2,66
Stogo $iltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo $laitinio stogo
8.1.3 jrengimas (i3skyrus patalpy pastogéje jrengimg) ir (ar) perdangos po védinama 103,37 98,46 103,37 98,46
3laitinio stogo pastoge Siltinimas
814 Fasado sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
o konstrukcijos defekty pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma
8.1.4.1 Fasado sieny Siltinimas (ventiliuojamas fasadas) 412,81 393,20
8.1.42 Fasado sieny $iltinimas (tinkuojamas fasadas) 290,50 276,70
8.1.5 Balkony ar lodZijy jstiklinimas pagal vieng projekta 70,41 67,06 55,15 52,53
816 Laiptinh}l !'fmko d-urq ir lambﬁr.o du_rqueitimas,l jslfaiﬁant su'sijvusius apdailos 932 8.88 932 2.88
darbus, jéjimo laipty remontg ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams
8.1.7 Buty ir kity patalpy langy keitimas | maZesnio $ilumos pralaidumo langus
8.1.7.1 langy keitimas risyje 4,22 4,02 4,22 4,02
8.1.7.2 langy ir balkono dury keitimas butuose 24,46 23,30 24,46 23,30
8.1.7.3 langy laiptinése keitimas 10,51 10,01 10,51 10,01
8.1.8. Risio perdangos iltinimas 57,92 160,00
I§ viso: 623,78 594,14 782,16 745,00
8.2. Kitos priemonés:
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82.1. Buitiniy nuoteky 3alinimo sistemy atnaujinimas 45,86 4368
822 Elektros instaliacijos atnaujinimas bendro naudojimo patalpose 9,31 8,87 9,29 8,85
8$2.3. Salto vandens sistemos athaujinimas 6,99 6,66
I8 viso: 62,16 59,21 9,29 8,85
Galutiné suma: 685,94 653,35 791,45 753,85

9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas, duomenys pateikiami pagal

variantus.
7 lentele
Preliminari kaina, tokst. Lt Santykin¢ kaina, Lt/m?
Paketas II Paketas 11
Eil. Nr. Ilaidy pavadinimas (suformuotas (suformuotas
Paketas 1 pagal Paketas I pagal
gyventojy gyventojy
pageidavima) pageidavimg)
1 2 3 4 5 6
9.1, Statybos darbai, i§ viso: 685,94 791,45 653,35 753,85
Bju
9.1.1. Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinangioms priemonéms 623,78 782,16 594,14 745,00
9. Prf)j?'k_to parer_\gimas (jskaftant ekspertize, jei biitina, ir projekto jgyvendinimo 34,30 39.57 32,67 37.69
priezitra, kurig vykdo Projekto vadovas)
9.3, Statybos techniné prieZitira 13,72 15,83 13,07 15,08
9.4, Projekto administravimas 10,67 10,67 10,16 10,16
Galutiné suma: 744,63 857,52 709,25 816,78

10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés grupuojamos pagal

etapus.
8 lentele
[gyvendinamy namo atnaujinimo
Eil Nr. (moder'nlzaVl{no) pr|e‘momq ir eta;?q (ei Darby prad#ia (metai, ménuo) Darby pal?alga (metai, Pastabos
projektas jgyvendinamas etapais) ménuo)
pavadinimas
A etapas
101 Energijos efektyvumg didinancios
o priemones:
&1 . .
1011 Sildymo ir kar§to v?utndens sistemy 2014.02 201411
pertvarkymas ar keitimas
10111 Sll@ymo sistemy pertvarkymas | 2014.02 201411
dvivamzde
10112 Slldyrpo sistemy remontas, individuali 2014.02 2014.11
apskaita
1012 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy 2014.02 201411

pertvarkymas, keitimas ar jrengimas
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10.1.2.1 Védinimo sistemos sutvarkymas 2014.02 2014.11
Stogo §iltinimas, taip pat ir naujos
dangos ar naujo $laitinio stogo
10.1.3 jrengimas (i3skyrus patalpy pastogéje 2014.02 2014.11
jrengima) ir (ar) perdangos po védinama
$laitinio stogo pastoge 3iltinimas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Nurodytas preliminarus
10.1.4 §|ltmtmas,ﬂ;ska1tant swmg (c_o!(oho.) 2014.02 201411 atlickamy darby pradzios ir
konstrukeijos defekty paSalinima ir pabaigos laikas, kuris bus
nuogrindos sutvarkymag tikslinamas namo
. . atnaujinimo
10,141 Fasado sieny Siltinimas (ventiliuojamas 2014.02 2014.11 (modernizavimo) projekto
fasadas) jgyvendinimo eigoje.
10.142 Fasado sieny $iltinimas (tinkuojamas 2014.02 2014.11
fasadas)
10.15 B-alkonq ar lodzijy jstiklinimas pagal 2014.02 201411
viena projekta
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury
1016 kcxtlmag,l yskaltar‘lt susijusius a_pdallos 2014.02 201411
darbus, j¢jimo laipty remontg ir
pritaikyma nejgaliyjy poreikiams
1017 Bqu ir ‘kltvq‘ patalpy Iangq keitimas | 2014.02 2014.11
maZesnio ilumos pralaidumo langus
10.1.7.1 langy keitimas riisyje 2014.02 2014.11
10.1.7.2 langy ir balkono dury keitimas butuose 2014.02 2014.11
10.1.7.3 langy laiptinése keitimas 2014.02 2014.11
10.1.8. Riisio perdangos iltinimas 2014.02 2014.11
10.2. Kitos priemonés:
10.2.1 Bultll?}q' nuoteky 3alinimo sistemy 2014.02 2014.11
atnaujinimas
Elektros instatiacij
1022 ektros instaliacijos atnaujinimas 2014.02 201411
bendro naudojimo patalpose
10.2.3 Saito vandens sistemos atnaujinimas 2014.02 2014.11
11. Projekto finansavimo planas
9 lentele
Planuojamos léSos
Paketas I (suformuotas pagal
. Paketas I . S
Eil. Nr. aketas gyventojy pageidavimg) Pastabos

Lé3y Saltinial

Suma, tiikst. Lt [Procenting dalis

Suma, tiikst. | Procentiné
Lt dalis

3

4

5 6
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Planuojami l¢3y $altiniai projekto

L igyvendinimo laikotarpiu
L Buty ir kity patalpy savininky nuosavos
T lé30s
Lengvatinis kreditas
atnaujinimo
(modernizavimo) projektui
parengti ir jgyvendinti su
Vyriausybés nustatyto
11.12. |Kreditas (finansuotojo legos)* 720,24 100% 831,02 100%]dydzio, tatiau ne didesnémis
kaip 3 procenty fiksuotomis
metinémis paliikanomis.
Valstybés parama apmokant
Vyriausybés nustatytg
atnaujinimo
(modernizavimo) projekto
Valstybés parama apmokant Vyriausybes igyvendinimo
1113, nustatyta iSlaidy dalj 24,39 100% 26,50 100%| administravimo bei statybos
techninés prieZifiros i8laidy
dalj.
11.14. [Kitos
Investicijy suma, i§ viso: 744,63 100% 857,52 100%
I3 ju valstybeés parama pagal Valstybés
11.2. : *k.
paramos taisykles**:
Kompensuojama ne daugiau
5% statybos darby kainos, jei
pritaikomi tipiniai projektai
kompensuojama ne daugiau
112.1. |Projekto parengimo i$laidy kompensavimas 34,30 100% 39,57 100%|2% statybos darby kainos.
Kompensuojama ne daugiau
2% statybos darby kainos.
1122, litatybos tec.hnmes priezitiros islaidy 1372 100% 15.83 100%
ompensavimas
Valstybés parama apmokama
Vyriausybés nustatyta
atnaujinimo
, . im0 ixlai (modernizavimo) projekto
1123, ‘I(’r()]ckto adfmmstravuno islaidy 10,67 100% 10,67 100% | igyvendinimo
ompensayimas administravimo i§laidy dalis.
Pasiekus ne maZesne kaip D
pastato energinio
o B naudingumo klasé ir
Statybos rangos darby .1§Ia1dq,. tenkandiy skaitiuojamasis energijos
1124, |energinj efektyvuma didinan¢ioms 93,57 15% 117,32 15%|sqnaudas sumazinus

priemonems, kompensavimas

nemaziau 20%.
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Pasiekus ne maZesng kaip D
pastato energinio
naudingumo klasé¢ ir
skaiéiuojamasis energijos

Statybos rangos darby i8laidy, tenkan¢iy sanaudas sumaZinus
112.5. |energinj efektyvuma didinanCioms 93,57 15% 117,32 15%| nemaziau 40%. Valstybés
priemonéms, kompensavimas (papildomai) parama i§ Klimato kaitos

specialiosio programos.

Pasiekus ne mazesng kaip D
pastato energinio
naudingumo klasé ir
skaigiuojamasis energijos
sanaudas sumaZinus
nemaziau 40%. Valstybés
parama i§ Klimato kaitos
specialiosio programos
(papildomai).

Statybos rangos darby i3laidy, tenkan€iy
11.2.5. energinj efektyvumg didinanéioms 62,38 10% 78,22 10%
priemonéms, kompensavimas (papildomai)

Valstybés parama i§ viso: 308,20 41% 378,94 44%

* nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.
** | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintioms Seimoms ir vieniems

gyvenantiems asmenims jstatyma.

11.3. Did¥iausia ménesine jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui: 4,63 Lt/m*/mén., 1 priemoniy paketas 4,18 Lt/m*/men. II priemoniy
paketas {apskai¢iuojama pagal formulg nustatytg Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimo Nr. 1725
,Dél valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabugio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos
nustatymo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr, 15-651) 2.4 punkte).
Meénesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu (jskaitant kredito grazinima ir
paliikanas), jgyvendinus daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity
patalpy bendrojo ploto 1 kv. metrui, neturi biiti didesn¢ (iskyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy
savininkas) uZ apskaitiuotgja pagal formulg:

I=((Ee-Ep)xKe/12) x Kx Kp, kur:
1=((276,49-111,77)x0,236/12)x1,1x1,3=4,63 I priemoniy paketas;
1=((276,49-114,67)x0,236/12)x1,01x1,3=4,18 11 priemoniy paketas.

I — didZiausia daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (Lt/m* per ménesj);

Ee — skaitiuojamosios iluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto

jgyvendinimg (kWh/ m® per metus);
Ep — skaitiuojamosios iluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekta (kWh/ m* per metus);
Ke — &iluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkregioje vietovéje atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo

dieng (Lt/kWh);
12 — ménesiy skaiéius metuose (mén.);

Kp - $iluminés energijos sutaupymo, $iluminés energijos kainos pokyic jvertinimo paklaidos koeficientas — 1,3;

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupanCiomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonémis,
kuris apskaiGiuojamas pagal formule:

K=(TIen +Ikt)/ Ien , kur:
K=(623,78+62,16)/623,78=1,1 I priemoniy paketas;
K=(782,16+9,29)/782,16=1,01 11 priemoniy paketas.

20



Jen — daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty namo energinj efektyvuma didinanéiy priemoniy
pagal Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (toliau — Programa) (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-
4776, 2010, Nr. 72-3651, 2012, Nr. 1-1), prieda, kaina (tikst. lity);

Tkt — daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty kity atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy pagal
Programos prieda kaina (tiikst. lity).

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy i¥mokejimo laikotarpiui (i8skyrus tuos
atvejus, kai didesnei jmokai ratu pritaria buto ar kity patalpy savininkas).

11.4. Orientacinis kredito terminas: 20 metais ir (arba) ménesiais, kuris
patikslinamas kreditavimo sutartyje.

Vidutiniskai moketi butui 2,63 Lt/m*/mén., [ priemoniy paketas,

kai, i§laidy suma jvertinus valstybés paramg sudaro 662203,71  Lt, namo naudingas plotas  1049,88 m%
2,86 Lt/m*mén., 1I priemoniy paketas,

kai, i§laidy suma jvertinus valstybés paramg sudaro 721801,07  Lt, namo naudingas plotas  1049,88 m".

11.5. Preliminarus 1é8y paskirstymas daugiabudio namo buty ir kity patalpy savininkams (nejskaitant valstybés paramos).

10.1 lentelé (I paketas)

Patalpy Bju
‘ ) . . naudinga sis Bendra Projekto
s | P | Mooy | iy | e | i | S0 | St
endrasis plotas,| suma, litais | parengimui |administravimu S g
m? ; prieZitirat darbams
1 2 3 4 5 6 7 8

11.5.1. |ButasNr. 1 78,46 52078,47 2563,10 797,47 1025,24 47692,67
11.52. |ButasNr. 2 48,71 33666,52 159124 495,09 636,49 30943,70
11.53. |ButasNr. 3 78,21 51923,75 2554,93 794,93 1021,97 47551,92
11.54. |ButasNr. 4 48,08 33276,62 1570,66 488,69 628,26 30589,02
1155, |ButasNr. 5 79,62 52796,38 2600,99 809,26 1040,40 48345,74
11.5.6. |ButasNr. 6 34,45 26197,95 1125,40 350,15 450,16 2427225
11.5.7. {ButasNr. 7 78,88 60515,78 2576,82 801,74 1030,73 56106,50
115.8. |[ButasNr. 8 48,46 33511,80 1583,07 492,55 633,23 30802,96
11.5.9. |ButasNr. 9 49,50 3415545 1617,04 503,12 646,82 31388,47
11.5.10. |ButasNr. 10 29,19 24299,38 953,57 296,69 381,43 22667,70
11.5.11, {ButasNr. II 58,37 41001,78 1906,80 593,27 762,72 37738,98
11.5.12. |ButasNr. 12 49,40 34093,56 1613,78 502,10 645,51 31332,17
11.5.13. jButasNr. 13 28,47 23853,78 930,04 289,37 372,02 22262,35
11.5.14. |ButasNr. 14 57,14 41597,33 1866,62 580,77 746,65 38403,28
11.5.15. |ButasNr. 15 58,37 39644.,99 1906,80 593,27 762,72 36382,19
11.5.16. |ButasNr. 16 29,14 22911,65 951,93 296,18 380,77 21282,77
11.5.17. |ButasNr. 17 58,09 39471,70 1897,66 590,43 759,06 36224,56
115.18. |ButasNr. 18 49,34 3541321 1611,82 501,49 644,73 32655,17
11.5.19. |ButasNr. 19 30,23 2494302 987,54 307,26 395,02 2325321
11.5.20. |ButasNr. 20 57,77 39273,66 1887,20 587,17 754,88 36044,40

I8 viso: 1049,88 744626,78 34297,00 10670,98 13718,80 685940,00

10,2 lentelé (11 paketas) (suformuotas pagal gyventojy pageidavimg)

Patalpy By
naudinga sis i
. Buto ar kity patalpy numeris ar kitas uding , Bcnc?r? . . P rojel,(t? Statybos Statybos
Eil. Nr. indentifikavi-mo poZymis plot.as " nvesticiy Projekto | jgyvendinimo techninei rangos

bendrasis plotas,| suma, litais | parengimui |administravimu eenninet €
o ; prieZilirai darbams

1 2 3 4 5 6 7 8

11.5.1. {ButasNr. 1 78,46 60892,92 295735 797,47 1182,94 55955,17
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11.52. |ButasNr. 2 48,71 3884940 1836,00 495,09 734,40 3578391
11.5.3. |{ButasNr. 3 78,21 60707,68 2947,92 794,93 1179,17 55785,66
11.5.4. |ButasNr. 4 48,08 38382,59 181225 488,69 724,90 35356,76
11.5.5. |ButasNr. 5 79,62 61752,43 3001,07 809,26 1200,43 56741,68
11.5.6. |ButasNr. 6 34,45 29910,98 1298,50 350,15 519,40 2774292
11.57. |ButasNr. 7 78,88 67758,72 2973,18 801,74 118927 6279454
11.5.8. Butas Nr. 8 48,46 38664,16 1826,57 492,55 730,63 35614 41
11.5.9. {ButasNr. 9 49,50 3943475 1865,77 503,12 746,31 36319,55
11.5.10. (ButasNr. 10 29,19 27641,19 1100,24 296,69 440,10 25804,16
11.5.4. |ButasNr. 11l 58,37 47634,71 2200,11 593,27 880,04 43961,29
11.5.12. |ButasNr. 12 49,40 39360,66 1862,00 502,10 744,80 36251,75
11.5.13. |ButasNr. 13 28,47 27107,70 1073,10 289,37 429,24 25315,99
11.5.14. |ButasNr. 14 57,14 46723,33 2153,74 580,77 861,50 43127,32
11.5.15. |ButasNr. 15 58,37 46007,06 2200,11 593,27 880,04 42333,64
11.5.16. |ButasNr. 16 29,14 25976,49 1098,36 296,18 439,34 2414261
11.5.17. |ButasNr. 17 58,09 45799,59 2189,55 590,43 875,82 42143,79
11.5.18. |ButasNr. 18 49,34 40943,85 1859,74 501,49 743,90 37838,72
11.5.19. |ButasNr. 19 30,23 28411,79 113944 307,26 455,78 26509,31
11.5.20. [Butas Nr. 20 57,77 45562,48 217749 587,17 871,00 41926,82
I8 visa: 1049,88 85752248 39572,50 10670,98 15829,00 791450,00

12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Faktiniy $ilumos sanaudy skai¢iavimas
Sildymo sezonai
Eil.Nr. Rodikliai Mato vnt. R K Vidurkis
1 2009-2010 2010-2011 m. 2011-2012
m. m.

1 Faktinés §ilumos sanaudos kWh/sildymo sezonui 154292,00 148983,00] 148235,00 150503,33
2 Faktinés §ilumos sanaudos ploto vienetui  [kWh/m2 146,96 141,90 141,19 143,35
3 Faktiniai $ildymo sezono dienolaipsniai dienolaipsniai/$ildymo sezonui 2157,60 2368,80 2031,30 2185,90
4 Norminiai 3ildymo sezono dienolaipsniai  |dienolaipsniai/3ildymo sezonui 3445,00
5 Normings 3ilumos sanaudos kWh/sildymo sezonui 237194,74
Sildymo sezono trukmé paromis 186 188 183 186

Investicijy atsipirkimo laikas

Investicijy atsipirkimo laikas apskai€iuotas
ekonominio naudingumo jvertinimo metodika.

vadovaujantis Daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy

Rodiklio reik§me

Eil.Nr. Rodikliai Mato vnt. Pastabos
I paketas II paketas
I Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
1.1 pagal suvesting kaing metai 27,7 34,6
1.2, atémus valstybés parama metai 14,8 14,0
2. Energija taupanéiy priemoniy atsipirkimo laikas
2.1, pagal suvesting kaing metai 22,1 30,4
2.2, atémus valstybés paramg metai 10,3 11,5

Investiciniame plane numatyty namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimas uZtikrina esminius statinio
reikalavimus, prailgina pastato eksploatacijos trukme, Zenkliai sumaZina pastato $ilumos nuostolius ir eksploatacijos sgnaudas,
pagerina pastato energinj naudinguma, sumaZina CO2 patekimg j aplinka, sukuria komfortidkesnes ir estetiSkesnes gyvenimo
sglygas, pagerina estetinj namo vaizds, didina name esangiy buty ir kity patalpy nertg nekilnojamo turto rinkoje.
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Projekto ekonominis naudingumas remiasi sglyga, kad biisto savininkai po atnaujinimo mokés ne maZiau kaip 10 proc. maZiau.
Like Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy grazinimui per kredito graZinimo laikotarpj. Konkretus $ilumos vartojimo
pasidalinimas tarp §ildymo, investicijy i§mokéjimo ir sutaupymy pateiktas Zemiau esan¢iame paveiksle.

Silumos suvartojimas, kwh/m?
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