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1. ĮVADAS

1.1. Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto ištakos

2004 metų gegužės 1 dieną Lietuva tapo ES nare ir nuo įstojimo dienos atliekų tvarkymo srityje įsipareigojo vykdyti Bendrijos direktyvų reikalavimus iki atitinkamoje direktyvoje nurodytos datos.

Atliekų tvarkymas Lietuvoje kelia nemažai aplinkosaugos problemų, kurių sprendimas reikalauja nemažų finansinių išteklių ir pastangų. Tokia būklė atliekų sektoriuje susidariusi dėl to, kad komunalinių atliekų surinkimo tinklas yra prastai išvystytas, praktiškai nėra atliekų rūšiavimo bei antrinių žaliavų pirminio paruošimo infrastruktūros. Dauguma veikiančių sąvartynų netenkina elementarių aplinkos apsaugos ir sanitarijos bei higienos reikalavimų.

Pagrindinė atliekų tvarkymo problemų priežastis yra ta, kad neįgyvendintas principas ”teršėjas moka”, turintis užtikrinti, kad atliekų šalinimo bei surinkimo ir antrinių žaliavų perdirbimo sąnaudas padengtų atliekų tvarkymo mokesčiai, surenkami iš atliekų turėtojų, ir, principas, kad gamintojas turi atsakyti už savo gaminio neigiamą įtaką aplinkai.

Bendrijos ekonominės ir socialinės sanglaudos stiprinimui nuo 1994 m. veikia Sanglaudos fondas, finansuojantis stambius infrastruktūros vystymo projektus transporto ir aplinkos apsaugos srityse. Lietuvai įstojus į ES Sanglaudos fondas periima ISPA programos projektų finansavimą.

Vienas tokių projektų - Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos, atliekų tvarkymą į integruotą visumą jungiančios Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės rajonų savivaldybėse, sukūrimas.
1.2. Savivaldybės atliekų tvarkymo plano vieta Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekte

Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas yra Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos organizacinė priemonė, parengtas kaip Techninės pagalbos Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui sudedamoji dalis, ir, pagal “Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarka” (LR Vyriausybės 1999-10-22 nutarimas Nr. 1175; Žin., 1999, Nr. 90-2660), reikalavimus bus paskelbtas ir pristatytas visuomenei.

Rengiant Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą buvo vadovaujamasi Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499) reikalavimais ir Tauragės regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtros Galimybių studijos /1/ bei Tauragės regiono atliekų tvarkymo plano (2005 – 2014 m.) /2/ sprendimais. 

Tauragės regiono atliekų tvarkymo plano priemonių įgyvendinimo sėkmė, o tuo pačiu ir sėkmingas regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, priklauso tiek nuo organizacinių, tiek ir administracinių priemonių. Siekiant aiškiai apibrėžti visų atliekų tvarkymo sistemos dalyvių vaidmenį, įgyvendinant regioninį atliekų tvarkymo planą svarbiausias vaidmuo teks savivaldybėms.

Įvertinant tai 2002 m. gegužės 30 d. Tauragės regiono Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių savivaldybės pasirašė Jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią įgyvendinti ISPA/Sanglaudos fondo finansuojamą Tauragės atliekų tvarkymo sistemos projektą pavesta Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau - TRATC).

Pagrindiniai dokumentai, nustatantys TRATC užduotis ir atsakomybes yra šie: 

· 2002 m. gegužės mėn. 30 d. pasirašyta Tauragės regiono savivaldybių Jungtinės veiklos sutartis;

· 2002 m. rugpjūčio mėn. 2 d. įregistruoti UAB “Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro” įstatai;

· Sutartis dėl ISPA / Sanglaudos fondo programos įgyvendinimo užduočių ir atsakomybės paskirstymo tarp Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB “Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras”.

TRATC tikslas – užtikrinti ES finansuojamo Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos projekto įgyvendinimą pagal Europos Sąjungos reikalavimus ir Lietuvos Respublikos įstatymus, vykdant galutinio naudos gavėjo ir projekto administratoriaus funkciją.

1.3. Trumpas Šilalės rajono savivaldybės apibūdinimas

Šilalės rajono savivaldybė yra vakarinėje Lietuvos dalyje, išsidėsčiusi Pietų Žemaitijoje, abipus automagistralės Vilnius – Klaipėda ir užima šiaurinę Tauragės apskrities dalį /6/.

Šilalės rajono savivaldybės sąvartynų išdėstymo schema pateikiama 1 grafiniame priede.

Rajono savivaldybės teritorija užima 1 188 kv. km, žemdirbystės plotai - 68,3 tūkst. ha, miškai – 29,5 tūkst. ha, vandenys – 3 tūkst. ha. Rajone yra 31 570 gyventojų: mieste – 6281, kaime – 25 289 /3/. 

Rajoną sudaro 14 seniūnijų: Bijotų, Bilionių, Didkiemio, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Palentinio, Pajūrio, Šilalės miesto, Šilalės kaimiškoji, Tenenių, Traksėdžio, Upynos ir Žadeikių /3/. 

Kaimo vietovėse gyvena daugiau kaip 80 proc. gyventojų. Šiuo metu įregistruoti 2365 ūkiai. Gyvulininkystės plėtrą skatina rajone įsikūrusios ir pagal Europos Sąjungos reikalavimus sėkmingai dirbančios keturios stambios mėsos perdirbimo įmonės: J. Lebriko IĮ “Natanga”, ŽŪB ”Kontautėliai”, R. Grikšo IĮ” Grimeda”, R. Irtmono IĮ “Rovisa, duonos kepykla “Pitlius”. 

Šalies bei užsienio investitoriams siūlomos Šilalės miesto privačios ir valstybinės žemės sklypų teritorijos, turinčios pramoninę, komercinę ar visuomeninę paskirtį /3/. 

Rajono teritorijoje yra apie 300 vietinės bei respublikinės reikšmės kultūros ir istorijos paminklų. Valstybė saugo Dievyčio, Bilionių, Medvėgalio landšaftinius, Jūros botaninį draustinį, Bijotų ir Pajūrio parkus. 

Varnių ir Pagramančio regioninių parkų teritorijos, patenkančios į Šilalės rajoną, yra palankios turizmui vystyti /3/.

2. SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PRINCIPAI

2.1. Strateginiai atliekų tvarkymo tikslai ir uždaviniai

Šilalės rajono savivaldybės strateginis atliekų tvarkymo tikslas yra sukurti į regioninę sistemą integruotą ir atitinkančią Valstybinio strateginio (Žin., 2002, Nr. 40-1499) ir Tauragės apskrities atliekų tvarkymo plano /2/ nuostatas atliekų tvarkymo sistemą bei įvykdyti nustatytas atliekų tvarkymo užduotis Šilalės rajono savivaldybėje.

Šilalės rajono savivaldybės strateginiam atliekų tvarkymo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:
1. užtikrinti Tauragės apskrities investicinės programos pagal ES remiamo Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektą įgyvendinimą savivaldybės lygmenyje;

2. sudaryti galimybes atliekų surinkimo ir rūšiavimo užduočių įgyvendinimui savivaldybės lygmenyje;

3. uždaryti esamus sąvartynus ne vėliau negu nustatyta Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) taip, kad uždaryti sąvartynai nekeltų neigiamo poveikio aplinkai;

4. užtikrinti regioninės atliekų tvarkymo sistemos organizacinių priemonių įgyvendinimą savivaldybės lygmenyje;

5. užtikrinti regioninio atliekų tvarkymo plano “teršėjas moka” principo įdiegimo priemonių įgyvendinimą.

Šiuos uždavinius Šilalės rajono savivaldybė įgyvendins per plane numatytas reglamentavimo, vietų atliekų tvarkymo objektams parinkimo ir kitas priemones. Plano įgyvendinimą organizuos UAB “Tauragės atliekų tvarkymo centras” (TRATC). Šilalės rajono savivaldybė vykdys jos kompetencijoje esančias dokumentų tvirtinimo bei TRATC veiklos kontrolės funkcijas bei užtikrins priemonių įgyvendinimo finansavimą tais atvejais, kuomet tam negalima bus panaudoti už atliekų tvarkymą gautų lėšų. 

2.2. “Teršėjas moka” principo įgyvendinimas

Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111) 32 straipsnio „teršėjas moka“ principu visi atliekų gamintojai privalo padengti atliekų tvarkymo ir gamtai padarytos žalos likvidavimo išlaidas. 

„Teršėjas moka“ principo įgyvendinimo tikslai Šilalės rajono savivaldybėje yra šie:

· pagerinti mokesčių už atliekų tvarkymą surinkimą, kad visi atliekų turėtojai mokėtų atliekų tvarkymo mokesčius, atsižvelgiant į atliekų susidarymą; 

· savivaldybių socialinę politiką įgyvendinti per socialines programas, bet ne atliekas tvarkančių įmonių lėšomis;

· skatinti gamintojus ir importuotojus tvarkyti pakuočių ir gaminių atliekas.

Įgyvendinant šį principą Šilalės rajono savivaldybėje planuojama:

· įvesti atliekų tvarkymo rinkliavą, kurią mokės visi gyventojai;

· skirtingoms atliekų turėtojų grupėms taikyti rinkliavas, atsižvelgiant į faktinį susidarančių atliekų kiekį ir visas atliekų tvarkymo išlaidas;

· diferencijuoti mokesčius už tvarkomas atliekas taip, kad įmonėms ir gyventojams apsimokėtų diegti atliekų rūšiavimo ir naudojimo priemones;
· nustatyti administracinių priemonių taikymo tvarką nemokantiems rinkliavos (mokesčių);

· nustatyti atliekų tvarkymo paramos tvarką socialiai remtiniems gyventojams iš savivaldybėms skiriamų nacionalinių programų lėšų.

Susijusių su mokesčių už atliekų tvarkymą priemonių įgyvendinimas planuojamas atliekų tvarkymo investicinės programos apimtyje. Dokumentų projektai bus parengti pagal techninės pagalbos TRATC liniją. 

Šilalės rajono savivaldybėje atliekų tvarkymo pagrindiniai principai ir tikslai yra šie:

Pagal Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustatytus principus bei Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005 – 2014 m.) /2/ sudarytas užduotis, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje siekti, kad atliekų turėtojai laikytųsi atliekų tvarkymo principų hierarchijos:

· atliekų vengimo: ūkinę veiklą planuoti taip, kad ji mažiausiai pakenktų aplinkai, o taršos prevencijos priemonės ekonomiškai apsimokėtų;

· atliekų naudojimo: iš atliekų gaminti gaminius, antrines žaliavas, energiją;

· saugaus atliekų šalinimo.

2.3. Investicinės programos įgyvendinimas savivaldybės lygmenyje

Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo investicinę programą įgyvendina Tauragės apskrities savivaldybių įsteigta UAB “Tauragės atliekų tvarkymo centras”. 

Investicinės programos apimtyje Šilalės rajono savivaldybė, deleguodama valdybos narius bei būdama bendrovės akcininku:

· kontroliuoja TRATC veiklą, įgyvendinant investicinėje programoje numatytas priemones;

· užtikrina žemės sklypų parinkimą savivaldybėje statomiems regioninės sistemos objektams.

· įrengia aikšteles investicinės programos apimtyje perkamų atliekų surinkimo priemonių pastatymui.

Pagal investicinę programą Šilalės rajono savivaldybėje turi būti pastatyta didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė (2005 m. pab., pradėta eksploatuoti 2006 m. II ketv.) ir “žaliųjų” atliekų kompostavimo aikštelė (2007 m.).

2.4. Savivaldybės atliekų tvarkymo plano tikslai ir reikalavimai
Pagrindinis rengiamo Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

LR atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111) numatyti trijų lygių atliekų tvarkymo planai: valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas, regioniniai ir savivaldybių atliekų tvarkymo planai. Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą rengia Aplinkos ministerija, o jį tvirtina Vyriausybė. Regioninius atliekų tvarkymo planus rengia regionų plėtros tarybų sudarytos darbo grupės, o šių planų rengimą koordinuoja ir juos tvirtina regionų plėtros tarybos. Savivaldybių atliekų tvarkymo planus rengia savivaldybės ir tvirtina savivaldybių tarybos.

Savivaldybių atliekų tvarkymo planuose turi būti nustatytos priemonės, užtikrinančios Valstybiniame strateginiame (Žin., 2002, Nr. 40-1499) ir regiono atliekų tvarkymo /2/ planuose numatytų užduočių įgyvendinimą. 

Savivaldybių atliekų tvarkymo planuose, kaip ir regiono atliekų tvarkymo plane, turi būti atskiros dalys, skirtos pavojingų, biodegraduojančių ir pakuočių atliekų tvarkymui, arba šios atliekos turi būti tvarkomos pagal atskirus planus.
Šilalės rajono savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymo sistema turi būti organizuota taip, kad ji skatintų atliekų rūšiavimą, naudojimą ir perdirbimą, kad miestai, miesteliai bei kaimai būtų aprūpinti:

· atliekų surinkimo ir išvežimo priemonėmis (pastatant konteinerius, organizuojant atskirų atliekų srautų surinkimą apvažiavimo būdu ir pan.);

· atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietose priemonėmis pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimui;

· atskirų komunalinių atliekų srautų – buityje susidarančių statybos ir griovimo atliekų, didžiųjų atliekų (baldų, buitinės technikos ir pan.), elektros ir elektronikos įrangos, naudotų padangų – atskiro surinkimo priemonėmis;

· buityje susidarančių pavojingų atliekų atskiro surinkimo priemonėmis;

· biodegraduojamų atliekų surinkimo ir naudojimo priemonėmis;

· priemonėmis kitiems aktualiems specifinių komunalinių atliekų srautams tvarkyti.

3. ESAMOS ATLIEKŲ TVARKYMO BŪKLĖS APŽVALGA

3.1. Atliekų susidarymas ir sudėtis

3.1.1. Atliekų susidarymas, jų kiekiai ir šaltiniai

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybėje pastaruoju metu susidarančias atliekas gauta iš Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos agentūros, savivaldybės administracijos bei komunalines atliekas tvarkančios įmonės UAB“ Šilalės komunalinis ūkis“. Įvertinant susidarančių atliekų kiekius, naudotasi duomenimis, pateiktais Šilalės rajono atliekų tvarkymo plane /6/.

Oficialūs statistiniai duomenys (Aplinkos ministerija Aplinkos apsaugos agentūra), apie Šilalės rajono savivaldybėje 2003 metais susidariusias atliekas, pateikti 3-1 ir 3-2 prieduose.

Minėtuose prieduose pateikti duomenys rodo, kad Šilalės rajono savivaldybėje 2003 metais susidarė 20 461 tona apskaitytų atliekų, tame skaičiuje – 10 472 tonos mišrių komunalinių atliekų.

Oficialūs susidarančių atliekų duomenys yra gana nepatikimi ir neretai netgi iškreipiantys tikrą vaizdą. Duomenų nepatikimumą geriausiai iliustruoja skaičiai, rodantys metinį mišrių komunalinių atliekų kiekį, tenkantį vienam gyventojui. Vienam Tauragės apskrities gyventojui vidutiniškai tenka apie 188 kg/metus mišrių komunalinių atliekų /2/. Didžiausias kiekis mišrių komunalinių atliekų (330 kg per metus) pagal oficialią statistiką tenka vienam Šilalės rajono gyventojui, mažiausias (61 kg) /2/ – vienam Jurbarko rajono gyventojui (3-1 ir 3-2 priedai).

Kalbant apie pagrindinių komunalinių atliekų srautus, savivaldybėje išsiskiria didžiausias atliekų “gamintojas” – Šilalės miestas, kuriame gyvena 6,28 tūkst. gyventojų (2004-01-01). Tai lemia ne tik didesnis miesto gyventojų “pagaminamas“ atliekų kiekis, tačiau ir žymi gyventojų skaičiaus koncentracija sąlyginai mažose teritorijose. Likusi dalis susidarančių komunalinių atliekų pasiskirsto dviem srautais: pirmasis susikaupia mažuose miestuose ir miesteliuose, o antrasis yra smarkiai išsklaidytas po rajono gyvenvietes bei kaimus.

Labai nedidelę dalį 3-1 ir 3-2 prieduose pateiktuose atliekų kiekiuose sudaro ne buityje susidarančios atliekos, tarp jų ir pavojingos atliekos. Pastarųjų Šilalės rajono savivaldybėje per metus susidaro tik apie 6,84 t arba 0,033 % visų atliekų. Didžiausią pavojingų atliekų dalį sudaro išsiliejusi nafta ir balinimo tirpalai, balinimo fiksažų tirpalai bei ryškalų tirpalai. 

Remiantis Vakarų Europos patirtimi ir atliekų srautų tyrimais Kauno mieste bei Alytaus regione, smulkiųjų įmonių ir buitinės kilmės pavojingų atliekų kiekis sudaro 0,3 – 1,0 % komunalinių atliekų kiekio /5/. Tokiu būdu Šilalės rajono savivaldybėje per metus turėtų susidaryti 61 – 205 t pavojingų atliekų.

Šilalės rajono savivaldybėje esančių įmonių gamybos procesuose neišvengiamai susidaro gamybinės (pramoninės) atliekos, kurios turi būti tvarkomos įmonių Gamtos išteklių naudojimo leidimuose (GINL) arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimuose nustatyta tvarka – paprastai perduodama išoriniam atliekų tvarkytojui. Tačiau šių atliekų apskaita, surinkimas, rūšiavimas, laikymas ar naudojimas yra pačių įmonių problema. Visos gamybinės atliekos turi būti apskaitomos Valstybinėje atliekų apskaitos sistemoje, t. y. įmonės duomenis apie šias atliekas kasmet turi pateikti Klaipėdos RAAD, o šis, savo ruožtu, AM aplinkos apsaugos agentūrai (AAA).

Šilalės rajono savivaldybėje 2003 m. susidarė apie 5 400 t gamybinių atliekų. Didžiąją jų dalį sudaro gyvulių audinių atliekos – 2 987 t ir geležies ir plieno atliekos (metalo laužas) – 1 733 t.

Valstybinėje atliekų apskaitos sistemoje nėra duomenų apie medienos atliekas, kurios neabejotinai susidaro. 

Gamybinės atliekos daugumoje įmonių susidaro nedideliais kiekiais, jos iš dalies sutvarkomos pačiose įmonėse ir neretai šalinimui sumaišomos su komunalinėmis atliekomis ir į sąvartynus patenka kaip mišrios komunalinės atliekos.

Šilalės rajono savivaldybėje susidarančių atliekų apskaita vykdoma labai apytikriai, nes viešoji atliekų tvarkymo paslauga iš esmės apima tik apie 70 % rajono centro gyventojų ir iki 50 % miestelių bei kaimų centrinių gyvenviečių gyventojų ir kol kas tik apie 20 % vienkiemių gyventojų. Be to, pagrindiniame Paneročio sąvartyne nėra atliekų svėrimo, o daugumoje seniūnijose esančių sąvartynų nėra jokios šalinamų atliekų registracijos. Tačiau, palyginant su kitomis apskrities savivaldybėmis, Šilalės rajone į atliekų apskaitą patenka duomenys apie susidarančias statybos – griovimo atliekas, popieriaus ir kartono atliekas, gatvių sąšlavas, kompostuojamas atliekas, nuotekų valymo įrenginių dumblą (Šilalės m. - nuotekų dumblo tvarkytojas – UAB “Šilalės vandenys”).

Bendras apskaitos bruožas yra tas, kad į AM aplinkos apsaugos agentūros tvarkomą statistinių duomenų suvestinę patenka labai nevienodo detalumo ir tikslumo duomenys apie atskiras atliekas, jų rūšis bei kiekius. 

Remiantis patikimais laikomų duomenų analize ir atliktų tyrimų rezultatais (Šiaulių, Vilniaus, Utenos apskričių atliekų tvarkymo sistemų galimybių studijos) Šilalės rajono savivaldybei galima sudaryti tokią mišrių komunalinių atliekų susidarymo (2003 m.) suvestinę, kuri pateikiama 3‑1 lentelėje.

3‑1 lentelė. Mišrių komunalinių atliekų susidarymas Šilalės rajono savivaldybėje

	Savivaldybė
	Metinis susidarančių atliekų kiekis t*
	Metinis susidarančių atliekų kiekis 1 gyventojui t*
	Skaičiuotinas metinis susidarančių atliekų kiekis 1 miesto gyventojui t
	Skaičiuotinas metinis susidarančių atliekų kiekis 1 kaimo gyventojui t

	Šilalės raj.
	10472,4
	0,330
	0,190
	0,090


Pastaba: * - remiantis AM aplinkos apsaugos agentūros statistiniais duomenimis.

Šilalės rajono savivaldybėje susidarančių ir šalinamų sąvartynuose pagrindinių atliekų rūšių metiniai (2003 m.) apskaičiuoti kiekiai pateikti 3‑2 lentelėje.

3‑2 lentelė. Skaičiuotini Šilalės rajono savivaldybėje susidarančių ir šalinamų sąvartynuose (skliausteliuose) atliekų kiekiai (tonomis)

	Atliekų pavadinimas
	Šilalės raj.

	Mišrios komunalinės
	3500 (2975)

	Gatvių sąšlavos
	300 (300)

	Statybos ir griovimo
	410 (130)

	Nuotekų dumblas
	660 (660)*

	Gamybinės (pramoninės) atliekos
	1230 (120)

	Popierius ir kartonas
	565

	Pavojingos atliekos
	20

	Iš viso:
	6685 (3525)


Pastabos:

1. Mišrių komunalinių atliekų kiekis apskaičiuotas naudojant 3.1 lentelėje pateiktus skaičiuotinus metinius susidarančių atliekų kiekius 1 miesto ir kaimo gyventojui.

2. Statybos ir griovimo atliekų kiekis apskaičiuotas priimant 32,5 kg per metus vienam miesto gyventojui ir 8,1 kg per metus vienam kaimo gyventojui (vidurkinė Lietuvos reikšmė pagal Atliekų tvarkymo ir TIPK derinimo projektą, 1999).

3. Nuotekų dumblo kiekis apskaičiuotas panaudojus vidutinius statistinius atskirų Lietuvos miestų bei rajonų 1 gyventojui tenkančio nuotekų dumblo kiekius (0,10 – 0,25 t/1 gyv.) bei atsižvelgus į Tauragės apskrities nuotekų valymo įmonių pateiktus skaičius apie susidarančio ir šalinamo dumblo kiekius.

4. Gamybinių atliekų kiekis apskaičiuotas priimant 39 kg per metus vienam gyventojui (vidurkinė Lietuvos reikšmė pagal Atliekų tvarkymo ir TIPK derinimo projektą, 1999).

5. Popieriaus ir kartono atliekų kiekis apskaičiuotas priimant 50 kg per metus vienam miesto gyventojui ir 10 kg per metus vienam kaimo gyventojui (atsižvelgiant į mažesnį Tauragės apskrities gyventojų lygį, priimtos sumažintos vidurkinės Lietuvos reikšmės pagal Atliekų tvarkymo ir TIPK derinimo projektą, 1999 bei Tauragės rajono atliekų tvarkymo planą, 2001).

6. Pavojingų atliekų kiekis apskaičiuotas priimant 0,3 – 1,0 % komunalinių atliekų kiekio.

7. Sąvartynuose šalinamų atliekų kiekis apskaičiuotas remiantis oficialia statistika ir apskaičiuotais santykiniais vidurkiniais šalinamų atliekų kiekiais, pateiktais Atliekų tvarkymo ir TIPK derinimo projekte, 1999.

8. * - nuotekų dumblas šalinamas specialiose aikštelėse.

Šilalės rajono savivaldybėje susidarančios atliekos tvarkomos įvairiais būdais (3-3 priedas), tačiau didžioji jų dalis (beveik 68 % pagal oficialią statistiką susidarančių visų atliekų) šalinama rajono sąvartyne (3-4 priedas).

Didelė dalis medienos atliekų, pjuvenos, drožlės, skiedros ir pan. yra sudeginama katilinėse, gaunant šiluminę energiją. 

Beveik visos geležies ir plieno atliekos bei didžioji dalis spalvotųjų metalų (vario, bronzos, žalvario, aliuminio ir kt.) laužo kasmet eksportuojama į užsienį – JAV, Didžiąją Britaniją, Švediją, Lenkiją, Latviją bei Izraelį. Gyvulių audinių atliekos, popierius ir kartonas, plastmasė yra biologiškai ir fiziškai – chemiškai perdirbamos Lietuvos įmonėse bei organizacijose.

Šilalės rajono savivaldybėje susidarančios pavojingos atliekos - netinkamos naudoti transporto priemonės, naftos produktų atliekos, fiksažų ir ryškalų tirpalai, švino akumuliatoriai, liuminescencinės lempos taip pat tvarkomos labai įvairiai: dalį jų sutvarko arba perdirba specializuotos įmonės (pvz., VšĮ “Grunto valymo technologijos”, Chemijos institutas, UAB “Sidabro regeneravimo laboratorija”, UAB “Rietavo veterinarinė sanitarija”, UAB “Toksika” ir kt.), dalis lieka saugojimui pavojingų atliekų susidarymo vietose (įmonėse ir organizacijose), dalis (švino akumuliatoriai) išvežama į užsienį.

3.1.2. Komunalinių atliekų sudėtis

Šilalės rajono savivaldybėje susidarančių namų ūkio, verslo įmonių bei administracinių įstaigų komunalinių atliekų sudėtis eksperimentiškai tirta nebuvo. Tačiau vedant analogiją su kitais Lietuvos regionais bei lyginant su kitų šalių atliekų tvarkytojų skelbiama informacija galima manyti, kad apytikrė kokybinė komunalinių atliekų sudėtis Šilalės rajono savivaldybėje žymiai nesiskirs nuo grafiškai pavaizduotos 3‑1 paveiksle (analogiška komunalinių atliekų sudėtis pateikta Jurbarko rajono atliekų tvarkymo plane /4/).

3‑1 pav. Šilalės rajono savivaldybėje susidarančių komunalinių atliekų sudėtis (%)
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3.2. Organizacinė atliekų tvarkymo struktūra

3.2.1. Atliekų surinkimas, gabenimas ir šalinimas

3.2.1.1. Šilalės rajono savivaldybės atliekų surinkimo, gabenimo ir šalinimo įmonės 

Komunalinių atliekų surinkimu Šilalės rajono savivaldybėje užsiima savivaldybės paskirta atliekų tvarkymo bendrovė, kurioje mažiau kaip pusę akcijų valdo savivaldybė. Tai - UAB “Šilalės komunalinis ūkis”. Be to, rajone atliekų surinkimo paslaugas teikia ir privati Šiaulių bendrovė UAB “Švarinta”. Šilalės rajone įmonės dirba pagal savivaldybės ir atliekų tvarkymo įmonės atliekų tvarkymo sutartis. 

Pagrindinis rajone Paneročio sąvartynas yra perduotas ir jį eksploatuoja UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“. Į Aplinkos ministerijos atliekų tvarkymo įmonių registrą kaip atliekas šalinančios organizacijos įtrauktos ir kai kurios savivaldybės seniūnijos, atliekų tvarkymo veikla užsiiminėjusios iki seniūnijų sąvartynų uždarymo. Duomenys apie UAB “Šilalės komunalinis ūkis” ir minėtas seniūnijas pateikiami 3‑3 lentelėje. 

3.2.1.2. Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano atliekų surinkimo užduočių vykdymas Šilalės rajono savivaldybėje

Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2004, Nr. 68-2381) atliekų tvarkymo reikalavimai ir uždaviniai Šilalės rajono savivaldybei detaliai nagrinėjami 4 skyriuje. 

Šiame skyriuje bus apibūdintos tos priemonės, kurios savivaldybėje vykdomos pagal Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2004, Nr. 68-2381) reikalavimus. 

	Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2004, Nr. 68-2381) atliekų tvarkymo reikalavimai ir uždaviniai savivaldybėms pateikti lentelėje:

Atliekų rūšis
	Reikalavimai savivaldybėms
	Uždaviniai

	Antrinės žaliavos 
	· organizuoti antrinių žaliavų surinkimą pačioms arba pavedant tą daryti kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai 
· kurti naujus antrinių žaliavų surinkimo ir rūšiavimo pajėgumus diegiant regionines atliekų tvarkymo sistemas
· į bendrą tarifą (vietinę rinkliavą) už komunalinių atliekų surinkimą įtraukti antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir parengimo perdirbti sąnaudos 
· gali remti antrinių žaliavų surinkimą, rūšiavimą ir parengimą perdirbti, skiriant mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuočių atliekomis surinktas lėšas.

	Iki 2006 pab. metų per metus surinkti ir parengti perdirbti (pagal atliekų svorį) ne mažiau, kaip (visų komunalinių atliekų procentais):
· 4 – popieriaus (kartono);
· 2 – stiklo;
· 1 – plastikų;
o iki 2010 metų atitinkamai:

· 6 – popieriaus (kartono);
· 3 – stiklo;
· 2 – plastikų;
Plėtoti šias priemones:

· antrinių žaliavų surinkimą apvažiavimo būdu;
· specialių konteinerių (su atsidarančiu dugnu) pastatymą šalia gyventojų dažnai lankomų vietų;
· atskirą antrinių žaliavų (esančių komunalinėse atliekose) surinkimą iš įmonių, įstaigų ir organizacijų į specialius konteinerius arba maišus.


	Biodegraduojamosios atliekos 
	· Drausti šalinti rūšiuotas biodegraduojamąsias atliekas sąvartyne

· Savivaldybių kuriamose regioninėse atliekų tvarkymo sistemose numatyti biodegraduojamųjų atliekų surinkimo ir perdirbimo priemones:
· atskirą žaliųjų atliekų surinkimą ir apdorojimą paprasčiausiose kompostavimo aikštelėse; individualaus kompostavimo skatinimą;
· atskirą maitinimo įstaigose susidarančių maisto ruošimo atliekų ir netinkamų maisto produktų surinkimą ir kompostavimą, 

· atskirą biodegraduojamųjų atliekų, esančių komunalinėse atliekose, surinkimą ir kompostavimą;
· komunalinių atliekų kompostavimą pramoniniu būdu;
· biodujų išgavimą specialiuose pramoniniuose įrenginiuose;
· nerūšiuotų komunalinių atliekų deginimą specialiose šilumos (elektros) jėgainėse, išgaunant energiją.

	Užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biodegraduojamosios atliekos sudarytų:

· iki 2010 metų – ne daugiau kaip 75 procentus 2000 metų kiekio;
· iki 2013 metų – ne daugiau kaip 50 procentų 2000 metų kiekio;
· iki 2020 metų – ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metų kiekio


	Gamybos atliekos
	Spręsti susidarančių komunalinių ir joms prilyginamų atliekų sraute gamybos specifinių atliekų tvarkymo klausimus.
	


	Atliekų rūšis
	Reikalavimai savivaldybėms
	Uždaviniai

	Komunalinių atliekų sistemos
	Pasiūlyti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo (surinkimo, naudojimo ir šalinimo) paslaugą visiems gyventojams ir ūkio subjektams. 

Patvirtinti savivaldybės atliekų tvarkymo planą ir savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles 

Savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nurodyti šias priemonės:
· pavojingoms buities atliekoms, iš jų fiziniams asmenims priklausančių transporto priemonių pavojingoms atliekoms, surinkti;
· biodegraduojamosioms atliekoms, esančioms komunalinėse atliekose, tvarkyti;
· antrinėms žaliavoms (popieriaus (kartono), plastikų, metalų, tekstilės atliekoms), esančioms komunalinėse atliekose (taip pat pakuočių atliekoms, pakliuvusioms į komunalines atliekas), surinkti, rūšiuoti ir perdirbimui parengti;
· didžiosioms komunalinėms atliekoms surinkti ir tvarkyti;
· statybos ir griovimo atliekoms surinkti ir tvarkyti;
· gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavoms tvarkyti;
· buitinės technikos įrenginių atliekoms surinkti ir tvarkyti;
· kitiems aktualiems specifinių komunalinių atliekų srautams tvarkyti.
Imtis visų priemonių, siekdami, kad už komunalinių atliekų tvarkymą mokėtų visi atliekų turėtojai.

Supažindinti visuomenę su organizaciniais ir technologiniais atliekų tvarkymo projektais, jų įtaka aplinkai ir žmonių sveikatai.
	Užtikrinti iki 2004 metų viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems miestų, miestelių ir kaimų (didesnių kaip 1000 gyventojų) gyventojams ir ūkio subjektams (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms).
Siekti, kad ši paslauga būtų pasiūlyta:

· iki 2005 metų – visuose miesteliuose ir kaimuose, turinčiuose daugiau kaip 500 gyventojų;
· iki 2006 metų – visuose kaimuose, turinčiuose daugiau kaip 200 gyventojų;
· iki 2007 metų – visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
Užbaigti iki 2011 metų uždarytų sąvartynų rekultivavimą.

	Pavojingos atliekos
	Organizuoti buityje susidarančių pavojingų atliekų ir smulkių pavojingų atliekų partijų, galinčių patekti į komunalines atliekas iš organizacijų, įstaigų ir įmonių (išskyrus tas įmones, kuriose pavojingos atliekos susidaro gamybos procese), atskirą surinkimą ir perdavimą pavojingų atliekų tvarkytojams.
	Iki 2006 m. II ketvirčio įrengti ir pradėti eksploatuoti didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė su buities pavojingų atliekų surinkimo punktu.

	Statybos ir griovimo
	· reglamentuoti, administruoti ir organizuoti atliekų tvarkymą 

· įdiegti statybos ir remonto atliekų tvarkymo sistemą

· nustatyti privalomą reikalavimą kiekviename statybos ir remonto projekte numatyti, kaip bus sutvarkytos susidariusios atliekos

· regioninių atliekų tvarkymo sistemų planuose (galimybių studijose) numatyti priemones šių atliekų tvarkymui plėtoti. Statybos ir remonto atliekų tvarkymo taisyklėse turi būti nustatytos šių atliekų tvarkymo sąlygos 
	Iki 2015 metų apleistus ūkinius statinius, o jų griovimo atliekas perdirbti arba panaudoti ūkio subjektų reikmėms


Apibendrinant turimą informaciją galima teigti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano reikalavimai savivaldybėje yra tik pradėti vykdyti. Pavyzdžiui, savivaldybėje yra parengtas savivaldybės atliekų tvarkymo planas /4/, tačiau nėra skirtos lėšos numatytų priemonių įgyvendinimui. Iki privatizavimo savivaldybės administracija atliekų tvarkymo įmonei – UAB “Šilalės komunalinis ūkis” turėjo galimybę nustatyti atliekų tvarkymo uždavinius bei kontroliuoti kaip pasiekiami rezultatai. Po įmonės privatizavimo ši situacija pasikeitė. Savivaldybės administracija nėra įdiegusios atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo kontrolės sistemos, todėl neaišku kiek pavyksta pasiekti savivaldybėms keliamų atliekų tvarkymo uždavinių vykdymą.

3‑3‑lentelė. Informacija apie UAB “Šilalės komunalinis ūkis” ir atliekų tvarkymu užsiimančias seniūnijas (pagal atliekų tvarkymo įmonių registro duomenis)

	Įmonės pavadinimas/

seniūnija
	Adresas


	Savivaldybės akcijų dalis, %


	Tvarkomų 

atliekų rūšis
	Atliekų tvarkymo 

veikla
	Kita veikla

	
	
	
	
	
	

	Šilalės rajonas

	UAB “Šilalės komunalinis ūkis”
	Šolių gatvė 12,

LT-75126 Šilalė
	49
	Mišrios komunalinės atliekos 

Komunalinių nuotekų valymo dumblas

Gatvių valymo liekanos 
	Atliekų surikimas iš gyventojų bei įmonių ir organizacijų Nepavojingų atliekų šalinimas sąvartynuose 
	Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas


3.2.1.2.1 Neatitinkančių reikalavimų sąvartynų konservavimas 

Šilalės rajono savivaldybė ėmėsi priemonių seniūnijų sąvartynų konservavimui, paliekant vieną pagrindinį, Paneročio sąvartyną eksploatuoti savivaldybės paskirtai atliekų tvarkymo įmonei. Šiuo metu visi seniūnijų sąvartynai yra užkonservuoti. Seniūnijų sąvartynų konservavimą atliko savivaldybės administracija. Sąvartynai konservuoti pagal galimybes sutvarkant juose pašalintas atliekas ir paskelbiant apie konservavimą. Nors atliekų šalinimas į seniūnijų sąvartynus formaliai uždraustas, tačiau pasitaiko, kad gyventojai savavališkai juose šalina atliekas. 

Apie Šilalės rajono savivaldybėje esančių sąvartynų būklę ir tvarkymą detaliau – 3.4 skyriuje.

3.2.1.2.2 Komunalinės atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Vykdant komunalinės atliekų tvarkymo sistemos plėtros uždavinius pagal Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2004, Nr. 68-2381) reikalavimus Šilalės rajono savivaldybėje 2004 m. atliekų tvarkymo paslauga turėjo būti pasiūlyta visose daugiau kaip 1000 gyventojų gyvenvietėse (3‑4 lentelė), 2005 m. - daugiau kaip 500 gyventojų turinčiose gyvenvietėse, o nuo 2006 m. - daugiau kaip 200 gyventojų turinčiose gyvenvietėse.

Tačiau jau dabar atliekos yra surenkamos ir mažesnėse gyvenvietėse 3‑4 lentelėje.

UAB “Šilalės komunalinis ūkis” kol kas paslaugų praktiškai neteikia vienkiemių gyventojams, nes tai nuostolinga dėl didelių atliekų gabenimo atstumų ir palyginti mažų surenkamų atliekų kiekių. Statyti kolektyvinių konteinerių aptarnausiančių vienkiemius yra taip pat nuostolinga, kol neįvesta rinkliava už atliekų tvarkymą. 

3‑4 lentelė. Šilalės rajono savivaldybės gyvenvietės, kurioms pagal Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą turi būti pasiūlyta atliekų tvarkymo paslauga 

	Rajonas
(savivaldybė)
	Gyvenvietė

	Gyventojų skaičius

	
	
	Daugiau kaip

1000
	1000 - 500
	200 - 500

	Šilalės

	Gineikiai
	 
	 
	211

	
	Kaltinėnai (mstl )
	 
	835
	 

	
	Grimzdai
	 
	 
	267

	
	Kvėdarna (mstl)
	1934
	 
	 

	
	Laukuva (mstl)
	 
	998
	 

	
	Požerė
	 
	 
	258

	
	Šiauduva
	 
	 
	436

	
	Jomantai
	 
	 
	230

	
	Pajūris (mstl)
	 
	872
	 

	
	Žvingiai (mstl)
	 
	 
	231

	
	Šilalės miestas
	6281
	 
	 

	
	Balsiai
	 
	 
	299

	
	Biržų Laukas
	 
	 
	307

	
	Drobūkščiai
	 
	 
	330

	
	Jucaičiai
	 
	 
	354

	
	Šilai
	 
	 
	317

	
	Traksėdis
	 
	 
	287

	
	Tūbinės I
	 
	 
	203

	
	Vingininkai
	 
	 
	410

	
	Teneniai (mstl)
	 
	 
	369

	
	Naujasis Obelynas
	 
	 
	327


	
	Upyna (mstl)
	 
	 
	409

	
	Vytogala
	 
	 
	201

	
	Žadeikiai
	 
	 
	359

	
	Bijotai
	 
	 
	258

	
	Girdiškė
	 
	 
	224

	
	Bilioniai
	 
	 
	294

	
	Didkiemis
	 
	 
	259


Pastaba: *tamsiu šriftu nurodytos gyvenvietės, kuriose atliekų tvarkymo paslauga jau yra pasiūlyta;

** žalsva spalva pažymėtos gyvenvietės, kuriose atliekų tvarkymo paslauga turi būti pasiūlyta 2006 m. 

Tačiau jau dabar atliekos yra surenkamos ir mažesnėse Šilalės rajono savivaldybės gyvenvietėse, kurių sąrašas pateikiamas lentelėje.

	Gyvenvietės:

	Apvaršuvos,

Balsių, 

Beržės, 

Bilionių, 

Biržų lauko,

Buciškės, 

Burkėnų, 

Didkiemio,

Derkintų,

Drobūkščių, 

Endrikavo,

Genioto,

Žvilių,
	Gražjūrio, 

Grimzdų, 

Gudaičių,

Gulbių, 

Gvaldų, 

Iždonų, 

Jomantų, 

Kadagyno,

Karūžiškės,

Keberkščių, 

Kūtimų,

Obelyno, 

Pagrybio, 


	Pajūralio,

Pakisio, 

Palentinio,

Papynaujo,

Paragaudžio,

Pelkių, 

Plunksnių, 

Reistrų,

Severėnų,

Skerdynų,

Smalkviečių,

Struikų, 

Sauslauskio,


	Šarkų, 

Šiauduvos, 

Šilų, 

Tenenių, 

Traksėdžio,

Tūbinių, 

Varsėdžių,

Vartulėnų, 

Vidgiris, 

Vingininkų, Endrijaičių,

Žadeikių.


	Miesteliai:

Kaltinėnai, Bartašiškės, Lingiškės Kvėdarna, Laukuva, Pajūris, Šilalė, Upyna. 


3.2.1.2.3 Atliekų surinkimo paslaugos pasiūla ir naudojimasis sistema 

Pagal Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą (Žin., 2004, Nr. 68-2381) atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlos užduotis yra įgyvendinta, jeigu ja naudojasi 85 proc. gyventojų. Šiuo požiūriu Šilalės rajono savivaldybės atliekų surinkimo sistemos plėtra nėra pakankama. Geriausiai mišrių komunalinių atliekų surinkimas organizuotas didžiuosiuose savivaldybės miestuose, ypač surenkant daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų atliekas. 

2001-2002 m., kuomet buvo rengiamas pirmasis Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas /4/, atliekų surinkimo paslaugos pasiūla dominavo pagrindiniuose miestuose ir centrinėse gyvenvietėse (3‑5 lentelė). 

3‑5 lentelė. Esama atliekų tvarkymo sistemos padėtis Šilalės rajono savivaldybėje 2001-2002 m. 

	
	Atliekų kiekis kg/gyv/metus patenkantis į ATS
	Besinaudojantys ATS gyventojai, proc.
	Atliekų surinkimo paslaugos pasiūla
	Specifinių atliekų surinkimas

	Šilalės rajonas
	Pavojingos atliekos – surinkimas neorganizuotas 

Statybos griovimo atliekos – surinkimas neorganizuotas

Žaliosios atliekos – surinkimas neorganizuotas

Antrinės žaliavos – surinkimas neorganizuotas.

	Šilalės miestas
	190
	65-70
	Šilalės mieste
	

	Centr. gyvenvietės
	102
	50
	Kvėdarnos mieste
	

	Vienkiemiai
	75
	20
	-
	


Pastaba: *- 2004 m. Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano duomenimis.

Šaltinis: Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas /4/.

Besinaudojančių savivaldybių atliekų tvarkymo sistema atliekų turėtojų pagrindiniuose miestuose buvo skaičiuojama apie 65-80 proc., centrinėse gyvenvietėse – apie 50 proc., o vienkiemiuose – tik apie 20 proc. Nors atliekų surinkimo paslaugos pasiūlos vienkiemiuose ir nebuvo tačiau gyventojai naudojosi esamais seniūnijų sąvartynais atliekoms pašalinti. 

Pagal 2004 m. duomenis per 2-3 paskutiniuosius metus atliekų surinkimas pradėtas vykdyti ir mažesnėse gyvenvietėse (3‑4 lentelė). Tačiau gyventojų naudojimosi savivaldybės atliekų tvarkymo sistema tebėra nepakankama (3‑6 lentelė).

3‑6 lentelė. Naudojimosi atliekų tvarkymo sistema rodikliai Šilalės rajono savivaldybėje

	Savivaldybė
	Naudojimosi savivaldybių atliekų tvarkymo sistema lygis

	
	Daugiabučiai namai (gyventojų dalis, proc.)
	Vienbučiai namai 

(namų dalis, proc.)
	Įmonės

(įmonių dalis, proc.)

	Šilalės rajono savivaldybė
	67.7
	13.9
	40.3

	Bijotų seniūnija
	0
	0
	0

	Bilionių seniūnija
	0
	22.5
	60

	Didkiemio seniūnija
	0
	27
	33

	Kaltinėnų seniūnija
	0
	5.7
	4.8

	Kvėdarnos seniūnija
	36.8
	30.3
	43.8

	Laukuvos seniūnija
	0
	4.1
	11.1

	Pajūrio seniūnija
	100
	14
	38.1

	Palentinio seniūnija
	0
	34.7
	40

	Šilalės miesto seniūnija
	100
	38.5
	68

	Šilalės kaimiškoji seniūnija
	0
	13.7
	37.5

	Tenenių seniūnija
	0
	30
	25

	Traksėdžio seniūnija
	0
	12.3
	22.2

	Upynos seniūnija
	0
	0.1
	5.6

	Žadeikių seniūnija
	0
	1.1
	50


Pastaba: * kai kuriuos daugiabučių namų abonentus atliekų tvarkymo įmonė priskyrė individualių namų abonentams

** nėra seniūnijos daugiabučių namų gyventojų, vienbučių namų ir įmonių duomenų.
UAB “Šilalės komunalinis ūkis“, kuri šiuo metu yra pagrindinė įmonė teikianti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas savivaldybės teritorijoje, veda atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlos ir besinaudojančių savivaldybės atliekų tvarkymo sistema atliekų turėtojų registraciją. 3‑6 lentelėje pateikiami naudojimosi savivaldybės atliekų tvarkymo sistema rodikliai traktuotini kaip orientaciniai, nes kai kuriais atvejais nebuvo patikimų duomenų apie seniūnijų daugiabučių ir vienbučių namų gyventojų skaičių, kitais atvejais – atliekų tvarkymo įmonės neturėjo patikimų duomenų apie aptarnaujamus atliekų turėtojus. Savivaldybės nedisponuoja pakankama informacija ir apie teritorijose veikiančias įmones bei organizacijas, nes įmonių registravimas perduotas valstybinei įmonei “Registrų centras”. Todėl 3‑6 lentelėje pateikti įmonių naudojimosi savivaldybės atliekų surinkimo sistema duomenys gali būti nepakankamai patikimi.

Vertinant naudojimosi savivaldybės atliekų tvarkymo sistema lygį pasirinkti skirtingi vienbučių ir daugiabučių namų rodikliai dėl skirtingai vedamos atliekų tvarkymo abonentų apskaitos: daugiabučiuose namuose- pagal gyventojų skaičių, o vienbučiuose namuose – pagal namų valdas. 

Naudojimosi savivaldybės atliekų surinkimo sistema rodiklis seniūnijose labai skiriasi: kai kuriose jis siekia 100 proc., o kitose – 0 proc. 

Savivaldybės atliekų surinkimo sistema (t.y. sistema, kurią eksploatuoja UAB “Šilalės komunalinis ūkis”) naudojasi vidutiniškai 67,7 proc. savivaldybės daugiabučių namų gyventojų (3‑6 lentelė). Tačiau apskaičiavus naudojimosi rodiklį be rajono centrinio miesto šis rodiklis tesiekia apie 28 proc. Taigi, daugiabučių namų naudojimosi rodiklį smarkiai įtakoja rajono centras. 

Vienbučiai ir dvibučiai namai sudaro 57,4 proc. Gyvenamojo būsto fondo (Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas 2001 m.), Visi daugiabučiai namai naudojasi savivaldybės atliekų surinkimo sistema. 

Pagal besinaudojančių savivaldybių atliekų surinkimo sistema gyventojų skaičių atliekų tvarkymo sistemos per tris ateinančius metus turės gerokai būti išplėstos, kad pasiekti Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2004, Nr. 68-2381) nustatytą užduotį paslaugą pasiūlyti visiems fiziniams ir juridiniams asmenims iki 2007 m.

3.2.1.2.4 Antrinių žaliavų surinkimas

Pagal Atliekų tvarkymo taisykles (Žin., 1999, Nr. 63-2065; Žin., 2004, Nr. 68-2381) savivaldybės atliekų tvarkymo plane turi būti dalys, skirtos:

· komunalinėms atliekoms, 

· buityje susidarančioms pavojingoms atliekoms, 

· antrinėms žaliavoms

· biodegraduojamoms atliekoms tvarkyti.

Šiuo metu buityje susidarančios pavojingos, biodegraduojamosios, statybos-griovimo atliekos Šilalės rajono savivaldybėje atskirai nerenkamos.

Savivaldybėje organizuotas popieriaus ir kartono, bei stiklo dūžio priėmimas: šias atliekas galima pristatyti į UAB ”Šilalės komunalinis ūkis” būstinę. Tačiau paslauga ne populiari, nes įmonė nemoka už pristatytas antrines žaliavas. 

Šilalės rajone rūšiavimas gana intensyviai vyksta pagrindiniame savivaldybės sąvartyne, kuriame antrines atliekas išrenka sąvartynų žmonės. Duomenų apie Šilalės rajone surenkamus antrinių žaliavų kiekius šiuo metu nėra.

Akivaizdu, kad Šilalės rajono savivaldybėje antrinių žaliavų surinkimo ir tvarkymo sistemą būtina nedelsiant įdiegti. 

Taigi, esant panašioms mišrių komunalinių atliekų surinkimo apimtims per kitus 2 metus UAB “Šilalės komunalinis ūkis” turės iš esmės pertvarkyti antrinių žaliavų tvarkymą bei surinkimą, kad pasiekti Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2004, Nr. 68-2381) numatytas užduotis.

3.2.1.2.5 Komunalinių biodegraduojamųjų atliekų tvarkymas

Šiuo metu Šilalės rajono savivaldybėje biodegraduojamosios atliekos praktiškai yra šalinamos kartu su kitomis atliekomis. Atskiras biodegraduojamųjų atliekų surinkimas nevykdomas. Atskirai medienos atliekos surenkamos tik įmonėse, kurios jas naudoja kaip kurą. Patekusias į sąvartyną tinkamas kūrenti medienos atliekas dažniausiai išrenka “sąvartyno žmonės”. Šilalės rajono savivaldybės pagrindiniame Paneročio sąvartyne yra atskira pažymėta aikštelė biodegraduojamosioms atliekoms šalinti, tačiau atliekų joje beveik nėra. 

3.2.1.2.6 Kitų specifinių atliekų srautų tvarkymas

Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse yra numatytas atskiras specifinių atliekų srautų surinkimas. Atliekų turėtojai įpareigojami rūšiuoti atliekas. 

Šilalės rajono atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta, kad antrinių žaliavų surinkimui atliekų tvarkytojas turi pastatyti specialius konteinerius, o iš gyventojų antrinės žaliavos turi būti renkamos apvažiavimo būdu kartą per 3 mėnesius arba pastatant antrinių žaliavų konteinerius konteinerių aikštelėse kartu su mišrių komunalinių atliekų konteineriais arba specialiai parinktose vietose. Pavojingos buities atliekos ir didžiosios atliekos privalo būti renkamos apvažiavimo būdu 2 kartus per metus. Atskiru savivaldybės sprendimu atliekų tvarkytojas gali būti įpareigojamas apvažiavimo būdu surinkti ir kitas specifines atliekas. Taisyklėse numatyta, kad įrengus didžiųjų atliekų aikštelę, atliekų turėtojai šias atliekas turės pristatyti į šią aikštelę, o pavojingas atliekas pristatyti į pavojingų buities atliekų priėmimo punktą, įrengtą didžiųjų atliekų aikštelėje.

Taisyklėse nustatyta taip pat, kad savivaldybės tarybai priėmus atskirą sprendimą atliekų turėtojai privalo atskirai rinkti biodegraduojamąsias atliekas ir jas šalinti kompostavimo aikštelėje arba į atliekų tvarkytojo pastatytą specialų konteinerį.

Nepaisant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų Šilalės rajone savivaldybėje nei pavojingos buities atliekos, nei didžiosios komunalinės atliekos, statybos ir griovimo atliekos ar buitinės technikos įrenginių atliekos atskirai nesurenkamos. Kaip minėta atskirai renkamos tik antrinės žaliavos.

Šilalės rajono savivaldybėje veikia geležies ir plieno supirkimo įmonė UAB "Resota" (Tulpių gatvė 14-2, Klaipėda), kuri surinktas medžiagas eksportuoja arba parduoda metalo perdirbimo įmonėms. Geležis ir plienas superkamas Šilalės aikštelėje - Vingininkų kaime. Be to, geležį ir plieną superka UAB "Metva” (Joniškės gatvė 22-11, Klaipėda) Šilalės rajono aikštelėje - Radiškės kaime, Kaltinėnų sen.

3.2.2. Atliekų perdirbimas

Šilalės rajono savivaldybėje nėra įmonių, kurios užsiimtų atliekose esančių medžiagų perdirbimu gamybos proceso metu, įskaitant organinį perdirbimą. Surinktos antrinės žaliavos neperdirbamos, o perduodamos toliau tvarkyti Kaune, Šiauliuose veikiančioms įmonėms, pvz. Kaune veikiančiai įmonei UAB “Ateities ekologija”.

3.2.3. Atliekų apdorojimas

Šilalės rajono savivaldybėje yra keletas privačių bendrovių, kurios išardo netinkamas naudoti transporto priemones:

· individuali J. Raudoniaus įmonė Balsių km, Šilalės rajone; 

· TŪB "Vidlinas" (Puntuko sk. 9, Tauragė) aikštelėje Dvaro gatvė 9, Šilalėje.

3.2.4. Materialinė techninė bazė

UAB ”Šilalės komunalinis ūkis” materialinė techninė bazė yra pateikta 3‑7 lentelėje.

UAB “Šilalės komunalinis ūkis” atliekas surenka į 163 konteinerius, kurių talpa 0.12, m3, 1114 konteinerių, kurių talpa 0.24-0.25 m3 ir 223 1.1 m3 talpos  konteinerius. Taigi, vyraujantys yra mažieji 0.12 m3 ir vidutiniai, t.y. 0.24 m3 konteineriai. Mažos talpos konteinerių naudojimas atspindi esamą atliekų surinkimo iš gyventojų sistemą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje daugiau kaip pusė būsto yra vienbučiuose ir dvibučiuose namuose, kurių gyventojai naudojasi individualiais konteineriais. 

UAB “Šilalės komunalinis ūkis” atliekų tvarkymui įsigijusi 3 įvairaus tipo ir talpos šiukšliavežių. Transporto priemonės yra 6 - 20 metų senumo. 

Šilalės rajono savivaldybės pagrindiniame Paneročio sąvartyne atliekos sustumiamos periodiškai, tam naudojant bendrovės turimą vieną traktorių DT-75.

3‑7 lentelė. Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo technika
	
	Turimi atliekų konteineriai: m3
	Turima mobili technika

	
	0,12
	0,24-0.25
	1,1
	Technikos rūšis
	Modelio tipas
	Vienetai


	Talpa, m3
	Pagaminimo metai
	Nusidevė-jimas, %
	Tarnavimo prognozė, m

	UAB “Šilalės komunalinis ūkis”
	163
	1840
	274
	Šiukšliavežė-presas 


	GAZ53 KO 413
	1
	12
	1985
	100
	2

	
	
	
	
	
	GAZ53 KO 413
	1
	12
	1986
	94
	2

	
	
	
	
	
	MAZ KO 427-31
	1
	36
	1999
	77
	5

	
	
	
	
	Vikšrinis traktorius
	DT-75
	1
	n.d.
	1986
	99.5
	1

	
	
	
	
	
	GAZ53 KO 413
	1
	
	1988
	100
	1

	
	
	
	
	
	MAN 7717
	1
	
	1997
	2
	2


3.2.5. Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistema

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslaugas visoje savivaldybėje teikia UAB “Šilalės komunalinis ūkis”, kurios mažiau kaip pusę akcijų valdo Šilalės rajono savivaldybė. Greitu laiku numatoma pilnai užbaigti įmonės privatizavimą. Be to, atliekų surinkimo paslaugas teikia ir privati bendrovė UAB “Švarinta”. UAB “Šilalės komunalinis ūkis” užsiima atliekų tvarkymo veikla, t.y. mišrių komunalinių atliekų surikimu bei Paneročio sąvartyno eksploatavimu. Be to įmonė teikia daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas. Įmonėje dirba 8 darbuotojai, iš jų atliekų tvarkymo yra 5. 

UAB ”Šilalės komunalinis ūkis” materialinė techninė bazė yra pateikta 3‑7 lentelėje. Atliekų surinkimui įmonė daugiausia naudoja 0.24 m3 talpos konteinerius, kurių yra 1114 vienetai.  Kitų konteinerių yra mažiau, t.y. 1.1 m3 talpos – 223 vienetai, o 0.12 m3 talpos – 163. Konteineriai naudojami tik mišrių komunalinių atliekų surinkimui.

Įmonė mišrias komunalines atliekas surenka 3 šiukšliavežėmis, iš kurių įmonės duomenimis dvi galės būti eksploatuojamas dar 2 metus, o viena – 5 metus. 

Atliekos gabenamos į Paneročio sąvartyną, sustumdomos vikšriniu traktoriumi, kurio nusidėvėjimas siekia 99.5 proc. 

UAB ”Šilalės komunalinis ūkis” komunalinių atliekų surinkimą vykdo ne tik pagrindiniuose seniūnijų miestuose, bet ir mažesnėse seniūnijų gyvenvietėse (kaimuose), žr. 3-8 lentelę. Savivaldybės atliekų surinkimo paslauga vidutiniškai naudojasi 67,7 proc. daugiabučių namų gyventojų, daugiausia (100 proc.) Šilalės miesto ir Pajūrio seniūnijose (3-9 lentelė). Atliekų surinkimo iš individualių namų ir įmonių paslaugas UAB “Šilalės komunalinis ūkis” siūlo visose seniūnijose, išskyrus Bijotų. Šia paslauga naudojasi 16.9 proc. individualių namų ir 40.3 proc. įmonių. 

Įmonė aptarnauja ir seniūnijų konteinerius, statomus prie kapinių ir kitose viešose vietose. 

Bijotų, Bilionių, Didkiemio, Kaltinėnų, Laukuvos, Palentinio, Šilalės kaimiškojoje, Tenenių, Upynos ir Žadeikių seniūnijose savivaldybės organizuojama atliekų surinkimo sistema daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose neįdiegta, tačiau gyventojams yra siūloma privati UAB ”Švarinta” teikiama atliekų surinkimo paslauga. Be to, ”Švarinta” aptarnauja ir kai kuriuos vienbučius namus.

Pagrindinė atliekų surinkimo sistema – konteinerinė. Betarinis surinkimas vykdomas tik pagal užsakymą ir dažniausiai teritorijų valymo atliekų surinkimui.

3‑8 lentelė. Šilalės rajono gyvenvietės, kuriose surenkamos komunalinės atliekos.

	Seniūnija
	Gyvenvietės, kuriose teikiama savivaldybės atliekų surinkimo paslauga

	Pajūrio 
	Pajūris, Keberkščių, Jomantų, Pakisio, Reistrų kaimai

	Šilalės kaimiškoji
	Kūtimų, Vingininkų, Andrijaičių, Balsių, Biržų lauko, Burkėnų, Derkintų, Struikų, Šilų, Tūbinių, Žvilių kaimai

	Bilionių
	Bilionių , Gulbių, Plunksnių kaimai

	Didkiemio
	Didkiemio, Vartulėnų kaimai

	Kaltinėnų 
	Kaltinėnai, Bartašiškės, Iždonų, Pagrybio, Pelkių kaimai 

	Kvėdarnos
	Kvėdarna, Genioto, Gražjūrio, Grimzdų, Gvaldų, Kadagyno, Pajūralio, Papynaujo, Paragaudžio, Sauslaukio, Skerdynų kaimai 

	Laukuvos
	Laukuva, Šiauduvos, Apvaršuvos, Buciškės, Karužiskės kaimai

	Tenenių
	Tenenių, Vidgirės kaimai

	Palentino
	Beržės, Gudaičių, Palentino, Severėnų, Smalkučių kaimai.

	Traksėdžio
	Derkintų, Drobūkščių, Šarkų, Traksėdžio, Lingiškės kaimai

	Žadeikių
	Žadeikių kaimas

	Upynos
	Upyna, Varsėdžių, Obelyno kaimai


Gyventojai atliekas gali patys pristatyti į sąvartyną. Sąvartyno mokestis iš gyventojų neimamas.

Rajone antrinių žaliavų, biodegraduojamųjų ir kitų specifinių atliekų atskiras surinkimas nevykdomas. Specifinės atliekos patenka į sąvartyną. Sąvartyne gyventojai išrenka metalo laužą, medienos atliekas ir plastikinius butelius t. y. atliekas, už kurias moka antrinių žaliavų tvarkymo įmonės arba kurias galima panaudoti. Žemdirbiai iš sąvartyno paima netinkamas naudoti padangas, kurias panaudoja plėvelei prispausti gaminant silosą.

Įmonė priima stiklo dūžį ir popieriaus atliekas įmonės teritorijoje. Kadangi už pristatytas antrines žaliavas įmonė nemoka, antrinių žaliavų gyventojai neveža.

Aplinkos ministerijos atliekų tvarkymo įmonių registro duomenimis savivaldybėje nėra įmonių, kurios priimtų perdirbti makulatūrą, stiklą ar plastiką, statybos atliekas, pavojingas buities atliekas ir pan.. 

Rajone surenkamos tokios specifinės atliekos, kaip netinkamos transporto priemonės, metalo laužas, dumblas:

· netinkamas naudoti transporto priemones demontavimo aikštelėje Balsių km, Šilalės rajone eksploatuoja individuali J. Raudoniaus įmonė (Balsių kaimas, Šilalės rajonas); TŪB "Vidlinas" (Puntuko sk. 9, Tauragė) aikštelėje Dvaro gatvė 9, Šilalėje;

· geležį ir plieną Vingininkų kaimo aikštelėje superka UAB "Resota" (Tulpių gatvė 14-2, Klaipėda), UAB "Metva” (Joniškės gatvė 22-11, Klaipėda) Šilalės rajono aikštelėje Radiškės kaime, Kaltinėnų sen.; 

· UAB "Diržė" (Jucaičių kaimas, Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės rajonas) surenka iš gyventojų srutas ir mėšlą, septinių rezervuarų dumblą, komunalinių nuotėkų valymo dumblą.

Seniūnijų sąvartynai šiuo metu yra konservuojami. Toliau tebeeksploatuojamas pagrindinis savivaldybės Paneročio sąvartynas. 

Atliekų tvarkymo įmonių registre nurodoma, kad komunalinių atliekų šalinimo veikla užsiima Bijotų, Laukuvos, Palentinio, Šilalės kaimiškoji ir Upynos seniūnija. Tačiau realiai seniūnijų atliekų šalinimo veikla apima esamų seniūnijų sąvartynų konservavimą. Daugelis sąvartynų jau yra konservuoti.

3.3. Atliekų tvarkymo metodai

3.3.1. Tvarkomų atliekų apskaita

Tvarkomų atliekų apskaita atliekama dvejopai. Dažniausiai vedama faktiškai išvežtų atliekų tūrio apskaita ir mokestis gyventojams skaičiuojamas nuo faktiškai sutvarkyto atliekų kiekio. Kitais atvejais atliekų turėtojams yra nustatoma atliekų susikaupimo norma per metus (mėnesį) ir jie moka pagal šį dydį, neatsižvelgiant į faktinį atliekų tvarkytojui “pateiktą“ atliekų tūrį.

Šilalės rajono savivaldybėje nustatyta atliekų susikaupimo normos miesto ir kaimo gyventojams yra vienoda ir yra 1,3 m3 per metus (3-5 priedas).

3‑9 lentelė. Šilalės rajono gyventojai, besinaudojantys savivaldybės atliekų surinkimo sistema

	
	Aptarnaujanti įmonė/seniūnija
	Aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičius
	Daugiabučių namų gyventojai 
	Konteinerių aikštelių ir konteinerių skaičius
	Individualių namų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje
	Aptarnaujamos teritorijos įmonių ir organizacijų

	
	
	
	Viso
	Aptarnaujamų 
	%
	Viso aikštelių 
	Viso konteinerių 
	Iš jų antrinių žaliavų1

 
	Viso
	Aptarnaujamų 
	%
	Viso

)
	Aptarnaujamų 
	%

	Šilalės r. savivaldybė
	UAB “Šilalės komunalinis ūkis”
	31540
	6103
	4134
	67.7
	42
	1485
	0
	7535
	1046
	13.9
	265
	107
	40.3

	Bijotų seniūnija
	
	1253
	46
	0
	0
	0
	0
	0
	390
	0
	0
	13
	0
	0

	Bilionių seniūnija
	
	508
	10
	0
	0
	0
	35
	0
	138
	31
	22.5
	5
	3
	60

	Didkiemio seniūnija
	
	371
	16
	0
	0
	2*
	34
	0
	105
	28
	27
	6
	2
	33

	Kaltinėnų seniūnija
	
	3101
	208
	0
	0
	4*
	64
	0
	897
	51
	5.7
	21
	1
	4.8

	Kvėdarnos seniūnija
	
	4203
	1309
	482
	36.8
	8
	345
	0
	924
	280
	30.3
	16
	7
	43.8

	Laukuvos seniūnija
	
	3866
	215
	0
	0
	3*
	54
	0
	1038
	43
	4.1
	18
	2
	11.1

	Pajūrio seniūnija
	
	2539
	219
	219
	100
	5
	142
	0
	659
	92
	14
	21
	8
	38.1

	Palentinio seniūnija
	
	377
	65
	0
	0
	0
	38
	0
	95
	33
	34.7
	5
	2
	40

	Šilalės miesto seniūnija
	
	6281
	3433
	3433
	100
	38
	408
	0
	585
	225
	38.5
	97
	66
	68

	Šilalės kaimiškoji seniūnija
	
	3203
	312
	0
	0
	1*
	179
	0
	1078
	148
	13.7
	16
	6
	37.5

	Tenenių seniūnija
	
	616
	63
	0
	0
	1*
	59
	0
	157
	47
	30
	8
	2
	25

	Traksėdžio seniūnija
	
	1985
	0
	0
	0
	1*
	76
	0
	520
	64
	12.3
	15
	4
	22.2

	Upynos seniūnija
	
	2264
	150
	0
	0
	1*
	12
	0
	687
	1
	0.14
	18
	1
	5.6

	Žadeikių seniūnija
	
	973
	57
	0
	0
	0
	39
	0
	262
	3
	1.1
	6
	3
	50


* aikštelės prie kapinių ir kitose viešosiose vietose 

3.3.2. Buitinių ir įmonių atliekų surinkimas

Šilalės rajono savivaldybėje mišrios komunalines atliekos surenkamos į konteinerinę atliekų surinkimo sistemą arba betariniu būdu. Betarinio būdo atveju atliekos supilamos tiesiogiai į pagal iš anksto paskelbtą grafiką nustatytu maršrutu apvažiuojantį atliekų surinkimo automobilį arba atliekų tvarkytojas surenka atliekų maišus paliekamus šaligatviuose.

Pagrindinė atliekų surinkimo sistema – konteinerinė. Betarinis surinkimas vykdomas tik pagal užsakymą ir dažniausiai teritorijų valymo atliekų surinkimui.

Koteineriniu būdu surenkamos atliekos tvarkomos dvejopai. Prie daugiabučių gyvenamųjų namų įmonės atliekas iš konteinerių surenka sutartu dažnumu (įprastai 2-3 kartus per savaitę). Privačiose valdose tai atliekama arba sutartu dažnumu (nustatytą kartų skaičių per savaitę, mėnesį), arba kai gyventojai, pagal susitarimą su atliekų surinkėjais pilnus atliekų konteinerius išvelka į sutartą vietą greta privažiavimo kelio (gatvės), už privačios valdos ribų. 

Įmonėse susidarančios komunalinės atliekos dažniausiai išvežamos pagal sutartyse aptartą grafiką, o, kitais atvejais, ir pagal atliekų turėtojo pageidavimą.

3.3.3. Atliekų šalinimas

Pastaruoju metu Šilalės rajono savivaldybės sąvartynuose šalinama apie 68 % viso rajone susidarančių atliekų kiekio (3-4 priedas). Šalinimas sąvartyne yra pagrindinis ir kol kas vienintelis susidarančių mišrių komunalinių atliekų tvarkymo būdas – į sąvartynus patenka visas susidarantis šios rūšies atliekų kiekis. Į sąvartynus taip pat patenka maišytos statybinės ir griovimo atliekos, gatvių valymo liekanos bei kitos nekompostuojamos atliekos, nedidelė dalis medienos apdorojimo atliekų (tos, kurios nesudeginamos katilinėse), pelenai, asfalto liekanos ir kt. atliekos, kurios leidžiamos šalinti komunalinių atliekų sąvartynuose. 

Šiuo metu Šilalės rajono savivaldybėje veikia pagrindinis Paneročio sąvartynas. Visi 15 seniūnijų sąvartynų šiuo metu yra užkonservuoti (detaliau pateikta 3.4. skyriuje).

3.3.4. Pavojingų ir kitų rūšių atliekų tvarkymas

3.3.4.1. Pavojingų atliekų tvarkymas

Duomenys apie Šilalės rajono savivaldybėje susidarančias pavojingas atliekas, jų kodus, kiekius pateikiami 3‑10 lentelėje.

3‑10 lentelė: Šilalės rajono savivaldybėje susidarančių pavojingų atliekų kiekiai t (2003 m. duomenys)

	Atliekos kodas
	Atliekos pavadinimas
	Šilalės raj.

	05 01 05
	išsiliejusi nafta
	5,200

	09 01 03
	ryškalų tirpalai
	0,500

	09 01 04
	fiksažų tirpalai
	0,050

	09 01 05
	balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai
	0,800

	13 06 01
	kitaip neapibūdintos naftos ir naftos produktų atliekos
	0,293

	Iš viso:
	
	6,843


Duomenų šaltinis: AM aplinkos apsaugos agentūra. 

3.3.4.2. Nuotekų dumblas

AM Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis Šilalės rajono savivaldybėje susidaro 658 t komunalinių nuotekų valymo dumblo, t. y. tik Šilalės rajone susidarantis nuotekų dumblas, kuris kaupiamas UAB “Šilalės vandenys” dumblo aikštelės įrengtose Rubinavo kaime.

3.3.4.3. Statybos ir griovimo atliekos

Šilalės rajono savivaldybėje statybos ir griovimo atliekų susidarymas neregistruojamas – AM Aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje šių atliekų susidarymas rajone nenurodomas. 

Nors pagal Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą (Žin., 2004, Nr. 68-2381), savivaldybė privalo reglamentuoti, administruoti ir organizuoti statybos ir griovimo atliekų tvarkymą, tačiau šis reikalavimas nėra įgyvendintas. 

Nustatyta, kad statybos ir griovimo atliekos yra šalinamos mišrių komunalinių atliekų sąvartynuose. Apžiūrėjus pagrindinį savivaldybės Paneročio sąvartyną matyti, kad šių atliekų kiekiai sąvartyne yra nedideli, kai kur šios atliekos panaudotos sąvartyno keliui įrengti.

3.3.4.4. Naudotos padangos

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis Šilalės rajono savivaldybėje 2003 m. susidarė 20,22 t naudotų padangų (3-1 priedas). 

Šių atliekų pagrindinis tiekėjas – prekybos ir paslaugų įmonės.

Visos oficialiai apskaitytos padangos perduotos tolimesniam tvarkymui Šiaulių UAB “Toksika”. 

Oficialiai nedeklaruota naudotų padangų dalis patenka į savivaldybės sąvartynus. UAB “Šilalės komunalinis ūkis” duomenimis gyventojai iš sąvartyno išrenka naudotas padangas ir jas naudoja plėvelės prispaudimui gaminant silosą.

3.4. Šilalės rajono savivaldybėje esantys sąvartynai

Šilalės rajono savivaldybėje iš viso yra 16 įvairaus dydžio sąvartynų ir šiukšlynų, t.y. pagrindinis Paneročio ir 15 užkonservuotų seniūnijų sąvartynų. Pastarieji nėra įteisinti ir turi užterštos teritorijos statusą.
Nė vienas iš savivaldybės teritorijoje esančių sąvartynų neatitinka nacionalinių ir tarptautinių reikalavimų, keliamų sąvartynams. 

Tarp sąvartyno ir šiukšlyno yra keli skirtumai. Šiukšlynas visiškai netvarkomas, sąvartyne taikomi tam tikri valdymo būdai. Be to, šiukšlynai dažniausiai atsiranda spontaniškai, tuo tarpu sąvartyno kūrimas yra planingas procesas ir kai kuriais atvejais sąvartynai buvo steigiami pagal kokios nors formos projektą. Tenka konstatuoti, kad šios dvi sąvokos vartojamos nelabai nuosekliai ir dauguma vadinamųjų sąvartynų nesiskiria nuo vadinamųjų šiukšlynų.

Ne visos šios atliekų šalinimo vietos yra vienodai pavojingos aplinkai. Dėl šių aplinkybių, esančių sąvartynų tolimesnio saugaus tvarkymo požiūriu, reikalinga išskirti sekančias nuostatas, kuriomis būtų vadovaujamasi rengiant Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą bei skaičiuojant antrojo investicijų etapo kaštus:

· visuose sąvartynuose turi būti atliktas esamos taršos pavojingumo aplinkai ir žmogui įvertinimas bei, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, įrengtos aplinkos stebėsenos (monitoringo) sistemos ir pradėtas vykdyti aplinkos monitoringas;

· iki regioninės atliekų sistemos funkcionavimo pradžios, Šilalės rajono savivaldybės veikiančiame pagrindiniame Paneročio sąvartyne tolimesnė eksploatacija turi būti vykdoma vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111) principais ir įgyvendinant LR aplinkos ministro 2004-06-11 d. įsakymu Nr. D1-329 patvirtintų “Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės” (Žin., 2004, Nr. 97-3586) reikalavimus, t. y., 

· sąvartyno operatorius turi turėti atliekų šalinimo techninį reglamentą; 

· sąvartyno operatorius privalo galimų avarijų pavojaus ir rizikos analizės pagrindu parengti avarijų likvidavimo planą; 

· sąvartyno operatorius privalo parengti ir suderinti su AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentu sąvartyno sutvarkymo planą, kuriame turi būti įvertintos sąvartyno uždarymo išlaidos bei finansavimo šaltiniai.

Detalesni duomenys apie Šilalės rajono savivaldybės sąvartynus ir šiukšlynus yra pateikti 3-6 priede. Sąvartynų ir šiukšlynų išsidėstymas Šilalės rajono savivaldybėje pavaizduotas 1 grafiniame priede.

3.4.1. Pagrindinis Šilalės rajono savivaldybės Paneročio sąvartynas 

Duomenys apie pagrindinį Šilalės rajono savivaldybės Paneročio sąvartyną pateikti 3-11 lentelėje.

3-11 lentelė. Duomenys apie pagrindinį Šilalės rajono savivaldybės sąvartyną

	Sąvartyno pavadinimas
	Eksploatacijos pradžia
	Sklypo plotas ha

(užimtas atliekomis)
	Sukaupta atliekų (sutankintų)

m3 (t)
	Metinis į sąvartyną pristatomų atliekų kiekis m3 (t)

	Šilalės rajonas

	Paneročio
	1993
	2,4 (1,4)
	50 000

(35 000)
	11 000

(3 500)


Paneročio sąvartynas (jo centro LKS-94 koordinatės: X-6156080, Y-3389060) yra maždaug už 5 km į šiaurės rytus nuo Šilalės miesto, apie 1,5 km ta pačia kryptimi nuo kelių Šilalė – Kaltinėnai ir Šilalė – Laukuva sankirtos bei kiek mažiau nei 1 km ta pačia kryptimi nuo Paneročio kaimo ir maždaug už 0,5 km į vakarus nuo Tūbinės II kaimo (1 graf. priedas).

Sąvartynas priklauso Šilalės rajono savivaldybei, nuo 2006 m. pradžios jo valdymas ir eksploatavimo organizavimas perduotas UAB „Tauragės regionoa taliekų tvarkymo centras“. 
Paneročio sąvartyno teritorija geomorfologiniu požiūriu yra Vakarų Žemaičių plynaukštės Šiauduvos kalvotoje moreninėje pakilumoje, kurios paviršiaus altitudės yra apie 135 – 140 m abs. a. Už 14,5 km į šiaurės rytus nuo sąvartyno yra Medvėgalis – aukščiausia (234,6 m virš jūros lygio) Žemaičių aukštumų kalva.

Artimiausia sąvartynui gyvenamoji sodyba yra tik už 100 m į vakarus, kitoje kelio Balsiai – Tūbinės pusėje. Artimiausias sąvartynui paviršinio vandens telkinys yra Neroto upelis, esantis už 350 m į pietryčius (šiame upelyje išsikrauna didelė dalis sąvartyno teritorija pratekančio gruntinio vandens srauto).

Sąvartyno teritorija gana gerai ištirta čia atliktų priešprojektinių inžinerinių geologinių tyrinėjimų metu (jų metu išgręžta net keliasdešimt negilių – tik į pačią viršutinę kvartero geologinio pjūvio dalį - gręžinių).

Sąvartyno apylinkių kalvas suformavo paskutinysis arba Baltijos ledynas. Pačias kalvas dažniausiai sudaro moreninis priemolis (g III bl), o tarpukalviai užpildyti ledyno tirpsmo vandens suklostytu smėliu bei žvyru ( ag III bl). Pastarosios nuogulos Paneročio sąvartyno teritorijoje sudaro viršutinę geologinio pjūvio dalį. Joje 1,0 - 2,5 m gylyje (maždaug 135 m abs. a.) randamas gruntinis vanduo (artimiausių sodybų šuliniuose gruntinio vandens gylis siekia 5 m) /7/. Gruntinio vandens srautas per sąvartyno teritoriją sklinda iš šiaurės rytų į pietvakarius, link Ašučio ir Neroto upių santakos (minėtose upėse srautas išsikrauna).

Sąvartynas pastatytas pagal 1991 m. KŪPI parengtą projektą: sąvartyne įrengtas tik dirbtinis dugno izoliacinis ekranas – iki 0,5 m storio sutankinto molio sluoksnis; nei paviršinio vandens, nei filtrato surinkimo sistemos nebuvo įrengtos.

Bendras sąvartyno plotas yra 2,37 ha, atliekomis užpildytas plotas – apie 1,4 ha (faktinio sąvartyno ilgis – 150 m, plotis – apie 90).

Sąvartyno teritorija neaptverta. Joje yra mūrinis pastatas, kuriame įrengtos buitinės patalpos budėtojui (prižiūrėtojui) bei garažas buldozeriui, tvarkančiam atliekas. Sąvartynas nėra aprūpintas geriamuoju ir buitiniu vandeniu.

Per daugiau nei 10 metų sąvartyno eksploatacijos laikotarpį (sąvartyną pradėta eksploatuoti 1993 m.) jame sukaupta virš 50 tūkst. m3 arba apie 35 tūkst. t atliekų, kasmet į jį atvežama apie 11 tūkst. m3 arba apie 3,5 tūkst. t (Valstybinėje atliekų apskaitoje esančiais duomenimis 2003 m. į Paneročio sąvartyną pristatyta net 13,8 tūkst. tonų atliekų – mūsų apskaičiavimu visame Šilalės rajone šiuo metu susidaro tik apie pusę minėto kiekio atliekų). 

Į sąvartyną patenkančių atliekų kiekis nustatomas vizualiai – jame nėra svarstyklių. Sąvartyno darbo laikas (formalus) – 8 – 17 val. (darbo dienomis).

Sąvartyne šalinamos labai įvairios atliekos, tačiau didžiąją dalį (>50 %) sudaro mišrios komunalinės atliekos (kodas 20 03 01).

Atliekos sąvartyne tvarkomos (sustumdomos ir sutankinamos iki maždaug 700 kg/m3) buldozeriu (vikšrinis traktorius DT-75). 

Sąvartyno mokesčio nėra (gyventojai ir įmonės bei organizacijos moka tik nustatytus mokesčius už atliekų surinkimą – išvežimą).

Sąvartyno apylinkių požeminio vandens kokybinių pokyčių stebėjimui yra parengta požeminio vandens monitoringo programa /7/ bei įrengtas monitoringo postas – 3 stebimieji gręžiniai į sąvartyno teritoriją atitekančio ir ištekančio gruntinio vandens dinamikos ir kokybės stebėjimams. 

Požeminio vandens monitoringo 2003 m. rezultatai /9/ rodo, kad sąvartyno filtrato daroma įtaka gruntinio vandens kokybei nėra didelė ir iš esmės apima artimiausią sąvartynui teritoriją – iki 100 m į pietus nuo jo (stebimojo gręžinio Nr. 3 aplinka). Sąvartyno poveikis požeminiam vandeniui daugiausia jaučiamas pagal amonio azoto (N-NH4+), vandenyje ištirpusios lakios organinės medžiagos kiekio (permanganato skaičiaus) bei sulfatų padidėjimą nuo sąvartyno ištekančiame vandenyje, tačiau, tuo pat metu, monitoringo rezultatai rodo, kad gruntiniame vandeningame horizonte vyksta natūralus – savaiminis vandens apsivalymas, ir, šalia sąvartyno gruntinio srauto tėkmės kryptimis nesant požeminio vandens vartotojų, užterštas vanduo tolimesnėje nuo sąvartyno zonoje (šimto ir daugiau metrų nuo jo) jau yra švarus, t. y. Paneročio sąvartynas neturi jokios įtakos nei Neroto upelio vandens kokybei, nei toliau nuo sąvartyno esančiuose šachtiniuose šuliniuose semiamo gruntinio vandens kokybei.

3.4.2. Seniūnijų užkonservuoti sąvartynai

Šilalės rajono savivaldybėje yra 15 užkonservuotų seniūnijų sąvartynų (visi jie juridiškai priklauso seniūnijoms) (3-6 priedas, 1 grafinis priedas).

3-12entelė. Suvestiniai duomenys apie Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų užkonservuotus sąvartynųs

	Eil. Nr.
	Rajonas
	Seniūnijų sąvartynai

	
	
	Skaičius
	Bendras plotas (nuo – iki**) ha
	Sukaupta atliekų m3 (t)
	Metinis (2003 m.)

atliekų kiekis m3 (t)

	1
	Šilalės
	15 (15*)
	17,6 (0,25 – 3,25)
	15 000 (7500)
	-


Pastabos: 

* – konservuotų sąvartynų skaičius;

** – atskiro sąvartyno plotas.

Šios kategorijos sąvartynai buvo atsiradę arba vietoj buvusių smėlio – žvyro karjerų, arba tiesiog palaukėje ar pamiškėje. Tiesa, jų sklypų ribos (planai) buvo suderintos su rajonų žemėtvarkos tarnybomis. Paprastai tokie sąvartynai buvo neaptverti, nebuvo jokių apsauginių pylimų, atliekos juose buvo šalinamos labai netvarkingai, jos netankintos ir neuždengtos gruntu, todėl buvo išdraikomos ir vėjo išnešiojamos už sklypų ribų. Visuose be išimties sąvartynuose, nežiūrint į jų vietos geologines – hidrogeologines sąlygas, nebuvo atlikta jokių tyrimų bei nevykdytas požeminio vandens monitoringas. 

Seniūnijos, kurių teritorijose buvo sąvartynai, dažniausiai nei finansiškai, nei organizaciniu požiūriu negalėjo užtikrinti nei sąvartyno eksploatacijos ir jo priežiūros, nei, tuo labiau, sąvartyno uždarymo ir rekultivavimo. Metiniai tokių sąvartynų kasmetinės priežiūros priemonių kaštai siekė kelis tūkstančius litų, o ir pačios priemonės buvo vykdomos nebūtinai pastoviai. Dažniausiai buvo apsiribojama atliekų sustumdymu, nežymiu sutankinimu ar užpylimu vietiniu, nebūtinai molingu gruntu. Tokiais sąvartynais buvo naudojamasi nemokamai, juose nebuvo vykdoma atvežamų atliekų apskaita bei kontrolė, nebuvo pastoviai dirbančio ir sąvartyną prižiūrinčio personalo. 

Seniūnijų užkonservuotuose sąvartynuose pašalintų atliekų kiekis dažniausiai neviršija 1000 m3. 
2002 – 2004 m. laikotarpyje vyko seniūnijų sąvartynų konservavimas, inicijuotas savivaldybės bei finansuojamas iš savivaldybės biudžeto aplinkosaugos fondų. Savivaldybėje buvo užkonservuoti visi 15 Šilalės rajone eksploatuoti seniūnijų sąvartynai. Visi jie tvarkyti be jokių tyrimų ir konservavimo darbų projektų bei be priežiūros po konservavimo priemonių, tiesiog atliekas sustumdant ir užpilant vietiniu arba atvežtiniu gruntu (iki 1 m storio sluoksniu). Šiuo metu planuojamas konservuotų sąvartynų sklypų apželdinimas – apsėjimas žole ir apsodinimas medžiais. 

Konservuotų sąvartynų tarpe yra ir tokių, kurie jų vietos ir hidrogeologinių sąlygų požiūriu buvo ir išlieka pavojingi apylinkių požeminiam (pirmiausia gruntiniam) bei paviršiniam vandeniui. Be to, prieš konservuojant atskirą sąvartyną neatlikus net minimalių ekogeologinių tyrimų negalima įvertinti, ar reikia artimiausioje sąvartynui teritorijoje organizuoti požeminio vandens monitoringą, o be jo rezultatų nebus galima pasakyti, kokį dar laiką nepalankiose gamtinėse sąlygose esantys konservuoti sąvartynai terš požeminį bei paviršinį vandenį. Tai ypač svarbu tose vietose, kur šalia sąvartynų yra gyventojai, buityje ir gėrimui naudojantys šachtinių šulinių vandenį. 

Pagrindinė informacija apie konservuotus sąvartynus yra pateikta 3-6 priede.

4. ORGANIZACINĖS, ADMINISTRACINĖS TEISINĖS IR FINANSINĖS PRIEMONĖS SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMAI SUKURTI
ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto sėkmingas įgyvendinimas priklauso visų pirma nuo organizacinių ir administracinių priemonių, kurios turi apibrėžti visų atliekų tvarkymo sistemos dalyvių vaidmenį, įgyvendinant regioninį atliekų tvarkymo planą. 

Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrime svarbiausias vaidmuo teks savivaldybėms ir UAB “Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras” (toliau – TRATC). 

Įvertinant tai 2002 m. gegužės 30 d. Tauragės regiono Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių savivaldybės pasirašė Jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią įgyvendinti ISPA/Sanglaudos fondo finansuojamą Tauragės atliekų tvarkymo sistemos projektą pavesta Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau - TRATC).

TRATC veikla bus sėkminga, tik tuo atveju, jeigu jis gaus atitinkamus steigėjų bei kitų atsakingų institucijų įgaliojimus bei turės atitinkamus gebėjimus vykdyti patikėtas funkcijas. Žemiau pateikiamos visų atliekų tvarkymo sistemos dalyvių (savivaldybių, apskrities, TRATC, atliekų tvarkytojų ir atliekų gamintojų) atsakomybės ir priemonės, sudarančios prielaidas sėkmingai regioninės atliekų tvarkymo sistemos veiklai. 

Visų atliekų tvarkymo sistemos dalyvių įgaliojimai nustatomi vadovaujantis atliekų tvarkymo, bendraisiais statybos (kiek jie įtakoja regioninės atliekų tvarkymo sistemos įrenginių statybą), viešojo valdymo, ES paramos ir TRATC teisės aktais. Išvardinti teisės aktai nustato savivaldybių, kitų valdymo institucijų, atliekų tvarkytojų ir atliekų turėtojų (gamintojų) pareigas. Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras įgyvendindamas regioninės atliekų tvarkymo sistemos išvystymo projektą vykdo jam pavestas kitų institucijų pareigas.

Galiojantys TRATC teisės aktai nustato dabartines TRATC funkcijas, tačiau jos turi būti koreguojamos, atsižvelgiant į regioninės atliekų tvarkymo sistemos diegimo ir eksploatavimo bei valdžios institucijų poreikius, tiek kiek tai leidžia viešojo valdymo teisės aktai.

4.1. Atliekų tvarkymo sistemos dalyviai, jų tarpusavio santykiai, teisės ir pareigos

Apskrities plėtros tarybos 2005 m. patvirtintas Tauragės regiono atliekų tvarkymo planas (2005 – 2014 m.) /2/ paruoštas kuriamai regioninei atliekų tvarkymo sistemai. TRATC įgyvendina šį plėtros projektą, o ateityje eksploatuos sukurtą regioninę sistemą ir organizuos regioninio atliekų tvarkymo priemonių įgyvendinimą. Kad sėkmingai įgyvendinti regioninį atliekų tvarkymo planą reikalingos bendros visų sistemos dalyvių pastangos, tiek valdžios institucijų, tiek TRATC ir esamų atliekų tvarkytojų bei atliekų gamintojų, įskaitant įmones, organizacijas ir gyventojus. 

Dėl šių priežasčių rengiamame Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plane reikalinga detalizuoti visų atliekų tvarkymo sistemos dalyvių pareigas bei plano įgyvendinimui reikalingus įgaliojimus TRATC-ui. 

4.1.1. Tauragės apskrities savivaldybės

Vadovaujantis atliekų tvarkymo teisės aktų reikalavimais Tauragės apskrities savivaldybės:

1. Organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas;

2. Organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymą;

3. Tvirtina taisykles, reglamentuojančias viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą;

4. Tvirtina savivaldybių atliekų tvarkymo planus, kuriuose numato Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2004, Nr. 68-2381) bei Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005 – 2014 m.) /2/ nustatytų užduočių įgyvendinimą;

5. Nustato vietines rinkliavas už atliekų surinkimą ir tvarkymą arba įkainius (tarifus) už atliekų tvarkymo paslaugas; 

6. Organizuoja miestų, miestelių bei kaimų aprūpinimą šiomis atliekų tvarkymo priemonėmis ir įranga:

· atliekų surinkimui ir išvežimui;

· atliekų rūšiavimui jų susidarymo vietose; 

· buityje susidarančių pavojingų atliekų atskiram surinkimui;
· biodegraduojančių atliekų surinkimui;

· specifinių komunalinių atliekų tvarkymui.

Savivaldybės pareiga diegti komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo sistemas, organizuoti antrinių žaliavų surinkimą bei perdirbimą.
Savivaldybėms priskirtos atliekų tvarkymo funkcijos apima tiek vietos valdžios (savivaldybės teisės aktų tvirtinimas), viešojo administravimo (administracinių norminių aktų, sprendimų priėmimas, kontrolė, viešųjų paslaugų administravimas), tiek ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 91-2832) savivaldybės viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal su savivaldybėmis sudarytas sutartis kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, pasirenkami viešai. 

Įsteigusios TRATC Tauragės apskrities savivaldybės šią bendrovę įgaliojo teikti viešąsias atliekų tvarkymo paslaugas nuo atliekų perkrovimo stočių iki regioninio sąvartyno. Atliekų surinkimo viešoji paslauga pavesta savivaldybių atliekų tvarkymo įmonėms arba kitiems atliekų tvarkytojams. 

Vykdydamos valdžios ir viešojo administravimo funkcijas savivaldybės turi prisiimti šias regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir palaikymo pareigas: 

· tvirtinti savivaldybės atliekų tvarkymo teisės aktus,

· tvirtinti maksimalius atliekų tvarkymo įkainius arba rinkliavas,

· tvirtinti įmokų už atliekų tvarkymą mokėjimo ar rinkliavų surinkimo tvarką,

· skirti regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui, administravimui ir eksploatavimui reikalingas lėšas,
· pagal galimybes skirti subsidijas atliekų tvarkymui,
· kontroliuoti atliekų tvarkytojo (tvarkytojų) veiklą savivaldybėje,
· kontroliuoti, kaip gyventojai, įmonės ir organizacijos laikosi savivaldybės atliekų tvarkymo ir kitų taisyklių,
· skirti lėšas savivaldybės atliekų tvarkymo teisės aktų, planų ir programų projektų rengimui,

· pagal kompetenciją vykdyti teritorinio planavimo ir kitas funkcijas.

Taigi, Tauragės apskrities savivaldybių pagrindinės pareigos būtų teisinis reglamentavimas, lėšų skyrimas ir kontrolė. Kitas funkcijas perdavus TRATC savivaldybės racionaliau išnaudotų tiek žmogiškuosius, tiek ir finansinius išteklius. 

Atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111)  reikalauja, kad įmonės, kurios verčiasi komunalinių atliekų surinkimu, būtų sudariusios sutartis su savivaldybe. TRATC įgaliojimai teikti atliekų tvarkymo paslaugas, įsigyti įrenginių ir juos eksploatuoti bei įgyvendinti atliekų tvarkymo užduotis turi būti įtvirtinti TRATC sutartyje su savivaldybėmis.

Vienas svarbiausių savivaldybių uždavinių yra nustatyti atliekų tvarkymo sistemos finansavimo modelį, t. y. įvesti atliekų tvarkymo rinkliavą arba palikti esamą atliekų tvarkytojų sutarčių su atliekų turėtojais sistemą. Atliekų tvarkymo sistemos finansavimo modelis pateiktas 4.2 skyriuje.

Tauragės apskrities savivaldybių teisės ir įsipareigojimai bus apibrėžti techninės pagalbos TRATC apimtyje numatomose parengti savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse, santykiai su TRATC ir kitais regioninės atliekų tvarkymo sistemos dalyviais – numatytoje parengti sutartyje.
4.1.2. Tauragės apskrities viršininkas

Pagal Apskrities valdymo įstatymą (Žin. 1996, Nr. 126-2938) apskrities viršininkas rengia apskrities aplinkos apsaugos valstybines programas, investicijų projektus, organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą. Atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111) nustatyta, kad Apskričių viršininkai koordinuoja savivaldybių veiksmus įgyvendinant bendras regionines programas, ypač kai tai yra susiję su atliekų tvarkymui reikalingos regioninės infrastruktūros kūrimu. Įstatymas įgalioja apskrities viršininką organizuoti regioninio atliekų tvarkymo plano parengimą. 

Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos išvystymo projekto apimtyje regioninio atliekų tvarkymo plano parengimas pavestas TRATC. Šiuo metu techninės pagalbos TRATC projekto sudėtyje Tauragės regiono atliekų tvarkymo planas (2005 – 2014 m.) /2/ paruoštas ir 2005 m. patvirtintas apskrities plėtros tarybos. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles (Žin., 2000, Nr. 96-3051; 2001, Nr. 87-3053, 2002, Nr. 31-1176, Nr. 89-3810; 2004, Nr. 97-3586), apskričių viršininkai rengia bendruosius teritorijų planus, kuriuose numato regioninio sąvartyno vietą arba parengia specialiojo teritorijų planavimo dokumentus - sąvartynų išdėstymo apskrityse schemas. Ši Tauragės apskrities viršininko veikla turėtų vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su TRATC.
Svarbūs apskrities viršininko įgaliojimai yra žemėtvarkos bei teritorijų planavimo ir statybos klausimais. Apskrities viršininko administracija turi įgaliojimus tvarkyti laisvos valstybinės žemės fondą, parduoti ar kitaip perleisti valstybinę žemę. Be to, apskrities viršininkas sprendžia žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir žemės naudojimo paskirties keitimo klausimus. 

Statybų ir teritorinio planavimo veikloje apskrities viršininkas turi šiuos įgaliojimus:

· rengia sąlygas apskrities ir savivaldybių teritorijų planavimo dokumentams;

· organizuoja savivaldybių teritorijų planavimo, statinių projektavimo, statybos, statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir griovimo valstybinę priežiūrą; 

· išduoda statybos leidimus (išskyrus tuos, kurių išdavimas įstatymų pavestas savivaldybės administracijos direktoriui);

· organizuoja teritorijų planavimo priežiūrą.

Įgyvendinant regioninį atliekų tvarkymo plano priemones, esančias apskrities viršininko kompetencijoje, būtinas apskrities viršininko administracija įsipareigojimas teikti reikiamą paramą plano įgyvendinimui žemės įsigijimo ir statybų priežiūros klausimais. 

Kadangi TRATC veikla yra regioninio pobūdžio turi būti užtikrintas glaudus TRATC ir apskrities viršininko bendradarbiavimas, įtvirtintas sutartimi, kurioje būtų numatyti apskrities viršininko administracijos ir TRATC įsipareigojimai. 

Apskrities viršininko administracija turėtų įsipareigoti:

· pavesti TRATC parengti regioninį atliekų tvarkymo planą ir kitus regioninio lygmens atliekų tvarkymo planus ir programas bei skirti tam reikalingas lėšas;

· pagal kompetenciją skirti (organizuoti) lėšas regioninio atliekų tvarkymo priemonių įgyvendinimui; 

· teikti paramą, gaunant finansinių institucijų ir fondų lėšų; 

· teikti paramą regioninių atliekų tvarkymo įrenginių žemės įsigijimo ir statybų priežiūros klausimais;

· kontroliuoti regioninio atliekų plano įgyvendinimą. 

TRATC turi įsipareigoti:

· rengti regiono atliekų tvarkymo planus ir kitus regioninio lygmens atliekų tvarkymo planus ir programas pagal sutartį su Tauragės apskrities viršininku;

· pagal kompetenciją įgyvendinti regioninį atliekų tvarkymo planą;

· racionaliai naudoti Apskrities viršininko skiriamas lėšas;

· Apskrities viršininkui ir kitoms valdžios institucijoms teikti ataskaitas apie regioninio atliekų tvarkymo plano įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą.

Tauragės apskrities viršininko teisės ir įsipareigojimai bus apibrėžti techninės pagalbos TRATC apimtyje numatomose parengti savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse. 
4.1.3. Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (TRATC)

Regioninės atliekų tvarkymo sistemos organizatoriaus vaidmuo šiuo metu tenka TRATC, kuris kartu su APVA įgyvendina ES finansuojamą investicinį atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektą. Vėliau TRATC eksploatuos šią sistemą ir įgyvendins Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2004, Nr. 68-2381) uždavinius. 

Šiuo metu TRATC veiklą reglamentuoja jo steigimo sutartis, įstatai ir sutartis su APVA. 

Detaliai TRATC ir APVA funkcijos pateiktos 4‑1 lentelėje. 

Tačiau TRATC negali įsipareigoti dėl užduočių, kurių vykdymas yra pavestas viešojo administravimo subjektams, pvz., spręsti klausimus susijusius su žemės, kuri reikalinga projekto įgyvendinimui, nuosavybės teisėmis, statybos techninė priežiūra pagal FIDIC ir Lietuvos statybos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) reikalavimus. Todėl į TRATC funkcijas neįtrauktina:

· Reikalingos projekto įgyvendinimui žemės klausimų sprendimas, nes ši funkcija yra pavesta Apskrities viršininkui (žemėtvarkos tarnybai); vietoje to, siūloma, kad TRATC, vykdydamas statybos užsakovo funkcijas, rūpinasi žemės klausimų sprendimu.

· Visuomenės informavimo veiksmų plano finansavimo užtikrinimas. Kadangi planas rengiamas pagal 2004 m. balandžio 01 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 621/2004 reikalavimus lėšos plano parengimui turi būti skiriamos iš bendrų projekto lėšų, todėl TRATC pareiga yra parengti planą, APVA’i skyrus finansavimą. Kitu atveju TRATC sutartyje su savivaldybėmis turi būti numatyta, kad savivaldybės finansuoja visuomenės informavimo veiksmų plano parengimą ir įgyvendinimą. 

· Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos statybos sutarties sąlygose (FIDIC), 1999 m. leidimas, numatytų pareigų, išskyrus deleguotas APVA’i, vykdymas. Šias funkcijas vykdo pagal APVA viešųjų pirkimų dokumentaciją parinktas techninės priežiūros inžinierius. TRATC veikla apima užsakovo funkcijas – tai yra TRATC dalyvauja techninės priežiūros veiksmuose ir kontroliuoja techninės priežiūros vadovo darbą.

Apmokėjimų ir pirkimų planavimo veikloje TRATC gali atlikti poreikių planavimą, tačiau nedisponuodamas resursais mokėjimo grafikų ir panašių su finansavimu susijusių užduočių vykdyti negali. 

Kaip minėta Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos išvystymo projekto įgyvendinimo periodu TRATC atlieka sistemos užsakovo ir naudos gavėjo vaidmenį, o įgyvendinus projektą – TRATC taps viešųjų paslaugų teikimo bendrove bei organizacija atsakinga už Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2004, Nr. 68-2381) užduočių įgyvendinimą Tauragės apskrityje. TRATC vaidmenį ir pavaldumą vaizduoja 4‑1 diagrama.

























Viešųjų paslaugų teikimo alternatyva

4‑1 diagrama. Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos įdiegimo ir eksploatavimo schema 

Įgyvendinant ES remiamą Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektą TRATC pagrindinės funkcijos apims: 

· regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto įgyvendinimą;

· statybų užsakovo funkcijų vykdymą;

· pirkimų priežiūrą;

· ES lėšų panaudojimo priežiūrą;

· ES finansuojamo projekto įgyvendinimo stebėseną;

· gyventojų informavimą apie ES remiamą projektą.

Svarbiausia TRATC veikla sukūrus regioninę atliekų tvarkymo sistemą bus viešųjų atliekų tvarkymo paslaugų teikimas. Atsižvelgiant į įrenginius, kurie bus pastatyti investicinės programos apimtyje ir perduoti TRATC kaip galutiniam naudos gavėjui, tikslinga, kad TRATC būtų pavesta teikti visas atliekų tvarkymo paslaugas: TRATC perims savivaldybių prievolę užtikrinti, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat, o paslaugų teikimas nevirstų pelno siekiančia veikla.

Numatoma, kad TRATC paslaugų teikimui viešojo konkurso būdu samdys rangovus – atliekų tvarkymo įmones - arba pats teiks viešąsias paslaugas. Numatoma, kad TRATC pats teiks regioninio sąvartyno, didžiųjų atliekų (įskaitant pavojingas atliekas) ir kompostavimo aikštelių operatoriaus paslaugas.

Pirmuoju atveju TRATC turės laikytis visų viešųjų paslaugų pirkimo prievolių, t. y. vadovautis viešųjų pirkimų teisės aktais organizuojant konkursus atliekų tvarkymo rangovams atrinkti. 

Antruoju atveju TRATC turės vykdyti atliekų tvarkytojo prievoles. Be to, TRATC turės gauti atitinkamas subsidijas pajėgumų įsigijimui.

TRATC santykiai su regioninės atliekų tvarkymo sistemos dalyviais bus apibrėžti numatomoje parengti (koncesijos) sutartyje.
Reikalavimai atliekų tvarkytojui - TRATC išdėstyti savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse.

4.1.4. Atliekų tvarkytojai

Atliekų tvarkymo teisės aktai reikalauja, kad atliekas surenkančios, vežančios, apdorojančios, naudojančios, šalinančios, saugančios pavojingas atliekas ilgiau, negu tris mėnesius, o nepavojingas – ilgiau kaip vienus metus nuo jų susidarymo, privalo:

1. registruotis Atliekas tvarkančių įmonių registre ir gauti Integruotas taršos prevencijos ir kontrolės ( arba Gamtos išteklių naudojimo) leidimą; 
2. tvarkančios (surenkančios, vežančios, saugančios, šalinančios ar naudojančios) pavojingas atliekas įmonės - gauti licenciją;

3. parengti atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą; 
4. atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės - parengti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą; 
5. pavojingas atliekas gaminančios ir tvarkančios įmonės bei nepavojingas atliekas šalinančios įmonės - parengti avarijų likvidavimo planus;
6. perduoti tvarkyti TIPK leidime nurodytoms atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo įmonėms;

7. įmonės, kurioms privaloma gauti TIPK leidimą - pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalą;
8. rengti atliekų apskaitos (naudojančios ir šalinančios įmonės) arba pirminės atliekų apskaitos ataskaitas; 
9. pavojingas atliekas gaminančios ir tvarkančios įmonės – vesti pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės darbo žurnale.
TRATC, kaip atliekų tvarkytojas, turės įvykdyti visas atliekų tvarkytojams nustatytas prievoles. Išvardinta dokumentacija rengiama Techninės pagalbos projekto apimtyje. Ateityje leidimų, licencijų ir kitų dokumentų atnaujinimo ar pakeitimo išlaidos turės būti padengiamos iš atliekų tvarkymo rinkliavos. 

Išvardintos prievolės TRATC nebūtų taikomos, jeigu bendrovė šios veiklos pati nevykdytų, o samdytų rangovus, kurie būtų įpareigoti įvykdyti šias prievoles. 

Reikalavimai atliekų tvarkytojui bus išdėstyti techninės pagalbos TRATC apimtyje numatomose parengti savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse.

4.1.5. Atliekų turėtojai (gamintojai)

Atliekų turėtojai (gamintojai) taip pat turi atliekų tvarkymo pareigų. Įmonių-atliekų turėtojų pareigos yra nustatytos Atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111), Atliekų tvarkymo taisyklėse (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2001, Nr. 45-1604; 2002, Nr. 100-4461; 2004, Nr. 68-2381) ir kituose teisės aktuose. Įmonės, kurių ūkinėje komercinėje veikloje susidaro atliekų, privalo: 

1. taikyti atliekų prevenciją:

· naudoti prevencijos priemones atliekų susidarymui mažinti;
· mažinti susidarančių bei į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį ir jų kenksmingumą – kurti ir diegti mažaatliekes technologijas, taupyti gamtos išteklius, gaminti ir tiekti į rinką gaminius, kuriuos būtų galima ilgai ar kartotinai naudoti, o pasibaigus jų naudojimo laikui ir virtus atliekomis jas sunaudoti ir taip sumažinti atliekų kiekį bei pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai; 
· pagaminti iš susidariusių atliekų gaminius arba antrines žaliavas, tinkančias gaminiams gaminti;
· naudoti atliekas energijai gauti;
· saugiai šalinti susidariusias atliekas į sąvartynus bei kitas specialiai tam skirtas vietas, kad jos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

2. Tvarkyti atliekas arba perduoti jas atliekų tvarkytojui.

3. Rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje.
4. Gauti gamtos išteklių naudojimo leidimus, jeigu ūkinėje komercinėje veikloje susidaro atliekų kiekiai, viršijantys Aplinkos ministerijos nustatytus ribinius dydžius nustatyta tvarka rengti ir įgyvendinti gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planus.
5. Tvarkyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas apie atliekų susidarymą ir tvarkymą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

6. Atliekas gaminančios ar surenkančios įmonės pavojingas atliekas gali saugoti ne ilgiau kaip tris mėnesius, o nepavojingas – ne ilgiau kaip vienus metus nuo jų susidarymo.

7. Identifikuoti turimas pavojingas atliekas ir apie kiekvienos rūšies pavojingų atliekų susidarymą pranešti Aplinkos ministerijai. 
8. Užsiimančios variklinių transporto priemonių technine priežiūra bei remontu, kurių veiklos metu susidaro pavojingos atliekos, užsiimančios statinių rekonstravimu ar statinių kapitaliniu remontu bei užsiimančios atliekų importu ir eksportu – pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalus.
9. Naudotis savivaldybių organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis ir rūšiuoti atliekas savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.
10. Apmokėti atliekų tvarkymo išlaidas, įgyvendinant „teršėjas moka“ principą.
Be to, įmonės, kurių veikloje susidaro atliekų, privalo laikytis savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių.

Strateginius atliekų prevencijos uždavinius didžia dalimi galima būtų pasiekti, jeigu įmonės aktyviau vykdytų išvadintas išvardintas pareigas. Siekiant šių uždavinių įgyvendinimo svarbu išsiaiškinti įmonių poreikius ir suplanuoti reikalingas priemones regiono mastu. Regiono mastu rekomenduojama įmonių atliekų prevencijos tarybos įsteigimas iš apskrities įmonių vadovų, TRATC, apskrities viršininko administracijos ir savivaldybių atsakingų darbuotojų. Taryba posėdžiuose svarstytų aktualius atliekų prevencijos klausimus ir numatytų priemones jų sprendimui. Svarbu pabrėžti, kad atliekų prevencijos klausimais trūksta informacijos. Taryba turėtų spręsti informacijos apie atliekų prevenciją pateikimo TRATC klausimus. 

Savivaldybių patvirtinti atliekų tvarkymo planai ir savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, reglamentuojančios komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, esantiems savivaldybės teritorijoje. Savivaldybės kontroliuoja šių taisyklių vykdymą taisyklėse numatyta tvarka ir gali taikyti LR administracinių teisių pažeidimų kodekse (Žin., 1997, Nr. 118-3046, 2000, Nr. 111-3569) nustatyta tvarka. 

Viena pagrindinių atliekų gyventojų pareigų – yra rūšiuoti atliekas. Skatindamos gyventojus vykdyti atliekų rūšiavimo uždavinius savivaldybės turi įvesti tokius atliekų tvarkymo mokesčius, kad atliekų turėtojai rūšiuodami atliekas siektų mažinti nerūšiuotų atliekų pridavimą atliekų tvarkytojams. Įvedus gana didelį mokestį už nerūšiuotų atliekų tvarkymą, antrines žaliavas, pakuotes gyventojai rinktų atskirai, kad sumažinti nerūšiuotų atliekų kiekį. Tačiau ši priemonė įmanoma tik aprūpinus gyventojus antrinių žaliavų surinkimo priemonėmis. Be to, yra pavojus, kad gyventojai pasinaudos antrinių žaliavų surinkimo priemonėmis nerūšiuotoms atliekoms pašalinti. Todėl greta rūšiavimui palankios mokesčių sistemos įvedimo būtina pravesti eilę gyventojų informavimo ir mokymo priemonių.

Atliekų turėtojai, kurie naudotųsi rūšiuotų atliekų surinkimo konteineriais nerūšiuotoms atliekoms šalinti turėtų būti apmokestinami didesniu - nerūšiuotų atliekų surinkimo – mokesčiu. 

Atliekų turėtojai privalo mokėti atliekų tvarkymo mokesčius. Mokestinių prievolių įgyvendinimo priemonės bus parengtos rinkliavos dokumentuose.

Reikalavimai atliekų turėtojams (gamintojams) bus išdėstyti techninės pagalbos TRATC apimtyje numatomose parengti savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse.

4.1.6. Savivaldybių įgaliojimų perdavimas TRATC pagal koncesijos sutartį

2003–06-24 Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Koncesijų įstatymo pakeitimo įstatymas (Nr. IX- 1647; Žin., 2003, Nr. 70-3163) nustato koncesijos sampratą, koncesijos sutarties dalyką, koncesininkų atrankos ir koncesijų suteikimo tvarką, suteikiančiųjų institucijų bei koncesininkų įgaliojimus, teises ir pareigas, koncesijos sutarčių turinį, taip pat nustato su tuo susijusius santykius. 

Koncesijos sutarties dalykas yra viešųjų paslaugų - atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo, kaip numatyta Atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111), teikimas. 

Koncesijos sutartys būtų sudaromos tarp koncesininko – TRATC ir koncesiją suteikiančios institucijos – Tauragės regiono Tauragės, Šilalės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybių vykdomųjų institucijų, t. y. savivaldybių administracijų direktorių, kurie pasirašys koncesijos sutartį savivaldybės vardu. Prieš sudarant koncesijos sutartis atitinkamos savivaldybės taryba priima sprendimus dėl koncesijos sutarties tikslingumo ir pritaria šios sutarties sudarymui.

Vadovaujantis Koncesijų įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. 70-3163) Tauragės regiono Tauragės, Šilalės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybių sudarytos su TRATC koncesijos sutartys, TRATC-ui suteiktų specialų leidimą teikti atliekų tvarkymo paslaugas, įsigyti įrenginių ir juos eksploatuoti bei įgyvendinti atliekų tvarkymo užduotis visoje Tauragės apskrityje.
Koncesijos suteikiamos Koncesijų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3163) numatytu atviro viešo konkurso būdu, išskyrus įstatymo numatytus atvejus, kai koncesijos gali būti suteikiamos be konkurso. Kadangi:

· Pagal Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Finansinio memorandumo dėl Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros nuostatas, regioninis sąvartynas – vienintelis sąvartynas, kuriame bus deponuojamos viso regiono komunalinės atliekos, nuosavybės teise priklausys TRATC. Jam taip pat nuosavybės teise priklausys didžiųjų atliekų aikštelės Jurbarke, Tauragėje, Šilalėje ir Pagėgiuose, organinių atliekų kompostavimo aikštelės Jurbarke, Pagėgiuose ir Šilalėje. Šiuo projektu siekiama Tauragės regione sukurti ekologiniu ir ekonominiu požiūriu subalansuotą atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiktų nacionalinius ir dabartinius ES teisės aktų reikalavimus. Finansiniame memorandume nustatyta, kad Europos Bendrijos pagalbos skyrimas siejamas su Regioninės atliekų tvarkymo įmonės (TRATC), kuri būtų atsakinga už atliekų tvarkymą ir šalinimą bei už pagalbos savivaldybėms teikimą atliekų tvarkymo srityje, steigimas. Faktiškai, tik TRATC – as turės technines galimybes pilnai organizuoti ir eksploatuoti regiono atliekų tvarkymo sistemą.

· Projektas “Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra” finansuojamas iš Europos Bendrijos (ISPA/Sanglaudos fondo), valstybės biudžeto bei skolintomis lėšomis. Europos Bendrijos ir valstybės lėšos TRATC – ui skiriamos neatlygintinai (turės būti pakeista finansinio memorandumo nuostata, numatant kad galutinis projekto naudos gavėjas yra TRATC). To išdavoje TRATC leis žymiai palankesnėmis sąlygomis ir pigiau tvarkyti regione susidarančias komunalines paslaugas,

Reikia pažymėti, kad ši Koncesijų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3163) nuostata šiandien prieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111)  30 straipsniui, nurodančiam šiuo atveju paslaugos viešojo pirkimo konkurso būtinumą. 

Kai suteikiančioji institucija (savivaldybės administracijos direktorius) ketina suteikti koncesiją be konkurso, apie tokį ketinimą ji paskelbia "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai", kartu pateikdama konkurso neskelbimo priežastis. 

Koncesijų įstatymo 27 str. 2 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai koncesijos sutarties dalykas yra viešųjų paslaugų, už kurias yra ar gali būti renkama vietinė rinkliava pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 52-1484), teikimas, suteikiančioji institucija gali suteikti ar perleisti koncesininkui teisę rinkti tokias rinkliavas iš fizinių ir juridinių asmenų. Tokiu atveju suteikiančioji institucija turi užtikrinti, kad būtų priimti visi tokiai teisei įgyvendinti reikalingi kompetentingų savivaldybių institucijų sprendimai.

4.2. Regioninės atliekų tvarkymo sistemos finansavimas

4.2.1. Trumpalaikės investicinės programos finansavimas

Vadovaujantis tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 13 d. pasirašytu Finansiniu memorandumu dėl Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros (priemonės Nr. 2001/LT/16/P/PE/004), Europos Sąjunga ir valstybės biudžetas skirs 5 mln. 966 tūkst. eurų trumpalaikėje investicinėje programoje (2004 – 2007 m.) numatytų priemonių įgyvendinimui. Iš jų 4 mln. 641 tūkst. eurų skirs Europos Sąjunga iš ISPA/Sanglaudos fondo lėšų, 1 mln. 325 tūkst. eurų – valstybės biudžetas. Papildomai programoje numatytų priemonių įgyvendinimui TRATC turės pasiskolinti 664 tūkst. eurų. Bendra trumpalaikio laikotarpio – 2004 – 2007 metų – investicijų apimtis sudarys apie 6 mln. 630 tūkst. eurų arba 22 mln. 892 tūkst. litų.

Pagal TRATC įgyvendinamą trumpalaikių premonių investicinę programą numatyta, kad bus įvykdyti šie darbai: 

· Parengti techniniai projektai ir konkursinė dokumentacija naujai statomiems objektams;

· Pastatytas naujas regioninis sąvartynas Leikiškėse (pirmoji sekcija – apie 2,2 ha, bendras plotas 9,9 ha, 20 -26 tūkst. t/metus pajėgumas, kartu su žaliųjų atliekų kompostavimo aikštele ir antrinių žaliavų rūšiavimo linija);

· Uždarytas ir rekultivuotas šiuo metu eksploatuojamas Tauragės rajono sąvartynas Ližiuose;

· Pastatytos 3 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Jurbarke, Šilalėje ir Pagėgiuose;

· Pastatytos 2 atliekų perkrovimo stotys Jurbarke ir Šilalėje (priklausomai nuo finansavimo galimybių ir ekonominio tikslingumo);

· Pastatytos didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės Jurbarke, Šilalėje, Tauragėje ir Pagėgiuose.

· Nupirkta mobili įranga regioniam sąvartynui bei kompostavimo aikštelėms;

· Nupirkta įranga atliekų surinkimui ir gabenimui (įvairių specifikacijų konteineriai bei šiukšliavežės). 

4‑1 lentelė. TRATC ir APVA pareigos, įgyvendinant Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos išvystymo projektą

	Sritis
	APVA pareigos
	TRATC pareigos

	Pirkimo konkursų organizavimas ir sutarčių sudarymas
	1. Organizuoja viešuosius pirkimus ir pasirašo sutartis su konsultantais ir rangovais; 


	1. Kontroliuoja rengiamų techninių specifikacijų bei brėžinių kokybę; 

2. Koordinuoja ir derina tarp savivaldybės institucijų techninių specifikacijų bei brėžinių rengimą;

3. Kontroliuoja pirkimo dokumentų techninių specifikacijų bei brėžinių parengimą bei patvirtina (per 2 savaites nuo gavimo dienos);

4. Pasirašo sutartis Užsakovo vardu;

5. Kontroliuoja sutartyse numatytų ataskaitų parengimą (pastabų pateikimas per 10 dienų nuo rangovo (konsultanto) ataskaitos gavimo dienos);

6. Vertina kvalifikacinių atrankos kriterijų, techninės užduoties ir techninių parametrų pagrįstumą;

7. Paskiria atstovaujančius TRATC vertinimo komisijos narius bei dalyvauja komisijos posėdžiuose.



	Techninis projekto įgyvendinimas
	-
	8. Parengia ateinančių metų projekto įgyvendinimo grafiką (pirkimų ir mokėjimų planą) ir teikia Agentūrai iki kiekvienų metų spalio 15 d., bei, esant reikalui tikslina projekto įgyvendinimo grafiką; 

9. Savalaikiai kreipiasi į savivaldybes dėl specialiųjų techninių sąlygų bei sąlygų sąvado projektavimui išdavimo; 

10. Savalaikiai kreipiasi į atsakingas institucijas dėl projekto įgyvendinimui būtinų dokumentų išdavimo;

11. Gauna išankstinį Agentūros ir Aplinkos ministerijos pritarimą, bet kokių nukrypimų nuo finansiniame memorandume ar darbų sutartyse numatytų apimčių, atveju; 

12. Savalaikiai sprendžia klausimus susijusius su žemės, kuri reikalinga projekto įgyvendinimui, nuosavybės teisėmis sprendimas; 

13. Kontroliuoja projekto techninių sprendinių įgyvendinimą ir rezultatų, nustatytų  sutarčių sąlygose, bei projekto įgyvendinimą pagal Finansiniame memorandume numatytas sąlygas;

14. Kontroliuoja fizinių ir kitų, nurodytų projekto finansiniame memorandume indikatorių pasiekimą; 

15. Paskiria projekto administratorių; Informuoja Agentūrą per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos apie paskyrimą ir apie vėlesnius pakeitimus;

16. Paskiria finansininką projekto apskaitai; informuoja Agentūrą per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos apie paskyrimą ir apie vėlesnius pakeitimus;

17. Inicijuoja Finansinio memorandumo pakeitimą ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki projekto pabaigos;

18. Vykdo numatytų LR Statybos įstatyme Užsakovo pareigas: 
a. pateikti statinio projektuotojui privalomuosius projekto rengimo dokumentus; 
b. organizuoti (arba pavesti tai padaryti projektuotojui) statinio statybos sklypo, statybvietės ir gretimų statinių bei sklypų, kuriems statyba gali daryti neigiamą poveikį, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus statybinius tyrinėjimus bei sudaryti sąlygas tyrinėtojui juos atlikti;
c. turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva;
d. gauti statybos leidimą;
e. organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą;
f. organizuoti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kai ji yra privaloma arba savo iniciatyva; 
g. užsakyti (arba pavesti, kad tai padarytų rangovas) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas;
h. nustatyta tvarka organizuoti baigto statyti statinio pripažinimą tinkamu naudoti;
i. sustabdžius statybos darbus, kuriems pirkti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, nepaisant sustabdymo priežasčių, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuoti statomo statinio konservavimo darbus;
j. kai statyba vykdoma ūkio būdu, leisti viešojo administravimo subjekto, atliekančio statybos valstybinę priežiūrą, pareigūnams bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų pareigūnams, statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims (kai tai susiję su jų pareigų vykdymu) netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaunamus statinius (juose esančius butus), minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus;
k. tuo atveju, kai statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.
19. Vykdo Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos statybos sutarties sąlygose (FIDIC), 1999 m. leidimas, numatytų pareigų, išskyrus APVA deleguotas, pareigas. 




	Apmokėjimo dokumentų pateikimas, finansinė kontrolė, priežiūra, ataskaitos, mokėjimas ir sąskaitų apmokėjimas


	2. Registruoja, vykdo dokumentinę sąskaitų ir jas patvirtinančių dokumentų kontrolę;

3. Patvirtina gautas sąskaitas mokėjimui (avansinis apmokėjimas, tarpiniai apmokėjimai, t.y. mėnesinės sąskaitos, sulaikytos sumos, galutinės sumos mokėjimas);

4. Vertina išlaidų tinkamumą;

5. Išmoka ES lėšas ir valstybės biudžeto lėšas per VBAM sistemą 

6. Per 7 dienas po atlikto mokėjimo agentūra siunčia pranešimą galutiniam paramos gavėjui kartu su patvirtinančiais dokumentais apie atliktą mokėjimą;


	20. Per 3 savaites nuo pirkimų sutarčių pasirašymo dienos pateikia Agentūrai suderinto su rangovu apmokėjimo grafiko projektą; 

21. Tikrina ir pasirašo Rangovų pateiktus apmokėjimo dokumentus;

22. Teikia agentūrai mokėjimo prašymus pagal Agentūros patvirtintą formą (priedas Nr.4):

a. su avansiniu mokėjimo prašymu – sutartyje nurodytus dokumentus ir banko arba draudimo įmonės garantiją dėl avanso sumos;
b. su tarpinio mokėjimo prašymu – ataskaitinio laikotarpio išlaidas pateisinančius dokumentus ir, jei buvo išmokėtos bendrojo finansavimo lėšos iš kitų nei valstybės biudžeto lėšų, - išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus;
23. Sumoka rangovams mokėtinas iš kitų nei biudžeto lėšos šaltinių (gautos paskolos ar nuosavos lėšos) lėšas po to, kai Agentūra patikrina prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti;

24. Prieš pateikiant pirmąjį mokėjimo prašymą pateikia Agentūrai pasirašytą paskolos sutartį arba banko garantinį raštą, kuriuo įsipareigojama suteikti paskolą;

25. Per 7 dienas po atlikto mokėjimo iš kitų nei biudžeto lėšos šaltinių galutinis siunčia pranešimą Agentūrai kartu su patvirtinančiais dokumentais apie atliktą mokėjimą;

26. Kontroliuoja savalaikį ES bei biudžeto lėšų įsisavinimą (pagal patvirtintą valstybės institucijų programą). 



	Vadovavimas, priežiūra, apskaita ir ataskaitos
	7. Organizuoja Techninių specifikacijų projektų dokumentacijai parengimą ir teikia jas derinti TRATC bei Aplinkos ministerijai; 

8. Organizuoja ir kontroliuoja projektų įgyvendinimą pagal Procedūrų vadovo nuostatas;

9. Tikrina projektus jų įgyvendinimo vietose, registruoja šiuos patikrinimus, imasi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti; kaupia visą reikalingą informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą;

10. Ruošia ataskaitas Nacionaliniam fondui ir Aplinkos ministerijai apie visą bendrą šio projekto vykdymo eigą (kontraktų būklė, būsimų konkursinių pasiūlymų pateikimo grafikas, konkursinių pasiūlymų įvertinimas ir sutarties sudarymas, mokėjimai, nustatyti pažeidimai);

11. Teikia informaciją Europos Komisijai apie Galutinio naudos gavėjo įsipareigojimo 5 metus neperleisti viešosios nuosavybės turto privatiems asmenims vykdymą;.


	27. Iki 2004 m. gruodžio 1 d. paruošia Procedūrų vadovą (instrukcijas, reglamentus)

28. Įdiegia techninės priežiūros sistemą;

29. Užtikrina, kad iki 2004 spalio 1 dienos, projektui įgyvendinti, suderinus su Agentūra, bus paskirtas projekto administratorius ir finansininkas;

30. Agentūrai teikia šią informaciją:

a. pusmetinę ir metinę darbų eigos ataskaitą (po ataskaitinio laikotarpio iki sekančio mėn. 30 d.);

b. galutinę ataskaitą (per 1 mėn. abiem pusėm pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktą);

c. ketvirtinę ataskaitą apie pažeidimus (po ataskaitinio laikotarpio iki sekančio mėn. 7 d.);

d. 5 metus po projekto užbaigimo saugoti visus turimus su projektu susijusius dokumentus;



	Informavimas ir viešumas
	12. Skelbia bendrąją viešą informaciją;

13. Nustatyta tvarka informuoja Europos komisiją apie šio projekto visuomenės informavimo priemones;

14. Kontroliuoja kaip Galutinis paramos gavėjas vykdo visuomenes informavimo veiksmų planą;


	31. Parengia visuomenės informavimo veiksmų planą ir užtikrina jo finansavimą

32. Užtikrina, kad projektų vykdytojai įgyvendintų kontraktuose numatytas informavimo bei viešumo priemones;



	Auditas 
	15. Bendradarbiauja su vidaus ir kviestiniais auditoriais;

16. Teikia auditoriams visą su projektais susijusią dokumentaciją ir informaciją;

17. Įgyvendina audito išvadas ir rekomendacijas susijusias su APVA veikla.
	33. Teikia visą projekto dokumentaciją Europos Komisijai ir Audito rūmams, jiems to pareikalavus;

34. Teikia visą projekto dokumentaciją Agentūros, Aplinkos ministerijos ir įgaliojimus turintiems pareigūnams patikrinimo vietoje metu;

35. Įgyvendina audito išvadas ir rekomendacijas, susijusias su Galutinio naudos gavėjo veikla.


4.2.2. Atliekų tvarkymo veiklos finansavimas nustatant vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą
Atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111)  bei LR rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484) numato savivaldybių galimybę nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų už atliekų tvarkymą, kadangi būtent toks komunalinių atliekų tvarkymo finansavimo modelis būtų priimtiniausias. 

Rinkliavos už atliekų tvarkymą privalomumas leistų apsaugoti viešąjį interesą (apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo taršos atliekomis poveikio), nes pagerėtų atliekų surinkimas, kadangi gyventojui nebūtų tikslo “atsikratyti” atliekomis neleistinose vietose. Be to, svarbu pastebėti, kad įvedus privalomą rinkliavą – subjektai nebūtų suinteresuoti ieškoti kitų atliekų tvarkytojų, iš kurių nemaža dalis veikia nelegaliai, pažeisdami įstatymų nustatytus atliekų surinkimo ir tvarkymo reikalavimus. 

Lietuvoje rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja LR rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484). 

Pagal minėto įstatymo 11 straipsnio 8 punktą savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Siūloma vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nėra naujas mokestis, nes ir dabar savivaldybės nustato įkainius (tarifus) už minėtų atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuriuos gyventojai moka sutarčių pagrindu. Ši sistema netobula, nes nemaža dalis komunalinių atliekų turėtojų (privačių namų savininkai, sodininkų bendrijos ir kt.) nėra sudarę sutarčių su atliekų tvarkytojais tačiau naudojasi komunalinių atliekų tvarkymo sistema, už kurią moka kiti asmenys, arba tiesiog atliekas išmeta į aplinką (miškus, parkus, paežeres). 

Savivaldybių tarybų nustatytos vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą įvedimas užtikrins tinkamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimą bei efektyvų jų funkcionavimą visoje apskrityje. Minėtos rinkliavos įvedimas ne tik leistų užtikrinti veiksmingos atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą, bet ir operatyvesnį tokių sistemų eksploatavimą bei administravimą, užkirstų dabar nelegaliai veikiančių bei teršimu žalą aplinkai darančių atliekų tvarkytojų veiklai, be to, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įvedimas garantuotų efektyvesnį bei spartesnį lėšų, skirtų atliekų tvarkymui, surinkimą iš gyventojų. 

Tuo pačiu būtų įtvirtintas siekis visiškai įgyvendinti Bendrojoje Tarybos direktyvoje 75/442/EEC dėl atliekų, su paskutiniais pakeitimais ir papildymais Tarybos direktyvoje 91/156/EEC nustatytą principą “teršėjas moka”, reiškiantį, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti atliekų turėtojas ir (arba) medžiagų ir gaminių, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas arba importuotojas. 

Šis principas jau įtvirtintas Atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111) 32 straipsnyje. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 13-474) nustato mokestį už kai kuriuos gaminius ir pakuotę ir iš dalies įgyvendina aukščiau minėtą principą. Vadovaudamiesi šiuo įstatymu gamintojai ir importuotojai turi tvarkyti apmokestinamųjų gamininių ir pakuočių atliekas arba mokėti nustatyto dydžio mokestį, tuo deleguodami jiems nustatytą pareigą tvarkyti atliekas valstybei. Tokiu būdu sukuriamas papildomas finansavimo šaltinis antrinėms žaliavoms iš komunalinių atliekų srauto išskirti ir tvarkyti.

Siekiant užtikrinti efektyvų sistemos eksploatavimą, operatyvų vietinės rinkliavos surinkimą bei surinktų lėšų panaudojimą, siūloma numatyti savivaldybėms galimybę pavesti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimą, vietinės rinkliavos surinkimą bei apskaitą savivaldybės arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įmonei, kuri savivaldybėms įvedus vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą organizuotų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų viešojo pirkimo konkursą.

Dabar susiklosčiusi praktika rodo, kad atliekų turėtojai nėra ir praktiškai negali būti pajėgūs tinkamai tvarkyti savo komunalinių atliekų, todėl siūloma nustatyti prievolę naudotis savivaldybių organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis ir mokėti nustatyto dydžio rinkliavą. Aukščiau minėta prievolė bus perkelta savivaldybių tarybų tvirtinamose atliekų tvarkymo taisyklėse, o jos įgyvendinimas (prevencija) yra užtikrintas nustatyta administracine atsakomybe. Administracinė atsakomybė už savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimą įtvirtinta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1611 straipsnyje. Šiame straipsnyje numatyto pažeidimo bylas nagrinėja administracinės komisijos prie savivaldybių tarybų (221 straipsnis), savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai bei policija (225 straipsnis). Taip pat administracinė atsakomybė už atliekų šalinimą pažeidžiant Atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2001, Nr. 45-1604; 2002, Nr. 100-4461; 2004, Nr. 68-2381) reikalavimus, sukėlusius aplinkos teršimą atliekomis nustatyta minėto kodekso 513 straipsnyje, o šiame straipsnyje numatytų pažeidimų bylas nagrinėja aplinkos apsaugos organai (242 straipsnis).

Pagal Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40 – 1499) nuostatas savivaldybėms nustačius aukščiau minėtą rinkliavą, išlaidos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, neturėtų viršyti 1 procento vidutinių šeimos pajamų. Taip pat vadovaujantis LR rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 12 straipsniu, savivaldybių tarybos savo sprendimu galės nustatyti lengvatas vietinių rinkliavų mokėtojams.

Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad dėl juridinių asmenų veiklos ir tuo pačiu susidarančių atliekų specifikos rinkliavos įvedimas šiems asmenims yra sudėtingas, juridiniams asmenims bus palikta teisė sudaryti sutartis su komunalinių atliekų tvarkytojais. Ši nuostata galioja visoms įmonėms turinčioms gamtos išteklių naudojimo leidimus arba TIPK leidimus.

Reikėtų pažymėti, kad tokias prievoles siūloma nustatyti atsižvelgiant į aukščiau minėtą aplinkos teršimą atliekomis, kurių pašalinimas yra ženkliai brangesnis už organizuotą atliekų tvarkymą, vykdomas savivaldybių ar valstybės lėšomis, o tai reiškia visų mokesčių mokėtojų lėšomis. 

Įvertinant išskirtinę rinkliavos svarbą regiono atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimui numatomos šios priemonės:

· rinkliavą už atliekų tvarkymą įvesti nuo 2008 m. pradžios:

· rinkliavos surinkimo tvarkos nustatymas 2006 m. 3-4 ketv.;

· atliekų turėtojų informavimas apie rinkliavas, atliekų turėtojų pareigą mokėti rinkliavas iki 2007 m. 1-3 ketv..

· Įdiegti administracines priemones nemokantiems rinkliavos 2007 m. 4 ketv.:

· administracinių priemonių tvarkos nustatymas nemokantiems rinkliavos, atitinkamų dokumentų parengimas ir atsakingų už kontrolę darbuotojų paskyrimas iki 2007 m. pabaigos; 

· administracines priemones už gamintojų ir importuotojų netinkamą pakuočių ir gaminių atliekų tvarkymą įdiegti 2006 m.:

· savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių papildymas dėl įmonių pakuočių tvarkymo iki 2006 m.  4 ketv.; papildant savivaldybių atliekų tvarkymo taisykles bus numatyti šių atliekų tvarkymo reikalavimai, siekiant, kad kuo mažiau jų patektų į regioninį sąvartyną kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis, ir atliekų gamintojai apmokėtų šių atliekų tvarkymo išlaidas. Numatomas atliekų gamintojų ir importuotojų dalyvavimas papildant taisykles – t.y., planuojami pasitarimai su pakuočių ir gaminių gamintojais bei importuotojais, prekybininkais ir antrinių žaliavų bei pakuočių tvarkytojais;

Planuojama, kad savivaldybėms įvedus rinkliavą už atliekų tvarkymą, didžioji dalis surinktų lėšų bus skiriama „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui“, kuris šias lėšas panaudos visoms atliekų tvarkymo išlaidoms padengti. 

5. ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMA IR ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTYS PLANUOJAMAM LAIKOTARPIUI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111) savivaldybių atliekų tvarkymo planuose turi būti nustatytos priemonės, užtikrinančios Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustatytų užduočių įgyvendinimą. Be to, savivaldybių atliekų tvarkymo planuose turi būti nustatytos priemonės, užtikrinančios regioniniuose atliekų tvarkymo planuose nustatytų užduočių įgyvendinimą bei numatytos tokios komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemonės, kurios užtikrintų viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

Užduotys atliekų tvarkymui Šilalės rajono savivaldybėje remiasi Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499) reikalavimais ir suformuotos, atsižvelgiant į Tauragės regionininės atliekų tvarkymo sistemos plėtros Galimybių studijos /1/ bei Tauragės regiono atliekų tvarkymo plano (2005-2014 m.) /2/ sprendinius.

5.1. Mišrių komunalinių atliekų tvarkymas

5.1.1. Užduotys mišrių komunalinių atliekų tvarkymui
Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustato šias mišrių komunalinių atliekų tvarkymo užduotis savivaldybėms:

	Užtikrinti iki 2004 metų viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems miestų, miestelių ir kaimų (didesnių kaip 1000 gyventojų) gyventojams ir ūkio subjektams (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms).
Siekti, kad ši paslauga būtų pasiūlyta:

· iki 2005 metų – visuose miesteliuose ir kaimuose, turinčiuose daugiau kaip 500 gyventojų;
· iki 2006 metų – visuose kaimuose, turinčiuose daugiau kaip 200 gyventojų;
· iki 2007 metų – visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
Užduotys yra įvykdytos, jeigu ne mažiau kaip 85 proc. gyventojų naudojasi atliekų tvarkymo paslauga. 


Įgyvendinant Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499) užduotis Šilalės rajono savivaldybėje numatoma: 

Užtikrinti, kad iki 2010 ne mažiau kaip 85 proc. fizinių ir juridinių asmenų būtų teikiama atliekų tvarkymo paslauga.

5‑1 lentelė. Šilalės rajono savivaldybės gyvenvietės, kuriose turi būti pasiūlyta atliekų surinkimo paslauga iki 2006 m. pabaigos.
	Gyvenvietė
	200 – 500

	
	

	Požerė
	258

	Vytogala
	201

	Bijotai
	258

	Girdiškė
	224


Šiam tikslui pasiekti Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005 – 2014 m.) /2/ numatyta:

· iki 2006 m. pabaigos organizuoti mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas gyvenvietėse, išvardintose 5-1 lentelėje; kitose gyvenvietėse atliekų surinkimą organizuoti iki 2008 m.;

· iki 2010 m. užtikrinti, kad atliekų tvarkymo paslauga būtų teikiama ne mažiau kaip 85 proc. gyventojų kiekvienoje seniūnijoje. Naudojimosi atliekų surinkimo sistema uždaviniai pagal seniūnijas yra pateikta 5-2 lentelėje.

5‑2 lentelė. Naudojimosi savivaldybės atliekų tvarkymo sistema rodiklis

	Savivaldybė
	Naudojimosi savivaldybių atliekų tvarkymo sistema padidinimo rodiklis

	
	Daugiabučių namų (gyventojai)
	Vienbučiai 

namai
	Įmonės



	Šilalės rajono savivaldybė
	1038
	5350
	1193

	Bijotų seniūnija
	40
	332
	111

	Bilionių seniūnija
	9
	87
	13

	Didkiemio seniūnija
	14
	61
	31

	Kaltinėnų seniūnija
	177
	718
	168

	Kvėdarnos seniūnija
	628
	508
	66

	Laukuvos seniūnija
	183
	841
	133

	Pajūrio seniūnija
	0
	468
	99

	Palentinio seniūnija
	55
	48
	19

	Šilalės miesto seniūnija
	0
	275
	165

	Šilalės kaimiškoji seniūnija
	265
	765
	77

	Tenenių seniūnija
	54
	86
	48

	Traksėdžio seniūnija
	0
	380
	95

	Upynos seniūnija
	128
	584
	137

	Žadeikių seniūnija
	49
	220
	21


· iki 2010 m surinkti ne mažiau 85 procentų Šilalės rajono savivaldybėje susidarančių atliekų. Atliekų surinkimo uždaviniai (t) atskirais metais pateikti 5-3 lentelėje.

5‑3 lentelė. Atliekų surinkimo užduotys

	Atliekų surinkimo augimas
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	2,0%
	3,0%
	7,0%
	4,0%
	2,0%
	2,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%

	
	t
	t
	t
	t
	T
	t
	t
	t
	T
	t
	t

	Šilalė
	2672
	2805
	3090
	3265
	3366
	3469
	3535
	3601
	3668
	3735
	3804


Pastaba: užduotys apskaičiuotos įvertinus 3 proc. komunalinių atliekų susidarymo augimą ir 85 proc. atliekų surinkimą 2010 m.

· Iki 2006 m. pab. įvesti surenkamų atliekų apskaitos sistemą.

· 2007 m patikslinti naudojimosi savivaldybės atliekų tvarkymo sistema rodiklius savivaldybėje, atsižvelgiant į tikslius duomenis apie gyventojus bei įmones kiekvienoje seniūnijoje ir į privačiai siūlomą atliekų surinkimo paslaugą.;

· 2006 m. įsigyti reikalingą mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių skaičių; 

· 2006 m parengti naudojimosi savivaldybės atliekų tvarkymo sistema rodiklio apskaičiavimo metodiką.

Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005 – 2014 m.) /2/ nustatyti atliekų tvarkymo paslaugos teikimo gyventojams terminai atsilieka nuo Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499) tikslų. To priežastis tame, kad regione yra daug mažų gyvenviečių, kuriose finansiškai neapsimoka diegti individualią atliekų surinkimo paslaugą, o kolektyvinės sistemos diegimas sudėtingas dėl gyventojų nenoro mokėti už atliekų tvarkymą. Todėl tikimasi, kad įvedus atliekų tvarkymo rinkliavą, bus pastatyti kolektyviniai atliekų surinkimo konteineriai ir bus ženkliai padidintas naudojimo savivaldybės atliekų tvarkymo sistema rodiklis.

Numatant siekiantį 85 proc. teritorijos gyventojų naudojimosi atliekų tvarkymo sistema lygį priimta, kad jis galės būti pasiektas tik pradėjus tam tikram laikui nuo rinkliavos įvedimo, kai bus pasiektas atitinkamas mokesčių už atliekų tvarkymą surinkimas.

Apskaičiuojant 5-3 lentelėje pateiktas atliekų surinkimo užduotis pagal esamos padėties vertinimo duomenis priimta, kad esamas atliekų surinkimo lygis Šilalės rajono savivaldybėje siekia 70 procentų.

5.1.2. Numatytos priemonės mišrių komunalinių atliekų tvarkymui
Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo kuriamą sistemą sudaro:

· individualių ir bendro naudojimo konteinerinių aikštelių tinklas,

· atliekų konteinerių parkas,

· šiukšliavežių parkas. 

Į konteinerių aikšteles gyventojai ir kiti atliekų turėtojai patys pristato komunalines atliekas ir antrines žaliavas. Bendro naudojimo konteinerių aikšteles įrengia ir prižiūri savivaldybės.

Individualias konteinerių aikšteles (t. y. aikšteles privačių valdų teritorijoje) įsirengia patys atliekų turėtojai.

Mišrių komunalinių atliekų sistemos plėtra bus vykdoma per atliekų surinkimo pasiūlos didinimą. Įvedus atliekų tvarkymo rinkliavą, kuomet turėtų įvykti ženklus atliekų tvarkymo finansavimo pagerėjimas, planuojama ženkliai padidinti atliekų surinkimą. Iki rinkliavos įvedimo atliekų surinkimo plėtra taip pat vyks, tačiau esamomis apimtimis ir tempais. Specialios priemonės pagerinti atliekų surinkimą iki rinkliavos įvedimo nenumatomos, nes tai nėra tikslinga. Tačiau esamiems operatoriams turės būti pateiktos pakoreguotos atliekų surinkimo užduotys 2005 metams, numatant surenkamų atliekų pakoreguotus kiekius.

Įgyvendinant ”teršėjas moka” principą ir siekiant didesnio rūšiavimo pirmenybė bus teikiama individualiam atliekų surinkimui. 

Individualių konteinerių rekomenduojama talpa 120 – 240 l. Šiame planavimo etape individualūs atliekų turėtojai bus aprūpinti konteineriais pagal investicinėje programoje numatytą 4690 vnt. šių konteinerių pirkimą, kurį organizuos TRATC.

Kolektyviniai didesnės talpos konteineriai bus statomi prie daugiabučių namų ir įmonių Kolektyvinių 1,1 m3 talpos konteinerių 667 vnt. pirkimas buvo numatytas Galimybių studijoje /1/. Konteinerių ir šiukšliavežių poreikiai pagal techninę projektavimo užduotį pateikti 5-4 lentelėje.

5-4 lentelė. Konteinerių ir šiukšliavežių poreikiai Šilalės rajono savivaldybėje
	Savivaldybė
	Miestai
	Gyvenvietės
	Miestai
	Gyvenvietės

	
	1,1 m3 konteineriai, vnt.
	Maži konteineriai, vnt
	Šiukšliavežės, vnt
	Konteineriai, vnt
	Šiukšliavežės, vnt)
	Surenkamos atliekos, t
	Surenkamos atliekos, t

	Šilalės sav. 
	105
	455
	0,3
	95
	0,2
	1118
	753


Kaip numatyta Galimybių studijoje /1/ vietovėse, kuriose atliekų turėtojai yra išsidėstę dideliais atstumais ir jų skaičius yra nedidelis bus įrengtos atliekų surinkimo aikštelės, kuriose atliekos bus surenkamos į 5 m3 talpos konteinerius. 

Galimybių studijoje siūlyta, kad aikštelės būtų įrengtos uždaromų seniūnijų sąvartynų sklypuose. Investicinėje programoje numatytas 5 m3 talpos 65 konteinerių vienetų pirkimas, kurį organizuos TRATC.

Apskaičiuoti pagal mišrių komunalinių atliekų surinkimo užduotis konteinerių poreikiai pateikti 5-5 lentelėje. Skirtingos talpos konteinerių proporcija priimta pagal esamą proporciją.

5-5 lentelė. Konteinerių poreikiai Šilalės rajono savivaldybėje 2006-2014

Atliekų konteineriai: 

0,24 m3
80 proc.




1,1 m3
20 proc.


Atliekų surinkimo iš konteinerių dažnis – 2-4 kartus per mėnesį.

Atliekų konteinerių savaitinis poreikis (pagal atliekomis užpildomą tūrį) Šilalės rajono savivaldybėje

	Konteinerių talpa
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	0,12 m3
	1210
	1270
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,24
	126
	130
	850
	890
	920
	950
	970
	985
	1000
	1020
	1040

	1,1
	24
	25
	28
	29
	30
	31
	32
	32
	33
	33
	34


Pastaba: nuo 2006 m. numatoma naudoti tik 0,24 ir 1,1 m3 talpos konteinerius.

Atsižvelgiant į Investicinės programos apimtyje numatomą konteinerių pirkimą ir apskaičiuotąjį savaitinį konteinerių poreikį, planuojamas pirkimas iš esmės padengs poreikius pirmajam planavimo laikotarpiui. 

Atliekų surinkimo plėtra vyks pradedant didesnėmis gyvenvietėmis ir baigiant mažosiomis taip kaip yra numatyta Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499). 

Ateityje atliekų turėtojai, besinaudojantys savivaldybių atliekų tvarkymo sistema, įskaitant individualių namų gyventojus, bus centralizuotai aprūpinami konteineriais, įskaičiuojant konteinerių pirkimo ir priežiūros išlaidas į atliekų tvarkymo rinkliavos tarifą. Numatoma galimybė centralizuotą konteinerių pirkimą vykdyti išperkamosios nuomos būdu. 

Konteinerių pirkimą ateityje galėtų vykdyti ir atliekų surinkimo įmonės, kurioms bus apmokėtos konteinerių pirkimo išlaidos iš rinkliavos lėšų. Šiuo atveju konteinerių viešojo pirkimo ir jų eksploatavimo funkcija būtų perduota atliekų tvarkymo įmonėms, tačiau konteineriai turėtų išlikti TRATC nuosavybe.
Atliekų turėtojai galės įsigyti konteinerius ir patys, tačiau pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus konteinerių standartus. Tuomet konteinerio nuomos ir priežiūros kaštai nebus įskaičiuojami į atliekų tvarkymo rinkliavos tarifą.

Atliekų vežimui numatoma didesnės talpos su atliekų suspaudimu šiukšliavežes. Galimybių studijoje /1/ numatytas 15 m3 ir 18 m3 talpos šiukšliavežių naudojimas, kurių pagal Galimybių studiją turi būti nupirkta 7 vienetai. Pirkimą organizuos TRATC.

Numatoma, kad komunalinių atliekų vežimui papildomai reikalingas papildomas šiukšliavežes įsigis atliekas transportuojančios įmonės (t. y. bus sudaromo sutartys su turinčiomis atitinkamą techniką atliekų surinkimo įmonėmis). 

Atliekų surinkimas bus pavestas atliekų surinkimo bendrovėms, turinčioms leidimus verstis atliekų tvarkymo veikla ir turinčioms reikalingą atliekų gabenimo techniką. Numatoma, kad iki 2005 m. pabaigos atliekų surinkimo veiklą tęs esamos savivaldybių komunalinės įmonės, kurios vėliau bendra tvarka galės dalyvauti atliekų surinkimo paslaugų viešajame pirkime kartu su kitomis bendrovėmis (pvz. UAB ”Švarinta”). Savivaldybės turės pakoreguoti sutartis su esamais atliekų tvarkytojais dėl sutarčių galiojimo terminų ir atliekų tvarkymo darbų apimčių. 

Organizuojant viešąjį atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus pirkimą galimi keli variantai, t.y. numatant po vieną atliekų tvarkytoją kiekvienai savivaldybei, atliekų tvarkymą pavedant vienai įmonei visoje apskrityje, arba apskrities teritoriją padalinant į tam tikras zonas (pvz. 2 ar daugiau) pagal atliekų tvarkymo maršrutus ir kiekvienai zonai parenkant po atliekų tvarkymo įmonę. Mažesnis tvarkytojų skaičius užtikrintų ekonomiškesnę įmonių veiklą.

Atliekų surinkimo bendrovių atrankos konkursą rekomenduojama organizuoti TRATC, kuris disponuos iš investicinio projekto nupirkta atliekų tvarkymo įranga ir atliekų surinkimo įmonėms nustatys sutartines šios įrangos naudojimo sąlygas. 

Atliekų tvarkymą savivaldybės galėtų pavesti tik savivaldybių komunalinėms įmonėms. Tačiau taip būtų nesudaromo sąlygos konkurencijai ir atliekų tvarkymo kaštų mažinimui. Kad atliekų turėtojai gautų kokybiškas atliekų tvarkymo paslaugas už mažiausią kainą būtina konkurencija. Todėl manoma, kad atliekų tvarkymo paslaugų pirkimas, pasirenkant iš kelių tiekėjų yra priimtinesnis.

5.2. Specifinių atliekų srautų tvarkymas

5.2.1. Užduotys antrinių žaliavų tvarkymui

Antrinių žaliavų tvarkymo užduotys Šilalės rajono savivaldybėje planuojamajam laikotarpiui formuluojamos pagal Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005-2014 m.) /2/ išdėstytus sprendinius ir Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustatytas užduotis.

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) savivaldybėms keliami šie reikalavimai: 

· organizuoti antrinių žaliavų surinkimą pačioms arba pavedant tą daryti kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai; 
· kurti naujus antrinių žaliavų surinkimo ir rūšiavimo pajėgumus diegiant regionines atliekų tvarkymo sistemas;
· į bendrą atliekų tvarkymo įkainį (vietinę rinkliavą) už įtraukti antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir parengimo perdirbti sąnaudas; 
· remti antrinių žaliavų surinkimą, rūšiavimą ir parengimą perdirbti, skiriant mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuočių atliekomis surinktas lėšas (rekomendacija).
Kiekybiniai antrinių žaliavų tvarkymo tikslai yra:

	iki 2006 metų pab. per metus surinkti ir parengti perdirbti (pagal atliekų svorį) ne mažiau, kaip (visų komunalinių atliekų procentais):
· 4 – popieriaus (kartono);
· 2 – stiklo;
· 1 – plastikų;
iki 2010 metų atitinkamai:

· 6 – popieriaus (kartono);
· 3 – stiklo;
· 2 – plastikų.


Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin., 2002, Nr. 40-1499) rekomenduoja plėtoti ir šias priemones:

· antrinių žaliavų surinkimą apvažiavimo būdu;
· specialių konteinerių (su atsidarančiu dugnu) pastatymą šalia gyventojų dažnai lankomų vietų;
· atskirą antrinių žaliavų (esančių komunalinėse atliekose) surinkimą iš įmonių, įstaigų ir organizacijų į specialius konteinerius arba maišus.
Siekiant Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustatytų rūšiavimo uždavinių įgyvendinimo, Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005 – 2014 m.) /2/ apskrityje numatyta:

Sukurti regioninę rūšiavimo sistemą, kad iki 2010 m. būtų surinkti nustatyti antrinių žaliavų kiekiai

Tikslui pasiekti Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005 – 2014 m.) /2/ numatyta, kad Šilalės rajono savivaldybėje:

· 2006 m. organizuoti antrinių žaliavų atskirą surinkimą rajono savivaldybėje; 

· 2007 m. į bendrą atliekų tvarkymo įkainį (vietinę rinkliavą) įtraukti antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir parengimo perdirbti sąnaudas; 

· iki 2007 m. parengti ir įvesti atliekų rūšiavimo apskaitos sistemą, 

· iki 2008 m. aprūpinti atliekų turėtojus kolektyvinėmis rūšiavimo priemonėmis visiems gyventojams pasiekiamose vietose;

· iki 2008 m. įvesti rūšiavimui (įskaitant biodegraduojančių atliekų atskirą surinkimą) palankią atliekų tvarkymo mokesčių sistemą; 
· 2008 m. pastatyti rūšiavimo liniją regioniniame sąvartyne. 

· iki 2010 m. įsigyti regioninius antrinių žaliavų paruošimo perdirbti įrenginius,

Procentinės užduotys antrinių žaliavų surinkimui Šilalės savivaldybėje pateiktos 5-6 lentelėje, o kiekybinės užduotys (tonomis) Šilalės rajono savivaldybei – 5-7 lentelėje. 

5‑6 lentelė. Antrinių žaliavų surinkimo procentinės užduotys 2004-2010 m.

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Pagėgiai 
	
	
	
	
	
	
	

	Popierius ir kartonas
	0,00%
	1,50%
	3,00%
	3,50%
	4,00%
	5,00%
	6,00%

	Stiklas
	0,00%
	0,50%
	1,00%
	1,50%
	2,00%
	2,50%
	3,00%

	Plastikas
	0,00%
	0,25%
	0,50%
	0,75%
	1,00%
	1,50%
	2,00%


5‑7 lentelė. Antrinių žaliavų surinkimo užduotys 2004-2010 m. (t)

	Šilalės r. sav.
	
	
	
	
	
	
	

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Antrinės žaliavos
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t

	Popierius ir kartonas
	0,00
	42,07
	92,69
	114,28
	134,66
	173,46
	212,07

	Stiklas
	0,00
	14,02
	30,90
	48,98
	67,33
	86,73
	106,03

	Plastikas
	0,00
	7,01
	15,45
	24,49
	33,66
	52,04
	70,69


Pastaba: užduotys apskaičiuotos įvertinus mišrių komunalinių atliekų 3 proc. augimo dinamiką. 

5.2.1.1. Numatytos priemonės antrinių žaliavų tvarkymui
Didinant antrinių žaliavų surinkimo ir rūšiavimo užduočių vykdymą numatomas atliekų turėtojų aprūpinimo antrinių žaliavų surinkimo priemonėmis vystymas ir atliekų tvarkymo rinkliavos tarifų diferencijavimas. 

Numatoma vystyti kolektyvinių antrinių žaliavų konteinerių tinklą tiek individualių namų, įmonių, tiek ir daugiabučių namų rajonuose. Kaip numatyta trumpalaikių veiksmų plane savivaldybės turės parengti antrinių žaliavų konteinerių aikštelių išvystymo schemą, kurioje bus nustatytos vietos antrinių žaliavų surinkimui, įskaitant esamas mišrių komunalinių atliekų kolektyvinių konteinerių aikšteles bei naujai įrengiamas antrinių žaliavų aikšteles individualių namų ir įmonių rajonuose. Aikštelės bus įrengiamos palaipsniui pagal sudarytą grafiką.

Tauragės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo galimybių studijoje /1/ savivaldybėms siūloma įrengti 110 aikštelių.

Aikštelių skaičius kiekvienoje Šilalės rajono savivaldybėje:
	Savivaldybė
	Antrinių žaliavų konteinerių aikštelės

	Šilalė
	15


Aikštelių skaičius buvo nustatytas, atsižvelgiant į šiuos antrinių žaliavų surinkimo poreikius:

	Savivaldybė
	t/metus

	Šilalė
	118


Pagal šiuos poreikius numatytų antrinių žaliavų konteinerių ir aikštelių pakaktų iki 2006-2008 m., todėl kitame regioninio atliekų tvarkymo planavimo etape būtina numatyti aikštelių plėtrą ir papildomų konteinerių pirkimą. 

Kiekvienoje aikštelėje numatoma pastatyti konteinerius stiklui, plastikui, popieriui ir metalui. Nors metalo surinkimui Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nenustato, tačiau pajamos iš metalo laužo pridavimo būtų papildomas lėšų šaltinis. 
Be to, antrinių žaliavų konteineriai bus pastatyti ir didžiųjų atliekų aikštelėse.

Antrinių žaliavų kolektyvinių konteinerių centralizuotą pirkimą pagal investicinę programą organizuos TRATC. Konteinerių eksploatavimo bei antrinių žaliavų surinkimo išlaidos įskaičiuojamos į atliekų tvarkymo rinkliavą (tarifą). Iš antrinių žaliavų pridavimo perdirbimo įmonėms gaunamos pajamos bus naudojamos antrinių žaliavų tvarkymo plėtrai. 

Tiek įmonės, tiek ir individualių namų gyventojai antrinių žaliavų surinkimo talpomis namų ūkiuose ar įmonėse turės pasirūpinti patys. Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatys reikalavimus antrinių žaliavų pašalinimui į kolektyvinius konteinerius. 

Apskaičiuoti pagal antrinių žaliavų surinkimo užduotis antrinių žaliavų konteinerių (1,1 m3 talpos) poreikiai, išvežant surinktas antrines žaliavas kartą per mėnesį yra pateikti 4-8 lentelėje. 

4-8 lentelė. Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių poreikis

	Tauragės apskritis
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Popierius ir kartonas
	35
	57
	94
	114
	134
	169
	204

	Stiklas
	4
	8
	12
	18
	25
	31
	38

	Plastikas
	16
	33
	48
	65
	88
	133
	178

	Viso
	55
	98
	154
	198
	246
	333
	420


Taigi Investicinėje programoje numatytas 2,5 m3 konteinerių pirkimas pilnai tenkins pirmojo planavimo etapo poreikius ir leis antrines žaliavas rinkti rečiau.

Antrinių žaliavų sutvarkymui, t.y. konteinerių turinio inspektavimui, netinkamų atliekų išrinkimui, antrinių žaliavų paruošimo gabenti ir perdirbti (pakavimo) bus reikalinga aikštelė ir atitinkami įrenginiai. Todėl numatomas regioninės rūšiavimo linijos įsigijimas. Šios linijos statyba buvo pasiūlyta ir Tauragės atliekų tvarkymo sistemos plėtros galimybių studijoje /1/. Planuojamo rūšiavimo linijos pajėgumas 6000 t/metus. Pagrindiniai rūšiavimo linijos komponentai tai: 

· Pastatas (500 m2 bendro ploto)

· Rūšiavimo linija

· Priėmimo konvejeris

· Magnetinis metalo separatorius

· Rūšiavimo konvejeris

· Presas makulatūrai presuoti ir pakuoti

· Automatinis makulatūros paketų rišimo įrenginys

· Konteineriai (6-8)

· Ventiliacijos sistema

Rūšiavimo linija bus įrengta regioninio sąvartyno teritorijoje, todėl rekomenduojama, kad sąvartyno operatorius būtų ir rūšiavimo linijos operatoriumi (visos antrinių žaliavų surinkimo ir paruošimo operatoriumi).

Antrinių žaliavų gabenimui pagal investicinę programą bus perkama speciali konteinervežė su gerviniu konteinerių pakėlimo mechanizmu.

Antrinių žaliavų surinkimui reikalinga įranga bus perkama kartu su mobilia nerūšiuotų komunalinių atliekų įranga vienu viršuoju pirkimu. 

5.2.2. Užduotys pakuočių atliekų tvarkymui

Pakuočių atliekų tvarkymo užduotys Šilalės rajono savivaldybėje planuojamajam laikotarpiui formuluojamos pagal Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005-2014 m.) /2/ išdėstytus sprendinius ir Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustatytas užduotis.

Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin., 2002, Nr. 40-1499) reikalauja, kad gamintojai ir importuotojai privalo įvykdyti nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis arba mokėti LR mokesčių už aplinkos teršimą įstatymu (Žin., 2002, Nr. 13-474) valstybės nustatytą mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis.

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduotys yra:

· iki 2006 metų pabaigos sudaryti organizacines ir technines sąlygas kasmet surinkti ir panaudoti ne mažiau kaip 50 procentų pakuočių atliekų atitinkamai pagal pakuočių medžiagas:
· stiklinių – ne mažiau kaip 60 procentų;
· popierinių ir kartoninių – ne mažiau kaip 55 procentus;
· plastikinių – ne mažiau kaip 25 procentus;
· metalinių – ne mažiau kaip 40 procentų;
· iki 2006 metų pabaigos išplėtoti pabaigos pakuočių atliekų perdirbimo pajėgumus:
· stiklinių pakuočių – iki 35 tūkst. tonų per metus;
· popierinių ir kartoninių pakuočių – iki 45 tūkst. tonų per metus;
· plastikinių pakuočių – iki 6 tūkst. tonų per metus;
· iki 2010 metų įdiegti atskirą kombinuotųjų pakuočių surinkimą ir perdirbimą pagal vyraujančią medžiagą ir (arba) pradėti jas deginti išgaunant energiją;
· įgyvendinti palaipsniui pakuočių atliekų naudojimo ir perdirbimo užduotis:
	
	Naudojimo procentas (pagal svorį)

	
	2002 metai
	2003 metai
	2004 metai
	2005 metai
	2006 metai

	Popieriaus ir kartono
	18
	23
	35
	40
	55

	Stiklo
	20
	25
	35
	40
	60

	Plastikų
	2
	10
	16
	18
	25

	Metalų
	5
	10
	15
	25
	40

	Iš viso:
	16
	21
	32
	37
	52


	 
	Perdirbimo procentas (pagal svorį)

	
	2002 metai
	2003 metai
	2004 metai
	2005 metai
	2006 metai

	Popieriaus ir kartono
	16
	20
	30
	35
	40

	Stiklo
	20
	25
	35
	40
	60

	Plastikų
	2
	10
	15
	15
	20

	Metalų
	5
	10
	15
	25
	40

	Iš viso:
	15
	20
	29
	33
	43


Įvertinant, kad sąvartynuose dominuoja pakuotės atliekos ir siekiant sumažinti jų patekimą į sąvartyną bei atsižvelgiant į Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499) reikalavimus Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005 – 2014 m.) /2/ apskrityje, o tuo pačiu ir Šilalės rajono savivaldybėje numatyta:

Gerinti sąlygas pakuočių surinkimui, kad importuotojai ir gamintojai nuo 2007 m. galėtų pilnai pasinaudoti regionine atliekų surinkimo sistema pakuočių surinkimui. 

Šiam tikslui pasiekti Šilalės rajono savivaldybėje planuojama:

· iki 2007 m. įvertinti į regioninę atliekų surinkimo sistemą patenkančių pakuočių perdirbimo galimybes ir pažymų apie sutvarkytas pakuotes išdavimą pakuočių gamintojams ir importuotojams tvarką; 

· šviesti gyventojus atliekų rūšiavimo klausimais.

5.2.2.1. Numatytos priemonės pakuočių atliekų tvarkymui
Pakuočių atliekos bus tvarkomos pačių šių atliekų gamintojų (naudotojų) ir importuotojų kaip nustatyta atliekų tvarkymo teisės aktuose. Atsižvelgiant į tai, kad į sąvartynus šiuo metu patenka daug pakuočių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų surinkimo sistemos, numatoma teikti pakuočių atliekų atskiro surinkimo paslaugas, pasinaudojant savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūra. Tai bus realizuojama per sutartis su pakuočių gamintojais (naudotojais) ir importuotojais dėl pakuočių surinkimo ir naudojimo. 

Pakuočių atliekos bus surenkamos iš prekybos ir gamybos vietų pagal sutartis, aprūpinant įmones specialiais konteineriais, arba tik teikiant pakuočių išvežimo paslaugas. Pakuočių atliekos bus pristatomos į šių atliekų perdirbimo įmones, kurios pakuočių gamintojams ir importuotojams teiks pažymas apie panaudotas pakuočių atliekas. TRATC sudarys sutartis su pakuočių atliekų perdirbimo įmonėmis.

Numatoma, kad tam tikras kiekis pakuočių bus išrinkta iš mišrių komunalinių atliekų srauto, pastačius rūšiavimo liniją bei iš antrinių žaliavų (plastiko) srauto. 

Pakuočių atliekų tvarkymo speciali įranga ir talpos nebus perkamos iš atliekų tvarkymo rinkliavos, o iš įmonių mokėjimų. 

5.2.3. Užduotys biodegraduojančių atliekų tvarkymui 

Biodegraduojančių atliekų tvarkymo užduotys Šilalės rajono savivaldybėje planuojamajam laikotarpiui formuluojamos pagal Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005-2014 m.) /2/ išdėstytus sprendinius ir Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustatytas užduotis.

Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin., 2002, Nr. 40-1499)  rekomenduoja:

· drausti šalinti rūšiuotas biodegraduojančias atliekas sąvartyne;

· savivaldybių kuriamose regioninėse atliekų tvarkymo sistemose numatyti biodegraduojančių atliekų surinkimo ir perdirbimo priemones:
· atskirą žaliųjų atliekų surinkimą ir apdorojimą kompostavimo aikštelėse; individualaus kompostavimo skatinimą;
· atskirą maitinimo įstaigose susidarančių maisto ruošimo atliekų ir netinkamų maisto produktų surinkimą ir kompostavimą, 

· atskirą biodegraduojančių atliekų, esančių komunalinėse atliekose, surinkimą ir kompostavimą;
· komunalinių atliekų kompostavimą pramoniniu būdu;
· biodujų išgavimą specialiuose pramoniniuose įrenginiuose;
· nerūšiuotų komunalinių atliekų deginimą specialiose šilumos (elektros) jėgainėse, išgaunant energiją.
Kiekviena savivaldybė privalo nustatyti ir atliekų turėtojams nurodyti biodegraduojančioms atliekoms, esančioms komunalinėse atliekose, tvarkyti priemones.
Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499) kiekybiniai biodegraduojančių atliekų tvarkymo uždaviniai yra šie:

	Užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biodegraduojančios atliekos sudarytų:

· iki 2010 metų – ne daugiau kaip 75 procentus 2000 metų kiekio;
· iki 2013 metų – ne daugiau kaip 50 procentų 2000 metų kiekio;
· iki 2020 metų – ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metų kiekio.



Atsižvelgiant į Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nuostatas Šilalės rajono savivaldybėje numatoma:

Gerinti biodegraduojančių atliekų tvarkymą ir mažinti šių atliekų šalinimą sąvartyne pagal Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499) uždavinius. 

Tačiau dėl abejotinos ekonominės naudos žaliųjų, maisto ir kitų biodegraduojančių atliekų atskiras tvarkymas neplanuojamas. Šios atliekos visos kartu bus renkamos atskirai nuo kitų atliekų.

Įgyvendinant kiekybinius biodegraduojančių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo uždavinius Šilalės rajono savivaldybėje planuojama:
· nuo 2006 m. organizuoti gyventojų mokymą kompostuoti namų ūkyje susidarančias biodegraduojančias atliekas;

· iki 2007 m. Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyti reikalavimus biodegraduojančių atliekų atskiram surinkimui, kad būtų gaminamas geros kokybės kompostas;
· iki 2007 m. pabaigos įdiegti komunalinių atliekų kompostavimą;
· nuo 2007 m. organizuoti atskirą biodegraduojančių atliekų surinkimą iš įmonių;
· nuo 2007 m. pasiekti įmonių ir gyventojų biodegraduojančių atliekų atskiro surinkimo lygį pagal 5-9 lentelės užduotis;

· iki 2008 m. įvertinti skatinimo priemones atliekų turėtojams atskirai rinkti biodegraduojančias atliekas; 

· nuo 2009 m.organizuoti atskirą biodegraduojančių atliekų surinkimą iš gyventojų;
· iki 2010 m. nustatyti gaminamo iš biodegraduojančių atliekų komposto panaudojimo galimybes;

· iki 2010 m. užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biodegraduojančios atliekos sudarytų ne daugiau kaip 75 procentus 2003 metų kiekio; 
· iki 2014 m. įdiegti pažangias komposto gamybos technologijas.
5‑9 lentelė. Atskirai surenkamų biodegraduojančių atliekų užduotys 2006-2014 m.

	Savivaldybė
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t

	Šilalė
	0
	0
	0
	283,22
	382,66
	481,97
	581,12
	680,09
	855,52
	1030,65
	1098,26


Pastaba: užduotys apskaičiuotos įvertinus biodegraduojančių atliekų susidarymo dinamiką, priimant biodegraduojančių atliekų dalies mažėjimą komunalinėse atliekose nuo 43 proc. iki 35 proc. bei įvertinant, kad kompostavimo aikštelė bus pastatyta ir eksploatacija pradėta 2007 m.
5.2.3.1. Numatytos priemonės biodegraduojančių atliekų tvarkymui
Biodegraduojančių atliekų perdirbimui gali būti taikomi šie būdai:

· sodo ir virtuvės atliekų kompostavimas namų ūkyje (darže);

· centralizuotas žaliųjų (parkų ir sodų tvarkymo) atliekų kompostavimas;

· centralizuotas biodegraduojančių atliekų iš komercinių įmonių kompostavimas; 

· centralizuotas susidarymo vietoje atskirtų biodegraduojančių atliekų iš namų ūkių kompostavimas; 

· centralizuotas biodegraduojančių atliekų perdirbimas biodujų įrenginyje; 

· biodegraduojančių ir kitų degių atliekų (neatskirtų susidarymo vietoje) deginimas.

Kompostavimas namų ūkyje yra skatintinas biodegraduojančių atliekų tvarkymo būdas, jis prilyginamas atliekų vengimui. Kaip ir atliekų vengimas, šis metodas padeda mažinti atliekų surinkimo bei šalinimo kaštus. 

Atsižvelgiant į palyginus didelę kaimo gyventojų procentinę dalį kompostavimas namų ūkyje gali ženkliai sumažinti biodegraduojančių medžiagų patekimą į sąvartyną. Deja, biodegraduojančių atliekų sutvarkymas namų ūkiuose yra neapskaitomas, todėl trumpalaikių veiksmų plane numatoma rengiant atliekų tvarkymo apskaitos sistemą nustatyti ir biodegraduojančių atliekų sutvarkymo namų ūkiuose apskaitą. 

Žaliųjų (parkų ir sodų tvarkymo) atliekų kompostavimas gali būti atliekamas paprastomis priemonėmis bei metodais ir gali padėti mažinti atliekų surinkimo ir šalinimo kaštus.

Biodegraduojančios atliekos pirmiausia bus surenkamos iš įmonių ir organizacijų, kuriose jos susidaro, t.y. iš maisto pramonės objektų ir želdynų tvarkymo, medžio apdirbimo bei augalininkystės įmonių. Biodegraduojančių atliekų surinkimas bus vykdomas palaipsniui. Pradžioje rekomenduojama įdiegti biodegraduojančių atliekų surinkimas didžiųjų atliekų aikštelėse. Biodegraduojančias želdynų atliekas visi atliekų turėtojai galės pristatyti į didžiųjų atliekų aikšteles, kuriose numatoma pastatyti po vieną konteinerį šių atliekų surinkimui. 

Biodegraduojančių atliekų surinkimui didžiųjų atliekų aikštelėse reikalingų konteinerių kiekis pateiktas 5-10 lentelėje. 

5‑10 lentelė. Konteinerių poreikis biodegraduojančių atliekų surinkimui

	Savivaldybė
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Šilalė
	3
	4
	7
	9
	11
	13
	16
	20
	24
	25


Pastaba: biodegraduojančios (žaliosios) atliekos surenkamos į 10 m3 konteinerius, o surinkimo dažnis - 2 kartai per mėn.
Vėliau numatoma šių atliekų surinkimą organizuoti ir apvažiavimo būdu (ypač maisto atliekų). TRATC sieks sudaryti sutartis su įmonėmis dėl biodegraduojančių atliekų atskiro surinkimo.

Kai kurios apskrities įmonės medžio apdirbimo atliekas naudoja šilumos gaminimui, tačiau panaudojamų atliekų kiekiai nėra registruojami. Objektyviai vertinant biodegraduojančių atliekų naudojimo apimtis būtina ir įmonių biodegraduojančių atliekų naudojimo apskaita. Tam numatoma nustatyti ir biodegraduojančių atliekų sutvarkymo įmonėse apskaičiavimo tvarką. 

Planuojama, kad visos biodegraduojančios atliekos namų ūkiuose bus atskiriamos tik sekančiame planavimo periode (nuo 2009 metų). Tam pasiekti bus įvestas diferencijuotas atliekų tvarkymo tarifas, kuomet rūšiuotų atliekų tvarkymo įkainis bus mažesnis negu nerūšiuotų, atsižvelgiant į papildomas išlaidas rūšiavimui pačiame mišrių komunalinių atliekų sraute. Be to, antrajame planavimo etape bus parengta biodegraduojančių atliekų rūšiavimo plėtros schema, kuomet bus planuojama kaip pereiti prie atliekų rūšiavimo sistemos, kai iš atliekų turėtojų, atskyrusių iš mišrių atliekų srauto antrines žaliavas ir kitas specifines atliekas, reguliariai bus surenkama likusi frakcija, t.y. biodegraduojančios atliekos.

Pirmojo planavimo laikotarpio (2005-2008 m.) pabaigoje bus parengti reikalavimai biodegraduojančių atliekų surinkimui, kad iš jų gaminamas kompostas būtų geros kokybės.

5.2.4. Užduotys pavojingų atliekų tvarkymui

Pavojingų atliekų tvarkymo užduotys Šilalės rajono savivaldybėje planuojamajam laikotarpiui formuluojamos pagal Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005-2014 m.) /2/ išdėstytus sprendinius ir Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustatytas užduotis.

Be to, LR Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 761 patvirtintos Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos (Žin., 1999, Nr. 52-1695) tikslai yra šie: 

· sukurti ir įdiegti valstybinę pavojingų atliekų tvarkymo sistemą, užtikrinančią reikiamą visų atliekų turėtojų pavojingų atliekų sutvarkymą, kad nekiltų pavojus aplinkai ir visuomenei;
· užtikrinti, kad pavojingoms atliekoms tvarkyti naudojamos techninės aplinkosauginės priemonės atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus;
· maksimaliai panaudoti esamų Lietuvos įmonių galimybes kvalifikuotai tvarkyti pavojingas atliekas;
· sukurti įstatyminę ir ekonominę situaciją, skatinančią vidaus ir tarptautinę kooperaciją, kuri padėtų išvengti pavojingų atliekų bei tinkamai jas naudoti;
· skatinti valstybės, tarptautinių ir privačių Lietuvos investicijų kooperavimą pavojingų atliekų tvarkymo problemoms spręsti;
· sukurti naujas darbo vietas Lietuvos ūkyje, kelti aplinkosauginę darbuotojų kvalifikaciją.
Įgyvendinant šiuos plano tikslus šalies mastu numatyta regioninės atliekų tvarkymo aikštelės Alytuje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžyje, Vilniuje ir Kaune.

Šiuo metu įgyvendinant valstybinę programą yra rengiamas pavojingų atliekų deginimo įmonės ir pavojingų atliekų aikštelės Šiauliuose projektas. Deginimo įmonei numatomas 20 metų eksploatavimo periodas (8 tūkst. val. per metus). Taigi, pastačius minėtus įrenginius, pavojingas atliekas galima bus ne tik saugoti, bet ir pilnai sutvarkyti. 
Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin., 2002, Nr. 40-1499) kiekvieną savivaldybę įpareigoja organizuotų buityje susidarančių pavojingų atliekų ir smulkių pavojingų atliekų partijų, galinčių patekti į komunalines atliekas iš organizacijų, įstaigų ir įmonių (išskyrus tas įmones, kuriose pavojingos atliekos susidaro gamybos procese), atskirą surinkimą ir perdavimą pavojingų atliekų tvarkytojams.

Be to, savivaldybė privalo nustatyti ir atliekų turėtojams nurodyti pavojingų buities atliekų, iš jų fiziniams asmenims priklausančių transporto priemonių pavojingų atliekų, surinkimo ir tvarkymo priemones.

Atsižvelgiant į tai Šilalės rajono savivaldybėje numatoma:

Organizuoti atskirą visų buities pavojingų atliekų surinkimą ir tvarkymą. 

Įgyvendinant šį tikslą planuojamos šios priemonės:

· didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje Šilalėje įrengti buities pavojingų atliekų surinkimo punktą. Surenkamos pavojingos atliekos bus rūšiuojamos pagal tolesnio tvarkymo pobūdį jų surinkimo vietose; 

· įvertinti buities pavojingų atliekų surinkimo poreikius ateityje;

· plėsti pavojingų buities atliekų surinkimą, įtraukiant ir pavojingų buities atliekų gamintojus į atliekų surinkimo procesą;

· informuoti gyventojus apie buities pavojingas atliekas ir jų tvarkymą.

Šilalės rajono savivaldybėje pavojingų atliekų atskiro surinkimo uždaviniai, atsižvelgiant į jų susidarymą pateikti 5-11 lentelėje. 

5‑11 lentelė. Pavojingų buities atliekų surinkimo užduotys 
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Savivaldybė
	t
	t
	T
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t

	Šilalė
	11,13
	11,44
	11,76
	12,08
	12,41
	12,76
	13,11
	13,47
	13,84
	14,22
	14,61


Pastaba: susidarymas apskaičiuotas įvertinus 0,3 proc. pavojingų atliekų dalį mišriose komunalinėse atliekose.

Surinktos buities pavojingos atliekos bus perduotos regioniniam pavojingų atliekų tvarkytojui. 

5.2.4.1. Numatytos priemonės pavojingų atliekų tvarkymui
Pavojingos atliekos iš gyventojų bus renkamos pavojingų atliekų surinkimo punktuose. Pradžioje buities pavojingos atliekos bus renkamos didžiųjų atliekų aikštelėse pagal Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų įrengimo ir eksploatavimo taisykles (Žin.,2001, Nr. 32-1086) įrengtuose punktuose. Punktus eksploatuos ir buities pavojingas atliekas į UAB “Toksika” pristatys viešo konkurso būdu atrinktas licenciją turintis operatorius. Siektina, kad didžiųjų atliekų aikštelių operatorius galėtų vykdyti ir pavojingų atliekų punktų operatoriaus funkcijas ir turėtų visus reikalingus leidimus ir licencijas pavojingų atliekų tvarkymui.

Įrengtuose didžiųjų atliekų aikštelėse stacionariuose buities pavojingų atliekų punktuose bus atskirose talpose (vietose) priimami panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos, gyvsidabrio turinčios atliekos, išeikvoti galvaniniai elementai, buitinės chemijos produktai, lakų, dažų, skiediklių atliekos cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė ir akumuliatoriai. 

Literatūros duomenimis procentinė buitinių pavojingų atliekų sudėtis yra tokia:

	Proc.
	Buitinės pavojingos atliekos

	36
	Dažams, lakai, skiedikliai ir pan.

	18
	Baterijos

	12
	Kosmetikos priemonės (lakai, lako valikliai ir pan.)

	11
	Buitiniai valikliai

	11
	Automobilių priežiūros priemonės

	4
	Daržo priežiūros priemonės (trąšos, pesticidai ir pan.)

	4
	Vaistai

	4
	Kitos atliekos (klijai ir pan.)


Pavojingos buitinės atliekos bus renkamos į specializuotus konteinerius. Preliminarus konteinerių poreikis pateiktas5 –12 lentelėje.

5-12 lentelė. Konteinerių poreikis pavojingų buities atliekų  surinkimui

Surinkimo dažnis 1 kartą/mėn.

Konteinerių talpa 0,25 m3
	Savivaldybė
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Šilalė
	6
	7
	7
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	8


Vaistus, kurių galiojimo laikas baigėsi jau dabar privalo priimti farmacijos įmonės.

TRATC parengs buities pavojingų atliekų punkto tipinį projektą ir konkurso būdu atrinks turintį visas būtinas licencijas ir leidimus operatorių. Numatoma galimybė, kad didžiųjų atliekų aikšteles eksploatuosiantis TRATC pats tvarkys pavojinga buities atliekas, prieš tai gavęs atitinkamas licencijas ir leidimus.

Tiek buities pavojingų atliekų punktuose, tiek ir žiniasklaidoje bus paskelbta apie punktuose priimamas pavojingas buities atliekas ir kaip jos turi būti pristatomos. 

Antrajame planavimo etape TRATC derėsis su įmonėmis, kurios turi tinklą tolygiai išdėstytų ir saugomų ir parengtų avarinėms situacijoms objektų, kuriuose galima būtų įrengti pavojingų buities atliekų surinkimo punktus. Potencialūs objektai – tai degalinės, autoservisai, kurie galėtų priimti panaudotus tepalus, tepalų filtrus ar kitas naftos produktų atliekas. 

Susitarus dėl naftos produktais užterštų buities pavojingų atliekų priėmimo TRATC įmonėms mokės už šias paslaugas iš atliekų tvarkymo rinkliavos lėšų. 

Pavojingų atliekų atskirą surinkimą galima būtų paspartinti, pakeičiant reikalavimus punktų įrengimui ir reikalavimus operatoriui, kai kurių pavojingų buities atliekų tvarkymui, pvz. galvaniniai elementai, kuomet surinkimo ir saugojimo procesas pavojaus aplinkai nekelia. Tuomet šias atliekas galėtų surinkti prekiaujančios galvaniniais elementais įmonės. 

Antrajame planavimo numatoma buities pavojingų atliekų surinkimo punktų plėtra kartu su antrinių žaliavų aikštelių ir didžiųjų atliekų aikštelių plėtra. Kaip numatyta ilgalaikėje plėtros programoje bus įvertintas buities pavojingų atliekų surinkimo punktų poreikis ir planuojamas punktų išsidėstymas. Rekomenduojamas buities pavojingų atliekų punktų tinklas: 1 punktas 10 tūkst. gyventojų. Be to, bus įvertintas mobilaus pavojingų buities atliekų surinkimo poreikis, įsigyjant specialią transporto priemonę, pritaikytą pavojingų buities atliekų surinkimui.

5.2.5. Užduotys statybos ir griovimo atliekų tvarkymui 

Statybos ir griovimo atliekų tvarkymo užduotys Šilalės rajono savivaldybėje planuojamajam laikotarpiui formuluojamos pagal Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005-2014 m.) /2/ išdėstytus sprendinius ir Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustatytas užduotis.

Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin., 2002, Nr. 40-1499) reikalauja, kad kiekviena savivaldybė:

· reglamentuotų, administruotų ir organizuotų statybos ir remonto atliekų tvarkymą; 

· įdiegtų statybos ir remonto atliekų tvarkymo sistemą;

· nustatytų privalomą reikalavimą kiekviename statybos ir remonto projekte numatyti, kaip bus sutvarkytos susidariusios atliekos.

Kiekviena savivaldybė privalo parengti statybos ir remonto atliekų tvarkymo taisykles, kuriose turi būti nustatytos šių atliekų tvarkymo sąlygos ir statybos ir griovimo atliekų surinkimo ir tvarkymo priemonės.

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) numatoma iki 2015 metų apleistų ūkinių statinių griovimo atliekas perdirbti arba panaudoti ūkio subjektų reikmėms.

Atsižvelgiant į Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nuostatas Šilalės rajono savivaldybėje planuojama:

Įdiegti atskirą statybos ir griovimo atliekų surinkimą ir panaudojimą. 

Šio plano įgyvendinimui Šilalės rajono savivaldybėje nustatomos šios užduotys:

· nuo 2006 m. organizuoti gyventojų statybos ir griovimo atliekų surinkimą ir priėmimą į didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę Šilalėje;

· įsigyti reikalingą kiekį statybos ir griovimo atliekų surinkimo talpų;

· nuo 2007 m. surinktas statybos ir griovimo atliekas naudoti regioninio sąvartyno vidaus keliams tiesti ir uždaromų sąvartynų kaupui uždengti; iki to laiko statybos ir griovimo atliekas sandėliuoti regioninio sąvartyno statybvietėje;

· iki 2008 m. įvertinti apleistų statinių griovimo poreikius apskrityje ir nustatyti statybos ir griovimo atliekų panaudojimo būdus. 

5.2.5.1. Numatytos priemonės statybos ir griovimo darbų atliekų tvarkymui
Tauragės apskrityje statybų mastai nėra dideli, todėl statybos ir griovimo atliekų susidarymas taip pat nėra didelis. Šiuo metu surinktas jų kiekis panaudojamas pagrindinių sąvartynų vidaus keliams. Prognozuoti statybos ir griovimo darbų atliekų susidarymą ateityje yra labai sudėtinga, nes tai priklauso nuo būsimo statybos darbų masto ir pobūdžio. Todėl planuojant regioninę atliekų tvarkymo sistemą laikomasi gana konservatyvaus scenarijaus, numatant kad statybos ir griovimo darbų atliekų kiekiai didės nežymiai.

Pagal trumpalaikį veiksmų planą gyventojų statybos ir griovimo atliekos bus surenkamos šiuo metu statomose didžiųjų atliekų aikštelėse. Numatoma pastatyti po vieną 10 m3 talpos konteinerį kiekvienoje aikštelėje. Konteinerių poreikis, jeigu į aikšteles bus gabenamos visos statybos ir griovimo atliekos yra pateiktas 5-13 lentelėje.

5-13 lentelė. Statybos ir griovimo atliekų surinkimo konteinerių poreikis (pagal susidarančių natliekų tūrį)

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Statybos atliekų susidarymas, m3
	1668,97
	1719,03
	1770,61
	1823,72
	1878,44
	1934,79
	1992,83
	2052,62
	2114,20
	2177,62
	2242,95

	10 m3 konteinerių poreikis vnt/mėn
	14
	14
	15
	15
	16
	16
	17
	17
	18
	18
	19


Pastaba: išvežimo dažnis- vienas kartas per mėnesį
Atsižvelgiant į numatomą įsigyti konteinerių skaičių išvežimo dažnis turės būti padidintas iki 3-4 kartų per mėn.

Aikštelėse surinktas ir perdirbtas (susmulkintas ir išrūšiuotas) statybos ir griovimo atliekas numatoma naudoti keliams tiesti bei naujų objektų statybose, o taip pat gali būti panaudotos regioninio sąvartyno vidaus kelių statybai.

Jeigu į didžiųjų atliekų aikšteles gyventojai pristatys statybos ir griovimo darbų atliekas savu transportu – priėmimas bus nemokamas. Papildomai tiek įmonėms tiek ir gyventojams aikštelės operatorius (rangovas) teiks ir mokamas statybos atliekų atvežimo į didžiųjų atliekų aikštelę paslaugas. Tolimesnis atliekų tvarkymas dengiamas iš atliekų tvarkymo rinkliavos lėšų. Įmonės apmokės tiek gabenimo tiek ir tvarkymo išlaidas.

Pagal trumpalaikį veiksmų planą nėra numatyta pirkti statybos atliekų smulkinimo ir rūšiavimo įrangą, tačiau  vėliau, įvertinus surenkamų atliekų kiekį, bus įvertintas tokios įrangos poreikis. 

Statybos ir griovimo atliekų surinkimo plėtra, jeigu ženkliai padidėtų statybos ir griovimo atliekų regione, numatoma ilgalaikėje programoje.

5.2.6. Užduotys eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymui

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo užduotys Šilalės rajono savivaldybėje planuojamajam laikotarpiui formuluojamos pagal Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005-2014 m.) /2/ išdėstytus sprendinius ir Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustatytas užduotis.

Pagal Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą (Žin., 2002, Nr. 40-1499) ir Europos parlamento ir tarybos direktyvą dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 2000/53/EB, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių naudojimo ir perdirbimo užduotys, nustatomos transporto priemonėms, kuriose yra ne daugiau kaip 8 sėdimosios vietas keleiviams ir viena sėdimoji vieta vairuotojui) arba transporto priemonėms, skirtoms kroviniams vežti, kurių bendroji masė – ne didesnė kaip 3,5 tonos).

Transporto priemonių gamintojai ir importuotojai privalo imtis visų priemonių, kad užtikrintų 5-14 lentelėje nurodytų užduočių įvykdymą:

5‑14 lentelė. Valstybinės netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo užduotys
	
	Iki 2006 m. sausio 1 d.
	Iki 2010 m. sausio 1 d.
	Iki 2015 m. sausio 1 d.

	Naudojimo procentas (pagal svorį)
	85
	90
	95

	Perdirbimo procentas (pagal svorį)
	80
	83
	85


Transporto priemonių gamintojams ir importuotojams leidžiama patiems organizuoti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimą, naudojimą ir perdirbimą arba pagal sutartis naudotis organizuojamomis atliekų tvarkymo sistemomis.

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nurodoma, kad eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo, naudojimo ir perdirbimo įmonės turėtų būti išdėstytos taip, kad būtų sukurtas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo tinklas ir atstumas nuo bet kurio galimo eksploatuoti netinkamos transporto priemonės savininko iki artimiausios eksploatuoti netinkamas transporto priemones priimančios tvarkymo įmonės būtų priimtinas (rekomenduojamas atstumas – apie 50 kilometrų).

2003 m. gruodžio 24 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. 710 patvirtintos Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 50-1676) nustato, kad eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo sąlygos. Apdorojimo įmonė gali pagal sutartį įgalioti jos vardu priimti eksploatuoti netinkamas transporto priemones ir išduoti sunaikinimo pažymėjimą kita panašia veikla (automobilių remontu) užsiimančią įmonę. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės turi būti priimamos nemokamai, jeigu atitinka nustatytus reikalavimus.
Tauragės apskrities atliekų tvarkymo esamos padėties vertinimo ataskaitoje /2/ nurodytos veikiančios apskrityje automobilių demontavimo aikštelės. Paprastai šiose aikštelėse galima įsigyti ir panaudotų detalių ar automobilio dalių. Tinkamos perdirbti automobilių dalys yra parduodamos metalo supirkimo įmonėms. Taigi, tam tikras netinkamų eksploatuoti automobilių pakartotinis panaudojimas ir perdavimas perdirbti apskrityje yra vykdomas, tačiau, nevedant apskaitos, nėra aišku, koks yra jo lygis. 

Atsižvelgiant į Tauragės apskrityje jau susiformavusį automobilių demontavimo aikštelių tinklą, Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plane sudaryti sąlygas surinkti netinkamus eksploatuoti automobilius savivaldybių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse nenumatoma. Ši veikla ir toliau bus vykdoma privačių ūkio subjektų.

Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin., 2002, Nr. 40-1499) kiekvieną savivaldybę įpareigoja imtis veiksmų pašalinant iš kiemų ir kitų teritorijų paliktas be priežiūros eksploatuoti netinkamas transporto priemones. Įgyvendinant šį reikalavimą Šilalės rajono savivaldybėje numatoma:

· iki 2008 m. parengti eksploatuoti netinkamas transporto priemonių pašalinimo iš kiemų ir kitų teritorijų tvarką ir numatyti atsakingas už tai tarnybas.
5.2.7. Užduotys elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymui

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo užduotys Šilalės rajono savivaldybėje planuojamajam laikotarpiui formuluojamos pagal Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005-2014 m.) /2/ išdėstytus sprendinius ir Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustatytas užduotis.

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 141-5168), patvirtintos LR aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-4816 įpareigoja fizinius ir juridinius asmenis, kurių veikla susijusi elektros ir elektroninės įrangos (toliau - EEĮ) gamyba, importu ir (ar) šios įrangos atliekų surinkimu, saugojimu ir apdorojimu turi užtikrinti, kad EEĮ atliekos turi būti surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitomis atliekomis, EEĮ atliekos, jose esančios medžiagos, preparatai ir dalys būtų naudojamos pakartotinai. Surinktos EEĮ atliekos, išskyrus įrangą, kuri pakartotinai naudojama jos neišardžius, turi būti atiduotos EEĮ atliekų tvarkymo įmonėms.

EEĮ- tai:

· didieji namų apyvokos prietaisai,
· mažieji namų apyvokos prietaisai,
· IT ir telekomunikacijų įranga,
· vartojimo įranga,
· apšvietimo įranga, 
· elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus),
· žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga,
· medicininiai prietaisai (išskyrus visus implantuotus ir sanitarinius produktus),
· stebėjimo ir kontrolės prietaisai,
· automatiniai daiktų išdavimo prietaisai.
Kol kas taisyklės ir kiti Lietuvos atliekų tvarkymo teisės aktai nenustato EEĮ tvarkymo užduočių. Tačiau Europos parlamento ir tarybos 2003 m. sausio 27 d direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalauja, kad vėliausiai iki 2006 m. gruodžio 31 d. per metus iš privačių namų ūkių būtų vidutiniškai surenkama ne mažiau kaip po keturis kilogramus EEĮ atliekų vienam gyventojui. 
Pagal šią direktyvą iki 2006 m. gruodžio 31 d. gamintojai privalo įvykdyti tokias EEĮ normas:
· utilizuoti ne mažiau kaip 80% vidutinio EEĮ svorio, o pakartotiniai panaudoti ir perdirbti komponentų, medžiagų ir turinio - ne mažiau kaip 75% vieno prietaiso vidutinio svorio;
· utilizuoti vartojimo įrangos ir IT ir telekomunikacijų įrangos ne mažiau kaip 75% vieno prietaiso vidutinio svorio, o pakartotiniai panaudoti ir perdirbti komponentų, medžiagų ir turinio ne mažiau kaip 65% vieno prietaiso vidutinio svorio;
· utilizuoti mažų namų apyvokos prietaisų, apšvietimo įrangos, elektros ir elektroninių įrankių ir stebėjimo ir kontrolės prietaisų, žaislų, laisvalaikio ir sporto įrangos ne mažiau kaip 70% vieno prietaiso vidutinio svorio, o pakartotiniai panaudoti ir perdirbti komponentų, medžiagų ir turinio ne mažiau kaip 50% vieno prietaiso vidutinio svorio;
· pakartotiniai panaudoti ir perdirbti komponentų, medžiagų ir turinio dujošvyčių lempų ne mažiau kaip 80% lempų svorio.
Europos Tarybos 2004 m. kovo 30 d. sprendimas (2004/312/EB) leidžia Lietuvai ir kitoms naujosioms ES narėms, laikinai nukrypti nuo Direktyvos 2002/96/EB ir normų įgyvendinimą pratęsti iki 24 mėnesių.
Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustato, kad savivaldybė privalo nustatyti ir atliekų turėtojams nurodyti buitinės technikos įrenginių atliekų surinkimo ir tvarkymo priemones. Šis reikalavimas bus įgyvendintas esant reikalui koreguojant Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles. 
Nors atsakomybė už EEĮ atliekų tvarkymą tenka gamintojams ir importuotojams, numatoma, kad:

Regioninėje atliekų tvarkymo sistemoje būtų sudarytos sąlygos EEĮ atliekų surinkimui.

Šiam tikslui pasiekti Šilalės rajono savivaldybėje planuojama:

· EEĮ atliekas surinkti didžiųjų atliekų tvarkymo aikštelėje Šilalėje, siekiant sudaryti sąlygas gamintojams ir importuotojams pasinaudoti regionine atliekų tvarkymo sistema surenkant EEĮ atliekas iš atliekų turėtojų; 

· koordinuoti šių atliekų tvarkymo veiksmus. 

5.2.7.1. Numatytos priemonės elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymui
EEĮ atliekos bus priimamos didžiųjų atliekų aikštelėse. Tam tikslui aikštelėse bus skirta speciali vieta. Surinktos EEĮ atliekos bus perduodamos įmonėms, kuriose atliekos bus demontuojamos ir perdirbamos. TRATC sudarys sutartis su EEĮ gamintojais ir importuotojais dėl EEĮ atliekų priėmimo ir perdavimo galutiniam sutvarkymui. Su EEĮ atliekų naudojimo įmone(ėmis) bus taip pat sudaryta atitinkama sutartis. 

Manoma, kad toks EEĮ atliekų tvarkymas bus laikinas (iki 4 metų). Vėliau turėtų veikti kita sistema, t.y. gyventojai EEĮ atliekas galės pristatyti į EEĮ prekybos įmones, kurios perkant EEĮ taikys nuolaidas už pristatytas atliekas. Tokiu būdu įmonės padidins naujos technikos pardavimus, surinks EEĮ atliekas ir jas tinkamai sutvarkys. 

5.2.8. Užduotys netinkamų naudoti padangų tvarkymui

Netinkamų naudoti padangų tvarkymo užduotys Šilalės rajono savivaldybėje planuojamajam laikotarpiui formuluojamos pagal Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005-2014 m.) /2/ išdėstytus sprendinius ir Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustatytas užduotis.

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustatyta, kad netinkamos naudoti padangos, kaip ir kitų gamybos atliekų tvarkymą įmonės, turi organizuoti pagal Gamtos išteklių naudojimo leidimuose arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose ir technologiniuose reglamentuose nustatytą tvarką. Siekiant geriau tvarkyti šias atliekas, turi būti parengti specialūs jų tvarkymo reikalavimai.

Netinkamos naudoti padangos šiuo metu dažniausiai naudojamos žemės ūkyje, todėl patekusios į sąvartyną jos iš ten paimamos ūkininkų. 

Šilalės rajono savivaldybėje užsibrėžiamas šis netinkamų naudoti padangų tvarkymo tikslas: 

Užtikrinti, kad netinkamos naudoti automobilių padangos iš gyventojų būtų atskirai surenkamos ir perduodamos licenzijuotiems tvarkytojams.

Numatoma organizuoti netinkamų naudoti padangų surinkimą iš gyventojų ir jų perdavimą atliekų tvarkytojams. Netinkamos naudoti padangos bus surenkamos savivaldybės didžiųjų atliekų aikštelėje Šilalėje. Įmonės taip pat galės naudotis regionine surinkimo sistema pagal sutartis.

Iš aikštelių naudotos padangos bus pristatomos į netinkamų naudoti padangų perdirbimo įmones. 

5.2.8.1. Numatytos priemonės netinkamų naudoti padangų tvarkymui
Netinkamos naudoti padangos bus surenkamos Šilalės didžiųjų atliekų aikštelės atskiroje vietoje. Tikimasi, kad per kelerius artimiausius metus Lietuvoje pradės veikti netinkamų padangų perdirbimo įmonės, su kuriomis TRATC galės sudaryti sutartį dėl padangų utilizavimo.

5.2.9. Užduotys nuotekų valymo dumblo tvarkymui

Nuotekų valymo dumbo tvarkymo užduotys Šilalės rajono savivaldybėje planuojamajam laikotarpiui formuluojamos pagal Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005-2014 m.) /2/ išdėstytus sprendinius ir Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustatytas užduotis.

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499) nustatyta, kad nuotekų valymo dumblo, kaip ir kitų gamybos atliekų tvarkymo įmonės turi organizuoti pagal gamtos išteklių naudojimo leidimuose arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose ir technologiniuose reglamentuose nustatytą tvarką. Siekiant geriau tvarkyti šias atliekas, turi būti parengti specialūs jų tvarkymo reikalavimai.

Šiuo metu didžioji dalis susidarančio nuotekų dumblo yra saugoma dumblo aikštelėse. Šilalės rajono savivaldybei, kaip, beje, ir visai respublikai, aktuali yra tolimesnio dumblo panaudojimo problema. Sprendžiant šią problemą Šilalės rajono savivaldybėje yra numatoma:

Organizuoti nuotekų dumblo panaudojimą.

Šiuo tikslu Šilalės rajono savivaldybėje planuojama:

· iki 2008 m. nustatyti sukaupto dumblo panaudojimo galimybes;

· savivaldybių lygmenyje dalyvauti rengiant Lietuvos nuotekų dumblo tvarkymo galimybių studija.

Susidarančio dumlo kiekis pagal oficialią atliekų statistiką pateikiamas 5-15 lentelėje.

5‑15 lentelė. Dumblo susidarymas Šilalės rajono savivaldybėje

	 
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2.010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Savivaldybė
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	T
	t
	t

	Šilalė
	416,07
	414,99
	413,91
	412,84
	411,76
	410,69
	409,62
	408,56
	407,50
	406,44
	405,39


Nuotekų dumblo tvarkymo klausimai yra sprendžiami visos Lietuvos mastu. Šiuo metu rengiama dumblo tvarkymo Lietuvoje galimybių studija. 

5.2.9.1. Numatytos priemonės nuotekų valymo dumblo tvarkymui
Nuotekų dumblo tvarkymas nėra įtrauktas į savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Tačiau atsižvelgiant į dumblo tvarkymo aktualumą apskrityje planuojamos organizacinės priemonės, kurių įgyvendinimas bus vykdomas savivaldybių jėgomis. Dumblo tvarkymas savivaldybės atliekų tvarkymo sistemoje traktuotinas kaip paslauga įmonėms, todėl tvarkymo kaštai į visos sistemos išlaidas neįskaičiuojami.

Šiuo metu nuotekų dumblo aikštelėse kaupiamas dumblas ateityje gali būti maišomas su žaliosiomis atliekomis ir kompostuojamas kompostavimo aikštelėse. Įterpiamo į kompostuojamų atliekų masę dumblo kiekis turi būti nustatytas papildomai. Todėl trumpalaikių veiksmų plane numatyta konsultuotis su specialistais dėl aukštos kokybės komposto, kurį galima būtų naudoti kaip pagerinti dirvos savybes žemės ūkyje bei miškininkystėje, gamybos reikalavimų parengimo, panaudojant biodegraduojančias atliekas ir nuotekų dumblą.

Ilgalaikių veiksmų programoje numatyta, kad nuotekų dumblo panaudojimo galimybių studija bus parengta kitame 4 metų planavimo cikle, po to, kai bus parengta atitinkama studija visos šalies mastu. 

Iki bus pastatytos kompostavimo aikštelės nuotekų dumblas bus kaupiamas esamose dumblo aikštelėse pagal poreikius didinant jų pajėgumą.

5.3. Atliekų naudojimo ir šalinimo įrenginiai

Šilalės rajono savivaldybė yra sudėtine ir neatsiejama kuriamos Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos dalis. Pagrindiniai atliekų naudojimo ir šalinimo įrenginių tikslai ir sudėtis yra apibrėžti Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros Galimybių studijoje /1/ bei Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005-2014 m.) /2/.

Vadovaujantis Finansiniu memorandumu tarp Europos komisijos ir Lietuvos Respublikos dėl Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos išvystymo Tauragės apskrityje turi būti įvykdyti šie darbai:

· naujo regioninio sąvartyno, užimančio 9,9 ha teritoriją, statyba Leikiškėse (įskaitant žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę ir antrinių žaliavų rūšiavimo liniją);

· šiuo metu eksploatuojamo Tauragės rajono sąvartyno Ližiuose uždarymas;

· 3 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių Jurbarke, Šilalėje ir Pagėgiuose statyba;

· 2 atliekų perkrovimo stočių Jurbarke ir Šilalėje statyba;

· Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių statyba Jurbarke, Šilalėje, Tauragėje ir Pagėgiuose.

Pagal investicinę programą darbai ir pirkimai yra išdėstyti taip: 

	Darbai
	1. Regioninio sąvartyno statyba (įskaitant žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę ir antrinių žaliavų rūšiavimo liniją)

	
	2. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių Jurbarke, Šilalėje ir Pagėgiuose statyba; perkrovimo stočių Jurbarke ir Šilalėje statyba;

	
	3. Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių  statyba Jurbarke, Šilalėje, Tauragėje ir Pagėgiuose (šiuo metu vykdomi statybos darbai)

	
	4. Ližių sąvartyno uždarymas

	Tiekimas
	1. Regioninio sąvartyno technikos pirkimas (įskaitant kompostavimo įrangą)

	
	2. Atliekų surinkimo įrangos (konteinerių ir šiukšliavežių) įsigijimas


ES remiamo projekto visos išlaidos sieks 7 mln. 294 tūkst. EUR arba 25 mln. 185 tūkst. litų, o darbus numatyta užbaigti iki 2007 m. pabaigos. Tačiau šie terminai dar gali būti koreguojami, atsižvelgiant į projektavimo darbų eigą bei konkursų procedūras.

2005 m pabaigoje buvo užbaigta 4 didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių statyba (Tauragėje, Šilalėje, Jurbarke ir Pagėgiuose). Aikštelėse bus įrengti pavojingų atliekų surinkimo punktai (pagal Finansinį memorandumą - pavojingų atliekų surinkimo punktai didesniuose centruose). Aikštelių ir pavojingų atliekų surinkimo punktų veiklą numatoma pradėti 2006 m. 2-3 ketv.
5.3.1. Kompostavimo aikštelės

Šilalės rajono savivaldybėje susidarančių biodegraduojančių atliekų tvarkymas analizuojamas pagal Tauragės regiono atliekų tvarkymo plano (2005-2014 m.) /2/ sprendinius, apimančius biodegraduojančių atliekų tvarkymą visoje apskrityje.
Siekiant perdirbti biodegraduojančias atliekas Tauragės apskrityje numatoma:

Pastatyti atliekų kompostavimo aikšteles, tam, kad būtų naudojamos atskirai surenkamos biodegraduojančios atliekos ir būtų pasiektos jų šalinimo sąvartyne mažėjimo užduotys. 

Šiam tikslui pasiekti planuojama:

· Parengti aikštelių projektą ir jį įgyvendinti;

· Nupirkti būtiną kompostavimo įrangą;

· Gaminti kompostą ir jį panaudoti uždaromų sąvartynų rekultivavimui, regioninio sąvartyno dengimui bei kitoms reikmėms.

Kompostavimo aikštelės turi būti pastatytos ir pradėtos eksploatuoti pagal investicinę programą, bet ne vėliau kaip iki 2008 m.

Skaičiuojant aikštelių talpą priimta, kad kompostavimo ciklas nuo aikštelės pakrovimo iki komposto realizavimo truks 3 metus. Trečiaisiais metais bus realizuojama pirmųjų ciklo metų kompostas. 

Biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelių poreikiai iki 2014 m. Šilalės rajono savivaldybėje pateikta 5-17 lentelėje.

5‑17 lentelė. Biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelės Šilalėje talpa 

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Savivaldybė
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t

	Šilalė
	130,17
	183,67
	466,89
	665,89
	864,63
	1063,08
	1261,21
	1535,61
	1886,18
	2128,91


Centralizuotas biodegraduojančių atliekų iš komercinių įmonių ir namų ūkių kompostavimas bus neatskiriama regioninės atliekų tvarkymo sistemos dalis. 

Pagal investicinę programą kompostavimo aikštelės turės būti pastatytos 2007 m. Iki to laiko biodegraduojančių atliekų atskiras surinkimas nerekomenduojamas, nes nebus šių atliekų galutinio sutvarkymo įrenginių. 

Preliminarūs kompostavimo aikštelės rodikliai:

· kompostavimo aikštelių apkrova


Šilalė – 500-800 t/m

· kompostavimo aikštelės darbas 


sezoninis. 

· kompostavimo sezono trukmė 


200 parų.

· bendra komposto gamybos kaupuose trukmė 
60 parų. 

· kompostavimo ir brandinimo kaupų skaičius

6

· Aikštelės plotas




- pagal projektą

Biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelių talpa, apskaičiuota pagal atliekų surinkimą pateikta 5-17 lentelėje.

Kompostuojamos atliekos kraunamos į I kaupą, po to jos po 10 – 12 parų perkraunamos į sekantį kaupą, o II kaupe subrendusios atliekos – į III kaupą. Tokiu būdu perkraunant kompostuojamas atliekas, jos perkraunamos vis į sekantį kaupą. 

Užbaigus atliekų brandinimą, paskutiniajame VI kaupe bus gaunamas kompostas, kuris sukraunamas į komposto sandėliavimo kaupus. Brandinimo kaupuose pagamintas kompostas sandėliuojamas plėvele uždengiamuose sandėliavimo kaupuose.

Kompostavimo aikštelė numatoma dengti asfaltbetonio danga, su nuotekų surinkimo latakais.

Kompostavimo aikštelei numatoma technologinė įranga:

· universalus pakrovėjas su frontaliniu 1 m3 talpos kaušu,

· komposto vartymo mašina,

· atliekų smulkintuvas.

Paviršiniai vandenys nuo kompostavimo aikštelės, praėję grubų valymą nuo nešmenų grotose, bus nuvedami į projektuojamą sąvartyno nuotekų siurblinę ir kartu su sąvartyno filtratu bus paduodami valymui į valymo įrenginius. 

Kompostavimo aikštelių projektavimas yra įtrauktas į investicinę programą ir turi būti atliktas kartu su regioninio sąvartyno projektavimu. Žemės sklypai kompostavimo aikštelėms yra jau parinkti, žemės dokumentų tvarkymas yra įtrauktas į trumpalaikį veiksmų planą.

Kompostavimo aikštelių įrangos pirkimą organizuos TRATC atskiru viešuoju pirkimu, kuris taip pat yra įtrauktas į trumpalaikį veiksmų planą.

5.3.2. Didžiųjų atliekų aikštelės 

Pagal Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros Galimybių studijos /1/ pasiūlymus siekiant surinkti ir perduoti tolimesniam tvarkymui didžiąsias atliekas, t.y. EEĮ, netinkamas naudoti padangas, statybos ir griovimo atliekas Šilalės rajono savivaldybėje yra numatoma:

Šilalėje pastatyti didžiųjų atliekų aikštelę.

Pagal projektavimo firmos “Biržija ir partneriai” (Vilnius) paruoštus techninius projektus, AB “Klaipėdos hidrotechnika” Šilalėje (Vingininkų g-vė, Šilalė) 2005 m. pab. užbaigė aikštelės statybos darbus.

Aikštelės techninės charakteristikos, komplektuojančios atliekų tvarkymo įrangos ir priemonių specifikacijos, aikštelės darbo technologijos apibūdinimas, pateikiamas minėtuose projektuose, kurių vienas komplektas šiuo metu saugojamas TRATC-e.

Šiose aikštelėse iš gyventojų bus surenkamos didžiosios atliekos (netinkami naudoti virtuvės ir buities prietaisai, netinkami naudoti baldai ir pan.), padangos, elektros ir elektronikos įranga. Didžiosiose aikštelėse bus pastatyti konteineriai antrinėms žaliavoms bei biodegraduojančioms (žaliosioms) atliekoms surinkti. Be to jose bus įrengti specializuoti buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktai.

Didžiųjų atliekų aikštelėse surinktos pavojingos atliekos toliau tvarkys ir į UAB “Toksika” pristatys viešo konkurso būdu atrinktas licenciją turintis operatorius. Siektina, kad didžiųjų atliekų aikštelių operatorius galėtų vykdyti ir pavojingų atliekų punktų operatoriaus funkcijas ir turėtų visus reikalingus leidimus ir licencijas pavojingų atliekų tvarkymui.

5.3.3. Perkrovimo stotis

Siekiant sumažinti atliekų gabenimo kaštus Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005-2014 m.) /2/ Šilalės rajono savivaldybėje yra numatoma:

Pastatyti atliekų perkrovimo stotį. 
Šiam tikslui pasiekti Šilalės rajono savivaldybėje planuojama:

· Suprojektuoti perkrovimo stotį ir įgyvendinti projektą;

· Nupirkti reikalingus perkrovimo stoties įrenginius.

Pagal Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros Galimybių studiją /1/, perkrovimo stotis turės būti aprūpinta atliekų presavimo įranga ir 30 m3 talpos konteineriais.

Konteinervežė atliekas pristatys į perkrovimo stotį 4 (5) kartus per darbo dieną 6 (5) darbo dienas per savaitę. Vidutinė viena rida apie 50 km, o dienos norma 200 km.

Atliekų perkrovimo stočių projektavimas įtrauktas į investicinę programą ir vykdomas kartu su regioninio sąvartyno projektavimu. Įrangos pirkimą organizuos TRATC kartu su mišrių komunalinių atliekų tvarkymo mobilios įrangos pirkimu.

5.4. Regioninio sąvartyno statyba

Atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susidarymo ir surinkimo užduotis apskaičiuotoji sąvartyno pirmosios sekcijos talpa – apie 125 tūkst. t.:

	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	t
	t
	t
	t
	t
	t
	T
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t

	0
	0
	0
	19.393
	39.161
	59.212
	79.564
	102.133
	125.337
	149.192
	173.718
	198.934
	224.857
	251.510


Regioninio sąvartyno (1-osios sekcijos) statyba yra įtraukta į investicinę programą. Šiuo metu vykdomas sąvartyno projektavimas. Projektavimui keliami šie reikalavimai: 

· bendra talpa 20 metų periodui 500700 tonų (apskaičiuotoji pagal atliekų susidarymą 10 metų talpa - 278.912 tonų;

· privažiavimo keliai – 7.4 km asfalto;

· vandens ir elektros tiekimas;

· vidaus keliai ir dangos;

· vidaus keliai kompaktoriaus eismui;

· aptvėrimas ir įvažiavimo vartai; 

· apšvietimas; 

· darbuotojų ir administracinis pastatas;

· svarstyklės ir operatorinė;

· atliekų kaupo formavimo ir uždarymo planas ir reikalavimai;

· sąvartyno įrangos poreikiai;

· dujų tvarkymo įrenginiai;

· filtrato ir buities nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas;

· paviršinio vandens surinkimas, valymas ir išleidimas;

· monitorinio sistema ir planas.

Sąvartyno teritorijoje numatoma antrinių žaliavų rūšiavimo linija (iki 6.000 tonų per metus pajėgumo) ir 55 tonų per metus presavimo galingumu bei rūšiavimo pastatas 500 m2 ploto.

Galimybių studijoje /1/ numatyti šie sąvartyno parametrai:

	Sąvartyno dugno formavimas
	ha
	2,37

	HDPE plėvelė 2.5 mm
	m2
	25.920

	Geotekstilė 400 g/m2
	m2
	23.760

	Drenažinio žvyro sluoksnis (0,5 m)
	m3
	10.460

	Geotekstilė 600 g/m2
	m2
	20.920

	Filtrato valymo įrenginiai
	m3/val.
	3,0

	Pagrindinis pastatas
	m3
	1.286

	Antrinių žaliavų rūšiavimo linijos  pastatas
	m3
	1.684


Rekomenduojama sąvartyną aprūpinti geriamu vandeniu iš artezinio gręžinio. Geriamo vandens poreikis – 3 m3/dieną. Šis gręžinys nėra numatytas Leikiškių sąvartyno techniniame projekte, todėl reikės jam parinkti vietą, pagal LAND 4-99 (Žin., 1999, Nr. 112-3263) reikalavimus parengti gręžinio techninį projektą, išgręžti ir įrengti gręžinį bei imtis visų reikalingų priemonių jo saugiai eksploatacijai užtikrinti.

Pagal investicinę programą planuojama įsigyti sąvartyno mobilius įrenginius, t.y. 1 buldozeris ir 1 kompaktorius. Pirkimą organizuos TRATC. 

5.5. Esamų sąvartynų uždarymas

Pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių (Žin., 2000, Nr. 96-3051; 2001, Nr. 87-3053, 2002, Nr. 31-1176, Nr. 89-3810; 2004, Nr. 97-3586) reikalavimus numatyta, kad iki 2009 m. liepos 16 d. būtų uždraustas atliekų šalinimas sąvartynuose, neatitinkančiuose šių taisyklių reikalavimų. Įdiegus regioninę atliekų tvarkymo sistemą ir atsiradus šiuos reikalavimus tenkinančiam regioniniam sąvartynui, atliekų šalinimas Šilalės rajono savivaldybės pagrindiniame Paneročio sąvartyne turi būti nedelsiant nutrauktas, ir ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 31 d. šis sąvartynas turi būti uždarytas pagal šių taisyklių reikalavimus. 

Tauragės regioninėje atliekų tvarkymo sistemoje įrengus naują regioninį sąvartyną Leikiškių kaime, Šilalės rajono savivaldybė pagrindinis Paneročio sąvartynas bus uždarytas ir sutvarkytas. Šis sąvartynas neatitinka ES Atliekų sąvartynų direktyvos 1999/31/EC reikalavimų, todėl numatoma:

Pastačius regioninį sąvartyną Leikiškių kaime nutraukti atliekų šalinimą Šilalės rajono savivaldybės pagrindiniame Paneročio sąvartyne ir sutvarkyti užkonservuotus seniūnijų sąvartynus (iki 2011 m.).

Šilalės rajono savivaldybėje yra 15 užkonservuotų sąvartynų (užterštų atliekomis teritorijų). Suvestiniai duomenys apie seniūnijų užkonservuotus sąvartynus pateikti 3-10 lentelėje.

Šios kategorijos sąvartynai buvo atsiradę arba vietoj buvusių smėlio – žvyro karjerų, arba tiesiog palaukėje ar pamiškėje. Seniūnijų užkonservuotuose sąvartynuose pašalintų atliekų kiekis dažniausiai neviršija 1000 m3. 
2002 – 2004 m. laikotarpyje vyko seniūnijų sąvartynų konservavimas, inicijuotas savivaldybės bei finansuojamas iš savivaldybės biudžeto aplinkosaugos fondų. Savivaldybėje buvo užkonservuoti visi Šilalės rajone eksploatuoti maži sąvartynai. Visi jie tvarkyti be jokių tyrimų ir konservavimo darbų projektų bei be priežiūros po konservavimo priemonių, tiesiog atliekas sustumdant ir užpilant vietiniu arba atvežtiniu gruntu (iki 1 m storio sluoksniu). 

Iki regioninio sąvartyno statybos pabaigos pasirinktinai bus atlikti ekogeologiniai tyrimai tikslu nustatyti tinkamiausią rekultivavimo metodą bei aplinkos monitoringo būtinumą. 

Atlikus tyrimus bus parengtas esamų sąvartynų uždarymo projektas, atsižvelgiant į galimus uždarymo sprendinius.
Duomenys apie Šilalės rajono pagrindinį (Paneročio) ir užkonservuotus sąvartynus (skaičius, plotas ir sukauptų atliekų kiekis) pateikiami 5-18 ir 5-19 lentelėse, o sąvartynų padėties vietovėje ir apsaugotumo nuo technogeninės taršos žemėlapiai– 1 ir 2 grafiniuose prieduose.

5‑18 lentelė Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų sąvartynai 

	
	Sąvartynų kiekis
	Plotas ha
	Sukauptų atliekų kiekis tūkst. m3

	Šilalės raj.
	16
	17,61*
	13,31**

	Sąvartynai nuo taršos neapsaugotose zonose
	6
	5,01*
	6,16***

	Sąvartynai nuo taršos apsaugotose zonose
	6
	10,55
	7****


Pastaba: be rajoninių sąvartynų 

*nėra Juodainių sąvartyno duomenų
**nėra Juodainių, Paupynio ir Paymėžio sąvartynų duomenų
***nėra Juodainių ir Žadeikių sąvartynų duomenų
****nėra Paupynio sąvartyno duomenų

5‑19 Uždaromas pagrindinis Šilalės rajono savivaldybės Paneročio sąvartynas

	Rajonas
	Sąvartynas
	Plotas ha
	Sukaupta atliekų tonų

	Šilalės
	Paneročio 
	3,5
	~ 20 000


Šilalės rajono savivaldybėje sąvartynų sutvarkymo pagal aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus bus finansuojamas iš ES Sanglaudos fondo bei valstybės biudžeto lėšų ir/ar pritraukiant išorinių lėšų (ES ir kitų tarptautinių finansinių donorų). 
Šilalės rajono savivaldybės sąvartynų sutvarkymo (rekultivavimo) kaštai pagal atliktus orientacinius skaičiavimus sudaro apie 1,88 mln. Litų (0,55 mln. EUR).
Sąvartynų sutvarkymo (rekultivavimo) organizaciniai principai bei sutvarkymo technologinė schema ir orientacinių kaštų skaičiuotė pateikiama 5-1 priede.
5.6. Atliekų tvarkymo sistemos stebėsena 

5.6.1. Regioninio atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo stebėsena 

Regioninio atliekų tvarkymo planavimo laikotarpio pabaigoje būtina įvertinti, ar pasiektos plano užduotys ir tikslai. Tam planavimo laikotarpio pabaigoje TRATC parengs plano įgyvendinimo ataskaitą, kurioje pateiks informaciją apie atliekų tvarkymo rezultatus per 4 metų planavimo laikotarpį. Ataskaitoje turėtų būti apsiribojama tik pasiektų rodiklių analize, neįvykdytų užduočių priežasčių paaiškinimu bei pasiūlymais kitam planavimo laikotarpiui.

Rodiklius rekomenduojama pateikti tokia forma:

	Eil. Nr.
	Atliekų rūšis
	Stebėsenos rodiklis
	Planuota rodiklio reikšme _ metais
	Pasiekto rodiklio reikšmė _ metais

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Konkrečių uždavinių įvykdymo stebėjimo lentelė pateikta žemiau:

	Eil. Nr.
	Trumpalaikio veiksmų plano uždavinys
	Įvykdymo data
	Pastabos

	
	
	
	


TRATC Procedūrų vadove numatyta, kad TRATC reguliariai vykdys veiklos vidinį auditą. Pagal audito duomenis galima bus įvertinti kaip vykdomos su ES atliekų tvarkymo projektu susijusios užduotys.

5.6.2. Atliekų srautų apskaita

Trumpalaikių veiksmų plane numatyta parengti metodiką, kaip turi būti apskaičiuojami pagrindiniai atliekų tvarkymo sistemos stebėsenos rodikliai ir kaip turi būti kaupiami duomenys. Apdorotus duomenis TRATC‘ui turės pateikti atliekų tvarkytojai.

Tauragės apskrityje būtina ženkliai pagerinti tvarkomų atliekų apskaitą. Atliekų srautų apskaitai bus įrengtos svarstyklės regioniniame sąvartyne. Tačiau jame tiksliai galės būti apskaitomos tik į sąvartyną gabenamos atliekos, t. y. mišrios komunalinės atliekos, biodegraduojančios atliekos patenkančios į Tauragės rajono kompostavimo aikštelę bei statybos atliekos. Antrinių žaliavų, atskiras surinkimas bus vertinamas pagal jų pridavimą antrinių žaliavų tvarkymo įmonėms. Kitų nepatenkančių į regioninį sąvartyną atliekų srautai bus vertinami subjektyviai, t. y. atsižvelgiant į konteinerio talpą ir konteinerio užpildymą. Kaip numatyta trumpalaikių veiksmų plane TRATC parengs atliekų tvarkymo apskaitos metodiką. 

Vėlesniame planavimo etape esami konteineriai priklausomai nuo susidėvėjimo bus keičiami konteineriais su svorio indikatoriumi. Siektina, kad atliekų gabenimo transporto priemonės taip pat turėtų įrengtą svėrimo mechanizmą. Tai turėtų ženkliai pagerinti tvarkomų atliekų apskaitą apskrityje.

Esamos padėties ataskaitoje /2/ atliekų tvarkymo rodikliai turi būti pakoreguoti pagal numatomą parengti atliekų tvarkymo apskaitos metodiką ir patikslintus gyventojų, AM atliekų tvarkymo statistinius duomenis. Be to, vertinant kai kuriuos rodiklius turi būti įskaityta ir namų ūkiuose bei įmonėse panaudotų biodegraduojančių atliekų kiekiai. Tam įmonės turi būti prašomos pateikti panaudotų atliekų kiekius, o gyventojų panaudojamos atliekos priimamos skaičiavimų būdu pagal preliminarų vertinimą, kuris bus atliktas rengiant apskaitos metodiką. 

Rekomenduojama, kad būtų stebima pakuočių atliekų bei EEĮ atliekų tvarkymas. Todėl TRATC turėtų susitarti su gamintojais ir importuotojais dėl duomenų pateikimo apie sutvarkytas atliekas.

6. ILGALAIKĖ STRATEGINĖ PROGRAMA 2006-2014 M. LAIKOTARPIUI

Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje susidarančių atliekų tvarkymas yra sudėtinė visos Tauragės apskrities atliekų tvarkymo sistemos dalis. Sėkmingas regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, priklauso tiek nuo organizacinių, tiek ir administracinių priemonių. Svarbiausias vaidmuo kuriamoje Tauragės apskrities atliekų tvarkymo sistemoje teks savivaldybėms.

Dėl šios priežasties ir įvertinant planuojamos ūkinės veiklos naujoviškumą bei sudėtingumą, 2002 m. gegužės 30 d. Tauragės regiono Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių savivaldybės pasirašė Jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią įgyvendinti ISPA/Sanglaudos fondo finansuojamą Tauragės atliekų tvarkymo sistemos projektą pavesta Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau - TRATC).

TRATC-as organizaciniu požiūriu yra vienas iš svarbiausių vykdomųjų institucijų, privalančių užtikrinti ES finansuojamo Tauragės atliekų tvarkymo sistemos projekto įgyvendinimą pagal Europos Sąjungos reikalavimus ir Lietuvos Respublikos įstatymus, vykdant galutinio naudos gavėjo ir projekto administratoriaus funkciją tiek trumpalaikiu (2005-2008 m.) tiek ilgalaikiu (2005-2014 m.) apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir funkcionavimo laikotarpiais.

6.1. Pagrindinės priemonės, darbai, projektai ir tyrimai

Pasibaigus pirmajam planavimo etapui, t. y. 2006-2008 m. periodui, Šilalės rajono savivaldybės, kaip Tauragės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sudėtinės dalies plėtra bus tęsiama, įgyvendinant strateginius regiono atliekų tvarkymo tikslus. Apibendrinant ankstesniuose skyriuose nurodytas atliekų tvarkymo strategines kryptis ir užduotis, šiame skyriuje trumpai pateikiama ilgalaikė atliekų tvarkymo veiksmų programa periodui nuo 2006 m. iki 2014 m.

Kiekvienos priemonės įgyvendinimo terminai, finansavimo šaltiniai ir atsakingi vykdytojai yra pateikti 6-1 priede.
Numatomi darbai – tai:

· Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005 – 2014 m.) /2/ Šilalės rajono savivaldybei nustatytų užduočių įgyvendinimas 2006-2014 m.
· Atliekų tvarkymo planavimo tąsa. 

Pirmojo planavimo etapo pabaigoje bus parengtas kito planavimo etapo trumpalaikė veiksmų programa, kurioje bus numatytos priemonės strateginės programos bei naujai patvirtintų teisės aktų bei valstybinių strateginių atliekų tvarkymo užduočių pokyčių įgyvendinimui. Be to, bus parengta atliekų surinkimo ir rūšiavimo padėties analizė bei nustatytos naujos užduotys ir plėtros schema trečiajam 2012-2015 m. planavimo periodui. Numatoma, kad baigiantis Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499) užduočių įgyvendinimo terminams Strateginis planas turėtų būti atnaujintas. Naujųjų reikalavimų įgyvendinimas bus perkeltas į regioninio - savivaldybių atliekų tvarkymo planavimo dokumentą.
Atsižvelgiant į iškilusius naujus poreikius Jurbarko rajono savivaldybei dar pirmojo planavimo pabaigoje bus parengtas tiek trumpalaikių veiksmų planas 2008-2011 m., tiek ir tolesnės ilgalaikės atliekų tvarkymo strategijos atnaujinimas.

Baigiantis 2008-2011 m. periodui atsižvelgiant į atnaujintą atliekų tvarkymo strategiją bus parengtas trumpalaikis atliekų tvarkymo 2012-2015 m. planas bei peržiūrėtas ir esant reikalui pakeistas arba pakoreguotas ilgalaikės strategijos veiksmų planas.

· Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo sistemos ir didžiųjų bei kitų specifinių atliekų surinkimo aikštelių plėtra Šilalės rajono savivaldybėje. 
Antrajame planavimo etape planuojama tolesnė atliekų surinkimo iš gyventojų bei įmonių sistemos plėtra, užtikrinant, kad iki 2010 metų atliekų tvarkymo paslauga būtų prieinama ne mažiau kaip 85 proc. Šilalės rajono savivaldybės gyventojų ir įmonių. Taip pat numatoma atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelių plėtra, kuri užtikrintų artimumo principo įgyvendinimą ir kartu pagerintų atliekų rūšiavimo veiklą visoje savivaldybės teritorijoje. Šiam tikslui pasiekti bus parengta plėtros schema, kurioje bus įvertinti aktualūs poreikiai ir nustatytos tinkamiausios aikštelių įrengimo vietos, ir aikštelės įrengtos.

· Pavojingų buities atliekų surinkimo plėtra. 

Pirmojo planavimo etape numatyta pavojingų buities atliekų atskiro surinkimo sistema turi būti toliau plečiama, kad padidėtų surinkimo sistemos prieinamumas gyventojams ir pagerėtų šių atliekų atskiras surinkimas bei sumažėtų aplinkos tarša pavojingomis medžiagomis visoje Šilalės rajono savivaldybėje. Plėtrai įgyvendinti numatomi šie strateginiai veiksmai:

· Pavojingų atliekų punktų plėtros poreikio įvertinimas ir punktų schemos parengimas; 
· Derybos su prekybos ir paslaugų įmonėmis dėl pavojingų buities atliekų priėmimo;
· Pavojingų atliekų punktų plėtra.
Plečiant pavojingų atliekų surinkimo punktų tinklą numatoma įtraukti gaminančias ir prekiaujančias pavojingų medžiagų turinčiais produktais įmones. Bus siekiama susitarti su šiomis įmonėmis dėl atitinkančių jų veiklai pavojingų buities atliekų priėmimo prekybos vietose ir organizuojamas būtinų administracinių priemonių įgyvendinimas (atitinkamų leidimų ir licencijų gavimas).

· Biodegraduojančių atliekų atskiro surinkimo plėtra. 
Biodegraduojančių atliekų atskiro surinkimo ir kompostavimo uždaviniai yra sunkiai įgyvendinami, taikant tik pasyvų biodegraduojančių (žaliųjų) atliekų surinkimą didžiųjų atliekų aikštelėse. Todėl nuo 2008 m., po to kai bus pastatytos visos investicinėje programoje numatytos kompostavimo aikštelės, planuojama intensyvi šių atliekų atskiro surinkimo plėtra visoje Šilalės rajono savivaldybėje. Plėtrai užtikrinti numatomos organizacinės priemonės: 
· Biodegraduojančių atliekų atskiro surinkimo iš įmonių; 
· Biodegraduojančių atliekų atskiro surinkimo iš gyventojų.
Biodegraduojančių atliekų atskiro surinkimo plėtra numatoma maisto atliekų surinkimo dėka. Planuojama pasiekti ženklios mišrių komunalinių atliekų frakcijos sumažinimo, kuomet ji pasiskirstytų į biodegraduojančių atliekų ir antrinių žaliavų ir specifinių atliekų frakcijas. Organizacinės prielaidos tam bus parengtos 2005-2007 m. periodo pabaigoje, kuomet bus nustatyta atliekų tvarkymo tarifo (rinkliavos) diferencijavimo tvarka, kad finansiniais mechanizmais galima būtų skatinti atliekų, įskaitant biodegraduojančias, rūšiavimą. 

Siekiant gaminti geros kokybės kompostą bus parengti reikalavimai biodegraduojančių atliekų surinkimui, kad būtų galima pagaminti ir parduoti aukštos kokybės kompostą. Kitame planavimo etape bus įvertintos naujausiomis žiniomis pagrįstos komposto gamybos technologijos ir bus organizuojamas tinkamiausių technologijų diegimas.

Strateginė biodegraduojančių atliekų tvarkymo užduotis visame Tauragės regione ir Šilalės rajono savivaldybėje yra nuotekų dumblo panaudojimas komposto gamybai ir komposto panaudojimo sričių nustatymas. Šiam tikslui pasiekti planuojama Lietuvos mastu parengti dumblo ir komposto panaudojimo (įskaitant energijos išgavimą) galimybių studiją ir įgyvendinti joje pasiūlytas priemones.
· Regioninių atliekų šalinimo įrenginių plėtra. Pastačius regioninio sąvartyno Leikiškėse pirmąją sekciją bus pradėtas atliekų šalinimo plėtros planavimas, apimsiantis ir Šilalės rajono savivaldybę. Numatomi du šalinimo plėtros variantai, kurių pasirinkimas priklausys nuo šalinamų atliekų kiekių bei regioninio sąvartyno eksploatavimo rentabilumo. 
Pirmasis variantas – tai regioninio sąvartyno plėtra, statant kitas sekcijas ir apsirūpinant papildoma technika, o antrasis – atliekų perkrovimas ir gabenimas į kitų regionų sąvartynus, prieš tai suderinus šią galimybę su sąvartynų operatoriais. Bus parengta sąvartyno naujos sekcijos poreikio įvertinimo studija, kurioje bus išanalizuoti abiejų plėtros variantų tiek finansiniai tiek ir techniniai aspektai. Neatmetama galimybė, kad pradėjus eksploatuoti pirmąją regioninio sąvartyno Leikiškėse sekciją paaiškės būtinybė plėsti regioninį sąvartyną. Tuomet įvertinimas nebus atliekamas, o vietoje jo iš karto planuojama sąvartyno plėtra.

Numatomi plėtros darbai: 

· Sąvartyno naujos sekcijos (perkrovimo stoties) projektinės ir statybos paslaugų pirkimo dokumentų parengimas
· Sąvartyno naujos sekcijos (perkrovimo stoties) statyba.
· Esamų sąvartynų sutvarkymas. 
ES finansuojamo projekto Investicinėje programoje yra numatytas tik Ližių sąvartyno sutvarkymas. Tačiau pradėjus eksploatuoti regioninį sąvartyną Leikiškėse bus imtasi visų apskrities ir tuo pačiu Šilalės rajono savivaldybėje esamų sąvartynų sutvarkymo pagal aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus. Sąvartynų (šiukšlynų) sutvarkymas bus finansuojamas iš ES Sanglaudos fondo bei valstybės biudžeto lėšų ir/ar pritraukiant išorinių lėšų (ES ir kitų tarptautinių finansinių donorų), 2005 m. parengus regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtros II-ojo etapo galimybių studiją ir paraišką Sanglaudos fondui. Patvirtinus finansavimą ir pasirašius atitinkamas sutartis, turės būti atlikti sąvartynų tyrimai, parengti sąvartynų uždarymo ir sutvarkymo projektai (arba techniniai reglamentai) bei konkursinės dokumentacija rangovui parinkti. Sąvartynų uždarymą ir sutvarkymą turėtų organizuoti TRATC ir užbaigti ne vėliau kaip 2011 m. 
Šilalės rajono savivaldybės sąvartynų sutvarkymo (rekultivavimo) kaštai pagal atliktus orientacinius skaičiavimus sudaro apie 1,88 mln. Litų (0,55 mln. EUR).
Sąvartynų sutvarkymo (rekultivavimo) organizaciniai principai bei sutvarkymo technologinė schema ir orientacinių kaštų skaičiuotė pateikiama 5-1 priede.
· Statybos ir griovimo atliekų tvarkymo plėtra. 
Ateityje gali padidėti statybos ir griovimo atliekų frakcija dėl ekonominės Lietuvos būklės gerėjimo. Be to, vadovaujantis Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (Žin., 2002, Nr. 40-1499) Šilalės rajono savivaldybė turi įvertinti apleistų statinių griovimo poreikius savivaldybėje ir parengti griovimo darbų planą. Griovimo metu susidarančių atliekų tvarkymas gali pareikalauti papildomų pajėgumų. Poreikių įvertinimui planuojama parengti statybos ir griovimo atliekų panaudojimo studiją, kurioje būtų pasiūlytos šių atliekų panaudojimo galimybės ir priemonės. 
· Visuomenės informavimo ir švietimo plėtra. Tiek Tauragės regioninio tiek Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano sėkmingas įgyvendinimas didele dalimi priklauso nuo gyventojų sąmoningumo ir dalyvavimo. Didinant sąmoningumą ir skatinant dalyvavimą numatoma parengti Visuomenės informavimo ir švietimo plėtros planą, o jo finansavimui siekti išorinių finansavimo šaltinių. Pagal šį plėtros planą bus paruošta 2008-2011 m. Visuomenės informavimo ir švietimo plano finansavimo iš ES fondų paraiška.
6.2. Planuojamos investicijos ir finansavimo šaltiniai

Įgyvendinant principą „teršėjas moka“ didžioji dalis lėšų, būtinų Tauragės regiono, o tuo pačiu ir Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtrai, bus surenkama įvedus rinkliavą bei panaudojant atliekų tvarkymo įmonių nuosavas arba skolintas lėšas. Pastarosios lėšų kaupimą būsimoms investicijoms formuos iš pajamų, gaunamų už atliekų tvarkymo paslaugas teikiamas gyventojams ir įmonėms.

Ši nuostata pirmiausia bus taikoma plėtojant mišrių komunalinių atliekų surinkimą iš gyventojų ir įmonių bei planuojant ir įgyvendinant tolesnę regioninio sąvartyno plėtros programą.

Siekiant išvengti staigaus atliekų tvarkymo paslaugų kainų augimo, bus įvertintos visos galimybės pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų teikiamomis galimybėmis. Pirmiausia ši finansavimo schema bus taikoma plėtojant specifinių atliekų tvarkymą (nuotekų valymo įrenginių dumblas, biodegraduojančios atliekos, medicininės atliekos, pavojingos atliekos ir kt.).

Sąvartynų (šiukšlynų) uždarymas bus finansuojamas iš ES Sanglaudos fondo bei valstybės biudžeto lėšų, 2006 m. parengus Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros II-ojo etapo galimybių studiją ir paraišką Sanglaudos fondui. Preliminariais skaičiavimai regione esančių sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas ir rekultivavimas kainuos apie 12,9 mln. Litų (3,73 mln. EUR), t. s. Šilalės savivaldybėje esančių sąvartynų sutvarkymui reiks apie 1,88 mln. Litų (0,55 mln. EUR) (5-1 priedas).
Pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimas ir tvarkymas bus finansuojamas gamintojų ir importuotojų arba iš pastarųjų sumokėtų mokesčių už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Analogiška finansavimo schema bus taikoma ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymui, naudoti netinkamų transporto priemonių tvarkymui bei kai kurių pavojingų atliekų tvarkymui.

Bendros investicijos į Tauragės regiono, o tuo pačiu ir į Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtrą 2008 – 2014 metais (neįvertinant išlaidų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymui, elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymui, naudoti netinkamų transporto priemonių tvarkymui bei kitų atliekų, už kurių tvarkymą atsako gamintojai, tvarkymo kaštų) sudarys apie 33 - 35 mln. Litų (iš kurių apie 12,9 mln. Litų sudarys išlaidos sąvartynų ir šiukšlynų uždarymui ir rekultivavimui).

7. TRUMPALAIKĖ VEIKSMŲ PROGRAMA 2006-2008 M. LAIKOTARPIUI
7.1. Atliekų tvarkymo sistemos ir atskirų jos komponentų plėtros bei tobulinimo priemonės ir diegimo kalendorinis grafikas

Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano trumpalaikė veiksmų programa apima 2006-2008 m. laikotarpį ir svarbiausias atliekų tvarkymo sistemos plėtros priemones, įgyvendinant Tauragės regiono atliekų tvarkymo plane (2005 – 2014 m.) /2/ nustatytus tikslus ir uždavinius.

Trumpalaikių veiksmų priemonės yra suskirstytos į šias grupes:

· Administracines-organizacines, t. y.:

· TRATC kaip regioninio atliekų tvarkymo sistemos organizavimo ir įgyvendinimo vykdomosios organizacijos institucinio stiprinimo; 
· Rinkliavos už atliekų tvarkymą įvedimo Šilalės rajono savivaldybėjeAtliekų tvarkymo paslaugų pirkimo dokumentų parengimo; 

· Paramos įmonėms atliekų tvarkymo klausimais;

· Atliekų apskaitos sistemos sukūrimo ir įdiegimo;

· Atliekų tvarkymo reglamentavimo tobulinimo;

· ES finansuojamo projekto administravimo.

· Atliekų tvarkymo veiklos, t. y.:

· Atliekų surinkimo paslaugos teikimo ir atliekų surinkimo plėtros;

· Specifinių atliekų tvarkymo plėtros;

· Atliekų šalinimo (regioninio sąvartyno plėtros);

· Esamų sąvartynų uždarymo ir sutvarkymo.

Trumpalaikių veiksmų priemonės apima tiek ES finansuojamo Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo investicinės programos priemones, tiek ir kitas programoje nenumatytas priemones, kurios yra būtinos atliekų tvarkymo tikslų įgyvendinimui.

Kiekvienos priemonės įgyvendinimo terminai, finansavimo šaltiniai ir atsakingi vykdytojai yra pateikti 6-2 priede. Neįtrauktos į investicinę programą priemonės turės būti finansuojamos iš atliekų tvarkymo tarifo (rinkliavos) arba išorinių šaltinių. Praeities taršos pašalinimo priemonės bus įgyvendinamos tik iš išorinių finansavimo šaltinių.

Kai kurios trumpalaikių veiksmų programos priemonės sudarys sąlygas ilgalaikių strateginių priemonių įgyvendinimui (biodegraduojančių atliekų tvarkymo plėtros ir pan.).

Visuomenės švietimo ir informavimo planas 2004-2007 metams numatomas visam Tauragės regionui parengti atskirai. Jame turi būti detalizuotos visos švietimo priemonės ir kaštai. Šio plano atskiras pateikimas yra sąlygotas šios veiklos svarbos ir savalaikiškumo. Plano priemonių įgyvendinimui bus siekiama atskiro finansavimo, kad galima būtų kuo greičiau pradėti plano įgyvendinimą. Numatoma, kad plano priemonių finansavimo šaltinis bus Tauragės apskrities savivaldybės. Atliekų turėtojų švietimo ir informavimo veikla bus nuolatinė, todėl reguliariai bus rengiami švietimo planai, kurių finansavimas turės būti užtikrinamas iš atliekų tarifo arba išorinių finansavimo šaltinių.

Vienos iš svarbiausių priemonių – yra TRATC kaip regioninio atliekų vykdomojo tvarkytojo institucinis stiprinimas, t. y. naujų, visą regioninę atliekų tvarkymo sistemą apimančių organizacinių ir administracinių pareigų, atsakomybių ir įgaliojimų suteikimas.

Kita kertinė priemonė – tai atliekų tvarkymo rinkliavos įvedimas ir visų atliekų tvarkymo išlaidų įtraukimas į atliekų tvarkymo rinkliavą.

Bus siekiama glaudaus atliekų tvarkytojų, savivaldos institucijų ir įmonių bendradarbiavimo įmonėms pavesto atliekų tvarkymo klausimais. Numatyta visuomeninės atliekų tvarkymo tarybos įsteigimas prie Tauragės apskrities viršininko administracijos, kuri siektų padėti įmonėms spręsti atliekų tvarkymo klausimus, suteikiant galimybę pasinaudoti savivaldybių atliekų tvarkymo sistemomis. 

Trumpalaikio laikotarpio veiksmų programa apima ir atliekų tvarkymo paslaugų ir prekių pirkimą. Šios priemonės yra pilna apimtimi įtrauktos į Investicinę programą. 

Trumpalaikio laikotarpio veiksmų programoje įtrauktos atliekų tvarkymo apskaitos sistemos sukūrimo priemonės. Apskaita leis geriau įvertinti regioninės sistemos sukūrimo pažangą ir atliekų tvarkymo tikslų įgyvendinimą.

Gerinant atliekų tvarkymo veiklą būtina tobulinti savivaldybių atliekų tvarkymo teisės aktus, kuomet būtų nustatyti papildomi reikalavimai dėl biodegraduojančių atliekų surinkimo, rūšiavimo, parengtas statybų ir remonto atliekų tvarkymo, nepriimamų į sąvartyną atliekų (papildomai apmokestinamų) sąrašas. Šios priemonės taip pat įtrauktos į trumpalaikio laikotarpio veiksmų programą.

Dauguma atliekų surinkimo ir rūšiavimo veiklos priemonių yra numatytos Investicinėje programoje. Regioniniai atliekų tvarkytojai pasinaudodami priemonėmis, įsigytomis ar įrengtomis pagal Investicinę programą turės pasiekti atliekų surinkimo ir rūšiavimo uždavinius kiekvienoje savivaldybėje. TRATC turės stebėti ir pranešti savivaldybėms, kaip vykdomos šios užduotys. 

Trumpalaikių veiksmų programoje yra numatyta antrinių žaliavų aikštelių, pavojingų buities atliekų tvarkymo punktų įrengimas. Šios priemonės bus įgyvendinamos iš atliekų tvarkymo tarifo (rinkliavos) lėšų. 

Atliekų šalinimo pagal aplinkosaugos reikalavimus organizavimo ir regioninių įrenginių statybos priemonės yra pilna apimtimi numatytos Investicinėje programoje. Tačiau esamų sąvartynų, išskyrus Ližių sąvartyno, uždarymo priemonės turės būti finansuojamos iš ES Sanglaudos fondo bei valstybės biudžeto lėšų ir/ar pritraukiant išorinių lėšų (ES ir kitų tarptautinių finansinių donorų).

7.2. Planuojamos investicijos ir finansavimo šaltiniai

Vadovaujantis tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 13 d. pasirašytu Finansiniu memorandumu dėl Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros (priemonės Nr. 2001/LT/16/P/PE/004), Europos Sąjunga ir valstybės biudžetas skirs 5 mln. 966 tūkst. eurų trumpalaikėje investicinėje programoje (2005 – 2007 m.) numatytų priemonių įgyvendinimui. Iš jų 4 mln. 641 tūkst. eurų skirs Europos Sąjunga iš ISPA/Sanglaudos fondo lėšų, 1 mln. 325 tūkst. eurų – valstybės biudžetas. Papildomai programoje numatytų priemonių įgyvendinimui TRATC turės pasiskolinti 664 tūkst. eurų. Bendra trumpalaikio laikotarpio – 2005 – 2008 metų – investicijų apimtis sudarys apie 6 mln. 630 tūkst. eurų arba 22 mln. 892 tūkst. litų.

Pagal trumpalaikėje investicinėje programoje numatytų priemonių planą turi būti įvykdyti šie darbai: 

· Parengti techniniai projektai ir konkursinė dokumentacija naujai statomiems objektams;

· Pastatytas naujas regioninis sąvartynas Leikiškėse (pirmoji sekcija – apie 2,2 ha, bendras plotas 9,9 ha, 20 -26 tūkst. t/metus pajėgumas, kartu su žaliųjų atliekų kompostavimo aikštele ir antrinių žaliavų rūšiavimo linija);

· Uždarytas ir rekultivuotas šiuo metu eksploatuojamas Tauragės rajono sąvartynas Ližiuose;

· Pastatytos 3 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Jurbarke, Šilalėje ir Pagėgiuose;

· Pastatytos 2 atliekų perkrovimo stotys Jurbarke ir Šilalėje;

· Pastatytos didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės Jurbarke, Šilalėje, Tauragėje ir Pagėgiuose.

· Nupirkta mobili įranga regioniam sąvartynui bei kompostavimo aikštelėms;

· Nupirkta įranga atliekų surinkimui ir gabenimui (įvairių specifikacijų konteineriai bei šiukšliavežės). 
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								Konteinerių antrinių žaliavų surinkimui Trakų rajone poreikis 2000 - 2012 metais

		Eil. Nr.		Gyvenvietės, kuriose gyvena virš 100 gyventojų.		Gyventojų skaičius		Kontei-nerių tipas		Antrinių žaliavų surinkimo sistemos diegimo I etapas								Antrinių žaliavų surinkimo sistemos diegimo II etapas								Antrinių žaliavų surinkimo sistemos diegimo III etapas

										Kontei-nerių kiekis*		1 kontei-nerio kaina, tūkst. Lt		Kaina viso: tūkst. Lt		Kontei-nerių įsigyji-mo metai		Kontei-nerių kiekis*		1 kontei-nerio kaina, tūkst. Lt		Kaina viso: tūkst. Lt		Kontei-nerių įsigyji-mo metai		Kontei-nerių kiekis*		1 kontei-nerio kaina, tūkst. Lt		Kaina viso: tūkst. Lt		Kontei-nerių įsigyjimo metai

		1		Aukštadvario mstl.		1017

		2		Čižiūnų km.		227

		3		Totoriškių km.		130

		4		Grendavės km.		276

		5		Gruožninkų km.		102

		6		Panošiškių km.		157

		7		Lentvario m.		13287

		8		Kariotiškių km.		394

		9		Lentvario km.		150

		10		Naujojo Lentvario km.		187

		11		Rykantų km.		285

		12		Onuškio mstl.		664

		13		Dusmenų km.		239

		14		Taučionių km.		141

		15		Vaickūniškio km.		199

		16		Paluknio km.		813

		17		Mamovio km.		160

		18		Madžiūnų km.		244

		19		Rūdiškių mstl.		2620

		20		Tiltų km.		268

		21		Šklėrių km.		148

		22		Aluonos km.		143

		23		Ismonių km.		141

				Pastaba: konteineriai perkami nauji ir statomi grupėmis po 4 vnt.																												6.2. lentelės pabaiga kt. puslapyje
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		Eil. Nr.		Gyvenvietės, kuriose gyvena virš 100 gyventojų.		Gyventojų skaičius		Kontei-nerių tipas		Antrinių žaliavų surinkimo sistemos diegimo I etapas								Antrinių žaliavų surinkimo sistemos diegimo II etapas								Antrinių žaliavų surinkimo sistemos diegimo III etapas

										Kontei-nerių kiekis*		1 kontei-nerio kaina, tūkst. Lt		Kaina viso: tūkst. Lt		Kontei-nerių įsigyji-mo metai		Kontei-nerių kiekis*		1 kontei-nerio kaina, tūkst. Lt		Kaina viso: tūkst. Lt		Kontei-nerių įsigyji-mo metai		Kontei-nerių kiekis*		1 kontei-nerio kaina, tūkst. Lt		Kaina viso: tūkst. Lt		Kontei-nerių įsigyjimo metai

		24		Senųjų Trakų mstl.		1476

		25		Senojo Tarpupio km.		192

		26		Šventininkų km.		193

		27		Rubežiaus km.		142

		28		Strakiškių km.		122

		29		Trakų m.		6000

		30		Žaizdrių km.		399

		31		Bražuolės km.		329

		32		Jovariškių km		280

		33		Padvarionių km.		113

		VISO:

				Pastaba:    konteineriai perkami nauji ir statomi grupėmis po 4 vnt.
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konteinbuit

																																		5.2. lentelė

		Konteinerių buitinių atliekų surinkimui Trakų raj. miestuose, gyvenvietėse bei kaimuose poreikio įvertinimas

		Eil. Nr.		Gyvenvietės, kuriose gyvena virš 100 gyventojų.		Gyv. skai-čius		Namų ūkio atliekų kiekiai indivi-dualiuo-se na-muose (m3/m.)		Namų ūkio atliekų kiekiai daugia-bučiuo-se na-muose (m3/m.)		Iš viso atliekų (t/m.)		Individualiems namams										Daugiabučiams namams										Kontei-nerių įsigyjimo metai

														Indivi-dualių namų skai-čius		Kontei-nerių tūris m3 ir tipas		Kontei-nerių kiekis, vnt.		1 kontei-nerio kaina, tūkst. Lt		Kaina viso: tūkst. Lt		Daugia-bučių namų skaičius		Kontei-nerių tūris m3 ir tipas		Kontei-nerių kiekis, vnt.		1 kontei-nerio kaina, tūkst. Lt		Kaina viso: tūkst. Lt

		1		Aukštadvario mstl.		1017		646		482		226		211		0,12-ES		211		0.13		27.43		11		1,1-ES		11		1.3		14.3

		2		Čižiūnų km.		227		113.5		0		22.7		75		0,12-ES		74		0.13		9.62		0				0		0		0

		3		Totoriškių km.		130		39.5		51		18.1		31		0,12-ES		31		0.13		4.03		2		1,1-ES		2		1.3		2.6

		4		Grendavės km.		276		138		0		27.6		90		0,12-ES		90		0.13		11.7		0				0		0		0

		5		Gruožninkų km.		102		51		0		10.2		52		0,12-ES		52		0.13		6.76		0				0		0		0

		6		Panošiškių km.		157		78.5		0		15.7		41		0,12-ES		41		0.13		5.33		0				0		0		0

		7		Lentvario m.		13287		6908.2		10364.9		3454.6		1367		0,12-ES		1376		0.13		178.88		107		1,1-ES		107		1.3		139.1

		8		Kariotiškių km.		394		140.5		113		50.7		91		0,12-ES		91		0.13		11.83		6		1,1-ES		3		1.3		3.9

		9		Lentvario km.		150		16.5		117		26.7		8		0,12-ES		8		0.13		1.04		6		1,1-ES		3		1.3		3.9

		10		Naujojo Lentvario km.		187		93.5		0		18.7		56		0,12-ES		56		0.13		7.28		0				0		0		0

		11		Rykantų km.		285		142.5		0		28.5		89		0,12-ES		89		0.13		11.57		0				0		0		0

		12		Onuškio mstl.		664		825.5		37.7		172.6		259		0,12-ES		259		0.13		33.67		2		1,1-ES		2		1.3		2.6

		13		Dusmenų km.		239		119.5		0		23.9		88		0,12-ES		88		0.13		11.44		0				0		0		0

		14		Taučionių km.		141		61.5		18		15.9		52		0,12-ES		52		0.13		6.76		1		1,1-ES		1		1.3		1.3

		15		Vaickūniškio km.		199		99.5		0		19.9		66		0,12-ES		66		0.13		8.58		0				0		0		0

		16		Paluknio km.		813		301		211		102.4		244		0,12-ES		244		0.13		31.72		9		1,1-ES		6		1.3		7.8

		17		Mamovio km.		160		69		22		18.2		74		0,12-ES		74		0.13		9.62		2		1,1-ES		2		1.3		2.6

		18		Madžiūnų km.		244		75.5		93		33.7		94		0,12-ES		94		0.13		12.22		2		1,1-ES		2		1.3		2.6

		19		Rūdiškių mstl.		2620		1692		1206.4		579.7		417		0,12-ES		417		0.13		54.21		35		1,1-ES		20		1.3		26

		20		Tiltų km.		268		134		0		26.8		116		0,12-ES		116		0.13		15.08		0				0		0		0

		21		Šklėrių km.		148		74		0		14.8		51		0,12-ES		51		0.13		6.63		0				0		0		0

		22		Aluonos km.		143		71.5		0		14.3		56		0,12-ES		56		0.13		7.28		0				0		0		0

		23		Ismonių km.		141		70.5		0		14.1		44		0,12-ES		44		0.13		5.72		0				0		0		0

																																		5.2. lentelės pabaiga kt. puslapyje

																																		5.2. lentelės pabaiga

		Eil. Nr.		Gyvenvietės, kuriose gyvena virš 100 gyventojų.		Gyv. skai-čius		Namų ūkio atliekų kiekiai indivi-dualiuo-se na-muose (m3/m.)		Namų ūkio atliekų kiekiai daugia-bučiuo-se na-muose (m3/m.)		Iš viso atliekų (t/m.)		Individualiems namams										Daugiabučiams namams										Kontei-nerių įsigyjimo metai

														Indivi-dualių namų skai-čius		Kontei-nerių tūris m3 ir tipas		Kontei-nerių kiekis, vnt.		1 kontei-nerio kaina, tūkst. Lt		Kaina viso: tūkst. Lt		Daugia-bučių namų skaičius		Kontei-nerių tūris m3 ir tipas		Kontei-nerių kiekis, vnt.		1 kontei-nerio kaina, tūkst. Lt		Kaina viso: tūkst. Lt

		24		Senųjų Trakų mstl.		1476		1050		553.8		320.8		233		0,12-ES		233		0.13		30.29		8		1,1-ES		10		1.3		13

		25		Senojo Tarpupio km.		192		87		18		21		70		0,12-ES		70		0.13		9.1		1		1,1-ES		1		1.3		1.3

		26		Šventininkų km.		193		80		33		22.6		71		0,12-ES		71		0.13		9.23		2		1,1-ES		2		1.3		2.6

		27		Rubežiaus km.		142		51.5		39		18.1		27		0,12-ES		27		0.13		3.51		4		1,1-ES		2		1.3		2.6

		28		Strakiškių km.		122		61		0		12.2		45		0,12-ES		45		0.13		5.85		0				0		0		0

		29		Trakų m.		6000		2433.6		6192		1725.1		624		0,12-ES		624		0.13		81.12		40		1,1-ES		43		1.3		55.9

		30		Žaizdrių km.		399		199.5		0		39.9		120		0,12-ES		120		0.13		15.6		0				0		0		0

		31		Bražuolės km.		329		164.5		0		32.9		110		0,12-ES		110		0.13		14.3		0				0		0		0

		32		Jovariškių km		280		60		160		44		45		0,12-ES		45		0.13		5.85		11		1,1-ES		10		1.3		13

		33		Padvarionių km.		113		56.5		0		11.3		43		0,12-ES		43		0.13		5.59		0				0		0		0

		Kaina individualių konteinerių įsigyjimui VISO:										658.84

		Kolektyvinių konteinerių įsigyjimo kaina VISO:										295.1

		VISOS konteinerių įsigyjimo išlaidos:										953.9		tūkst. Lt

				Namų ūkio atliekų kiekiai (litrais) susidarantys pas 1 gyventoją per parą, priklausomai nuo skaičiuojamosios atliekų susikaupimo normos (m3/gyv./metus)

																						Pastaba: konteinerių poreikio daugiabučiams namams skaičiavimas atliktas atsižvelgiant į: 1) pasirinktų konteinerių talpą; 2) vidutinį gyventojų skaičių daugiabučiuose namuose skirtingose gyvenvietėse; 3) skaičiuojamąją atliekų susikaupimo normą skirtingo

						Skaičiuojamoji susikaupimo norma, ltr/žmogui/metus				Parų skaičius metuose		Atliekų kiekis per parą, ltr.

						1500				365		4.1096

						1300				365		3.5616

						1000				365		2.7397

						500				365		1.3699





investkastai

		

																														6.5. lentelė

				Trakų rajono atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo investiciniai kaštai,  bei jų dydžiai tenkantys 1 gyventojui per metus

																												tūkst. Lt

		Eil. Nr.		Investicijos ir perkamos paslaugos, pagal metus		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		VISO:

		1		Investicijos įrangos ir pagrindinių priemonių įsigyjimams		2563.5		478.7		3333.8		3331.7		1141.2		2028.7		212.7		7705.5		89		6.5		6.5		6.5		6.5		20910.8

		2		Investicijos tenkančios vienam atliekų tvarkymo sistemoje dalyvaujančiam rajono gyventojui, tūkst. Lt/metus.		0.0927225377		0.0173147177		0.1205845119		0.1205085543		0.0412775346		0.0733786668		0.0076934206		0.2787101675		0.0032191558		0.0002351069		0.0002351069		0.0002351069		0.0002351069		0.7563496944

		Viso investicijų 2000 - 2005 metais:  mln. Lt

		Viso investicijų 2005 - 2012 metais:  mln. Lt



&LUAB "BALTIJOS EKOSTUDIJA". VILNIUS, 1999 m.&R"Anykščių rajono komunalinių atliekų tvarkymo programa".



planasII

												6.4. lentelė

						Trakų raj. atliekų tvarkymo priemonių   planas 2006 - 2012 metams.

		Eil. Nr.		Metai		Vykdomi darbai ir diegiamos priemonės		Įsigyjama įranga, atliekami darbai		Įsigyjamos įrangos kiekiai, vnt.		Įrangos vieneto, paslaugų kaina, tūkst. Lt		Investicijos (kaina viso, tūkst. Lt)

		1		2006

		2		2006

		3		2006

		4		2006

		5		2006

		6		2006

		7		2006

		8		2006

		9		2006

		10		2007

		11		2007

		12		2007

		13		2007

		14		2007

												6.4. lentelės tęsinys kt. puslapyje

												6.4. lentelės tęsinys

		Eil. Nr.		Metai		Vykdomi darbai ir diegiamos priemonės		Įsigyjama įranga, atliekami darbai		Įsigyjamos įrangos kiekiai, vnt.		Įrangos vieneto, paslaugų kaina, tūkst. Lt		Investicijos (kaina viso, tūkst. Lt)

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

												VISO:
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planasI

												6.3. lentelė

				Trakų rajono komunalinių atliekų tvarkymo programos pirmaeilių   priemonių   planas 2000 - 2005 metams.

		Eil. Nr.		Metai		Vykdomi darbai ir diegiamos priemonės, perkamos paslaugos		Įsigyjama įranga,		Įsigyjamos įrangos kiekiai, vnt.		Įrangos vieneto, paslaugų kaina, tūkst. Lt		Investicijos (kaina viso, tūkst. Lt)

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

										6.3. lentelės tęsinys

		Eil. Nr.		Metai		Vykdomi darbai ir diegiamos priemonės, perkamos paslaugos		Įsigyjama įranga,		Įsigyjamos įrangos kiekiai, vnt.		Įrangos vieneto, paslaugų kaina, tūkst. Lt		Investicijos (kaina viso, tūkst. Lt)

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

										6.3. lentelės tęsinys

		Eil. Nr.		Metai		Vykdomi darbai ir diegiamos priemonės, perkamos paslaugos		Įsigyjama įranga,		Įsigyjamos įrangos kiekiai, vnt.		Įrangos vieneto, paslaugų kaina, tūkst. Lt		Investicijos (kaina viso, tūkst. Lt)

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

										6.3. lentelės tęsinys

		Eil. Nr.		Metai		Vykdomi darbai ir diegiamos priemonės, perkamos paslaugos		Įsigyjama įranga,		Įsigyjamos įrangos kiekiai, vnt.		Įrangos vieneto, paslaugų kaina, tūkst. Lt		Investicijos (kaina viso, tūkst. Lt)

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

										6.3. lentelės tęsinys

		Eil. Nr.		Metai		Vykdomi darbai ir diegiamos priemonės, perkamos paslaugos		Įsigyjama įranga,		Įsigyjamos įrangos kiekiai, vnt.		Įrangos vieneto, paslaugų kaina, tūkst. Lt		Investicijos (kaina viso, tūkst. Lt)

		36

		37

		38

												VISO:
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		Atliekų rūšis		Sudėtis, %

		Organika		43

		Popierius		8

		Kartonas		7

		Plastmasė		8

		Medis		1

		Kitos degios atliekos		6

		Stiklas		6

		Metalas		3

		Pavojingos atliekos		0.3

		Kitos nedegios atliekos		10

		Kitos atliekos		7.7
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atlpagalrusis

														3.4. lentelė

		Prognoziniai Trakų rajone  susidarančių atliekų kiekiai,

		pagal atliekų kilmę ir medžiagų rūšis, (t/metus)

		Atliekų  grupės		Komu-nalinių atliekų sudėtis, %		Namų ūkio atliekos (t/metus)		Verslo (prekybos ir gamybos) įmonių bei admi-nistravimo įstai-gų komunalinės atliekos, t/metus		Statybos atliekų sudėtis, %		Statybos atliekos (t/metus)		VISO RAJONE:

		VISO RAJONE:		100.0		8098.5		1406.5		100.0		937.2		10442.2

		Organinės medžiagos (daugiausia maisto atliekos, įskaitant daržovių atliekas, medžių lapus bei šakas)		43.0		3482.4		604.8		0.0		0.0		4087.15

		Popieriaus ir karto atliekos		15.0		1214.8		211.0		2.0		18.7		1444.494

		Medienos atliekos		1.0		81.0		14.1		4.0		37.5		132.538

		Plastmasės atliekos (pakuotės plastmasės pagrindu, a/m plastmasės atliekos)		8.0		647.9		112.5		1.0		9.4		769.772

		Kitos degios atliekos (tekstilės, baldų ir kt. liekanos)		6.0		485.9		84.4		4.0		37.5		607.788

		Stiklo atliekos		6.0		485.9		84.4		1.0		9.4		579.672

		Metalo atliekos		3.0		243.0		42.2		4.0		37.5		322.638

		Kitos nedegios atliekos (čia ir buities remonto atliekos)		10.0		809.9		140.7		81.0		759.1		1709.632

		Pavojingos atliekos		0.3		24.3		4.2		2.0		18.7		47.259

		Kitos atliekos (įvairi smulkmė)		7.7		623.6		108.3		1.0		9.4		741.257





Sheet1

		

		Gyvenvietės tipas		Viešoji atliekų tvarkymo sistema apima

				Daugiabučių namų gyventojai		Vienabučių namų gyventojai		Įmonės

		Miestai: Trakai, Lentvaris		100% dabar		100%  iki 2004 metų		100% iki 2001 metų

		Miesteliai: Aukštadvaris, Rūdiškės, Senieji Trakai		100%  iki 2004 metų		80%   iki 2004 metų,  100% iki 2010 metų		100%  iki 2004 metų

		Kaimai				30%   iki 2004 metų,  50% iki 2010 metų

		Vienkiemiai





atlkiekprog

																												4.1. lentelė

		Komunalinių atliekų susidarančių Trakų rajone kiekių augimo prognozė 2000 - 2012 metais

		ir jų pasiskirstymas pagal kilmės šaltinius

		Atliekų rūšis		Tonomis per metus

				2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		Trakų mieste

		Namų ūkio		1,725		1,751		1,777		1,803		1,829		1,854		1,880		1,906		1,932		1,958		1,984		2,010		2,036

		Verslo įmonių ir administravimo įstaigų		300		305		309		314		318		323		327		332		336		341		345		350		354

		Statybos		195		197		199		201		203		205		207		209		211		213		215		216		218

		VISO:		2,220		2,252		2,285		2,317		2,349		2,382		2,414		2,446		2,479		2,511		2,543		2,576		2,608

		Lentvario mieste

		Namų ūkio		3,455		3,506		3,558		3,610		3,662		3,714		3,766		3,817		3,869		3920.971		3972.79		4024.609		4076.428

		Verslo įmonių ir administravimo įstaigų		664		674		684		694		704		714		724		734		744		754		764		774		784

		Statybos		432		436		440		445		449		453		458		462		466		471		475		479		484

		VISO:		4,551		4,617		4,683		4,749		4,815		4,881		4,947		5,014		5,080		5,146		5,212		5,278		5,344

		Trakų rajono miesteliuose ir kaimuose, kuriuose gyvena virš 100 gyventojų (be Trakų ir Lentvario)

		Namų ūkio		2,919		2,963		3,006		3,050		3,094		3,138		3,181		3,225		3,269		3,313		3,357		3,400		3,444

		Verslo įmonių ir administravimo įstaigų		442		449		455		462		469		475		482		489		495		502		508		515		522

		Statybos		310		314		317		320		323		326		329		332		335		338		341		345		348

		VISO :		3,671		3,725		3,778		3,832		3,885		3,939		3,992		4,046		4,099		4,153		4,206		4,260		4,314

		VISO TRAKŲ RAJONE:

		Namų ūkio		8,099		8,220		8,341		8,463		8,584		8,706		8,827		8,949		9,070		9,192		9,313		9,435		9,556

		Verslo įmonių ir administravimo įstaigų		1,407		1,428		1,449		1,470		1,491		1,512		1,533		1,554		1,575		1,596		1,617		1,639		1,660

		Statybos		937		947		956		965		975		984		993		1,003		1,012		1,022		1,031		1,040		1,050

		VISO:		10,442		10,594		10,746		10,898		11,050		11,202		11,354		11,506		11,658		11,810		11,962		12,114		12,266





atlpagalkilme

																		3.3. lentelė

		Trakų rajone  2000 m. susidarysiančių įvairios kilmės atliekų prognoziniai kiekiai , t/metus

		Eil. Nr.		Gyvenvietės, kuriose gyvena virš 100 gyventojų		Gyventojų skaičius		Namų ūkio atliekos, m3/metus		Namų ūkio atliekos, t/metus		Verslo (prekybos, raštvedy-bos ir g-bos) įm. bei admi-nistravi-mo įst. atliekos, t/metus		Statybos atliekos, t/metus		Iš viso atliekų, t/metus		Atliekų susidaran-čių seniūni-joje dalis (%) nuo bendro rajoninio kiekio

		Aukštadvario seniūnijoje viso:				3052		2171.3		434.4		71.2		49.3		554.9		5.31

		1		Aukštadvario mstl.		1017		1128.3		225.7		50.9		33.1		309.6

		2		Čižiūnų km.		227		113.5		22.7		2.3		1.8		26.8

		3		Totoriškių km.		130		90.5		18.1		1.3		1.0		20.4

		4		Likę seniūnijos gyventojai:		1678		839		167.8		16.8		13.4		198.0

		Grendavės seniūnijoje viso:				1021		510.5		102.1		10.2		8.2		120.5		1.15

		5		Grendavės km.		276		138		27.6		2.8		2.2		32.6

		6		Gruožninkų km.		157		51		10.2		1.6		1.3		13.0

		7		Panošiškių km.		102		78.5		15.7		1.0		0.8		17.5

		8		Likę seniūnijos gyventojai:		486		243		48.6		4.9		3.9		57.3

		Lentvario seniūnijoje viso:				15022		18255.6		3651.1		681.7		445.7		4778.5		45.76

		9		Lentvario m.		13287		17273.1		3454.6		664.4		431.8		4550.8

		10		Kariotiškių km.		394		253.5		50.7		3.9		3.2		57.8

		11		Lentvario km.		285		133.5		26.7		2.9		2.3		31.8

		12		N. Lentvario km.		187		93.5		18.7		1.9		1.5		22.1

		13		Rykantų km.		150		142.5		28.5		1.5		1.2		31.2

		14		Likę seniūnijos gyventojai:		719		359.5		71.9		7.2		5.8		84.8

		Onuškio seniūnijoje viso:				2667		1873.7		374.7		53.2		37.6		465.6		4.46

		15		Onuškio mstl.		664		863.2		172.6		33.2		21.6		227.4

		16		Dusmenų km.		239		119.5		23.9		2.4		1.9		28.2

		17		Taučionių km.		199		79.5		15.9		2.0		1.6		19.5

		18		Vaickūniškio km.		141		99.5		19.9		1.4		1.1		22.4

		19		Likę seniūnijos gyventojai:		1424		712		142.5		14.2		11.4		168.1

		Paluknio seniūnijoje viso:				1551		938.5		187.7		15.5		12.4		215.6		2.06

		20		Paluknio km.		813		512		102.4		8.1		6.5		117.0

		21		Mamovio km.		244		91		18.2		2.4		2.0		22.6

		22		Madžiūnų km.		160		168.5		33.7		1.6		1.3		36.6

		23		Likę seniūnijos gyventojai:		334		167		33.4		3.3		2.7		39.4

		Rūdiškių seniūnijoje viso:				4624		3900.4		780.1		151.0		101.2		1032.3		9.89

		24		Rūdiškių mstl.		2620		2898.4		579.7		131.0		85.2		795.9

		25		Tiltų km.		268		134		26.8		2.7		2.1		31.6

		26		Šklėrių km.		148		74		14.8		1.5		1.2		17.5

		27		Aluonos km.		143		71.5		14.3		1.4		1.1		16.9

		28		Ismonių km.		141		70.5		14.1		1.4		1.1		16.6

		29		Likę seniūnijos gyventojai:		1304		652		130.4		13.0		10.4		153.9

		Senųjų Trakų seniūnijoje viso:				2774		2297.8		459.6		86.8		58.4		604.7		5.79

		30		Senųjų Trakų mstl.		1476		1603.8		320.8		73.8		48.0		442.6

		31		Senojo Tarpupio km.		193		105		21		1.9		1.5		24.5

		32		Šventininkų km.		192		113		22.6		1.9		1.5		26.1

		33		Rubežiaus km.		142		90.5		18.1		1.4		1.1		20.7

		34		Strakiškių km.		122		61		12.2		1.2		1.0		14.4

		35		Likę seniūnijos gyventojai:		649		324.5		64.9		6.5		5.2		76.6

		Trakų seniūnijoje viso:				9678		10544.6		2108.9		336.8		224.4		2670.1		25.57

		36		Trakų m.		6000		8625.6		1725.1		300.0		195.0		2220.1

		37		Žaizdrių km.		399		199.5		39.9		4.0		3.2		47.1

		38		Bražuolės km.		329		164.5		33		3.3		2.6		38.8

		39		Jovariškių km		280		220		44		2.8		2.2		49.0

		40		Padvarionių km.		113		56.5		11.3		1.1		0.9		13.3

		41		Likę seniūnijos gyventojai:		2557		1278.5		255.7		25.6		20.5		301.7

		VISO TRAKŲ RAJ.:				40389		40492.4		8098.5		1406.5		937.2		10442.1		100.00



Daugiabučiai namai

Individualūs namai

Gyventojų skaičius



atlrajone

																						3.2. lentelė

		Trakų rajono miestuose, miesteliuose ir kaimuose 2000 metais susidariusių

		namų ūkio atliekų kiekių skaičiavimas

		Eil. Nr.		Gyvenvietės, kuriose gyvena virš 100 gyventojų.		Gyventojų skaičius						Atliekų susikaupimo norma 1 gyv./metus				Susidarančių namų ūkio atliekų kiekis, m3/metus						Gyvenvietėse susidarančių namų ūkio atliekų kiekis, t

						Individua-liuose namuose		Daugia-bučiuose namuose		Bendras		Individua-liuose namuose		Daugia-bučiuose namuose		Individua-liuose namuose		Daugia-bučiuose namuose		Bendras

				Aukštadvario sen.:		2630		422		3052		0,5-1,0		1,0-1,3		1638		533.3		2171.3		434.3

		1		Aukštadvario mstl.		646		371		1017		1.0		1.3		646		482.3		1128.3		225.7

		2		Čižiūnų km.		227		0		227		0.5		1.0		113.5		0		113.5		22.7

		3		Totoriškių km.		79		51		130		0.5		1.0		39.5		51		90.5		18.1

		4		Likę seniūn. gyventojai:		1678		0		1678		0.5		1.0		839		0		839		167.8

				Grendavės sen.		1021		0		1021		0.5		1.0		510.5		0		510.5		102.1

		5		Grendavės km.		276		0		276		0.5		1.0		138		0		138		27.6

		6		Gruožninkų km.		102		0		102		0.5		1.0		51		0		51		10.2

		7		Panošiškių km.		157		0		157		0.5		1.0		78.5		0		78.5		15.7

		8		Likę seniūn. gyventojai:		486		0		486		0.5		1.0		243		0		243		48.6

				Lentvario sen.:		6819		8203		15022		0,5-1,3		1,0-1,3		7660.7		10594.9		18255.6		3651.12

		9		Lentvario m.		5314		7973		13287		1.3		1.3		6908.2		10364.9		17273.1		3454.6

		10		Kariotiškių km.		281		113		394		0.5		1.0		140.5		113		253.5		50.7

		11		Lentvario km.		33		117		150		0.5		1.0		16.5		117		133.5		26.7

		12		N. Lentvario km.		187		0		187		0.5		1.0		93.5		0		93.5		18.7

		13		Rykantų km.		285		0		285		0.5		1.0		142.5		0		142.5		28.5

		14		Likę seniūn. gyventojai:		719		0		719		0.5		1.0		359.5		0		359.5		71.9

				Onuškio sen.:		2620		47		2667		0,5-1,3		1,0-1,3		1818		55.7		1873.7		374.7

		15		Onuškio mstl.		635		29		664		1.3		1.3		825.5		37.7		863.2		172.6

		16		Dusmenų km.		239		0		239		0.5		1.0		119.5		0		119.5		23.9

		17		Taučionių km.		123		18		141		0.5		1.0		61.5		18		79.5		15.9

		18		Vaickūniškio km.		199		0		199		0.5		1.0		99.5		0		99.5		19.9

		19		Likę seniūn. gyventojai:		1424		0		1424		0.5		1.0		712		0		712		142.4

				Paluknio sen.:		1225		326		1551		0.5		1.0		612.5		326		938.5		187.7

		20		Paluknio km.		602		211		813		0.5		1.0		301		211		512		102.4

		21		Mamovio km.		138		22		160		0.5		1.0		69		22		91		18.2

		22		Madžiūnų km.		151		93		244		0.5		1.0		75.5		93		168.5		33.7

		23		Likę seniūn. gyventojai:		334		0		334		0.5		1.0		167		0		167		33.4

				Rūdiškių sen.:		3696		928		4624		0,5-1,0		1,0-1,3		2694		1206.4		3900.4		780.1

		24		Rūdiškių mstl.		1692		928		2620		1.0		1.3		1692		1206.4		2898.4		579.7

		25		Tiltų km.		268		0		268		0.5		1.0		134		0		134		26.8

		26		Šklėrių km.		148		0		148		0.5		1.0		74		0		74		14.8

		27		Aluonos km.		143		0		143		0.5		1.0		71.5		0		71.5		14.3

		28		Ismonių km.		141		0		141		0.5		1.0		70.5		0		70.5		14.1

		29		Likę seniūn. gyventojai:		1304		0		1304		0.5		1.0		652		0		652		130.4

				Senųjų Trakų sen.:		2258		516		2774		0,5-1,0		1,0-1,3		1654		643.8		2297.8		459.6

		30		Senųjų Trakų mstl.		1050		426		1476		1.0		1.3		1050		553.8		1603.8		320.8

		31		Senojo Tarpupio km.		174		18		192		0.5		1.0		87		18		105		21.0

		32		Šventininkų km.		160		33		193		0.5		1.0		80		33		113		22.6

		33		Rubežiaus km.		103		39		142		0.5		1.0		51.5		39		90.5		18.1

		34		Strakiškių km.		122		0		122		0.5		1.0		61		0		61		12.2

		35		Likę seniūn. gyventojai:		649		0		649		0.5		1.0		324.5		0		324.5		64.9

				Trakų sen.:		5390		4288		9678		0,5-1,3		1,0-1,5		4192.6		6352		10544.6		2108.9

		36		Trakų m.		1872		4128		6000		1.3		1.5		2433.6		6192		8625.6		1725.1

		37		Žaizdrių km.		399		0		399		0.5		1.0		199.5		0		199.5		39.9

		38		Bražuolės km.		329		0		329		0.5		1.0		164.5		0		164.5		32.9

		39		Jovariškių km		120		160		280		0.5		1.0		60		160		220		44.0

		40		Padvarionių km.		113		0		113		0.5		1.0		56.5		0		56.5		11.3

		41		Likę seniūn. gyventojai:		2557		0		2557		0.5		1.0		1278.5		0		1278.5		255.7

		VISO TRAKŲ RAJ.:				25659		14730		40389		0,5-1,3		1,0-1,3		20780.3		19712.1		40492.4		8098.5



Vienabučiai namai

Daugiabučiai namai

Vienabučiai namai

Daugiabučiai namai

Vienabučiai namai

Daugiabučiai namai



raj. seniūn.

														1.1. lentelė

		Trakų rajono savivaldybės seniūnijos

		Eil. Nr.		Seniūnija		Seniūnijos  gyventojų skaičius		Seniūnijos įmonės kodas		Seniūnijos adresas		Seniūnijos telefonas		Seniūnijoje už atliekų tvarkymą atsakingas pareigūnas

		1.		Aukštadvario		3052		8867451		Skrebės g-vė 2, Aukštadva-rio mstl., Trakų raj.		8-238-65342		Seniūnė A.Budrevičienė

		2.		Grendavės		1021		8867466		Grendavės km., Trakų raj.		8-238- 42413		Seniūnė Vida Jankauskienė

		3.		Lentvario		15022		8837394		Klevų al. 47a, Lentvario m., Trakų raj.		8-238-28444		Inžinierė Zina Piraškevičienė

		4.		Onuškio		2667		8867428		Daugų g. 2, Onuškis, Trakų raj.		8-238-62357		Seniūnas Juozas Okunevičius

		5.		Paluknio		1551		8867447		Paluknio km., Trakų raj.		8-238-61266		Seniūno pavaduotoja Zikfrida Ruškevič

		6.		Rūdiškių		4624		8867413		Trakų g-vė 67, Rūdiškės, Trakų raj.		8-238-67391		Seniūnas Tadeušas Pavlovskis

		7.		Senųjų Trakų		2774		8867432		Trakų g. 50, Senieji Trakai, Trakų raj.		8-238-66279,     8-238-66536		Vyrenysis specialistas Stanislava Tunevič

		8.		Trakų		9678		8867504		Vytauto g-vė 2, Trakai		8-238-55730		Seniūnas Kęstutis Ramanauskas





sąv. aptarn. gyvenv.

												3.9. lentelė

				Trakų rajono buitinių atliekų sąvartynų aptarnaujamos gyvenvietės

				ir į juos patenkančių atliekų kiekiai

		Eil. Nr.		Seniūnija		Sąvartynas		Sąvartyno aptarnaujami miesteliai, gyvenvietės ir kaimai		Gyventojų skaičius sąvartynų aptarnaujamose gyvenvietėse*		Į sąvartynus patenkančių atliekų kiekis m3/metus*

		1		Aukštadvario		Aukštadvario		Aukštadvario mstl.		1017		1000

		2				Bijūnų		Aptarnavo Bijūnų kaimą		Uždarytas

		3		Grendavės		Grendavės		Grendavė, Karokiškių, Samninkų, Semeniškių, Savaitiškio kaimai		450		n.d.

		4				Žuklijų		Panošiškių,Žuklijų, Žydkaimio, Jankovicų km.		210		n.d.

		5		Lentvario		Kariotiškių		Vilniaus m., Trakų m., Trakų raj. aplinkiniai kaimai

		6		Onuškio		Dusmenų I		Dusmenų km.		239		n.d.

		7				Dusmenų II

		8				Onuškio		Onuškio mstl.		664		n.d.

		9				Vaickūniškės		Vaickūniškio ir Pasamavių km.		278		n.d.

		10		Paluknio		Paluknio		Paluknio km		813		n.d.

		11		Rūdiškių		Aluonos		Aluonos kaimas		143		n.d.

		12				Rūdiškių		Rūdiškių mstl.		2620		n.d.

		13				Tiltų		Tiltų km.		268		n.d.

		14				Žėronių		Žėronių km		>100		n.d.

		15		Senųjų Trakų		Senųjų Trakų (Fermos)		Senųjų Trakų, Fermos, Žukų, Narezkų, Ostrovkos, Vornikėlių I, Vornikėlių II, Serafiniškių, Padumbles, Rubežiaus kaimai		1956		2850

		16				Pilialaukio		Šventininkų, Pilialauko, Antaniškių, Turgaičių, Pabulių, Bedugnės, Lodygos, Dobrovolės, Užukampio kaimai		423		940

		17				Strakiškių		Strakiškių, Naujojo Tarpupio kaimai		151		350

		18				Senojo Tarpupio		Senųjų Tarpupių, Plaknos, Gobstos, Ropėjų, Zinkiškių kaimai		244		560

		19		Trakų		Jovariškių		Jovariškių km.		280		n.d.





raj. gyvenv.

														1.2. lentelė

				Trakų rajono gyvenviečių, turinčių daugiau nei 100 gyventojų sąrašas

		Eil. Nr.		Seniūnija		Gyventojų skaičius seniūnijoje		Gyvenvietės, kuriose gyvena virš 100 gyventojų.		Gyventojų skaičius gyvenvietėse, kuriose gyvena virš 100 gyventojų		Gyventojų skai-čius visose se-niūnijos gyven-vietėse, turin-čiose >100 gyv.		Gyventojų dalis išvardintose rajono (seniūnijos) gyvenvietėse nuo bendro seniūnijos (rajono) gyv. skaičiaus, %

		1		Aukštadvario		3052		Aukštadvario mstl.		1017		1374		45.0

		2						Čižiūnų km.		227

		3						Totoriškių km.		130

		4		Grendavės		1021		Grendavės km.		276		535		52.4

		5						Panošiškių km.		157

		6						Gruožninkų km.		102

		7		Lentvario		15022		Lentvario m.		13287		14303		95.2

		8						Kariotiškių km.		394

		9						Rykantų km.		285

		10						N.Lentvario km.		187

		11						Lentvario km.		150

		12		Onuškio		2667		Onuškio mstl.		664		1243		46.6

		13						Dusmenų km.		239

		14						Vaickūniškių km.		199

		15						Taučionių km.		141

		16		Paluknio		1551		Paluknio km.		813		1217		78.5

		17						Madžiūnų km.		244

		18						Mamovio km.		160

		19		Rūdiškių		4624		Rūdiškių mstl.		2620		3320		71.8

		20						Tiltų km.		268

		21						Šklėrių km.		148

		22						Aluonos km.		143

		23						Ismonių km.		141

		24		S.Trakų		2774		S.Trakų mstl.		1476		2125		76.6

		25						Šventininkų km.		193

		26						S.Tarpupio km.		192

		27						Rubežiaus km.		142

		28						Strakiškių km.		122

		29		Trakų		9678		Trakų m.		6000		7121		73.6

		30						Žaizdrių km.		399

		31						Bražuolės km.		329

		32						Jovariškių km.		280

		33						Padvarionių km		113

		VISO RAJONE:				40389				31238		31238		77.3

				Rajono bendras plotas:    120788,7 ha arba 1207,887 km2





gyv. pasisk. gyvenv.

																								1.3. lentelė

		Gyventojų pasiskirstymas Trakų rajono gyvenvietėse turinčiose daugiau nei 100 gyventojų pagal būsto tipą

		Eil. Nr.		Seniūnija		Gyventojų skaičius seniūnijoje		Gyvenvietės, kuriose gyvena virš 100 gyventojų.		Gyventojų skaičius gyvenvietėse su daugiau nei 100 gyv.		Namų skaičius		Gyventojų skaičius		Vidutiniškai viename name gyventojų		Namų skaičius		Butų skaičius		Gyventojų skaičius		Vidutiniškai viename name gyventojų

		1		Aukštadvario		3052		Aukštadvario mstl.		1017		211		616		2.9		11		129		371		33.7

		2						Čižiūnų km.		227		75		227		3.0		-		-		-		-

		3						Totoriškių km.		130		31		79		2.5		2		16		51		25.5

								SUMA:		1374		317		922		2.9		13		145		422		32.5

		4		Grendavės		1021		Grendavės km.		276		90		276		3.1		-		-		-		-

		5						Gruožninkų km.		102		52		102		2.0		-		-		-		-

		6						Panošiškių km.		157		41		157		3.8		-		-		-		-

								SUMA:		535		183		535		2.9		-		-		-		-

		7		Lentvario		15022		Lentvario m.		13287		1367		5314		3.9		107		2648		7973		74.5

		8						Kariotiškių km.		394		91		281		3.1		6		34		113		18.8

		9						Lentvario km.		150		8		33		4.1		6		45		117		19.5

		10						Naujojo Lentvario km.		187		56		187		3.3		-		-		-		-

		11						Rykantų km.		285		89		285		3.2		-		-		-		-

								SUMA:		1016		244		786		3.2		12		79		230		19.2

		12		Onuškio		2667		Onuškio mstl.		664		259		635		2.5		2		12		29		14.5

		13						Dusmenų km.		239		88		239		2.7		-		-		-		-

		14						Taučionių km.		141		52		123		2.4		1				18		18

		15						Vaickūniškio km.		199		66		199		3.0		-		-		-		-

								SUMA:		1243		465		1196		2.6		3		12		47		15.7

		16		Paluknio		1551		Paluknio km.		813		244		602		2.5		9		59		211		23.4

		17						Mamovio km.		160		74		138		1.9		2		8		22		11.0

		18						Madžiūnų km.		244		94		151		1.6		2		16		93		46.5

								SUMA:		1217		412		891		2.2		13		83		326		25.1

																								1.3. lentelės pabaiga kitame puslapyje

																								1.3. lentelės pabaiga

		Eil. Nr.		Seniūnija		Gyventojų skaičius seniūnijoje		Gyvenvietės, kuriose gyvena virš 100 gyventojų.		Gyventojų skaičius gyvenvietėse su daugiau nei 100 gyv.		Namų skaičius		Gyventojų skaičius		Vidutiniškai viename name gyventojų		Namų skaičius		Butų skaičius		Gyventojų skaičius		Vidutiniškai viename name gyventojų

		19		Rūdiškių		4624		Rūdiškių mstl.		2620		417		1692		4.1		35		292		928		26.5

		20						Tiltų km.		268		116		268		2.3		-		-		-		-

		21						Šklėrių km.		148		51		148		2.9		-		-		-		-

		22						Aluonos km.		143		56		143		2.6		-		-		-		-

		23						Ismonių km.		141		44		141		3.2		-		-		-		-

								SUMA:		3320		684		2392		3.5		35		292		928		26.5

		24		Senųjų Trakų		2774		Senųjų Trakų mstl.		1476		233		1050		4.5		8		154		426		53.3

		25						Senojo Tarpupio km.		192		70		174		2.5		1		8		18		18.0

		26						Šventininkų km.		193		71		160		2.3		2		8		33		16.5

		27						Rubežiaus km.		142		27		103		3.8		4		14		39		9.8

		28						Strakiškių km.		122		45		122		2.7		-		-		-		-

								SUMA:		2125		446		1609		3.6		15		184		516		34.4

		29		Trakų		9678		Trakų m.		6000		624		1872		3.0		40		1200		4128		103.2

		30						Žaizdrių km.		399		120		399		3.3		-		-		-		-

		31						Bražuolės km.		329		110		329		3.0		-		-		-		-

		32						Jovariškių km		280		45		120		2.7		11		70		160		14.5

		33						Padvarionių km.		113		43		113		2.6		-		-		-		-

								SUMA:		7121		942		2833		3.0		51		1270		4288		84.1

		VISO RAJONE:				40389		Viso 33 gyvenvietės		31238		5060		16478		3.3		249		4713		14730		59.2
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Vienabučiai namai

Daugiabučiai namai

Vienabučiai namai

Daugiabučiai namai



investįsav.

		Eil. Nr.		Seniūnija		Sąvartynas						Sąvartynų eksploatacijos išlaidos, Lt/metus

								1995		1996		1997		1998		1999

		1		Aukštadvario		Aukštadvario		4680		4740		4240		4690		4840

		2				Bijūnų		-		-		-		-		-

		3		Grendavės		Grendavės		-		1300		767		425		-

		4				Žuklijų		-		1300		767		425		-

		5		Lentvario		Kariotiškių		-		-		-		-		-

		6		Onuškio		Dusmenų - 1		-		-		-		-		-

		7				Dusmenų - 2		-		-		-		-		1700

		8				Onuškio		-		3432		3072		3200		4600

		9				Vaickūniškės		-		-		1900		-		2500

		10		Paluknio		Paluknio		-		13000		5000		18149		5317

		11		Rūdiškių		Aluonos		-		-		-		-		-

		12				Rūdiškių		-		2613		-		-		8516

		13				Tiltų		-		-		-		-		-

		14				Žėronių		-		-		-		-		-

		15		Senųjų Trakų		Pilialaukio		-		790		630		930		800

		16				Senojo Tarpupio		-		1053		830		-		-

		17				Senųjų Trakų (Fermos)		-		-		1480		2600		2492

		18				Strakiškių		-		790		-		602		500

		19		Trakų		Jovariškių		-		-		-		-		-

		Viso rajone esančių sąvartynų tvarkymui:						4680		29018		18686		31021		31265






