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ASOCIACIA VINGININKY KAIMO BENDRUOMENE
Kodas 300872681, adresas: Vinglninky kaimas, Silalés rajono kaimitkoji senilnija, Silalés rajonas, LT-75113,
mob.tel: 8680 89488, el.patas: kestutis@vingininkai.lt

Silaleés rajono savivaldybés administracijos direktoriui 2013-11-11 Nr. 54

PRASYMAS
DEL VIETOS PROJEKTO PAPILDOMU DARBUY

Vingininky kaimo bendruomen, atstovaujama pirmininko Kestuéio Trapo, praso Silalés
rajono savivaldybés administracijos — vietos projekto ,KULTOROS, INFORMACHOS IR
SPORTO CENTRO PASTATO STATYBA SILALES RAJONO SAVIVALDYBEIJE, SILALES
KAIMISKOJE SENIONIIOJE, VINGININKY KAIME* partnerio (2011 m. geguzés 23 d.
Vietos projekto jgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis Nr.1.) — papildomai skirti lésy
nenumatytiems papildomiems darbams, kurie reikalingi panaikinti i8kilusiq rizikq deél
drégmés susidarymo patalpose ir pelijimo. Siai rizikai pagalinti yra reikalinga jrengti ortakiy
sistema, karStam orui atspary ventiliatoriaus blokg bei automatika, t.y. priverstinj kar$to oro
tiekima i§ ilumos Saltinio ortakiais pirmo auksto patalpos palubéje ir antro auksto palubéje,
dél ko bity idspresta pastato patalpy ap3ildymo problema.

Gavus Rangovo radta dél %ios rizikos (pridedama), neturédami nuosavy lésy
padengti Sioms ilaidoms, kreipiamés i Vietos projekto partneri, pradydami prisidéti prie
vietos projekto papildomomis léSomis (7599,14 Lt), kad bity galima iSspresti patalpy
Sildymo problema, saugiai ir tinkamai Sildyti pastatg.

Tikimés sulaukti kuo skubesnio sprendimo.

ACill uz bendradarbiavima.

PRIDEDAMA:
1. Rangovo rastas su priedais, 3 lapai.

Pirmininkas 2 Kestutis Trapas
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UAB “SILALES STATYBA"
|monés kodas 176522030, Vingininky k., Silalés r., LT-751 13, tel/faks. (8~449) 51 580,
a.s. LT237400041629923810, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, PVM kodas LT765220314
el. paltas: administmcija@iilalesslatyba.lt

Vingininky kaimo bendruomenei 2013-11-06 Nr. 53 2

DEL PAPILDOMU REMONTO DARBU

UAB , Silalés statyba* vykdo Vingininky kaimo bendruomenés pastato statybos darbus.

Pasato Sildymui yra numatyta jrengti vieng idinj. Kadangi pastatas yra dviejy auksty, Zidinj
jrengus pirmame aukste, kaip numatyta projekte, nebus utikrintas tolygus viso pastato ap3ildymas.
Natiiraliai ( konvekcija) $iluma tolygiai pasiskirstyti gali ma2daug iki deSimties metry atstumu nuo
Silumos Saltinio. Tai reikia, kad nuo Silumos altinio nutolusiame pirmo auksto patalpos gale bus
gerokai 3aliau, negu Salia Zidinio, o j antrg aukstq Siluma patekti gali tik per laiptine. Tad antras
auicf.tas bus visiskai menkai $ildomas. Kils problemos dél drégmes susidarymo patalpose ir
pelijimo.

Kad biity galima tinkamai eksploatuoti pastaty ir Ziemos metu, turéty biiti jrengtas priverstinis
k:lrﬁg) oro tiekimas i$ $ilumos 3altinio ortakiais pirmo auksto patalpos palubgje ir antro auksto
palubéje,

Atlikus pridétoje sgmatoje numatytus darbus, pastato patalpy apildymo problema biity
i3spresta. Mes sitilome jrengti ortakiy sistemg, karStam orui atspary ventiliatoriaus bloka, bei
fmtomatikq. kuri uZtikrinty, kad uzkirus Zidinj ir pakilus oro temperatiirai ortakiuose, automati¥kai
gglungtu ventiliatorius, o Zidiniui gestant - ventiliatorius i8sijungty. Tai utikrinty saugy pastato

ildyma.

Norime sulaukti Jiisy sprendimo.

Pridedame papildomy remonto darby lokaling sgmatg,

/
Rimantas Balijutavi¢ius

Kepiia tikra

Pirmininkas
Kestutis Trapas
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Statiniy 13-10-01 Vingininky bendruomenéa namai, Vingininky km., $iialés raj. "§1T LAy i
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Statinys 1 Bendruomenés namal N D

Zinlarastis 1 Orinis Sildymas
2013.10.07 Suma 2inlaradéiui 7599.14 Lt Lapas 1
Sam Darbo o . Mato L Kaina Lt

ell, kodas Darby ir iSlaidy aprasymai vienetas|  Kiekis D.uim, | MedZiagos|Machans T T8 viso

1 Orinio Sildymo sistema

1 N20P-0501 Kanaliniy ventiliatoriy montavimas il 20 843 7255 033 15718
apvalivose ortakiuose . kai
ventiliatoriaus nadumas daugiau 500
ma3/val. iki 1000 m3/val,

2 7100101 Karélo oro ventiliatorius 800 m3/h sy vnt 20 2009 54 2009.54
oro filtru, termostatu ir apylanka
3 N20P-010% Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 280 380.5 803.18 362 1197 30

montavimas , kai ortakio skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
4 N20P-0110 Plieniniy apvaliy jmoviniy atotrauky vnt. 16.0 426 45 689.3) 325 11903
arba alklniy montavimas . kai
atolrauky arba alkdniy skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
5 N20P-0111 Plieniniy apvaliy jmoviniy trisakiy wnt. 20 626 86.48 052 149 60
montavimas , kai trisakio pagrindo
skersmuo daugiau 160 mm iki 315
mm
6 N20P-0203 Gro[eliq montavimas ortakiuose, wnt, 60 120.87 714 59 1.78 837 16
iSpjaunant angas . kai iSpjaunamos
angos perimetras daugiau 1000 mm
iki 1500 mm
7 N20P-0206 Vedinimo sistemy istraukimo arba vnt. 20 4815 200.07 0.63 24885
pritekejimo Stampuoty groteliy
montavimas , kai groteliy plotas iki
0.25 m2
8 N4g8-72-1 Vertikaliy skyliy grezimas 100vnt 001 20 55 12.25 3.2 3606
deimantiniais grastais g/b konslr., kai
armatira iki 16 mm, o skyles D 220
mm ir gylis 200 mm k8=1.17
9 N46-92-1 Horizon[aliq skyliy gredimas 100vnt a0 59 92 1225 934 8151
deimantiniais gra2tais g/b konstr.. kai
skyles D 220mm ir gylis 200mm
k8=1.17
10 N20P-0110 Dimtraukio plieniniy apvaliy jmoviniy vnt. a0 7996 264 46 0.6 34503
atotrauky arba aikiiniy montavimas .
kai atotrauky arba alkiiniy skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
17 N20P-0201 DOmtraukio skiend2iy, uzkaisy vAl. 10 18.56 80.07 0.39 9902
montavimas apvaliuose orntakivose .
kai jungties skersmuo daugiau 160
mm iki 315 mm e 3
Skyrivje 1 KC‘DI}& fikra 131186 494469 2373 628028

Pirmininkas
Kestutis Trapas,
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2013.10.07 Stalniy grupe 13-10-01 Statinys 1 2imaradtis Lagas 2
Sam{ Darbo e . Mato . Kaina

4 f; : Kiekis

el kodas Darby ir slaidy aprasymai vienelas ¢ D.um. mediiagoslMechanizn] 15 viso

tinlarasdtyle 1
Pndéatines vertas mokestis 21.00%

I8 viso Zinlarastyje 1

Vaiddatas Bunag

;v.’ﬂ,;‘l!., Ha o o xR

Sudare
tPavardel!

1311.86 4944 69 2373 6280 28
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Kopija tikra

Pirmininkag
Kestutis Trapas
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DIDKIEMIO KAIMO BENDRUO :

Kodas - 300874586, Zvejy g. 6 Silalés r., Didkiemio sen., Didkiemio k.

Telef. 8 655 17434, el. p. rendarguz@gmail.com

SILALES RAJONO SAVIVALDYBES
TARYBAI

PRASYMAS
2013-10-04

Igyvendinant vietos projekta “Siltj ir jauks bendruomenés namai* Nr.LEADER-1 1-
SILALE-01-016 sudarant rekonstrukeijos darby samatg dél léy triskumo nebuvo jtraukty kai kuriy
darby. Rangovas UAB »Auga L* eiliskumo tvarka atliko papildomus darbus ( Jeigu nebiity atlike
negaléty atlikti sekan¢iy), tatiau Didkiemio kaimo bendruomené neturi galimybés uZ juos
apmokeéti. Todél labai pradome rasti galimybe apmokeéti uz &iuos papildomus darbus, pagal
pridedamus dokumentus,

PRIDEDAMA:
1. Atlikty (papildomy) darby aktas 1 lapas.
2. Darby pakeitimo aktas Nr. 4 1 lapas.

Bendruomenés pirmininke ﬂ% é}/ Renata Darguziene

y



Projekto pavadinimas: Silti ir jaukiis bendruomenés namai
Bendruomenés patalpy rekonstrukcijos darby sutarties Nr. |

Objektas: Didkiemio pagrindines mokyklos pastato rekonstrukcija

Data:2013-05-03

DARBY PAKEITIMO AKTAS Nr.4

Komisija, sudaryta is:
Uzsakovo atstovas: Bendruomenés pirmininké Renata Darguziené

Rangovo atstovas ~-UAB “AUGA-L* direktorius Lina Dobiliené

Didkiemio kaimo bendruomenés nariai ir aukiciau iSvardyta komisija apZitiréjusi vietoje vykdomus
bendruomenés patalpy rekonstrukcijos darbus, pilnai nustaté atliktus $iuos darbus. Kadangi jie turéjo biiti

atlikti, nes jy neatlikus nebiity galima atlikti sckangiy darby. Sie darbai buvo atlikti vykdant pastato
rekonstrukcijos darbus eiliskumo tvarka.

Lauko sieny senyjy lenty ardymas - 325 m?;
Priestaty i§ medZio konstrukcijos nugriovimas - 52 m?;
Priestaty pamaty i§ betono iSardymas — 18,53 m?;
Pirmo auksto vidaus patalpy betoniniy grindy iSardymas, grunto iskasimas -15,56 m?;
Vidaus patalpy sieny i$ardymas - 636 m?;
Plévelinés izoliacijos jrengimas naudojant garo izoliacing plévele — 210 m?;
Senyjy gegniy idardymas - 2,3 m?;
Zidinio 3iltam orui paduoti { patalpas i¥vedziojimas — 12 m;
9. Pirmo auksto grindy apvadai — 94 m:
10. Antro auksto grindy apvadai - 67,8 m;
: 11. Pirmo auk3to luby apvadai -112 m:
F 12. Antro auk3to luby apvadai - 83,6 m;
‘ 13. Antro aukito vidaus langy angokrasiai - 38,5 m;
14. Vidaus vandentiekio linijos montavimas, statant skaiciukus ir prijungiant prie vandens magistralés
-70m;
15. 130rés skardiniy palangiy montavimas — 26 m;
16. Palépiy iskalimas gipso kartono plokstémis 67,2 m2,

NN -

Komisija
UZsakovo atstovas Renata Darguziené
Rangovo atstovas Lina Dobiliené

ey




Statiniy grupé:Silalés r.Didkiemio pa
Sie darbai nebuvo numatyti pagrin

ATLIKTY (PAPILDOMUY) DARBY AKTAS

2013.08.29

funkcionuoti pastatas (Sie darbai pilnai atlikti darbo eigoje su pagrindine samata)
Objektas: Didkiemio pagrindinés mokyklos pastato rekonstrukcija
Rangovas: UAB AUGA -L

Uisakovas: Didkiemio kaimo bendruomené

Statybos vadovas: Antanas Dobilas

grindinés mokyklos pastato rekonstravimas pritaikant kaimo bendruomenés namams

dinéje samatoje, norint jgyvendinti projekta biitina atlikti Siuos darbus, kad pilnai galéty

[ Viso: 36068,56 Lt.

Direktorius
—_—_—

Pirmininkas

Eil. |Darb Darby ir iSlaidy apraSymai Mato vat. | Kiekis | Kaina I3 viso
Nr. 0 vat.
1. Lauko sieny senyjy lenty ardymas m? 325,00 7,00 2275,00
2. Priestaty i§ medZio konstrukcijos nugriovimas m 52,00 100,50 5226,00
3. Priestaty pamaty i§ betono iSardymas m’ 18,53 155,00 2872,15
4 !’lnn? auksto vidaus patalpy betoniniy grindy i3ardymas, grunto m? 15,56 155,00 2411,80
iskusimas
5. Vidaus patalpy sieny i¥ardymas m? 636,00 4,50 2862,00
6. Plevelinés izoliacijos jrengimas naudojant garo izoliacing plévele m? 210,00 5.20 1092,00
7. Senyjy gegniy iSardymas m 2,30 1565,21 3599,98
8. Zidinio Siltam orui paduoti { patalpas idvedZiojimas m 12,00 23,00 276,00
9. Pirmo auksto grindy apvadai m 94,00 10,5 987,00
10. Antro auksto grindy apvadai m 67,80 10,5 711,90
1. Pirmo auksto luby apvadai m 112,00 10,5 1176,00
12, antro aukto luby apvadai m 83,60 10,5 877,80
13, antro auksto vidaus langy angokrastiai m 38,50 12,60 485,10
1. V {(.!aus.vande?tlekno linijos n.lontawmas. statant skaidiukus ir m 70,00 26,80 1876,00
prijungiant prie vandens magistralés
15. I3orés skardiniy palangiy montavimas m 26,000 28,00 728,00
16. Palépiy iskalimas gipso kartono plokstemis m? 67,2 35,00 2352,00
B viso 29808,73
PVM 21% 6259,83
I3 viso ( 36068,56

Lina Dobiliene

Renanta Darguiiené
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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTUROS MINISTERIJA
LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJUS

Kodas 180756468, Veiveriy 132, 46338 Ksunas, Tel., faks. (8-37) 29 55 47.Elp.: lam@lam.it, AB Swedbank® a.5. LT53730001 0002233385

Silalés rajono savivaldybes 2013-11-22 Nr. V4 -58
Merui Jonui Gudauskui

DEL PRASYMO PRISIDETI PRIE VYKDOMY DARBY FINANSAVIMO

Lietuvos aviacijos muziejaus padalinys - S.Giréno gimtinés memorialiné ekspozicija yra svarbi
istoriné vieta jamZinanti lakGno Stasio Giréno ir jo artimyjy atminima, taip pat ir Vytogalos kaimo
bendruomenés traukos centras. LAM stengiasi prititréti esantiy ekspozicija, kad ji bty patraukli turistams,
svediams bei vietiniams gyventojams. Ekspozicinés trobos nendrinis stogas (kuriam jau 25-eri metai) sunyko, ir
dangq reikia keisti.

2013 m. spalio ménesj jvykusios VieSojo pirkimo apklausos laimétoju buvo pripaZintas Alfonso
Edmundo Demerecko iikis. Sutartiné atliekamy darby kaina - 43 076, 18 Lt. Rangovas jsipareigojo darbus atlikti
iki $iy mety pabaigos. Siuo metu jau vykdomi S. Giréno gimtinés ckspozicinés trobos nendrinio stogo keitimo
darbai, tatiau LAM visy reikiamy léSy dangos keitimui neturi, Pradéty darby stabdymas neigiamai paveikty visq
vykdoma 3vietéjiska bei kultiirine S. Giréno memorialinés gimtinés veikla.

Pagal galimybes prafome prisidéti prie vykdomy darby finansavimo pagal Lietuvos aviacijos muziejaus
ir Silalés rajono savivaldybés bendradarbiavimo sutartj 2007-05-23 Nr.2. Pridedame dokumentus: Sutarties
kopija ir atliekamy darby samats,

Direktorius / Remigijus Jankauskas
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LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJAUS IR SILALES RAJC
SAVIVALDYBES BENDRADARBIAVIMO
SUTARTIS S
'DEL STASIO GIRENO GIMTINES VYTOGLOJE e

2007- O5-23 Nr. #2
Silalé

Sickdami jamzinti Lictuvos aviacijos istorijg, lakino Stasio Giréno, jo Seiimos
altminimg, plétoti Stasio Giréno gimtinés memorialinés ckspozicijos veiklg, skatinti-
visuomeng dométis Vytogalos kaimo ir Lictuvos aviacijos istorija. Lictuvos aviacijos
muzicjus atstovaujamas dirckloriaus Algio Lapinsko ir Silalés rajono savivaldybé;
atstovaujama mero Albino EZerskio, sudaro bendradarbiavimo sutartj: ‘

1. Lictuvos aviacijos muziejus jsipareigoja: ,

I.1. Skirti 1é3y pagal biisimus poreikius sodybos prieZidrai, statiniy remontui, ekspozicijos
jrengimui ir atnaujinimui, jos apsaugai. o

1.2. Leisti Silalés rajono savivaldybei ir senilinijai S. Giréno gimtinés patalpose ir
teritorijoje rengti parodas, seminarus bei kitus kultiirinius renginius, prie$ tai suderinus su
muziejininke — ekspozicijos vadove.

1.3. Leisti nemokamai lankytis Lietuvos aviacijos muziejuje Silalés rajono savivaldybés ir
senitinijos svetiams bei lydintiems darbuotojams, prie$ tai susitarus dél atvykimo laiko su
Lietuvos aviacijos muziejaus administracija.

2. Silales rajono savivaldybé jsiparcigoja:

2.1. Pagal galimybes skirti lé5y S. Giréno gimtinés sodybos ir ekspozicijos vystymui,
eksponaty jsigijimui.

3. Lietuvos aviacijos muzicjus ir Silalés rajono savivaldybeé jsiparcigoja:

3.1. Bendrai organizuoti renginius, skirlus S.Dariaus ir S.Giréno skrydzio ir kitoms
svarbioms datoms paminéti.

3.2. Rengti bendrus projektus ir iegkoti galimybiy S.Giréno memorialinés ekspozicijos
poskyrio plétrai bei veiklai.

3.3. Sudaryti salygas S. Giréno gimtinés darbuotojams susipaZinti su analogisku
memorialiniy muziejy darbu rajone ir respublikoje.

3.4. Bendrai spresti iSkylancias problemas S.Giréno gimtinés iSlaikymo ir plétojimo
problemas.

3.5, Skleisti informacija apie Lietuvos aviacijos muzicjaus ir Silalés rajono savivaldybés
bendradarbiavimag, ‘

4. Sutartis sudaryta neribotam laikui, gali bati pakeista, papildyta ar nutraukta
abiejy Zaliy rastitku susitarimu,

5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turindiais vienodg Jjuriding galig, .

Lietuvos aviacijos muzicjus Silales rajono savivaldybé A
Ve;yenq £.132, 46338 Kaunas J.Basanavitiaus g. 2, 75136 Silale -
Tel./faksas (8 37) 295547 Tel. faksas(8 449) 76 110 ~:: . .~ ==

El. p. meras@silale.It
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SAMATA Sudaryli pagal 2013.03 kainus
Statiniy grupé 5035 LAM S. Giréno memoriatings ckspoziclfos Vytogaloje namo nendrinio stogo remonto darbai
Statinys 2 LAM 8. Girtno memorialings ekspozicijos Vytogaloje namo nendrinio stogo remontas
Ziniarastis 1 Bendrastatybiniai darbai
Suma Ziniara§&iut 43076.18 Lt Lapas 1
Sqm.|  Darbo . . Mato | giekis Kaina Lt
il Xodas Darbo ir iSlaidy aprasymai vienctas eki Vicaeto kaina | Tivise
1 Nendrinio stogo remouto darbai
1 N46-155 Stogo senos dangos iardymas 100m2 2.800 €00.00 1560.00
2 N46-134 Moriniy sieny ( kamino) isardymas be plytym3 1.422 140.66 200.02
atrinkimo
3R8$ Stogo mediniy konstrukcijy pakeitimas vt 8.000 125.01 1600.08
4 N12P-0609 Slaitiniy stogy dengimas nendrémis 100m2 2.600 11000.00  28600.00
5R16-115 Stogo virtavimas samonomis (00m 0.140 €000.00 840.00
6 R23.62 Statybiniy Sivksliy - senos dangos iSvezimas t 3.000 1133.35  3400.05
utilizavimui, automobiliais-savivardiais,
pakraunant rankiniu biidu | maius
Skyrivje | 35600.15
Zinjarastyje 1 35600. 15
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 7476.03
I§ viso Ziniarastyje 1 43078.18

Skaitiavo:



